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Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 № 431
п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 19.05.2021 № 277 «Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 года»
В целях организации проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 года, в связи с изменением объемов производства работ, предоставленных акционерным обществом «Хабаровские энергетические системы, муниципальным унитарным предприятием «Энергетик», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2021-2022 года, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                      А.М. Маслов
Приложение

к постановлению

 администрации района

от 29.07.2021 № 431
ОРГАНИЦАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2021-2022 ГОДА

	№ пп
	Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ
	Ед.измерения
	Количество
	Ориентировочная стоимость тыс.руб.
	Срок исполнения 
	Экономический эффект, тыс руб.
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	средства предприятия
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Всего по району:
	
	
	128278,03
	47367,16
	80910,85
	
	
	

	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
	
	
	77716,24
	37315,26
	40400,98
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
	
	
	17293,31
	7208,70
	10084,61
	
	
	

	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
	
	
	5790,7
	2166,2
	3624,5
	
	
	

	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ:
	
	
	2904,2
	677,0
	2227,2
	
	
	

	
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:
	
	
	24573,6
	0,0
	24573,6
	
	
	

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын

	Текущий ремонт по котельной №1

	1
	Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли,золы,штыба
	м2
	1200
	16,90
	
	16,90
	25.05-31.05
	
	

	2
	Ревизия и ремонт наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев
	м.п /шт           
	350/7
	2,30
	
	2,30
	06.06 - 08.06
	
	

	3
	Очистка , ревизия, ремонт системы ХВО 
	шт
	8
	797,41
	
	797,41
	01.06 -15.07
	
	

	4
	Ревизия и ремонт насосной группы 
	шт.
	14
	59,12
	
	59,12
	08.06 - 06.07
	
	

	5
	Ремонт,ревизия запорной арматуры ( задвижек котловых насосов, котловых задвижек, подрывных клапанов, дренажных и воздухоспускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5,
	шт.
	176
	45,42
	
	45,42
	20.05-15.06
	
	

	6
	Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 и обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5 
	м3
	8/3
	147,90
	
	147,90
	18.06 -31.08
	
	

	7
	Ремонт системы охлаждения предтопков котлов №1 - 4, врезка в трубопроводы охлаждающей воды с заменой вентилей (кранов) Ду 32,Ду 15
	шт.
	8
	193,68
	
	193,68
	01.06- 24.08
	
	

	8
	Гидравлические испытания котлов №1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов.
	шт
	15
	0,00
	
	0,00
	27.08 - 31.08
	
	

	9
	Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников бойлерной 
	83
	141,07
	
	141,07
	16.05 - 15.06
	
	

	10
	Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров,трубопроводов
	шт
	60
	8,60
	
	8,60
	27.08 - 31.08
	
	

	11
	Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена
	шт.
	60
	23,52
	
	23,52
	27.08 - 31.08
	
	

	12
	Ремонт топочного оборудования  котлов 1 -5  (ПМЗ,  колосниковых решеток,  редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200, рам топок и дутьевых зон)
	шт
	5
	1 526,93
	
	1 526,93
	16.05-08.06 03.09-07.09
	


	13
	 Ревизия и ремонт  каналов ШЗУ котлов №1 -5  
	шт
	5
	1 081,03
	
	1 081,03
	01.06 - 06.07
	
	

	14
	Ревизия и ремонт  тягодутьевого оборудования (Дымомосов и дутьевых вентиляторов, улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части  замена смазки, сальников, уплотнений,  системы возврата уноса, и т.д.) 
	шт
	10
	650,39
	
	650,39
	02.07 - 17.08
	
	

	15
	 Ремонт топливоподачи: ( дробилок угля СМД- 504, транспортёров, питателей и т.д.)
	шт
	2
	206,48
	
	206,48
	05.06-23.06
	
	

	16
	Ревизия распределительных устройств,силовых щитов ТП-9, щитов управления, ремонт электродвигателей
	шт
	48
	260,84
	
	260,84
	01.06-08.06 10.09-25.09
	

	17
	Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения, отопления котельной и бойлерной
	м
	320
	336,11
	
	336,11
	01.08 - 24.08
	
	

	18
	Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной
	м2
	2260
	84,58
	
	84,58
	01.06 - 30.06
	
	

	19
	Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-40 и VT-80
	шт
	8
	224,12
	
	224,12
	15.06-31.08
	
	

	20
	Обследование помещения углеподачи с подготовкой проектного решения
	шт
	1
	1 092,90
	
	1 092,90
	15.03-31.05
	
	

	21
	Ревизия и ремонт оборудования КИП сетевого насоса №1
	компл
	1
	372
	
	372
	01.08-30.09
	
	

	22
	Ревизия и ремонт прибора учёта тепловой энергии на котле №2
	компл
	1
	150
	
	150
	01.08-30.09
	
	

	
	Итого текущий ремонт Котельной №1
	
	
	7 421,36
	
	7 421,36
	
	
	испр

	Текущий ремонт Котельная №2

	1
	Очистка помешения котельной от угольной пыли,штыба помывка котельной,углеподача
	м²
	540
	4,44
	
	4,44
	18.05 - 19.05
	
	

	2
	Очистка, ремонт, ревизия системы водоподготовки 
	шт
	13
	5,79
	
	5,79
	20.05 - 24.07
	
	

	3
	Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14  Опресовка котла КЕ 10-14 №1,2,3
	шт
	3
	1,98
	
	1,98
	03.08 - 16.09
	
	

	4
	Ревизия  подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2  (Бойлера)
	шт
	3
	25,56
	
	25,56
	20.05 - 17.06
	
	

	5
	Ревизия подогревателя водоводяной  ПВ 325х4-1,0-РГ   (Скоростник)
	шт
	6
	10,44
	
	10,44
	18.06 - 01.07
	
	

	6
	Ревизия пароподогревателя питательной воды.
	шт
	1
	1,11
	
	1,11
	01.07 - 03.07
	
	

	7
	Ревизия пароподогревателя исходной воды.
	шт
	1
	0,66
	
	0,66
	06.07 - 08.07
	
	

	8
	Ревизия  подогревателя сетевой воды
	шт
	1
	0,66
	
	0,66
	09.07 - 13.07
	
	

	9
	Ревизия пароподогревателя подпиточной воды
	шт
	1
	3,88
	
	3,88
	14.07 - 16.07
	
	

	10
	Ремонт и ревизия насосной группы
	шт
	15
	56,53
	
	56,53
	20.05 - 01.07
	
	

	11
	Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей.
	шт
	47
	80,19
	
	80,19
	01.07 - 28.07
	
	

	12
	Ревизия преобразователей частоты
	шт
	17
	12,00
	
	12,00
	16.09 - 18.09
	
	

	13
	Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры.
	шт
	158
	23,75
	
	23,75
	01.06 - 31.07
	
	

	14
	Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентиля.
	шт
	74
	46,49
	
	46,49
	03.08 - 31.08
	
	

	15
	Ревизия резбового вентиля
	шт
	57
	11,55
	
	11,55
	01.09 - 21.09
	
	

	16
	Ревизия системы  ШЗУ № 1,2,3
	шт
	18
	155,62
	
	155,62
	01.07 - 03.09
	
	

	17
	Ремонт тяго-дутьевого оборудования ( дымососов  возврата уносавентиляторов котлов № 1,2 ,3.)
	шт
	9
	50,51
	
	50,51
	29.07 - 25.08
	
	

	18
	Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3
	шт
	6
	53,67
	
	53,67
	05.08 - 18.08
	
	

	19
	Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3
	шт
	3
	7,90
	
	7,90
	05.08 - 12.08
	
	

	20
	Ревизия роликов галлерей №1,2
	шт
	376
	20,24
	
	20,24
	03.06 - 15.07
	
	

	21
	Демонтаж,монтаж , ремонт решеток котла  КЕ 10-14  №1,2,3
	шт
	3
	158,63
	
	158,63
	01.06 - 28.08
	
	

	22
	Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3
	шт
	3
	5,79
	
	5,79
	28.08 - 04.09
	
	

	23
	Ревизия и ремонт топливоподачи ( редукторов конвееров, барабанов конвееров
	шт
	3
	51,41
	
	51,41
	29.07 - 25.08
	
	

	24
	Замена негодной запорной арматуры. 
	шт
	66
	206,50
	
	206,50
	01.07 - 14.07
	
	

	25
	Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3
	шт
	6
	2,07
	
	2,07
	02.09 - 07.09
	
	

	26
	Очистка дымовой трубы
	шт
	1
	0,84
	
	0,84
	01.07 - 09.07
	
	

	27
	Ревизия ТП котельной,щитовой углеподачи,щитов упровления (скрейперов, дымососов,котлов,насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3
	143,82
	
	143,82
	03.08 - 11.09
	
	

	28
	Токарные работы
	
	
	5,83
	
	5,83
	01.06 - 30.09
	
	

	29
	Ревизия скрейпера №1,2,3
	шт
	3
	9,80
	
	9,80
	12.08 - 01.09
	
	

	30
	Замена калориферов, короба воздухозаборов вентилятора котлов №1, 2, 3
	шт
	3
	0,00
	
	0,00
	01.09 - 23.09
	
	

	31
	Ревизия Циклонов БЦ -2-5х (4+2)
	шт
	2
	1,28
	
	1,28
	01.09 - 23.09
	
	

	32
	Косметический ремонт (Побелка котельной.
	м²
	980
	47,77
	
	47,77
	01.09 - 21.09
	
	

	
	Итого текущий ремонт Котельной №2
	
	
	1 206,69
	
	1 206,69
	
	
	испр

	Текущий ремонт Котельная Промбазы

	1
	Чистка котла  Е 1/9
	шт
	1
	0,46
	
	0,46
	15.05-17.05
	
	

	2
	Демонтаж, ревизия, монтаж  задвижек  
	шт
	16
	7,16
	
	7,16
	21.05-23.05
	
	

	3
	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 
	шт
	4
	110,65
	
	110,65
	25.05-28.05
	
	

	4
	Демонтаж, ревизия, монтаж  сетевых насосов  К60-90
	шт
	2
	5,27
	
	5,27
	29.05-30.05
	
	

	5
	Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов  К20-40
	шт
	2
	6,30
	
	6,30
	31.05-02.06
	
	

	6
	Чистка подпитывающей емкости об. 14м3
	шт
	1
	0,00
	
	0,00
	04.06-06.06
	
	

	7
	Чистка дымохода от сажи и нагара
	шт
	1
	8,76
	
	8,76
	08.06-10.06
	
	

	8
	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателе
	шт
	4
	7,44
	
	7,44
	11.06-13.06
	
	

	9
	Ревизия вводного рубильника
	шт
	1
	0,00
	
	0,00
	14.06-15.06
	
	

	10
	Ревизия электроснабжения, наружного и внутреннего освещения
	шт
	2
	15,04
	
	15,04
	14.06-15.06
	
	

	11
	Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием из металлопрофиля
	м2
	153
	302,71
	
	302,71
	20.06-15.08
	
	

	12
	Замена блока  входной двери 2,1х 1,0мм
	шт
	1
	6,40
	
	6,40
	24.08-24.08
	
	

	13
	Утепление расширительного бака
	м3
	1
	2,10
	
	2,10
	24.08-24.08
	
	

	14
	Масляная окраска стен, трубопроводов, оборудования
	м2
	102
	7,24
	
	7,24
	24.08-25.08
	
	

	
	Итого текущий ремонт Котельная Промбазы 
	
	
	479,53
	
	479,53
	
	
	испр

	Текущий ремонт Котельная  Железнодорожная

	1
	Чистка котлов КВС Универсал 
	шт
	2
	0,42
	
	0,42
	19.08-22.08
	
	

	2
	Чистка дымохода от сажи
	шт
	1
	0,00
	
	0,00
	01.09-03.09
	
	

	3
	Демонтаж, ревизия, монтаж  задвижек
	шт
	5
	2,07
	
	2,07
	03.09-05.09
	
	

	4
	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей
	шт
	2
	0,00
	
	0,00
	06.09-06.09
	
	

	5
	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей  4квт -2шт
	шт
	2
	0,05
	
	0,05
	07.09-10.09
	
	

	6
	Демонтаж, ревизия, монтаж   сетевых насосов  К20-40 – 2шт
	шт
	2
	0,05
	
	0,05
	11.09-12.09
	
	

	7
	Обустройство бытовых помещений (туалет, душ)
	шт
	2
	28,30
	
	28,30
	13.09-18.09
	
	

	8
	Ремонт бетонных полов.
	м2
	62
	1,40
	
	1,40
	10.09-15.09
	
	

	9
	Окраска стен, потолков, оборудования
	м3
	145
	2,25
	
	2,25
	26.09-28.10
	
	

	10
	Устройство резервного источника питания
	шт
	1
	46,92
	
	46,92
	26.09-28.10
	
	

	11
	Устройство узла учёта тепловой энергии
	компл
	1
	93,22
	
	93,22
	26.09-28.10
	
	

	
	Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная 
	
	174,67
	
	174,67
	
	
	испр

	Текущий ремонт Тепловые сети

	1
	Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала
	шт
	10
	0,00
	
	0,00
	11.05-16.05
	
	

	2
	Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала
	шт
	3
	8,37
	
	8,37
	18.05-23.05
	
	

	3
	Ревизия задвижек Ф50-350
	шт
	140
	58,20
	
	58,20
	25.05-08.06
	
	

	4
	Замена запорной арматуры Ф50,80,100
	шт
	8
	16,79
	
	16,79
	08.06-12.06
	
	

	5
	Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях
	м3
	5
	51,07
	
	51,07
	07.09-11.09
	
	

	6
	Гидравлические испытание тепловых  сетей пос. Чегдомын
	км
	30
	0,00
	
	0,00
	15.05-17.05 16.09-18.09
	

	7
	Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын
	км
	8
	0,60
	
	0,60
	22.06-18.09
	
	

	
	Итого текущий ремонт Тепловые сети
	
	
	135,03
	
	135,03
	
	
	испр

	Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала

	1
	Ремонт пластинчатых теплообменников  ННN100-192 с разборкой и очисткой.
	шт
	3
	12,88
	
	12,88
	15.06-31.08
	
	

	2
	Замена манометров и трехходовых кранов
	шт
	16
	28,74
	
	28,74
	10.06-14.06
	
	

	3
	Ревизия и замена подшибников эл. двигателей сетевых насосов №1-3
	шт
	3
	61,20
	
	61,20
	01.07-05.07
	
	

	4
	Ревизия аккумуляторного бака, запорной арматуры, очистка, промывка
	шт
	1
	14,50
	
	14,50
	08.07-19.07
	
	

	5
	Ревизия и замена подшибников эл. двигателей подпиточных насосов №1-2
	шт
	2
	3,56
	
	3,56
	08.07-12.07
	
	

	6
	Ревизия и очистка фильтров стальных Ду150-350
	шт
	3
	4,50
	
	4,50
	01.08-11.08
	
	

	7
	Ревизия и очистка фильтров-грязевиков вертикальных Ду300-350
	шт
	2
	33,32
	
	33,32
	14.08-15.08
	
	

	
	Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала
	
	158,69
	
	158,69
	
	
	испр

	Текущий ремонт Ремонт АТЦ

	
	Гаражное здание с 10 въездными воротами
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт бетонных полов
	м2
	50
	26,25
	
	26,25
	15.06 - 30.06
	
	

	2
	Оштукатуривание стен
	м2
	100
	9,20
	
	9,20
	01.07 - 30.07
	
	

	3
	Побелка стен
	м2
	450
	4,00
	
	4,00
	15.08 - 30.09
	
	

	4
	Монтаж кровли из профлиста пристройки к диспетчерской
	м2
	160
	351,30
	
	351,30
	01.06 - 30.07
	
	

	5
	Восстановление разрушенных наружных стен
	м2
	70
	424,30
	
	424,30
	01.07 - 30.07
	
	

	6
	Заливка разрушенных стен бетоном
	м3
	50
	337,50
	
	337,50
	01.07 - 30.08
	
	

	
	Гаражное здание с 5  въездными воротами и диспетчерской
	0,00
	
	
	
	
	

	7
	Замена радиаторов отопления диспетчерской
	шт
	8
	14,88
	
	14,88
	01.06 - 30.06
	
	

	8
	Оштукатуривание стен
	м2
	30
	5,70
	
	5,70
	01.06 - 30.07
	
	

	9
	Побелка стен
	м2
	400
	2,00
	
	2,00
	15.08 - 30.09
	
	

	
	Здание охраны
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	10
	Ремонт кровли
	м2
	40
	27,84
	
	27,84
	01.07 - 30.08
	
	

	
	Склад
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	11
	Ремонт отопления
	шт
	1
	41,66
	
	41,66
	01.06 - 30.07
	
	

	12
	Устройство уличного освещения АТЦ
	мп
	400
	18,00
	
	18,00
	15.08 - 30.09
	
	

	
	Итого текущий ремонт Ремонт АТЦ
	
	
	1 262,63
	
	1 262,63
	
	
	испр

	
	Итого текущий ремонт
	
	
	10 838,61
	
	10 838,61
	
	
	испр

	Капитальный ремонт

	Котельная №1

	1
	Демонтаж - монтаж  "дороги" каналов ШЗУ №3 - 4  
	шт
	2
	383,20
	
	383,20
	01.06 - 30.07
	
	

	2
	Замена дутьевого вентилятора котла №3
	шт
	1
	175,00
	
	175,00
	03.09 - 14.09
	
	

	3
	Установка АПЧ лебедки ШЗУ  11 квт (№1-2-3-4)
	шт
	4
	798,65
	
	798,65
	01.08 - 25.09
	
	

	4
	Ремонт отмостки дымовой трубы
	м2
	104
	28,00
	
	28,00
	01.09 - 10.09
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого капитальный ремонт Котельная №1
	
	
	1 384,85
	
	1 384,85
	
	
	испр

	Котельная №2

	1
	Ремонт полов Трансформаторной подстанции (Здание котельной)
	м2
	30
	24,50
	
	24,50
	01.06 - 31.07
	
	

	2
	Замена золоуловителей(Буран)-2шт  на Циклон БЦ - 2 -5х (4+2) котла №3
	шт
	2
	1 106,46
	
	1 106,46
	01.07 - 30.07
	
	

	3
	Замена экономайзера  котла  №3
	шт
	1
	1 356,88
	
	1 356,88
	01.08 - 31.08
	
	

	4
	Ремонт здания узла управления
	шт
	1
	649,91
	
	649,91
	15.05-25.08
	
	

	5
	Ремонт кровли галереи 1-го и 2-го подъема.
	м2
	108
	811,77
	
	811,77
	15.05 - 25.09
	
	

	
	Итого капитальный ремонт Котельная №2
	
	
	3 949,51
	
	3 949,51
	
	
	

	Котельная Промбазы

	1
	Замена котла №2 Е1/9
	шт
	1
	560,00
	
	560,00
	15.05 - 31.09
	
	

	
	Итого капитальный ремонт котельная Промбазы
	
	560,00
	
	560,00
	
	
	

	Тепловые сети

	1
	Замена  надземного участка тепловой сети в лотках   по ул. Заводская 17-17б (Зав.17- ТК№23-ТК№24) (Протяженность трассы-201м Ф108)
	м
	201
	644,72
	
	644,72
	15.06 - 03.07
	
	

	2
	Замена  надземного участка тепловой сети в лотках по ул. Заводская 17в-17б ( ввод в дом Заводская 17в) (Протяженность трассы-31м Ф76)
	м
	31
	67,16
	
	67,16
	05.07 - 08.07
	
	

	3
	Замена надземного теплопровода в лотках по улице Советская  87-103

Протяженность трассы 240 метров Ф89мм
	м
	240
	556,51
	
	556,51
	09.07 - 22.07
	
	

	4
	Замена надземной  прокладки трубопроводов ввода в дома Чегдомынская 3 и 3а в  подземное  в лотки Протяженность трассы 43метров Ф57мм и  17 метров по подвалам  домов до узла управления
	м
	60
	134,12
	
	134,12
	05.08 - 11.08
	
	

	5
	Замена  надземного трубопровода Ф 108мм вдоль жилого дома по ул. Центральная 52а Протяженность трассы 180метров Ф108мм
	м
	180
	570,49
	
	570,49
	22.07 - 30.07
	
	

	6
	Замена подземного участка  Ф159 ТК 16- ТК 15 Парковая 15- Мира 10

Протяженность трассы 72 метра
	м
	72
	372,44
	
	372,44
	11.08 - 18.08
	
	

	7
	Изменение схемы прокладки ввода в здание жилого дома Центральная 50

(подземно-в гильзе- надземно вдоль стены- Протяженность трассы 35 метров Ф108мм)
	м
	35
	107,05
	
	107,05
	30.07 - 05.08
	
	

	
	Итого капитальный ремонт Тепловые сети
	
	
	2 452,49
	
	2 452,49
	
	
	

	
	Итого капитальный ремонт
	
	
	8 346,85
	
	8 346,85
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын
	
	19 185,46
	
	19 185,46
	
	
	

	АО "Хабаровские энергетические системы" п. Новый Ургал

	Текущий ремонт Котельная

	
	Котлоагрегаты №3, 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Очистка поверхностей нагрева, бункеров и газоходов
	м2
	1110
	0,00
	
	0,00
	15.05 - 31.05
	
	

	2
	Ревизия привода решетки ПБ 1200
	шт
	2
	4,14
	
	4,14
	20.05 - 05.06
	
	

	3
	Ремонт ПМЗ ЗП 600
	шт
	4
	0,00
	
	0,00
	25.05 - 20.06
	
	

	4
	Ревизия решетки
	шт
	2
	26,56
	
	26,56
	01.06 - 30.06
	
	

	5
	Ревизия исполнительного механизма дутьевого ветилятора ВДН15,5 
	шт
	2
	2,07
	
	2,07
	01.06 - 10.06
	
	

	6
	Ревизия исполнительного механизма дымососа ДН17
	шт
	2
	0,00
	
	0,00
	15.06 - 05.07
	
	

	7
	Ревизия вентилятора острого дутья 30ЦС-80 
	шт
	2
	0,00
	
	0,00
	15.06 - 05.07
	
	

	8
	Ремонт воздухоподогревателя
	шт
	2
	0,00
	
	0,00
	20.06 - 10.07
	
	

	9
	Ремонт газоходов и воздуховодов
	шт
	4
	429,95
	
	429,95
	25.06 - 30.07
	
	

	10
	Ремонт скруберов
	шт
	4
	25,50
	
	25,50
	15.05 - 20.07
	
	

	11
	Ревизия запорной арматуры Ф200, 150
	шт
	12
	0,00
	
	0,00
	01.07 - 31.07
	
	

	12
	Замена дренажных кранов под приварку Ф15-20
	шт
	60
	59,18
	
	59,18
	01.07 - 31.07
	
	

	13
	Косметический ремонт котлов
	шт
	2
	9,61
	
	9,61
	15.07 - 31.07
	
	

	14
	Ремонт обмуровки котлов
	шт
	1
	135,22
	
	135,22
	25.05 - 31.07
	
	

	15
	Замена экранных труб котла КВ-ТС-20
	шт
	1
	50,27
	
	50,27
	25.05 - 31.07
	
	

	
	котельный зал
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Замена электротельфера 
	шт
	1
	173,30
	
	173,30
	20.07 - 15.08
	
	

	
	Система шлако-золоудаления скруберов и экструдеров в котельной
	
	
	
	
	

	17
	Ремонт системы смыва шлака
	сист
	1
	193,30
	
	193,30
	20.07 - 15.08
	
	

	18
	Ремонт гидрозатворов скруберов
	шт
	8
	126,00
	
	126,00
	01.08 - 20.08
	
	

	19
	Замена багерного насоса
	
	
	480,00
	
	480,00
	01.08 - 31.08
	
	

	20
	Ревизия и ремонт насосов ГРаК 170/40
	шт
	2
	5,70
	
	5,70
	10.08 - 20.08
	
	

	21
	Ревизия запорной арматуры Ф200, 150
	шт
	8
	98,08
	
	98,08
	01.08 - 20.08
	
	

	22
	Косметический ремонт
	пом
	2
	15,42
	
	15,42
	01.08 - 15.08
	
	

	
	ХВО
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ревизия натрий-катионитовых фильтров
	шт.
	4
	0,00
	
	0,00
	01.08 - 31.08
	
	

	2
	Ремонт трубопровода солерастворительного бака
	шт.
	1
	0,00
	
	0,00
	10.08 - 20.08
	
	

	3
	Ремонт, ревизия подогревателя исходной воды и подпиточный
	шт
	2
	0,00
	
	0,00
	25.08 - 31.08
	
	

	4
	Косметический ремонт
	пом
	1
	4,59
	
	4,59
	15.08 - 31.08
	
	

	
	Ремонт оборудования шлако-золоудаления (багерная №1, 2)
	
	
	
	
	
	

	1
	Установка насоса для откачки шламовых вод
	шт
	1
	43,50
	
	43,50
	15.08 - 20.08
	
	

	
	ПРУ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт пластинчатого питателя УПК-30
	шт.
	2
	34,50
	
	34,50
	15.06 - 20.07
	
	

	2
	Ремонт бункера и качающего питателя КН-8
	шт
	2
	4,20
	
	4,20
	20.06 - 30.07
	
	

	3
	Ремонт ленточного питателя КЛВ-650 первого и второго подъема
	шт.
	4
	387,80
	
	387,80
	01.08 - 05.09
	
	

	4
	Ревизия элеваторных узлов (котельная)
	шт
	3
	0,00
	
	0,00
	15.08 - 10.09
	
	

	5
	Ремонт валковой дробилки ДДЗ-6
	шт.
	1
	379,00
	
	379,00
	05.08 - 15.09
	
	

	6
	Ремонт молотковой дробилки СМД-504
	шт.
	1
	23,04
	
	23,04
	01.08 - 15.09
	
	

	7
	Установка насосов ГНОМ 10/10
	шт.
	2
	27,40
	
	27,40
	20.08 - 20.09
	
	

	8
	Ревизия тельферов на палубе разгрузки
	шт.
	2
	18,50
	
	18,50
	25.08 - 05.09
	
	

	9
	Ремонт плужковых сбрасывателей
	шт
	20
	1,28
	
	1,28
	01.08 - 20.09
	
	

	10
	Ремонт душевых
	шт
	2
	28,14
	
	28,14
	10.08 - 20.09
	
	

	11
	Косметический ремонт ПРУ (побелка, покраска)
	м2
	1300
	43,88
	
	43,88
	20.08 - 30.09
	
	

	12
	Замена транспортерной ленты первого подъема 600*12мм.
	шт
	3
	1 588,25
	
	1 588,25
	12.08 - 31.08
	
	

	13
	остекление галереи топливоподачи
	м2
	55
	8,92
	
	8,92
	1.09.-10.09
	
	

	
	Системы водоснабжения, отопления
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	1
	Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления Ф200-50
	шт.
	59
	228,60
	
	228,60
	10.09 - 30.09
	
	

	2
	Ревизия и ремонт вспомогательных задвижек
	шт.
	47
	0,00
	
	0,00
	10.09 - 30.09
	
	

	3
	Ревизия и ремонт элеваторных узлов (ПРУ)
	шт
	6
	0,00
	
	0,00
	10.09 - 30.09
	
	

	4
	Установка кранов балансировочных на элеваторных узлах
	шт
	14
	105,85
	
	105,85
	10.09 - 30.09
	
	

	
	Электрооборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ревизия и ремонт КТП №1, 2
	шт.
	2
	168,56
	
	168,56
	10.09 - 20.09
	
	

	2
	Ревизия и ремонт ЩР и ЩО
	шт.
	12
	1 924,25
	
	1 924,25
	15.09 - 25.09
	
	

	3
	Ревизия и ремонт электродвигателей
	шт
	51
	0,00
	
	0,00
	10.09 - 30.09
	
	

	4
	Ревизия и ремонт электроталей
	шт
	4
	0,00
	
	0,00
	10.09 - 20.09
	
	

	5
	Ремонт линии освещения
	шт
	4
	61,60
	
	61,60
	10.09 - 30.09
	
	

	6
	Косметический ремонт щитовых
	пом
	5
	4,35
	
	4,35
	10.09 - 30.09
	
	

	
	Административно-бытовые помещения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Помывка производственных помещений и цехов
	м2
	5500
	0,00
	
	0,00
	15.05 - 15.06
	
	

	
	Кровля производственных зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт кровли здания ТП
	м4
	1949,4
	87,99
	
	87,99
	01.06 - 31.09
	
	

	2
	Ремонт кровли здания ПРУ
	м4
	1949,4
	43,32
	
	43,32
	01.06 - 31.09
	
	

	
	Итого текущий ремонт Котельная №2
	
	
	7 051,82
	
	7 051,82
	
	
	

	Текущий ремонт Тепловые сети

	1
	Ремонт тепловой изоляции на магистральном трубопроводе от ТК1 до котельной.
	мп
	320
	305,69
	
	305,69
	15.05 - 15.07
	
	

	2
	Ревизия и ремонт водоподогревателей трубчатых (замена задвижек с переврезкой трубопровода с Ф219 на Ф108)
	шт
	5
	48,89
	
	48,89
	15.07 - 31.08
	
	

	3
	Ремонт тепловых камер, в том числе изоляции трубопроводов
	шт
	1
	556,91
	
	556,91
	15.07 - 31.08
	
	

	4
	Замена кранов шаровых 
	шт
	135
	215,43
	
	215,43
	15.07 - 31.08
	
	

	5
	Ремонт тепловой изоляции наружных трубопроводов
	шт
	1
	1 379,94
	
	1 380
	15.07 - 31.08
	
	

	6
	Установка кранов балансировочных по ТК-15 (ЦТП)
	шт
	11
	34,28
	
	34 
	15.07 - 31.09
	
	

	5
	Установка резервных насосов ЦТП1, ЦТП2
	шт
	2
	77,00
	
	77
	15.07 - 31.09
	
	

	6
	Выполнение мероприятий для снижения гидравлического сопротивления в установленных приборах Ф200 в ЦТП-1
	шт
	2
	685,79
	
	686
	15.07 - 31.09
	
	

	6
	Засыпка тепловой сети ТК24-ТК26
	м
	400
	128,18
	
	128
	15.08 - 31.09
	
	

	
	Итого текущий ремонт Тепловые сети
	
	
	3 432,11
	
	3 432,11
	
	
	

	
	Итого текущий ремонт
	
	
	10 483,92
	
	10 483,92
	
	
	

	Капитальный ремонт

Котельная

	1
	Монтаж задвижки на магистральном трубопроводе
	шт
	2
	28,00
	
	28,00
	01.08 - 31.08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ревизия и ремонт дымососа ДН17
	шт
	2
	124,14
	
	124,14
	15.06 - 30.06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого капитальный ремонт Котельная
	
	
	152,14
	
	152,14
	
	
	

	Тепловые сети

	1
	Замена трубопроводов на участке от ТК 27-27а,27б,27в,27г, ТК 25  (Ф133-640м, 89-430м, 57-430м)
	м
	1500
	3 478,76
	
	3 478,76 
	15.06 - 15.09
	
	

	
	Итого капитальный ремонт Тепловые сети Новый Ургал
	3 478,76
	
	3 478,76
	
	
	

	
	Итого капитальный ремонт Новый Ургал
	
	3 630,90
	
	3 630,90
	
	
	

	
	ВСЕГО ХЭС Новый Ургал
	
	
	14 114,82
	
	14 114,82
	
	
	

	
	ИТОГО ХЭС текущй ремонт
	
	
	21 322,53
	
	21 322,53
	
	
	

	
	ИТОГО ХЭС капитальный ремонт
	
	
	11 977,75
	
	11 977,75
	
	
	

	
	ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС
	
	
	33 300,29
	
	33 300,29
	
	
	

	МУП "Энергетик"

	Теплоснабжение

	Теплоснабжение

	п.Алонка

	Капитальный ремонт

	1
	Замена запорной арматуры Ду 20-150 
	шт
	24
	25,00
	
	25,00
	июнь-август
	
	

	2
	Кап.ремонт с заменой трубной части и системы ШЗУ ПСК М 0,35-65, дымососа  к/а № 1 
	шт
	1
	7688,60
	7688,60
	
	июнь-август
	
	подряд

	3
	Замена ДН-12,5 к/а № 2, 3
	шт
	2
	72,00
	
	72,00
	май-июнь
	
	

	4
	Замена дробилки ДО-1М
	шт
	1
	64,30
	
	64,30
	
	
	

	5
	Кап.ремонт ПМЗ  к/а № 1 
	шт
	2
	24,00
	
	24,00
	
	
	

	
	Насосная группа
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Замена сетевого насоса № 1
	шт
	1
	55,20
	
	55,20
	
	
	

	2
	Замена насоса откачки сточных вод 
	шт
	1
	234,00
	194,00
	40,00
	
	
	

	3
	Замена насоса подпитки т/с
	шт
	1
	31,10
	
	31,10
	
	
	

	Итого по капитальному ремонту 
	
	
	8194,20
	7882,60
	311,60
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Ревизия запорной арматуры d 20-150 к/а № 2, 3
	шт
	38
	59,00
	
	59,00
	май-сентябрь
	
	

	2
	Тек. ремонт  ПМЗ ЗП-600 к/а № 2, 3
	шт
	2
	42,00
	
	42,00
	июнь-июль
	
	

	3
	Ревизия колосниковой решетки ТЛЗМ-2 к/а № 2, 3
	шт
	2
	120,00
	
	120,00
	июль-август
	
	

	4
	Тек. ремонт ПСК-0,35 к/а № 2, 3
	шт
	2
	124,00
	
	124,00
	июль-август
	
	

	5
	Ревизия экономайзера ЭП1-330 к/а № 2, 3
	шт
	2
	68,00
	
	68,00
	июнь-июль
	
	

	6
	Тек. ремонт, батарейных циклонов БЦ
	шт
	3
	64,00
	
	64,00
	июнь-сентябрь
	
	

	7
	Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3)
	шт
	2
	12,00
	
	12,00
	август-сентябрь
	
	

	8
	Ремонт, ревизия э/двигателей вспомогательного оборудования
	шт
	28
	42,00
	
	42,00
	май-сентябрь
	
	

	9
	Ревизия эл.оборудования
	шт
	7
	32,00
	
	32,00
	июнь-июль
	
	

	10
	Тек. ремонт, питателя КЛ-8
	шт
	1
	14,00
	
	14,00
	июнь-август
	
	

	11
	Тек. Ремонт элементов ленточного конвейера 1,2 подъема
	шт
	2
	58,00
	
	58,00
	август
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сети теплоснабжения

	1
	Опрессовка т/сетей, промывка
	м.п.
	4300
	16,00
	
	16,00
	
	
	

	2
	Ревизия задвижек d 50-200
	шт
	36
	36,00
	
	36,00
	июнь-август
	
	

	Итого по текущему ремонту 
	
	
	687,00
	0,00
	687,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по капитальному ремонту:
	
	
	8194,20
	7882,60
	311,60
	
	
	

	
	Итого по текущему ремонту:
	
	
	687,00
	0,00
	687,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по котельной п. Алонка
	
	
	8881,20
	7882,60
	998,60
	
	
	

	п. Герби

	Капитальный ремонт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кап.ремонт с заменой дробилки ДО 1М
	шт
	1
	64,30
	
	64,30
	
	
	

	2
	Ремонт мягкой кровли котельной 2, 3 этажи
	м2
	1200
	230,20
	80,20
	150,00
	июль-сентябрь
	
	

	3
	Кап.ремонт дымососа ДН 11,2л/1000
	шт
	1
	214,50
	182,50
	32,00
	
	
	

	Сети теплоснабжения

	1
	Замена тр-да на участке ТК-18 до ТК-25 д.133 мм 
	п.м.
	150
	608,07
	428,07
	180,00
	июнь-июль
	
	

	2
	Замена тр-да на участке ТК-16 до ТК-13  д.76 мм
	п.м.
	180
	337,70
	207,70
	130,00
	июль-август
	
	

	3
	Замена задвижек ТК-21, ТК-22, ТК-23, ТК-30 для устранения течи.
	шт
	4
	81,40
	
	81,40
	июль-сентябрь
	
	

	Итого по капитальному ремонту 
	
	
	1536,17
	898,47
	637,70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Ревизия  элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блочков к/а № 2,3
	комп.
	1
	24,00
	
	24,00
	август
	
	

	2
	Тек. ремонт обмуровки предтопка, задней стенки к/а № 2
	59,70
	27,70
	32,00
	август
	
	

	3
	Тек. ремонт топки ТЛЗМ с заменой подшипников заднего вала к/а № 3
	32,50
	
	32,50
	июль
	
	

	4
	Тек. ремонт обмуровки задней стенки к/а № 3
	
	59,70
	27,70
	32,00
	сентябрь
	
	

	5
	Очистка каналов ШЗУ к/а № 2,3 от шлака, уноса
	м2
	36
	12,50
	
	12,50
	июнь
	
	

	6
	Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов к/а № 2, 3
	шт
	1
	45,00
	
	45,00
	август-сентябрь
	
	

	7
	Ремонт ленточного конвейера топливоподачи с заменой элементов 
	комп.
	2
	36,00
	
	36,00
	август
	
	

	8
	Ревизия электродвигателей вспомогательного оборудования с заменой, смазкой подшипников
	шт
	16
	18,50
	
	18,50
	июнь-июль
	
	

	Итого по текущему ремонту 
	
	
	287,90
	55,40
	232,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по капитальному ремонту:
	
	
	1536,17
	898,47
	637,70
	
	
	

	
	Итого по текущему ремонту:
	
	
	287,90
	55,40
	232,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по котельной п. Герби
	
	
	1824,07
	953,87
	870,20
	
	
	

	п. Сулук

	Капитальный ремонт

	1
	Ремонт, полная замена прямолинейной части дороги ШЗУ (ПСК)
	м.п.
	60
	122,80
	
	122,80
	
	
	

	2
	Ремонт газохода котла № 1, 2
	м2
	60
	130,00
	
	130,00
	июнь
	
	

	3
	Ремонт к/а № 2 с заменой экранных труб
	шт
	1
	2198,50
	2198,50
	
	
	
	подряд

	4
	Замена дымососа ДН-12,5
	шт
	2
	72,00
	
	72,00
	
	
	

	5
	Ремонт вытяжного вентилятора топливоподачи
	шт
	1
	136,00
	
	136,00
	
	
	

	6
	Ремонт качающего питателя КЛ-8 с заменой стола, роликов
	шт
	1
	56,20
	
	56,20
	
	
	

	7
	Кап. ремонт кровли НС-2
	м2
	200
	230,00
	
	230,00
	июнь-август
	
	

	8
	Кап.ремонт ПМЗ к/а № 2
	шт
	2
	36,00
	
	36,00
	
	
	

	Насосная группа

	1
	Кап. ремонт с заменой сетевых насосов НС № 2, НС № 3
	шт
	4
	177,94
	53,94
	124,00
	
	
	

	Сети теплоснабжения

	1
	Замена тр-да на участке ПНС № 1 до ТК-3 д.219 мм
	п.м.
	200
	1441,60
	1121,60
	320,00
	июнь-июль
	
	

	2
	Кап. ремонт с заменой запорной арматуры на магистральных тр-дах Ду 50-150
	шт
	16
	45,00
	
	45,00
	июль-август
	
	

	3
	Замена тр-да на участке ПНС № 2 до ТК-18  д.89 мм
	п.м.
	170
	491,90
	251,90
	240,00
	июль-август
	
	

	4
	Замена трубопровода на участке ТК-19 - ТК-25, ТК-45 - Молодежная-3 для устранения утечки
	м.п.
	35
	57,50
	
	57,50
	июль-сентябрь
	
	

	Итого по капитальному ремонту 
	
	
	5195,44
	3625,94
	1569,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Ревизия водяного экономайзера (вскрытие и чистка межтрубного пространства) к/а № 1, 2
	шт
	2
	56,00
	
	56,00
	май-июнь
	
	

	2
	Ревизия ПМЗ с заменой узлов к/а № 2
	шт
	2
	32,00
	
	32,00
	май
	
	

	3
	Ревизия оборудования ленточного конвейера ПРУ с заменой роликов
	шт
	2
	76,00
	
	76,00
	июнь
	
	

	4
	Ревизия дробилки ДО 
	шт
	1
	16,00
	
	16,00
	июль
	
	

	5
	Ремонт окон по котельной, НС-2,3
	шт
	20
	86,00
	
	86,00
	август-сентябрь
	
	

	6
	Тек. ремонт батарейных циклонов котла № 1, 2
	шт
	1
	36,00
	
	36,00
	июнь
	
	

	Сети теплоснабжения

	1
	Ревизия запорной арматуры Ду 50-200
	шт
	15
	16,00
	
	16,00
	июнь-август
	
	

	Итого по текущему ремонту 
	
	
	318,00
	0,00
	318,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по капитальному ремонту:
	
	
	5195,44
	3625,94
	1569,50
	
	
	

	
	Итого по текущему ремонту:
	
	
	318,00
	0,00
	318,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по котельной п. Сулук
	
	
	5513,44
	3625,94
	1887,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Солони

	Капитальный ремонт

	
	Сети теплоснабжения

	1
	Замена тр-да ТВС на участке: вокзал-КНС д.76 мм
	м
	400
	869,60
	461,60
	408,00
	август
	
	

	2
	Замена тр-да ТВС на участке ПНС № 2 - ТК-3  d 76 мм 
	м
	250
	468,50
	288,50
	180,00
	июнь-июль
	
	

	
	Насосная группа
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кап. ремонт с заменой сетевых насосов 
	шт
	3
	51,30
	
	51,30
	
	
	

	Итого по капитальному ремонту  
	
	
	1389,40
	750,10
	639,30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт

	Сети теплоснабжения

	1
	Ревизия и замена запорной арматуры: ревизия d 80                                                                                             замена d 80                                                                                                               d 50
	шт
	4              10               6
	14,50
	
	14,50
	июнь-август
	
	

	2
	Ремонт теплоизоляции тр-дов в жилом фонде
	м
	450
	92,00
	
	92,00
	август-сентябрь
	
	

	3
	Ревизия запорной арматуры ХВО: задвижка d 50                                                                                          задвижка d 50
	шт
	7                3
	3,80
	
	3,80
	июнь
	
	

	Итого по текущему ремонту 
	
	
	110,30
	0,00
	110,30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по капитальному ремонту:
	
	
	1389,40
	750,10
	639,30
	
	
	

	
	Итого по текущему ремонту:
	
	
	110,30
	0,00
	110,30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по котельной п. Солони
	
	
	1499,70
	750,10
	749,60
	
	
	

	п. Этыркэн

	Капитальный ремонт

	1
	Кап. ремонт ДН-10,2 к/а № 2
	шт
	1
	242,00
	
	242,00
	
	
	

	2
	Кап. ремонт запорной арматуры: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ду 200 Ру 40
	шт
	2
	56,00
	
	56,00
	
	
	

	
	Ду 80 Ру 40
	шт
	2
	12,00
	
	12,00
	
	
	

	
	Ду 20 Ру 25
	шт
	8
	2,50
	
	2,50
	
	
	

	
	Ду 150 Ру 40
	шт
	2
	18,00
	
	18,00
	
	
	

	3
	Замена, монтаж дробилки ДО- 1М
	шт
	1
	85,20
	
	85,20
	август-сентябрь
	
	

	Насосная группа

	1
	Замена манометров и трехходовых кранов
	
	
	26,00
	
	26,00
	июль
	
	

	Сети теплоснабжения

	1
	Кап.ремонт магистрального трубопровода ТВС на участке от УТ-3 до УТ-16 д.133 мм
	п.м.
	100
	605,40
	285,4
	320,00
	август
	
	

	2
	Замена тр-да ТВС на участке: Школная-3-КНС д.57 мм 
	п.м.
	150
	209,10
	139,10
	70,00
	июнь-июль
	
	

	Итого по капитальному ремонту  
	
	
	1256,20
	424,50
	831,70
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Частичный ремонт обмуровки к/а № 1, 2, 3
	
	45,00
	
	45,00
	август-сентябрь
	

	2
	Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон к/а № 1, 2
	
	3,00
	
	3,00
	июнь
	
	

	3
	Ремонт изоляции люков и дутьевых зон к/а № 3
	
	2,50
	
	2,50
	июнь
	
	

	4
	Ремонт колес шурующей планки к/а № 3
	
	
	5,00
	
	5,00
	июль
	
	

	5
	Замена лопаток на конвейере топливоподачи УСУ № 1,2
	шт
	100
	120,00
	
	120,00
	июль-август
	
	

	6
	Наплавка металлических пластин на верхние и нижние направляющие УСУ № 1,2
	м.п.
	40
	36,00
	
	36,00
	июль-август
	
	

	7
	Тек. ремонт ДО-1 № 2
	шт
	1
	60,00
	
	60,00
	август-сентябрь
	
	

	8
	Наплавка верхних и нижних направляющих системы УСШ ШЗУ
	185,00
	
	185,00
	июль-август
	
	

	9
	Замена изношенных участков днища канала конвейера ШЗУ
	
	
	
	июль-август
	
	

	10
	Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ
	
	
	
	июль-август
	
	

	11
	Ремонт поворотных участков канала ШЗУ
	
	
	
	
	
	июль-август
	
	

	12
	Вскрытие, ревизия, ремонт циклонов
	
	
	28,00
	
	28,00
	июль
	
	

	Электрооборудование

	1
	Ревизия электродвигателей:
	
	
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	дымосос 15 кВт/1465/об/мин
	шт
	1
	28,00
	
	28,00
	июнь-июль
	
	

	
	дымосос 30 кВт/1465/об/мин
	шт
	2
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	насос циркуляционный первого контура 15 кВт/3525
	шт
	3
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	насос подпиточный второго контура 2,2 кВт/2880
	шт
	3
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	насос сетевой второго контура 75 кВт/2960
	шт
	2
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	насос приточной вентиляции 5,5 кВт/2850
	шт
	2
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	вентилятор дутьевой 5,5 кВт/1430
	шт
	1
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	вентилятор дутьевой 11 кВт/2900
	шт
	2
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	конвейер углеподачи 18,5 кВт/1840
	шт
	2
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	конвейер ШЗУ 7,6 кВт/950
	шт
	1
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	дробилка 11 кВт/970
	шт
	2
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	шурующая планка 4 кВт/1430
	шт
	1
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	шурующая планка 3 кВт/710
	шт
	2
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	
	подпиточный насос первого контура 0,9 кВт/2808
	шт
	2
	
	
	
	июнь-июль
	
	

	Насосная группа

	1
	Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2
	16,00
	
	16,00
	май-июнь
	
	

	2
	Ревизия циркуляционных насосов первого контура 
	
	
	
	
	май-июнь
	
	

	3
	Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура
	
	
	
	май-июнь
	
	

	4
	Ревизия насосов приточной вентиляции
	
	
	
	
	
	май-июнь
	
	

	Здание котельной

	1
	Ремонт кровли здания
	м2
	200
	68,00
	
	68,00
	
	
	

	Сети теплоснабжения

	1
	Частичная изоляция теплотрассы
	
	
	138,00
	
	138,00
	август
	
	

	Итого по текущему ремонту  
	
	
	734,50
	0,00
	734,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по капитальному ремонту:
	
	
	1256,20
	424,50
	831,70
	
	
	

	
	Итого по текущему ремонту:
	
	
	734,50
	0,00
	734,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по котельной п. Этыркэн
	
	
	1990,70
	424,50
	1566,20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Тырма

	Капитальный ремонт

	1
	Кап. ремонт замена выпусков теплотрассы  (подключение к ж.д. д.57 мм) по ул.Мира 
	м.п.
	48
	84,50
	44,50
	40,00
	июль-август
	
	

	2
	Кап. ремонт магистральных тр-дов ТВС на уч-ке: Кот.Школьная- ул.Нагорная- в/башня
	м.п.
	360
	1639,59
	1119,59
	520,00
	июнь-июль
	
	

	3
	Установка оборудования с автоматической подачей топлива без постоянного присутствия персонала, котельная Школьная
	шт
	1
	22514,16
	22514,16
	
	
	
	подряд

	Итого по капитальному ремонту  
	
	
	24238,25
	23678,25
	560,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт

	Котельная "Центральная"  К/А

	1
	Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб
	шт
	2
	40,00
	
	40,00
	август
	
	

	Насосная группа

	1
	Ревизия насосного оборудования
	шт
	2
	12,00
	
	12,00
	июнь
	
	

	Электрооборудование

	1
	Ревизия эл.оборудования
	
	
	18,00
	
	18,00
	август
	
	

	Итого по текущему ремонту  
	
	
	70,00
	0,00
	70,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по капитальному ремонту:
	
	
	24238,25
	23678,25
	560,00
	
	
	

	
	Итого по текущему ремонту:
	
	
	70,00
	0,00
	70,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по котельной п. Тырма
	
	
	24308,25
	23678,25
	630,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по капитальному ремонту:
	
	
	41809,66
	37259,86
	4549,80
	
	
	

	
	Всего по текущему ремонту:
	
	
	2207,70
	55,40
	2152,30
	
	
	

	
	ВСЕГО Теплоснабжение МУП ЭНЕРГЕТИК
	
	
	44017,36
	37315,26
	6702,10
	
	
	

	ООО "Артель старателей "Ниман"

	1.Котельная  Центральная

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):

	1.1.
	Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R
	шт
	2
	39,14
	
	39,14
	июнь-август
	
	Главный инженер                    ООО "А/с "Ниман"

	1.2.
	Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216
	шт
	2
	45,13
	
	45,13
	июнь-август
	
	Главный инженер                    ООО "А/с "Ниман"

	1.3.
	Текущий ремонт тепловой сети
	м
	377
	54,67
	
	54,67
	июнь-август
	
	Главный инженер                    ООО "А/с "Ниман"

	1.4.
	Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63
	шт
	62
	98,62
	
	98,62
	июль
	
	Главный инженер                    ООО "А/с "Ниман"

	1.5.
	Промывка емкости с расходной водой
	шт
	1
	16,50
	
	16,50
	июнь
	
	Главный инженер                    ООО "А/с "Ниман"

	1.6.
	Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости
	шт
	22
	59,64
	
	59,64
	июнь-август
	
	Главный инженер                    ООО "А/с "Ниман"

	1.7.
	Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей
	м
	377
	15,95
	
	15,95
	июнь
	
	Главный инженер                    ООО "А/с "Ниман"

	1.8.
	Ревизия короба теплотрассы
	м
	55
	68,94
	
	68,94
	июнь-август
	
	Главный инженер                    ООО "А/с "Ниман"

	
	Итого ООО "Артель старателей "Ниман" теплоснабжение:
	398,59
	
	398,59
	
	
	

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	ООО "Артель старателей "Ниман"

	
	3. Электроснабжение ДЭС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(хозспособом)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1,        ДГ-72 № 2
	шт
	2
	924,87
	
	924,87
	июнь
	
	Главный энергетик                    ООО "А/с "Ниман"

	
	Итого:
	
	
	924,87
	
	924,87
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ,6 кВ, 0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	
	(хозспособом)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор и очистка от растительности просек ЛЭП
	км
	62,84
	520,00
	
	520,00
	апрель-июнь
	
	Главный энергетик                    ООО "А/с "Ниман"

	4.2.
	Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масленные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п.
	шт
	65
	321,88
	
	321,88
	май-сентябрь
	
	Главный энергетик                    ООО "А/с "Ниман"

	4.3.
	Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ
	шт
	6
	520,00
	
	520,00
	июнь-сентябрь
	
	Главный энергетик                    ООО "А/с "Ниман"

	
	Итого ООО "Артель старателей "Ниман" электроснабжение:
	2286,75
	
	2286,75
	
	
	

	ООО "РЭС"

	1.
	Электроснабжение ВЛ 6 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Расчистка трасс
	га
	1,5
	3025,0
	
	3025,0
	май-июль
	2,5
	

	1.1.1.
	ВЛ-6 кВ  Фидер 13
	га
	0,7
	1210,0
	
	1210,0
	
	1
	Директор ООО "РЭС"

	1.1.2.
	ВЛ-6 кВ  Фидер 20
	га
	0,5
	1059,0
	
	1059,0
	
	1
	Директор ООО "РЭС"

	1.1.3.
	ВЛ-6 кВ  Фидер 68
	га
	0,3
	756,0
	
	756,0
	
	0,5
	Директор ООО "РЭС"

	1.2.
	Замена опор
	шт.
	10
	400,0
	
	400,0
	июль-сентябрь
	1
	

	1.2.1.
	ВЛ-6 кВ  п.Чегдомын
	шт.
	10
	400,0
	
	400,0
	
	1
	Директор ООО "РЭС"

	1.3.
	Перетяжка провода
	км
	0,5
	200,0
	
	200,0
	май-сентябрь
	1,1
	

	1.3.1.
	ВЛ-6 кВ  п.Чегдомын
	км
	0,5
	200,0
	
	200,0
	
	1,1
	Директор ООО "РЭС"

	1.4.
	Ремонт (замена) кабеля
	км
	0,2
	80,0
	
	80,0
	июнь-июль
	0,5
	

	1.4.1.
	Ремонт кабеля КЛ-6кВ п.Чегдомын
	км
	0,2
	80,0
	
	80,0
	
	0,5
	Директор ООО "РЭС"

	2.
	Подготовка ВЛ, КЛ -0,4кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Капитальный ремонт ВЛ
	км
	1,4
	1575,0
	
	1575,0
	май-сентябрь
	3
	

	2.1.1.
	ВЛ-0,4кВ    улица Центральная 32,34,36,38
	км
	0,6
	630,0
	
	630,0
	
	1
	Директор ООО "РЭС"

	2.1.2.
	ВЛ-0,4кВ    улица Центральная 16,18,20
	км
	0,7
	787,0
	
	787,0
	
	1,5
	Директор ООО "РЭС"

	2.1.3.
	ВЛ-0,4кВ    улица Нагорная 5а
	км
	0,1
	158,0
	
	158,0
	
	0,5
	Директор ООО "РЭС"

	2.2.
	Замена провода АС на СИП
	км
	0,6
	240,0
	
	240,0
	август-октябрь
	2
	

	2.2.1.
	ВЛ-0,4кВ    улица Блюхера
	км
	0,2
	80,0
	
	80,0
	
	0,7
	Директор ООО "РЭС"

	2.2.2.
	ВЛ-0,4кВ    улица Заводская
	км
	0,3
	120,0
	
	120,0
	
	1
	Директор ООО "РЭС"

	2.2.3.
	ВЛ-0,4кВ    улица Советская
	км
	0,1
	40,0
	
	40,0
	
	0,3
	Директор ООО "РЭС"

	2.3.
	Замена опор
	шт.
	10
	400,0
	
	400,0
	июнь-август
	1
	

	2.3.1.
	ВЛ-0,4кВ   п.Чегдомын
	шт.
	10
	400,0
	
	400,0
	
	1
	Директор ООО "РЭС"

	3.
	Подготовка производственных зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Ревизия ТП
	шт.
	1
	200,0
	
	200,0
	Июль-сентябрь
	0,5
	

	3.1.1.
	ТП-11
	шт.
	1
	200,0
	
	200,0
	
	0,5
	Директор ООО "РЭС"

	
	ВСЕГО Электроснабжение   ООО "РЭС" 
	
	
	6120,0
	
	6120,0
	
	11,6
	

	
	Из них сети:
	км
	
	2695,0
	
	2695,0
	
	
	

	                                                                        
	
	
	АО "ОБОРОНЭНЕРГО"
	
	
	
	

	1
	п.Этыркэн
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Замена изоляторов ВЛ-0,4 кВ. 
	шт.
	63
	500,0
	
	500,0
	
	
	

	
	Замена опор
	шт .
	21
	
	
	
	
	
	

	2
	п.Эльга
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ремонт линейного разъединителя ВЛ-10кВ.
	шт.
	1
	244,3
	
	244,3
	
	
	

	3.
	п. Ургал-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	замена траверс ВЛ-10 кВ. от ТП-1 до КТП-ЛПХ
	шт.
	2
	207,3
	
	207,3
	
	
	

	
	перетяжка проводаВЛ-10 кВ. от ТП-1 до КТП-ЛПХ
	м.
	240
	
	
	
	
	
	

	
	Замена опор ВЛ-0,4 кВ. от  КТПН-Разведка
	шт .
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Замена опор ВЛ-0,4 кВ. от  КТПН-ЛПХ
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	

	4.
	п.Аланап
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Замена опор линия электропередач 0,4 кВ. 
	шт.
	3
	50,8
	
	50,8
	
	
	

	5.
	п. Герби
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистка просеки
	га.
	0,5
	232,7
	
	232,7
	
	
	

	6.
	п.Сулук
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистка просеки
	га.
	0,3
	442,7
	
	442,7
	
	
	

	
	ИТОГО АО ОБОРОНЭНЕРГО
	
	
	8886,6
	7208,7
	1677,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	п. Алонка

	Капитальный ремонт

	1
	Замена задвижек d-100
	шт
	2
	28,00
	
	28,00
	01.07-31.07
	
	

	2
	Замена задвижек d-150
	шт
	2
	56,00
	
	56,00
	01.07-31.07
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	84,00
	0,00
	84,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт запорной арматуры
	шт
	15
	7,50
	
	7,50
	01.06-31.08
	
	

	2
	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода
	м3             м.п.
	500       7000
	16,00
	
	16,00
	15.05;15.09
	
	

	3
	Ремонт пожарных гидрантов
	шт
	10
	8,00
	
	8,00
	15.06-15.07
	
	

	4
	Ревизия электрооборудования на НС-1 ППР насосов ЭЦВ 
	8,00
	
	8,00
	15.07-15.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	39,50
	0,00
	39,50
	
	
	

	
	Всего п.Алонка
	
	
	123,50
	0,00
	123,50
	
	
	

	п. Герби

	Капитальный ремонт

	2
	Капитальный ремонт ХВС на участке ТК-16 ТК13 д.108 мм
	м.п.
	180
	222,10
	185,3
	36,80
	01.07-15.09
	
	

	3
	Капитальный ремонт ХВС на участке ТК-19 ТК-25 д.108 мм
	м.п.
	150
	179,10
	154,4
	24,70
	01.07-15.09
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	401,20
	339,70
	61,50
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода
	м3             м.п.
	500       7000
	16,00
	
	16,00
	15.05;15.09
	
	

	2
	Чистка теплокамер 
	шт
	11
	8,00
	
	8,00
	15.06-31.07
	
	

	3
	Вырубка кустарников вдоль скважины
	м2
	250
	20,00
	
	20,00
	15.08-30.08
	
	

	4
	Ремонт запорной арматуры 
	шт
	13
	8,00
	
	8,00
	15.06-1.08
	
	

	5
	Частичный ремонт отопления ОСК
	м.п.
	130
	25,00
	
	25,00
	01.07-31.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	77,00
	0,00
	77,00
	
	
	

	Всего п. Герби
	
	
	478,20
	339,70
	138,50
	
	
	

	п. Солони

	Капитальный ремонт

	1
	Капитальный ремонт участка водовода от РЧВ № 2 - котельной № 1 д. 89 мм                                                  д.76 мм 
	м.п.      м.п.
	120                150
	242,40
	175,4
	67,00
	15.07-31.08
	
	

	2
	Капитальный ремонт участка водовода вокзал-КНС  д. 76 мм
	м.п.
	400
	306,80
	230,8
	76,00
	1.07-01.09
	
	

	3
	Капитальный ремонт участка водовода ж.д.переезд - НС № 2  д. 89 мм
	м.п.
	220
	255,90
	162,9
	93,00
	1.07-01.09
	
	

	4
	Замена задвижек d-100 (НС-1)
	шт
	1
	8,00
	
	8,00
	15.07-15.08
	
	

	5
	Ремонт насосного оборудования (НС3)
	шт
	2
	64,00
	
	64,00
	01.07-15.08
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	877,10
	569,10
	308,00
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода
	      м3         
	900
	16,00
	
	16,00
	15.05;15.09
	
	

	2
	Установка водомерного счетчика d-100 (НС-1)
	шт
	1
	9,50
	
	9,50
	15.07-15.08
	
	

	3
	Ремонт задвижек d50,100 (НС-2)
	шт
	10
	7,50
	
	7,50
	01.07-01.08
	
	

	4
	Ремонт задвижек d50,100 (НС-3)
	шт
	5
	65,00
	
	65,00
	01.07-01.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	98,00
	0,00
	98,00
	
	
	

	Всего п. Солони
	
	
	975,10
	569,10
	406,00
	
	
	

	п. Сулук

	Капитальный ремонт

	1
	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 
	шт
	1
	88,60
	73,6
	15,00
	31.07-01.09
	
	

	2
	Замена запорной арматуры Ø50,80,100 на водопроводе
	шт
	20
	30,00
	
	30,00
	15.07-01.09
	
	

	3
	Замена тр-да на участке ПНС № 1 до ТК-3 д.159 мм
	п.м.
	200
	268,50
	212,50
	56,00
	01.08-01.09
	
	

	4
	Замена тр-да на участке ПНС № 2 до ТК-18 д.76 мм
	п.м.
	170
	130,10
	98,10
	32,00
	01.08-01.09
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	517,20
	384,20
	133,00
	
	
	


	Текущий ремонт

	НС 2,3-го подъема
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	10
	16,00
	
	16,00
	01.07-01.08
	
	

	2
	Вырубка кустарника вдоль водовода 
	м2
	1300
	18,00
	
	18,00
	15.08-01.09
	
	

	3
	Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема
	м3
	1000
	18,00
	
	18,00
	15.05;15.09
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	52,00
	0,00
	52,00
	
	
	

	Всего п.Сулук
	
	
	569,20
	384,20
	185,00
	
	
	

	п. Этыркэн

	Капитальный ремонт

	1
	Капитальный ремонт ХВС на участке Школьная-3-КНС д.40мм
	м.п
	150
	38,50
	
	38,50
	15.07-15.08
	
	

	2
	Капитальный ремонт ХВС на участке УТ-3 до УТ-16 д. 133 мм
	м.п
	100
	201,10
	142,70
	58,40
	15.07-15.08
	
	

	3
	Замена сетевого насоса №2
	шт
	1
	48,70
	36,7
	12,00
	01.08-15.08
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	288,30
	179,40
	108,90
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Косметический ремонт штукатурка, побелка
	м2
	40
	6,00
	
	6,00
	01.08-31.08
	
	

	2
	Ремонт задвижек Ду150
	шт
	6
	6,00
	
	6,00
	01.07-01.08
	
	

	3
	Замена магнитных пускателей 
	шт
	4
	8,00
	
	8,00
	15.07-15.08
	
	

	4
	Очистка территории от кустарников 
	м2
	1800
	32,00
	
	32,00
	01.08-01.09
	
	

	5
	Ремонт мягкой кровли крыши павильонов 
	м2
	30
	22,00
	
	22,00
	01.08-15.09
	
	

	НС 2-го подъема
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Промывка и дезинфекция РЧВ
	м3
	500
	6,00
	
	6,00
	15.05-15.09
	
	

	2
	Вырубка кустарников вдоль водоводов
	м2
	4000
	13,40
	
	13,40
	01.08-15.09
	
	

	3
	Вырубка кустарников на территории НС-2
	м2
	1600
	6,00
	
	6,00
	01.08-01.09
	
	

	4
	Ремонт кровли рубероидом на битумной основе 
	м2
	100
	40,00
	
	40,00
	01.08-31.08
	
	

	5
	Косметический ремонт машинного зала
	м2
	125
	16,00
	
	16,00
	15.08-31.08
	
	

	Водопроводная сеть
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт задвижек в водопроводных колодцев
	шт
	21
	12,00
	
	12,00
	01.07-15.08
	
	

	2
	Ремонт пожарных гидрантов
	шт
	6
	8,00
	
	8,00
	15.07-15.08
	
	

	3
	Ремонт водопроводных колодцев
	шт
	8
	12,00
	
	12,00
	01.08-31.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	187,40
	0,00
	187,40
	
	
	

	ВСЕГО п. Этыркэн
	
	
	475,70
	179,40
	296,30
	
	
	

	п. Тырма

	Капитальный ремонт

	1
	Капитальный ремонт водоразборной будки (3м*3,5м) ул. Клубная 
	шт
	1
	25,00
	
	25,00
	15.07-31.08
	
	

	2
	Капитальный ремонт магистрального трубопровода ХВС на участке кот.Школьная-ул.Нагорная 
	м.п.
	320
	334,80
	280,6
	54,20
	01.07-15.08
	
	

	3
	Капитальный ремонт выпусков подключения жилфонда ул.Мира
	м.п.
	50
	46,00
	23,2
	22,80
	15.07-31.08
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	405,80
	304
	102,00
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Косметический ремонт внутри очистного здания
	м2
	20
	9,00
	
	9,00
	01.08-31.08
	
	

	2
	Ремонт гидрантов 
	шт
	1
	2,00
	
	2,00
	15.07-15.08
	
	

	3
	Замена гидранта 
	шт
	1
	8,50
	
	8,50
	15.07-15.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	19,50
	0,00
	19,50
	
	
	

	ВСЕГО п. Тырма
	
	
	425,30
	303,80
	121,50
	
	
	

	п. Чегдомын

	Капитальный ремонт

	1
	Кап.ремонт теплоизоляции магистрального  трубопровода на скважинах №№ 51,52,53
	м.п.
	500
	280,00
	
	280,00
	
	
	

	2
	Замена глубиного насоса на скважинах №51,№52,№53
	шт
	3
	428,00
	390,00
	38,00
	
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	708,00
	390,00
	318,00
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Очистка, промывка, хлорирование емкостей РЧВ станции водоподготовки 
	м3
	4000
	80,00
	
	80,00
	
	
	

	2
	Очистка, промывка, хлорирование емкостей исходной воды станции второго подъема
	м3
	2000
	50,00
	
	50,00
	
	
	

	3
	Ревизия и ремонт металлической емкости исходной воды станции второго подъема 
	м3
	1000
	150,00
	
	150,00
	
	
	

	4
	Текущий ремонт запорной арматуры 
	шт
	50
	75,00
	
	75,00
	
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	355,00
	0,00
	355,00
	
	
	

	ВСЕГО п. Чегдомын
	
	
	1 063,00
	390,00
	673,00
	
	
	

	Всего водоснабжение МУП ЭНЕРГЕТИК:
	
	
	4 110,00
	2 166,20
	1 943,80
	
	
	

	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	
	
	3 281,60
	2 166,20
	1 115,40
	
	
	

	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
	
	
	828,40
	0,00
	828,40
	
	
	

	МУП Энергия

	 ВОДОСНАБЖЕНИЕ п. НОВЫЙ УРГАЛ

	1.
	Капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Замена насоса скважин № 4 
	шт
	1
	238,8
	
	238,8
	май-сентябрь
	
	

	
	Замена насоса скважин № 5
	шт
	1
	
	
	
	май-сентябрь
	
	

	
	Теплоизоляция водовода
	м2
	3600
	1343,45
	
	1343,45
	май-сентябрь
	
	

	
	Установка энергосберегающих ламп
	шт
	70
	98,44
	
	98,44
	май-сентябрь
	
	

	
	ИТОГО капитальный ремонт 
	
	
	1680,69
	
	1680,69
	
	
	

	2.
	Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промывка РЧВ с хлорированием
	шт
	4
	
	
	
	май-сентябрь
	
	

	
	Промывка сетей водопровода
	км
	30,94
	
	
	
	май-сентябрь
	
	

	
	Ремонт пожарных гидрантов
	шт
	19
	
	
	
	май-сентябрь
	
	

	
	Ревизия задвижек на водопроводгой сети
	шт
	184
	
	
	
	май-сентябрь
	
	

	
	ИТОГО Текущий ремонт 
	
	
	0,00
	
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО  МУП Энергия
	
	
	1680,69
	
	1680,69
	
	
	

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	п. Алонка

	Капитальный ремонт

	1
	Замена насоса перекачки стоков СМ-80-50-200А
	шт
	1
	198,80
	176,00
	22,80
	15.08-01.09
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	198,80
	176,00
	22,80
	
	
	

	Текущий ремонт

	1
	Ремонт канализационных колодцев
	шт
	8
	16,50
	
	16,5
	
	
	

	2
	Ремонт оголовков канализационных колодцев
	шт
	11
	12,20
	
	12,2
	
	
	

	3
	Чистка канализационных колодцев
	шт
	40
	14,00
	
	14,00
	15.06-31.07
	
	

	4
	Ревизия запорной арматуры на КНС
	шт
	25
	6,00
	
	6,00
	15.06-15.07
	
	

	5
	Косметический ремонт 
	м2
	100
	32,00
	
	32,00
	01.08-30.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	80,70
	0,00
	80,70
	
	
	

	п. Герби

	Капитальный ремонт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Чистка канализационных колодцев
	шт
	7
	12,00
	
	12,00
	15.07-31.08
	
	

	2
	Ремонт канализационных колодцев 
	шт
	3
	15,00
	
	15,00
	01.08-31.08
	
	

	3
	Ремонт запорной арматуры 
	шт
	5
	7,00
	
	7,00
	15.07-15.08
	
	

	4
	Косметический ремонт 
	м2
	100
	16,00
	
	16,00
	01.08-31.08
	
	

	5
	Чистка территории. Окоска травы 
	м2
	2300
	12,00
	
	12,00
	15.08-15.09
	
	

	6
	Ремонт запорной арматуры (СБО)
	шт
	7
	7,50
	
	7,50
	15.07-15.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	69,50
	0,00
	69,50
	
	
	

	п. Солони

Капитальный ремонт

	1
	Замена насоса  СМ-125-100
	шт
	1
	185,00
	167,00
	18,00
	15.08-01.09
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	185,00
	167,00
	18,00
	
	
	

	Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Очистка бака накопителя 
	м3
	63
	18,00
	
	18,00
	01.08-31.08
	
	

	3
	Ремонт оголовков канализационных колодцев 
	шт
	10
	12,00
	
	12,00
	15.07-31.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	30,00
	0,00
	30,00
	
	
	

	п. Сулук

	Капитальный ремонт

	2
	Замена фекального насоса 
	шт
	1
	185,00
	167,00
	18,00
	15.08-31.08
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	185,00
	167,00
	18,00
	
	
	

	Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Замена обратного клапана на насосах d-80,100
	шт
	2
	8,00
	
	8,00
	01.08-31.08
	
	

	2
	Ревизия запорной арматуры 
	шт
	4
	4,00
	
	4,00
	15.07-15.08
	
	

	3
	Очистка канализационных колодцев 
	шт
	20
	17,00
	
	17,00
	15.07-31.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	29,00
	0,00
	29,00
	
	
	

	п. Этыркэн

	Капитальный ремонт

	1
	Замена задвижек в машинном отделении
	шт.
	4
	8,00
	
	8,00
	15.07-15.08
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	8,00
	0,00
	8,00
	
	
	

	Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт оголовков канализационных колодцев 
	шт
	14
	6,00
	
	6,00
	15.07-15.08
	
	

	2
	Промывка канализационных сетей
	м.п.
	600
	2,50
	
	2,50
	15.07-15.08
	
	

	3
	Косметический ремонт, побелка, покраска 
	м2
	80
	28,00
	
	28,00
	01.08-31.08
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	36,50
	0,00
	36,50
	
	
	

	п. Чегдомын

	Капитальный ремонт

	1
	Замена фекального канализационного насоса сброса грязной воды  станции водоподготовки
	шт
	1
	185,00
	167,00
	18,00
	
	
	

	Итого по капитальному ремонту :
	
	
	185,00
	167,00
	18,00
	
	
	

	Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Очистка канализационных колодцев 
	шт
	40
	65,00
	
	65,00
	
	
	

	2
	Текущий ремонт сбросного самотечного безнапорного коллектора Ø500
	м.п.
	120
	120,00
	
	120,00
	
	
	

	Итого по текущему ремонту :
	
	
	185,00
	0,00
	185,00
	
	
	

	ИТОГО  ПО   ОБЪЕКТАМ    ВОДООТВЕДЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	

	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	
	
	761,80
	677,00
	84,80
	#ССЫЛКА!
	
	

	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
	
	
	430,70
	0,00
	430,70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО водоотведение МУП Энергетик
	
	
	1 192,50
	677,00
	515,50
	
	
	

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	ООО БАМсервис

	1
	Канализационные сети
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Ремонт оголовков 
	шт                     кг  
	10              300
	51,2
	
	51,2
	май-сентябрь
	
	

	1.2.
	Ремонт напорного коллектора от КНС "Южная"-колодец гаситель Ду 100мм
	м
	400
	315,5
	
	315,5
	май-сентябрь
	
	

	1.3.
	Демонтаж тр/пр внутри здания Ростовская д.3
	м
	50
	25,6
	
	25,6
	июнь
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	392,3
	
	392,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ЦКНС
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Косметический ремонт 
	м2             
	348
	160,1
	
	160,1
	май-сентябрь
	
	

	2.2
	Замена окон
	шт
	3
	76
	
	76
	июнь-июль
	
	

	2.3
	Замена входных дверей
	шт
	2
	24,2
	
	24,2
	июнь-июль
	
	

	2.4
	Ремонт задвижек Ду 300мм (3шт), Ду 250(3шт)
	шт
	6
	20,2
	
	20,2
	июль
	
	

	2.5
	Врезка сброс-задвижки Ду 200мм
	шт
	1
	15,6
	
	15,6
	июль
	
	

	2,6
	Ремонт системы вентиляции
	м2             
	28
	59,0
	
	59,0
	август
	
	

	2.7
	Установка  ограждения КНС
	м
	146
	190,0
	
	190,0
	август-сентябрь
	
	

	2.8
	Ремонт насоса №2
	шт
	1
	14,3
	
	14,3
	август
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	559,4
	
	559,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	КНС-ТОЦ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ремонт бетонных стен
	м2        
	60
	65,4
	
	65,4
	июнь-август
	
	

	3.2
	Штукатурка стен
	м2        
	60
	70,6
	
	70,6
	июнь-август
	
	

	3.3
	Побелка стен
	м2        
	60
	12,0
	
	12,0
	июнь-август
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	65,4
	
	65,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	КНС - Южная
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Ремонт системы вентиляциикровли
	м2   
	42
	72,2
	
	72,2
	июль-сентябрь
	
	

	4.2
	Ремонт забора
	м
	36
	22,6
	
	22,6
	июль-сентябрь
	
	

	4.3
	Ремонт задвижек Ду 100мм
	шт
	3
	36
	
	36
	июнь
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	130,8
	
	130,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	КНС - Больница
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Ремонт задвижек Ду 100мм
	шт
	3
	36
	
	36
	август-сентябрь
	

	5.2
	Ремонт (усиление) лестничных маршей
	шт
	3
	98,8
	
	98,8
	август-сентябрь
	

	
	ИТОГО
	
	
	134,8
	
	134,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ОСК
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Замена запорной арматуры
	шт
	1
	5,6
	
	5,6
	май
	
	

	6.2
	Замена насоса СМ150-125-315 Б/4
	шт
	1
	160,95
	
	160,95
	май-сентябрь
	
	

	6.3
	Установка насоса ГНОМ 25/25
	шт
	1
	150,3
	
	150,3
	май-сентябрь
	
	

	6.4
	Установка расходомеров сточных вод "Днепр 7"
	шт
	1
	78,3
	
	78,3
	май-сентябрь
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	395,15
	
	395,15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	КС
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Ремонт входной площадки в цех на заправочной рампе
	м             м3
	5               0,5
	13,3
	
	13,3
	июль
	
	

	7.2
	Обезжиривание воздухоразделительной установки К-0,15
	л
	200
	20,5
	
	20,5
	май
	
	

	
	ИТОГО 
	
	
	33,8
	
	33,8
	
	
	

	
	Всего водоотведение ООО БАМсервис
	
	
	1711,65
	
	1711,65
	
	
	

	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	УК "Ургал" п. Новый Ургал

	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	Ремонт кровли Мягкая кровля

	1
	Артема-7 (1,3,4,5 подъезды)
	м2
	35
	43,1
	
	43,1
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Артема-9 (7,8 подъезды)
	м2
	45
	55,4
	
	55,4
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Донецкая-1а (3,6,7 подъезды)
	м2
	45
	55,4
	
	55,4
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	4
	Донецкая-2а (1-й,2-й подъезд)
	м2
	35
	43,1
	
	43,1
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	5
	Донецкая-5 (1-й,4-й подъезд)
	м2
	30
	36,9
	
	36,9
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	6
	Донецкая-9 (8,9,10 подъезды)
	м2
	60
	73,8
	
	73,8
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	7
	Киевская-1а (1-4 подъезды)
	м2
	720
	0,0
	
	0,0
	кап.ремонт
	
	ООО "ДВСО"

	8
	Киевская-4 (3,4-й подъезд)
	м2
	30
	36,9
	
	36,9
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	9
	Киевская-5 (3,4,6,7-й подъезды)
	м2
	30
	36,9
	
	36,9
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	10
	Киевская-5а (3-й,9-й подъезды)
	м2
	30
	36,9
	
	36,9
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	11
	Киевская-6 (1-й,3-й подъезды)
	м2
	40
	49,2
	
	49,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	12
	Киевская-8 (1-6 подъезды)
	м2
	1080
	0,0
	
	0,0
	кап.ремонт
	
	ООО "ДВСО"

	13
	Молодежная-1 (2-й подъезд)
	м2
	40
	49,2
	
	49,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	14
	Молодежная-3 (1,4,5,6,7,8 подъезды)
	м2
	40
	49,2
	
	49,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	15
	Ростовская-3 (4-й подъезд)
	м2
	60
	73,8
	
	73,8
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	16
	60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды)
	м2
	60
	73,8
	
	73,8
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	17
	60 лет-3а (2-й подъезд)
	м2
	35
	43,1
	
	43,1
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	18
	Южная-2 (2,6 подъезды)
	м2
	60
	73,8
	
	73,8
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	19
	По выявлению
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	830,3
	
	830,3
	
	
	

	
	Шиферная кровля
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Армейская-3
	м2
	80
	7,2
	
	7,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Армейская-5
	м2
	70
	7,2
	
	7,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Ростовская-7
	м2
	15
	24,6
	
	24,6
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	4
	По выявлению
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого: 
	
	165
	39,0
	
	39,0
	
	
	

	
	Ремонт дверей
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	шт
	85
	409
	
	409
	май-октябрь
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	76
	409
	
	409
	
	
	

	
	Остекление
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	м2
	90
	196,2
	
	196,2
	май-октябрь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт подъездов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Донецкая-4 (4-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	при нал.денег
	
	

	2
	Донецкая-2 (1-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Победы-6 (1-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	4
	Артема-7 (3-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	5
	Ростовская-8 (3-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	6
	Донецкая-1 (8-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	7
	Киевская-1 (1-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	при нал.денег
	
	ООО "ДВСО"

	8
	Донецкая-13 (2-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	9
	Молодежная-1 (3-й подъезд)
	шт.
	1
	139,7
	
	139,7
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	9
	1257,3
	
	1257,3
	
	
	

	
	Ремонт тамбуров
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды)
	шт.
	5
	47,8
	
	47,8
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	По выяалению
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт козырьков тамбура
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Армейская-4 (1,2 подъезды)
	шт.
	2
	12,4
	
	12,4
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Артема-7 (2,3,4 подъезды)
	шт.
	3
	18,6
	
	18,6
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Артема-9 (2,4,7 подъезды)
	шт.
	3
	18,6
	
	18,6
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	4
	Донецкая-1 (2,5,6,8 подъезды)
	шт.
	4
	24,8
	
	24,8
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	5
	Донецкая-2 (1-й подъезд)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	6
	Донецкая-2б (2-й подвал)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	7
	Донецкая-4 (1-й подъезд)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	8
	Донецкая-13 (2-й подъезд)
	шт.
	2
	12,4
	
	12,4
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	9
	Киевская-1 (1-й подъезд)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	10
	Киевская-1а (4-й подъезд)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	11
	Киевская-5а (9-й подъезд)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	12
	Молодежная-1 (3-й подъезд)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	13
	Ростовская-7 (1-й подъезд)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	14
	По выявлению
	шт.
	
	
	
	
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	22
	136,2
	
	136,2
	
	
	

	
	Ремонт межпанельных швов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Артема -7 (2-й подъезд)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Артема -9 (3,5,9 подъезды)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	3
	Донецкая -1 (1,2,3,5,7,9 п-ды)
	м.п.
	50
	38,3
	
	38,3
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	4
	Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды)
	м.п.
	50
	38,3
	
	38,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	5
	Донецкая -2а (1,2 подъезды)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	6
	Донецкая -5 (1,2,4,5,6 подъезды)
	м.п.
	40
	30,7
	
	30,7
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	7
	Киевская -1  (1,2,5,7 п-ды)
	м.п.
	40
	30,7
	
	30,7
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	8
	Киевская -1а  (2,3,4 подъезды)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	9
	Киевская -4  (1,2-й подъезды)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	10
	Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды)
	м.п.
	50
	38,3
	
	38,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	11
	Киевская - 8 (2,4,5, подъезды)
	м.п.
	50
	38,3
	
	38,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	12
	Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды)
	м.п.
	40
	30,7
	
	30,7
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	13
	Молодежная - 3 (1,3,4,5,7 п-ды)
	м.п.
	50
	38,3
	
	38,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	14
	Победы-4  (1-й подъезд)
	м.п.
	20
	15,3
	
	15,3
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Победы-6  (1-й,2-й подъезды)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	II квартал
	
	

	16
	Ростовская - 1 (3,6,7,8 п-ды)
	м.п.
	70
	53,6
	
	53,6
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	17
	Ростовская - 7 (1-й-2-й подъезд)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	18
	60 лет - 1  (1,2,3,4,5 подъезды)
	м.п.
	20
	15,3
	
	15,3
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	19
	60 лет - 3 (1,2,4,6,7,8,9 п-ды)
	м.п.
	50
	38,3
	
	38,3
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	20
	60 лет - 3а (1,2 п-ды)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	21
	Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды)
	м.п.
	50
	38,3
	
	38,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	22
	Южная-4 (1,3 подъезды)
	м.п.
	30
	23,0
	
	23,0
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	820
	651,4
	
	651,4
	июнь-сентябрь
	
	

	
	Ремонт крылец
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Армейская-1
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Армейская-2
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Армейская-3
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	4
	Армейская-5
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	5
	Донецкая-1 (8-й подъезд)
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	6
	
	шт.
	2
	22,4
	
	22,4
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	7
	
	шт.
	4
	29,6
	
	29,6
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	8
	
	шт.
	2
	22,4
	
	22,4
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	9
	
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	10
	Донецкая-9 (4,10,11,12 подъезды)
	шт.
	3
	33,6
	
	33,6
	при наличии денег
	ООО "ДВСО"

	11
	Киевская-1 (1-й подъезд)
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	12
	
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	13
	Киевская-4 (2-й подъезд)
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	14
	Киевская-8 (2,3,4 подъезды)
	шт.
	3
	33,6
	
	33,6
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	15
	Победы-6 (2-й подъезд)
	шт.
	1
	11,2
	
	11,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	24
	253,6
	
	253,6
	
	
	

	
	Ремонт козырьков над балконами
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Артема-7, кв.30,74 
	шт.
	2
	12,3
	
	12,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Артема-9, кв.57,86,101
	шт.
	1
	6,1
	
	6,1
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Донецкая-1, кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117
	шт.
	2
	12,3
	
	12,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	4
	Донецкая-1а, кв.60,15
	шт.
	2
	12,3
	
	12,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	5
	Донецкая-2а, кв.20,18
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	6
	Донецкая-4, кв.56
	шт.
	1
	6,1
	
	6,1
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	7
	Донецкая-5, кв.28,58,42,29
	шт.
	2
	12,3
	
	12,3
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	

	8
	Донецкая-9, кв.72,81,138,152
	шт.
	1
	6,1
	
	6,1
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	9
	Донецкая-2б (2-й подвал)
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	10
	Киевская-4, кв.13,14,15,29
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	11
	Киевская-5а, кв.13,29,38,102,43
	шт.
	2
	12,3
	
	12,3
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	12
	Киевская-8, кв.88
	шт.
	1
	6,2
	
	6,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	13
	Киевская-10, кв.14,35,36,23
	шт.
	2
	12,3
	
	12,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	14
	Молодежная-1, кв.29,30,45,44
	шт.
	2
	12,3
	
	12,3
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	15
	Молодежная-3, кв.29,43,44,30
	шт.
	1
	6,1
	
	6,1
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	16
	Ростовская-3, кв.13,27,42
	шт.
	1
	18,4
	
	18,4
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	17
	Ростовская-8, кв.28,51
	шт.
	2
	18,4
	
	18,4
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	18
	60 лет-3, кв.28,58,90
	шт.
	2
	12,3
	
	12,3
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	По выявлению
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого: Козырьки
	
	27,0
	184,6
	
	184,6
	
	
	

	
	Прочие работы
	
	
	780,8
	
	780,8
	май-сентябрь
	
	ООО "ДВСО"

	
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	4786,1
	
	4786,1
	
	
	

	
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промывка системы отопления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Промывка системы отопления
	дом
	42
	1080
	
	1080
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Опрессовка системы отопления
	дом
	42
	1080
	
	1080
	1-IV квартал
	
	

	
	Итого:
	
	42
	1080
	
	1080
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт розлива отопления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Донецкая-1а
	м.п.
	85
	153
	
	153
	II-III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	85
	153
	
	153
	
	
	

	
	Ремонт стояков ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды
	м.п.
	100
	109,5
	
	109,5
	II-III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды
	м.п.
	90
	98,6
	
	98,6
	II-III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	190
	208,1
	
	208,1
	
	
	

	
	Ремонт стояков ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	м.п.
	155
	192,0
	
	192,0
	II-III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	155
	192,0
	
	192,0
	
	
	

	
	Ремонт подъездного  отопения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Киевская-3
	шт.
	4
	18,0
	
	18
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Киевская-7
	шт.
	2
	9,0
	
	9
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	По выявлению
	
	
	11,0
	
	11
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	38
	
	38
	
	
	

	
	Ремонтстояков  отопления
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	м.п.
	270
	297,0
	
	297
	II-III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	270
	297
	
	297
	
	
	

	
	Ремонт запорной арматуры узлов ввода
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Весь жилой фонд
	
	
	470
	
	470
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	470
	
	470
	
	
	

	
	Ревизия элеваторных узлов 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	шт.
	162
	543,1
	
	543,1
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	162
	543,1
	
	543,1
	
	
	

	
	Замена, ревизия запорной арматуры 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Донецкая-1
	шт.
	18
	56,9
	
	56,9
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Донецкая-9
	шт.
	20
	63,3
	
	63,3
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Киевская-1
	шт.
	6
	19,0
	
	19,0
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	4
	Киевская-1а
	шт.
	16
	50,6
	
	50,6
	II-III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	5
	Киевская-5а
	шт.
	10
	31,6
	
	31,6
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	6
	Киевская-8
	шт.
	12
	38,0
	
	38,0
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	7
	60 лет-3
	шт.
	7
	22,1
	
	22,1
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	281,5
	
	281,5
	
	
	ООО "ДВСО"

	
	Изоляция трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	
	
	118,6
	
	118,6
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	118,6
	
	118,6
	
	
	

	
	 Ремонт трубопроводов по канализации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Армейская-4
	м.п.
	30
	44,2
	
	44,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Артема-9
	м.п.
	45
	66,2
	
	66,2
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Донецкая-2б
	м.п.
	25
	36,8
	
	36,8
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	4
	Донецкая-13
	м.п.
	60
	88,3
	
	88,3
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	5
	Киевская-1
	м.п.
	45
	66,2
	
	66,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Киевская-1а
	м.п.
	30
	44,2
	
	44,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	7
	Ростовская-1
	м.п.
	45
	59,2
	
	59,2
	II квартал
	
	ООО "ДВСО"

	8
	Ростовская-7
	м.п.
	5
	7,4
	
	7,4
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	9
	60 лет-3
	м.п.
	50
	73,6
	
	73,6
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	10
	По выявлению
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	285
	486,1
	
	486,1
	июль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Восстановить циркуляцию г.в.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Молодежная-1
	
	
	20,5
	
	20,5
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Молодежная-3
	
	
	32,5
	
	32,5
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	53,0
	
	53,0
	
	
	

	
	Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах
	
	
	
	
	
	

	1
	Ростовская-3, 8
	
	
	30,4
	
	30,4
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	2
	Донецкая-13
	
	
	16,8
	
	16,8
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	3
	Киевская-5
	
	
	26,8
	
	26,8
	III квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	74
	
	74
	
	
	

	
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	3994,4
	
	3994,4
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт и ревизия электрощитов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	
	
	360,4
	
	360,4
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	360,4
	
	360,4
	
	
	

	
	Ремонт и ревизия ВРУ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	
	
	168,4
	
	168,4
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	168,4
	
	168,4
	
	
	

	
	Ремонт подъездного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	
	
	210,8
	
	210,8
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	210,8
	
	210,8
	
	
	

	
	Ремонт освещения в тамбурах
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	
	
	116,9
	
	116,9
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	116,9
	
	116,9
	
	
	

	
	Ремонт освещения при входах в подъезд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Весь жилой фонд
	
	
	128,6
	
	128,6
	1-IV квартал
	
	ООО "ДВСО"

	
	Итого:
	
	
	128,6
	
	128,6
	
	
	

	
	ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	985,1
	
	985,1
	
	
	

	
	ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ
	
	
	9765,6
	
	9765,5
	
	
	

	Мастер Плюс  п.Чегдомын

	Общестроительные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Козырьки
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ул.Нагорная,5
	шт
	3
	91,00
	
	91,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	
	Итого:
	
	3
	91,00
	
	91,00
	
	
	

	
	Проемы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Окна
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Лазо, 13
	шт
	1
	40,00
	
	40,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	2
	ул.60 Лет Октября,5
	шт
	8
	169,00
	
	169,00
	июнь-июль
	
	ООО Мастер +

	3
	ул.Центральная, 52
	шт
	8
	185,00
	
	185,00
	июль-август
	
	ООО Мастер +

	
	Итого:
	
	17
	394
	
	394
	
	
	

	
	Двери
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Заводская, 16
	шт
	1
	65,00
	
	65
	август-сентябрь
	ООО Мастер +

	2
	ул. 60 Лет Октября, 3 4 п-д
	шт
	1
	61,00
	
	61
	август-сентябрь
	
	ООО Мастер +

	
	Итого: дверных блоков
	
	2
	126,00
	
	126
	
	
	

	
	Итого: проемы
	
	
	520,00
	
	520,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

611,00

611,00

	Сантехнические работы

Ремонт внутренней канализации

	1
	ул.мира, 10
	м
	6
	42,00
	
	42,00
	август  
	
	ООО Мастер +

	2
	ул.Блюхера, 5
	м
	8
	56,00
	
	56,00
	май
	
	ООО Мастер +

	3
	ул.Блюхера, 5
	м
	3,5
	5,10
	
	5,10
	май
	
	ООО Мастер +

	4
	ул.Заводская, 17в
	м
	25
	175,00
	
	175,00
	август  
	
	ООО Мастер +

	5
	ул. Парковая, 15
	м
	11
	24,00
	
	24,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	6
	ул. Лазо, 11
	м
	2
	14,00
	
	14,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	7
	ул. 60 Лет Октября, 8
	м
	6
	42,00
	
	42,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	8
	ул. 60 Лет Октября, 3 
	м
	5,5
	38,50
	
	38,50
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	9
	ул. Заводская, 19
	м
	2
	14,00
	
	14,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	10
	ул. Центральная, 50
	м
	12
	84,00
	
	84,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	11
	ул. Центральная, 52
	м
	15
	105,00
	
	105,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	
	Итого:
	
	96
	599,60
	
	599,60
	
	
	

	
	Замена и установка кранов, клапанов
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Заводская,10б
	шт
	6
	7,80
	
	7,80
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	2
	ул. Заводская, 12
	шт
	3
	3,90
	
	3,90
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	3
	ул. Заводская, 16
	шт
	4
	5,20
	
	5,20
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	4
	ул. Заводская, 17
	шт
	12
	15,60
	
	15,60
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	5
	ул. Заводская, 17в
	шт
	2
	2,40
	
	2,40
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	6
	ул. Лазо, 19
	шт
	1
	14,30
	
	14,30
	июль
	
	ООО Мастер +

	7
	ул. Нагорная, 2
	шт
	8
	10,40
	
	10,40
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	8
	ул. Центральная, 3
	шт
	5
	6,50
	
	6,50
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	9
	ул. Центральная, 5
	шт
	5
	6,50
	
	6,50
	июнь
	
	ООО Мастер +

	10
	ул. Парковая, 15
	шт
	6
	7,80
	
	7,80
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	11
	ул. Центральная, 48
	шт
	1
	1,20
	
	1,20
	июль
	
	ООО Мастер +

	12
	ул. Центральная, 50
	шт
	5
	6,00
	
	6,00
	июль
	
	ООО Мастер +

	13
	ул. Центральная, 52
	шт
	2
	2,40
	
	2,40
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	14
	ул. Софийская,1
	шт
	1
	15,00
	
	15,00
	июль
	
	ООО Мастер +

	15
	ул. Софийская, 6
	шт
	1
	1,20
	
	1,20
	август  
	
	ООО Мастер +

	16
	ул. Софийская, 6
	шт
	1
	14,00
	
	14,00
	август  
	
	ООО Мастер +

	17
	ул.Блюхера, 5
	шт
	3
	3,90
	
	3,90
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	18
	ул.Мира, 10
	шт
	1
	1,20
	
	1,20
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	
	Итого:
	шт
	61
	125,30
	0
	125,30
	
	
	

	Замена стояков ГВС и ХВС

	1
	ул. 60 Лет Октября, 3 
	м
	2
	5,8
	
	5,8
	июнь
	
	ООО Мастер +

	2
	ул. 60 Лет Октября, 5
	м
	12
	34,8
	
	34,8
	июнь
	
	ООО Мастер +

	3
	ул. Центральная, 52
	м
	20
	58
	
	58
	июнь
	
	ООО Мастер +

	4
	ул. Центральная, 52
	м
	4
	11,6
	
	11,6
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	5
	ул. Центральная, 50
	м
	9
	26,1
	
	26,1
	июнь
	
	ООО Мастер +

	6
	ул. Парковая, 15
	м
	8
	23,2
	
	23,2
	июнь
	
	ООО Мастер +

	7
	ул.Блюхера, 7
	м
	5
	14,5
	
	14,5
	июнь
	
	ООО Мастер +

	8
	ул.Блюхера, 5
	м
	8
	23,2
	
	23,2
	июнь
	
	ООО Мастер +

	9
	ул.Блюхера, 5
	м
	8
	23,2
	
	23,2
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	10
	ул.Блюхера, 5
	м
	14
	40,6
	
	40,6
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	11
	ул.Блюхера, 5
	м
	8
	23,2
	
	23,2
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	12
	ул. софийская, 6
	м
	6
	17,4
	
	17,4
	июнь
	
	ООО Мастер +

	
	Итого:
	м
	104
	301,6
	0
	301,6
	
	
	

	Замена стояков отопления

	48
	ул.Блюхера, 3
	м
	5
	19,50
	
	19,50
	июль
	
	ООО Мастер +

	49
	ул. 60 Лет Октября, 8
	м
	2
	7,80
	
	7,80
	июль
	
	ООО Мастер +

	50
	ул. 60 Лет Октября, 3 
	м
	10
	39,00
	
	39,00
	июль
	
	ООО Мастер +

	51
	ул. Мира, 8
	м
	8
	31,20
	
	31,20
	июль
	
	ООО Мастер +

	52
	ул. Парковая, 11
	м
	4
	15,60
	
	15,60
	июль
	
	ООО Мастер +

	53
	ул. Парковая, 15
	м
	4
	15,60
	
	15,60
	июль
	
	ООО Мастер +

	54
	ул. 60 Лет Октября, 3 
	м
	16
	62,40
	
	62,40
	июль
	
	ООО Мастер +

	55
	ул. Центральная, 50
	м
	12
	46,80
	
	46,80
	июль
	
	ООО Мастер +

	
	Итого:
	м
	61
	237,9
	0
	237,9
	
	
	

	Замена розлива хвс, гвс, отопления

	56
	ул.Парковая, 15
	м
	5
	25,00
	
	25,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	57
	ул.Парковая, 15
	м
	3
	15,00
	
	15,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	58
	ул.Парковая, 11
	м
	12
	60,00
	
	60,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	59
	ул.Парковая, 11
	м
	10
	50,00
	
	50,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	60
	ул.Парковая, 11
	м
	8
	40,00
	
	40,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	61
	ул.Парковая, 11
	м
	7
	35,00
	
	35,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	62
	ул. Мира, 10
	м
	6
	30,00
	
	30,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	63
	ул.Блюхера, 3
	м
	10
	50,00
	
	50,00
	август
	
	ООО Мастер +

	64
	ул.Блюхера, 5
	м
	20
	100,00
	
	100,00
	август
	
	ООО Мастер +

	65
	ул. 60 Лет Октября, 3 
	м
	8
	40,00
	
	40,00
	август
	
	ООО Мастер +

	66
	ул. 60 Лет Октября, 5
	м
	15
	75,00
	
	75,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	67
	ул. Центральная, 17
	м
	8
	40,00
	
	40,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	
	Итого:
	м
	104
	520,00
	0,00
	520,00
	
	
	

	Востановление подъедного отопления

	68
	ул. Лазо, 13
	шт
	1
	14,00
	
	14,00
	июнь
	
	ООО Мастер +

	69
	ул.Блюхера, 7
	шт
	2
	28,00
	
	28,00
	июнь
	
	ООО Мастер +

	70
	ул. Центральная, 52
	шт
	2
	28,00
	
	28,00
	август
	
	ООО Мастер +

	71
	ул. Центральная, 50
	шт
	2
	52,00
	
	52,00
	май-июнь
	
	ООО Мастер +

	72
	ул. Центральная, 5
	
	1
	14,00
	
	14,00
	август
	
	ООО Мастер +

	73
	ул. Парковая, 11
	шт
	1
	14,00
	
	14,00
	июнь
	
	ООО Мастер +

	
	Итого:
	м
	9
	150
	0
	150
	
	
	

	ОДПУ

	74
	ул. Центральная, 50 замена
	шт
	1
	50,00
	
	50,00
	август
	
	ООО Мастер +

	75
	мкд поверка
	шт
	17
	370,56
	
	370,56
	август
	
	ООО Мастер +

	76
	мкд изготовление проектов на установку ОДПУ
	шт
	25
	750,00
	
	750,00
	август
	
	ООО Мастер +

	
	Итого ОДПУ:
	м
	
	1170,56
	0
	1170,56
	
	
	

	Итого: сантехнические работы:
	
	
	3104,96
	
	3104,96
	
	
	

	Электромонтажные работы

	77
	мкд - замена светильников
	шт
	40
	100,00
	
	100,00
	июнь
	
	ООО Мастер +

	78
	ул. Нагорная, 2 замена кабеля СИП
	м
	75
	128,73
	
	128,73
	июль
	
	ООО Мастер +

	79
	ул. Нагорная, 2 замена эл.щитов
	шт
	5
	158,00
	
	158,00
	август
	
	ООО Мастер +

	Итого: Электромонтажные  работы
	
	
	386,73
	
	386,73
	
	
	

	Итого: По видам работ
	
	
	4102,69
	
	4102,69
	
	
	

	
	Аварийно-восстановительные работы
	
	
	1460,38
	
	1460,38
	
	
	

	
	ВСЕГО   МАСТЕР ПЛЮС  :
	
	
	5563,07
	
	5563,07
	
	                                              

	Стройсервис-ДВ п. Чегдомын

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	Косметический ремонт в подъездах

	1
	ул.60 летОктября,10
	шт
	1
	196,89
	
	196,89
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Центральная 54
	шт
	1
	125,8
	
	125,8
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул.Чегдомынская 3
	шт.
	2
	121,1
	
	121,1
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ул.Софийская, 4в
	шт.
	2
	203
	
	203
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	5
	ул.Чегдомынская 3а
	шт
	2
	121,1
	
	121,1
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	6
	п.Школьный 6
	шт
	1
	59,3
	
	59,3
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	7
	ул.Центральная 46
	шт
	1
	209
	
	209
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	8
	ул. Лазо 17
	шт
	1
	27,3
	
	27,3
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	9
	ул.Центральная 29
	шт
	1
	51,48
	
	51,48
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	10
	ул. Центральная 27
	шт
	1
	30,53
	
	30,53
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	11
	ул. Строительная 11
	шт
	1
	40,01
	
	40,01
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	12
	ул. Софийская 12
	шт
	1
	44,61
	
	44,61
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	13
	ул. Театральная 7
	шт
	1
	33,08
	
	33,08
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	14
	ул.Театральная 4
	шт
	1
	38,7
	
	38,7
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	15
	ул. Софийская 10
	шт
	1
	52,81
	
	52,81
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	16
	ул.Центральная 11
	шт
	1
	38,7
	
	38,7
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	17
	ул.Пушкина 52
	этаж
	2
	140,9
	
	140,9
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	
	
	21
	1534,31
	
	1534,31
	
	
	

	
	Утепление фасада
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Центральная 40
	м2
	420
	142,6
	
	142,6
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Строительная 9
	м2
	7
	26,5
	
	26,5
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	
	
	427,00
	169,1
	
	169,1
	
	
	

	
	Ремонт завалинки
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Пушкина 30
	м2
	10,00
	25,27
	
	25,27
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Центральная 20
	м2
	42,00
	32,82
	
	32,82
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	52,0
	58,09
	
	58,09
	
	
	

	
	Ремонт крылец
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Софийская 4
	м2
	12
	29,9
	
	29,9
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Софийская 3а
	м3
	18
	29
	
	29
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул. ЦЭС 11
	м4
	5
	17,5
	
	17,5
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ул.Центральная 43
	м5
	8
	70
	
	70
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	5
	ул. Пионерская 21
	м6
	4
	10
	
	10
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	47
	156,4
	
	156,4
	
	
	

	
	Обустройство козырьков над подъездом, приямков
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЦЭС 5
	шт
	2
	38,9
	
	38,9
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	Заводская 17б
	шт
	6
	63,16
	
	63,16
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	Заводская 18
	шт
	4
	48,97
	
	48,97
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ЦЭС 4
	шт
	2
	38,8
	
	38,8
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	14
	189,83
	
	189,83
	
	
	

	
	Ремонт вентиляционных коробов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Пионерския 10
	шт
	2
	33,17
	
	33,17
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Пионерская 12
	шт
	2
	33,3
	
	33,3
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	4
	66,47
	
	66,47
	
	
	

	
	Замена окон на платиковые
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Блюхера 9
	шт
	8
	245,1
	
	245,1
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Лазо 21
	шт
	1
	30,55
	
	30,55
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул. Строительная 19
	шт
	1
	25
	
	25
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ул. Центральная 16
	шт
	1
	21,52
	
	21,52
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	5
	ул. Центральная 18
	шт
	1
	33,74
	
	33,74
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	6
	ул. Центральная 23
	шт
	2
	48,7
	
	48,7
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	7
	ул.Лазо 9
	шт
	3
	99,1
	
	99,1
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	8
	ул. Лазо 3
	шт
	2
	54,6
	
	54,6
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	9
	ул. Лазо 15
	шт
	1
	25,4
	
	25,4
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	10
	ул. Заводская 16б
	шт
	4
	50,9
	
	50,9
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	11
	ул.Блюхера11
	шт
	8
	279,2
	
	279,2
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	32
	913,81
	
	913,81
	
	
	

	
	Ремонт отмостки
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Строительная, 1
	м2
	51
	54,8
	
	54,8
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул. Пионерская 21
	м2
	18
	97,6
	
	97,6
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул.Заводская14
	м2
	12
	58,8
	
	58,8
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ул.Пушкина 4
	м2
	64
	91,15
	
	91,15
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	145
	302,35
	
	302,35
	
	
	

	
	Замена дверей
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Строительная, 13
	шт
	2
	53,35
	
	53,35
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Строительная 17
	шт
	1
	33,30
	
	33,30
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул.Строительная 19
	шт
	1
	25,50
	
	25,50
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ЦЭС 12
	шт
	1
	15,00
	
	15,00
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	5
	ЦЭС 13
	шт
	1
	15,00
	
	15,00
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	6
	ЦЭС 6
	шт
	1
	23,00
	
	23,00
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	7
	ЦЭС 2
	шт
	1
	38,90
	
	38,90
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	8
	204,05
	
	204,05
	
	
	

	
	Устройство кровли
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пушкина 28
	м2
	12
	36,63
	
	36,63
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	Нагорная 5а
	м2
	14
	33,12
	
	33,12
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	26
	69,75
	
	69,75
	
	
	

	
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	3664,16
	
	3664,16
	
	
	

	БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

	
	Замена светильников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п.Школьный 4
	м2
	309,1
	62,00
	
	62,00
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Строительная 3
	м2
	213
	58,24
	
	58,24
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул.Строительная 5
	м2
	192
	37,90
	
	37,90
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	714,1
	158,14
	
	158,14
	
	
	

	
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Замена ролива водоснабжения ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Центральная,42
	м/п
	46
	164,70
	
	164,70
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Центральная,44
	м/п
	40
	127,60
	
	127,60
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул.Пионерская 7
	м/п
	44
	110,90
	
	110,90
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ул.Центральная 52а
	м/п
	98
	312,70
	
	312,70
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	5
	ЦЭС 8
	м/п
	28
	118,18
	
	118,18
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	6
	ЦЭС 13
	м/п
	96
	187,00
	
	187,00
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	7
	ЦЭС 12
	м/п
	87
	148,98
	
	148,98
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	8
	Софийская 5
	м/п
	96
	188,90
	
	188,90
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	9
	ЦЭС 11
	м/п
	52
	172,39
	
	172,39
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	10
	ул.Заводская 10б
	м/п
	31
	54,10
	
	54,10
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	522
	1585,45
	
	1585,45
	
	
	

	
	Замена ролива водоснабжения ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Парковая 9
	м/п
	192
	241,2
	
	241,2
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Центральная 43
	м/п
	69
	100,87
	
	100,87
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	261
	342,07
	
	342,07
	
	
	

	
	Восстановление отопления в ШБУ (газ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Пионерская 4
	м/п
	30
	165,7
	
	165,7
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ЦЭС 12
	м/п
	34
	179,6
	
	179,6
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	64
	345,3
	
	345,3
	
	
	

	
	Замена розлива центрального отоления ЦО
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	п.Школьный 9
	м/п
	155
	194,40
	
	194,40
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Пионерская 3
	м/п
	130
	179,60
	
	179,60
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул.Блюхера 4
	м/п
	78
	62,30
	
	62,30
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ул.Блюхера 6
	м/п
	91
	72,60
	
	72,60
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	5
	ул. Софийская 10б
	м/п
	12
	14,25
	
	14,25
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	6
	ул. Парковая 17
	м/п
	265
	420,80
	
	420,80
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	731
	            943,95   
	
	           943,95   
	
	
	

	
	Замена задвижек по розливу центрального отопления
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЦЭС 6
	шт
	2
	              18,25   
	
	             18,25   
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ЦЭС 12
	шт
	6
	              55,10   
	
	             55,10   
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ЦЭС 13
	шт
	8
	              68,80   
	
	             68,80   
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	16
	142,15
	
	142,15
	
	
	

	
	Замена трубы по стоякам х/в
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Пионерская 16
	м/п
	30
	99,9
	
	99,9
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	30
	99,9
	
	99,90
	
	
	

	
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	3458,82
	
	3458,82
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Замена светильников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул.Центральная 32
	шт
	12
	67,90
	
	67,90
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Центральная34
	шт
	12
	63,30
	
	63,30
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ул Центральная 36
	шт
	12
	61,20
	
	61,20
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ул.Центральная16
	шт
	3
	3,20
	
	3,20
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	5
	ул.Центральная 18
	шт
	3
	3,20
	
	3,20
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	6
	ул.Центральная 23
	шт
	6
	6,40
	
	6,40
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	7
	ул.Центральная 38
	шт
	12
	58,30
	
	58,30
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	60
	263,50
	
	263,50
	
	
	

	
	Ревизия щитов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Пионерская 17
	шт
	14
	144,90
	
	144,90
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	2
	ул.Пионерская 19
	шт
	19
	191,10
	
	191,10
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	3
	ЦЭС 12
	шт
	15
	175,30
	
	175,30
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	4
	ЦЭС 13
	шт
	16
	187,00
	
	187,00
	май-сентябрь
	
	ООО "Стройсервис- ДВ"

	
	Итого:
	
	64
	698,30
	
	698,30
	
	
	

	
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	961,80
	
	961,80
	
	
	

	
	ВСЕГО СТРОЙ-СЕРВИС -ДВ:
	
	
	8242,9
	
	8242,9
	
	
	

	
	ТСЖ "УЮТ" п. Алонка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт кровли
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Лазо 6 (1)
	м2
	24
	18,7
	
	18,7
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	2
	Молдавская 1 (1) 
	м2
	24
	18,7
	
	18,7
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	3
	Лазо 6(1)
	м2
	7,42
	5,8
	
	5,8
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	4
	Лазо 1
	м2
	7,42
	5,8
	
	5,8
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	5
	Молдавская 1 
	м2
	25
	19,5
	
	19,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	6
	Молдавская 9
	м2
	25
	19,5
	
	19,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	7
	Молдавская 10 
	м2
	25
	19,5
	
	19,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	8
	 Лазо 8
	м2
	10,5
	8,2
	
	8,2
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	
	Итого:
	
	148,34
	115,7
	
	115,7
	
	
	

	
	                                                                                                            
	Ремонт дверей
	
	
	
	
	

	1
	Молдавская 7(1)
	шт
	1
	19,4
	
	19,4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	2
	Молдавская 5(1)
	шт
	1
	19,4
	
	19,4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	3
	Лазо 7
	шт
	1
	14,2
	
	14,2
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	4
	Лазо 2 
	шт
	1
	14,2
	
	14,2
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	5
	Лазо 4
	шт
	1
	14,2
	
	14,2
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	
	Итого:
	
	5
	81,4
	
	81,4
	
	
	

	
	Остекление подъездов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Молдавская 4
	м2
	2
	2,1
	
	2,1
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	2
	Молдавская 6
	м2
	2
	2,1
	
	2,1
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	3
	Молдавская 8
	м2
	2
	2,1
	
	2,1
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	4
	Лазо 7(1,2) 
	м2
	4
	4,2
	
	4,2
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	5
	Лазо 4  
	м2
	2
	2,1
	
	2,1
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	6
	Лазо 6(2)
	м2
	4
	4,2
	
	4,2
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	
	Итого:
	
	16
	16,8
	
	16,8
	
	
	

	
	Ремонт подъездов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Молдавская 5(2)
	шт
	1
	29,2
	
	29,2
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	2
	Молдавская7(1,2)
	шт
	2
	48,8
	
	48,8
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	3
	Лазо 6(1,2)  
	шт
	2
	48,8
	
	48,8
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	4
	Лазо 7 (1)
	шт
	1
	29,2
	
	29,2
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	
	Итого:
	
	6
	156
	
	156
	
	
	

	
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	369,90
	
	369,90
	
	
	

	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	
	Ремонт стояков ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Лазо 6
	м2
	12
	17
	
	17
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	2
	Лазо 7
	м2
	12
	17
	
	17
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	3
	Молдавская 5,7 
	м2
	18
	25
	
	25
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	4
	Молдавская 8,9
	м2
	18
	25
	
	25
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	5
	  Молдавская 10
	м2
	12
	17
	
	17
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	
	
	
	72
	101
	
	101
	
	
	

	
	Ремонт стояков ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Лазо 7
	м.п.
	12
	12,7
	
	12,7
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	2
	Молдавская 1,5
	м.п.
	24
	25,4
	
	25,4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	3
	Молдавская 8,9
	м.п.
	24
	25,4
	
	25,4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	4
	Молдавская 11
	м.п.
	12
	12,7
	
	12,7
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	
	Итого:
	
	72
	76,2
	
	76,2
	
	
	

	
	Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор)
	
	
	
	
	

	1
	Молдавская 1
	шт.
	6
	4
	
	4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	2
	Молдавская 2
	шт.
	6
	4
	
	4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	3
	Молдавская 3
	шт.
	6
	4
	
	4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	4
	Молдавская 4
	шт.
	6
	4
	
	4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	5
	Молдавская 5
	шт.
	6
	4
	
	4
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	6
	Молдавская 6 
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	7
	Молдавская 7
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	8
	Молдавская 8
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	9
	Молдавская 9
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	10
	Молдавская 10
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	11
	Молдавская 11
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	12
	Молдавская 12
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	13
	Лазо 1
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	14
	Лазо 2
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	15
	Лазо 4
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	16
	Лазо 5
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	17
	Лазо 6
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	18
	Лазо 7
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	18
	Лазо 8
	шт.
	5
	3,5
	
	3,5
	май-сентябрь
	
	ООО ТСЖ  "УЮТ"

	18
	Итого:
	шт.
	95
	69
	
	69
	
	
	

	
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	246,20
	
	246,20
	
	
	

	
	ВСЕГО ТСЖ "УЮТ":
	
	
	616,10
	
	616,10
	
	
	

	ТСЖ "Герби" п.Герби

	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	1
	ул. Саратовская  дом №13 замена дверных блоков
	шт 
	2
	25
	
	25
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	2
	ул. Саратовская  дом № 10 замена дверных блоков
	шт
	2
	25
	
	25
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	
	ул. Саратовская дом №16 ремонт крыльца
	шт
	2
	60
	
	60
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	
	ул. Саратовская дом №11 Ремонт шиферной кровли
	м.кв.
	15
	5
	
	5
	июль
	
	 ТСЖ "Герби"

	
	ул. Саратовская дом №10 Ремонт шиферной кровли
	м.кв.
	20
	5
	
	5
	июль
	
	 ТСЖ "Герби"

	3
	ул. Саратовская  дом № 16 Ремонт подъездных тамбуров
	шт
	2
	50
	
	50
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	5
	170
	
	170
	
	
	

	
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ремонт канализации внутри дом
	
	

	1
	ул. Саратовская  дом № 9
	шт
	1
	35
	
	35
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	2
	ул. Саратовская  дом № 10
	шт
	1
	35
	
	35
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	3
	ул. Саратовская  дом № 11
	шт
	1
	35
	
	35
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	4
	ул. Саратовская  дом № 12
	шт
	1
	35
	
	35
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	
	ИТОГО:
	
	4
	140
	
	140
	
	
	

	замена розлива холодной воды по подвалу

	5
	ул. Саратовская  дом № 13
	шт
	1
	20
	
	20
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	6
	ул. Саратовская  дом № 16
	шт
	1
	20
	
	20
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	
	ИТОГО:
	
	2
	40
	0
	40
	
	
	

	7
	ИТОГО:
	
	
	180,00
	
	180,00
	
	
	

	8
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт ВРУ

	1
	ул. Саратовская  дом № 11
	шт
	1
	4,5
	
	4,5
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	2
	ул. Саратовская  дом № 12
	шт
	1
	4,5
	
	4,5
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	3
	ул. Саратовская  дом № 13
	шт
	1
	4,5
	
	4,5
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	4
	ул. Саратовская  дом № 14
	шт
	1
	4,5
	
	4,5
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	5
	ул. Саратовская  дом № 15
	шт
	1
	4,5
	
	4,5
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	6
	ул. Саратовская  дом № 16
	шт
	1
	4,5
	
	4,5
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	7
	ул. Саратовская  дом № 9
	шт
	1
	4,5
	
	4,5
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	8
	ул. Саратовская  дом № 10
	шт
	1
	4,5
	
	4,5
	май-сентябрь
	
	 ТСЖ "Герби"

	4
	ИТОГО:
	
	8
	36
	
	36
	
	
	

	
	ВСЕГО ТСЖ "ГЕРБИ"
	
	
	386,00
	
	386,00
	
	
	

	
	ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	24573,65
	
	24573,63
	
	
	


–––––––––––––––––––––––––––––––
