



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.05.2022 367

№ _____

п. Чегдомын

Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 года

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года, надежной и безаварийной работы и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2022-2023 года. (Приложение 1)

2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

2.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории поселений, к отопительному сезону 2022-2023 года.

2.2. Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 года.

Срок – 01.07.2022.

2.3. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года.


Срок – еженедельно по вторникам.

ПА 003675

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района



А.М. Маслов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации района
от 31.05.2022 № 367

**ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2022-2023 ГОДА**

№ пп	Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Ед.из мере ния	Коли честв о	Ориентировочная стоимость тыс.руб.			Срок исполнени я	Эконо мическ ий эффект , тыс руб.	Ответственный исполнитель
				Всего	источник финансирования				
					местный бюджет	средства предприятия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по району:			78939,77	0,00	78939,77			
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:			34162,43	0,00	34162,43			
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:			11584,23	0,00	11584,23			
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:			2714,30	0,0	2714,3			
	ВОДООТВЕДЕНИЕ:			921,10	0,0	921,1			
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:			29557,7	0,0	29557,7			
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын									
Текущий ремонт по котельной №1									
1	Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли,золы,штыба	м2	1200	51,96		51,96	25.05-31.05		
2	Ревизия и ремонт наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев	м.п /шт	350/7	18,84		18,84	06.06 - 08.06		
3	Чистка и промывка боровов и дымовой трубы от уноса	п\м	70	18,14		18,14	01.06 -15.07		
4	Очистка , ревизия, ремонт системы ХВО	шт	8	625,84		625,84	01.06 -15.07		

5	Ревизия и ремонт насосной группы	шт.	14	23,05		23,05	08.06 - 06.07		
6	Ремонт,ревизия запорной арматуры (задвижек котловых насосов, котловых задвижек, подрывных клапанов, дренажных и воздухопускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5,	шт.	178	29,79		29,79	20.05-15.06		
7	Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 и обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5	м3	5	111,06		111,06	18.06 -31.08		
8	Ремонт предтопков котлов №1 - 5.	шт.	5	135,53		135,53	01.06- 24.08		
9	Гидравлические испытания котлов №1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов.	шт	15	0,00		0,00	27.08 - 31.08		
10	Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников бойлерной	шт	80	515,77		515,77	16.05 - 15.06		
11	Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров,трубопроводов	шт	60	4,91		4,91	27.08 - 31.08		
12	Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена	шт.	60	42,59		42,59	27.08 - 31.08		
13	Ремонт топочного оборудования котлов 1 -5 (ПМЗ, колосниковых решеток, редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200, рам топок и дутьевых зон)	шт	5	1 260,85		1 260,85	16.05-08.06 03.09- 07.09		
14	Ревизия и ремонт каналов ШЗУ котлов №1 -5	шт	5	813,95		813,95	01.06 - 06.07		
15	Ревизия и ремонт тягодутьевого оборудования (Дымоходов и дутьевых вентиляторов, улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части замена смазки, сальников, уплотнений, системы возврата уноса, и т.д.)	шт	18	196,93		196,93	02.07 - 17.08		

16	Ремонт и уплотнений газоходов и боровов котлов №1 - 5 с разделкой, зачисткой трещин, сквозных отверстий кирпичной кладки, примыканий и сопряжений с металлическими канструкциями.	м	30	22,26		22,26			
17	Ремонт конструкций коробв воздухоходов,газоходов котлов № 1-4 с демонтажом изношенных участков, изготовлением и монтажем новых	м2	25	187,97		187,97			
18	Ремонт топливоподачи: (дробилок угля СМД- 504, транспортёров, питателей и т.д.)	шт	2	219,09		219,09	05.06-23.06		
19	Ревизия распределительных устройств, силовых щитов ТП-9, щитов управления, ремонт электродвигателей	шт	48	242,33		242,33	01.06-08.06 10.09-25.09		
20	Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения, отопления котельной и бойлерной	м	320	262,29		262,29	01.08 - 24.08		
21	Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной	м2	2260	126,82		126,82	01.06 - 30.06		
22	Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-40	шт	4	44,79		44,79	15.06-31.08		
23	Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-80	шт	4	183,73		183,73	15.03-31.05		
	Итого текущий ремонт Котельной №1			5 138,49		5 138,49			
Текущий ремонт Котельная №2									
1	Очистка помещения котельной от угольной пыли,штыба помывка котельной,углеподача	м²	540	4,07		4,07	18.05 - 19.05		
2	Очистка, ремонт, ревизия системы водоподготовки	шт	13	5,87		5,87	20.05 - 24.07		
3	Очистка внутренней поверхности нагрева котла KE10-14 Опресовка	шт	3	1,17		1,17	03.08 - 16.09		

	котла КЕ 10-14 №1,2,3								
4	Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера)	шт	3	27,57		27,57	20.05 - 17.06		
5	Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник)	шт	6	10,65		10,65	18.06 - 01.07		
6	Ревизия пароподогревателя питательной воды.	шт	1	4,13		4,13	01.07 - 03.07		
7	Ревизия пароподогревателя исходной воды.	шт	1	0,39		0,39	06.07 - 08.07		
8	Ревизия подогревателя сетевой воды	шт	1	0,39		0,39	09.07 - 13.07		
9	Ревизия пароподогревателя подпиточной воды	шт	1	4,38		4,38	14.07 - 16.07		
10	Ремонт и ревизия насосной группы	шт	15	32,38		32,38	20.05 - 01.07		
11	Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей.	шт	47	75,69		75,69	01.07 - 28.07		
12	Ревизия преобразователей частоты	шт	17	12,00		12,00	16.09 - 18.09		
13	Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры.	шт	158	19,89		19,89	01.06 - 31.07		
14	Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентиля.	шт	74	251,74		251,74	03.08 - 31.08		
15	Ревизия резбового вентиля	шт	57	3,75		3,75	01.09 - 21.09		
16	Ревизия системы ШЗУ № 1,2,3	шт	18	107,26		107,26	01.07 - 03.09		
17	Ремонт тягодутьевого оборудования (дымососов возврата уносавентиляторов котлов № 1,2 ,3.)	шт	9	62,33		62,33	29.07 - 25.08		
18	Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3	шт	6	17,99		17,99	05.08 - 18.08		
19	Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3	шт	3	26,93		26,93	05.08 - 12.08		
20	Ревизия роликов галлерей №1,2	шт	376	23,85		23,85	03.06 - 15.07		
21	Демонтаж,монтаж , ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3	шт	3	203,47		203,47	01.06 - 28.08		
22	Ревизия редукторов решеток котлов	шт	3	15,11		15,11	28.08 -		

	№1,2,3						04.09		
23	Ревизия и ремонт топливоподачи (редукторов конвейеров, барабанов конвейеров)	шт	3	66,01		66,01	29.07 - 25.08		
24	Замена негодной запорной арматуры.	шт	66	463,39		463,39	01.07 - 14.07		
25	Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3	шт	6	89,34		89,34	02.09 - 07.09		
26	Очистка дымовой трубы	шт	1	0,98		0,98	01.07 - 09.07		
27	Ревизия ТП котельной,щитовой углеподачи,щитов упровления (скрейперов, дымососов,котлов,насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3			79,55		79,55	03.08 - 11.09		
28	Токарные работы			6,82		6,82	01.06 - 30.09		
29	Ревизия скрейпера №1,2,3	шт	3	14,69		14,69	12.08 - 01.09		
30	Демонтаж,монтаж (замена) конденцатного бака	шт	1	64,75		64,75	01.09 - 23.09		
31	Теплоизоляционная окраска (питательного,сетевого Деаэратора)	шт	2	99,45		99,45	01.09 - 23.09		
32	Косметический ремонт (Побелка котельной.	м²	980	82,15		82,15	01.09 - 21.09		
	Итого текущий ремонт Котельной №2			1 878,14		1 878,14			
Текущий ремонт Котельная Промбазы									
1	Чистка котла Е 1/9	шт	1	1,08		1,08	08.08-9.08		
2	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек	шт	16	4,58		4,58	10.08-11.08		
3	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей	шт	4	1,32		1,32	12.08-17.08		
4	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90	шт	2	3,46		3,46	18.08-19.08		
5	Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40	шт	2	39,51		39,51	22.08-23.08		
6	Чистка подпитывающей емкости об. 14м³	шт	1	0,00		0,00	24.08-25.08		
7	Чистка дымохода от сажи и нагара,восстановление кирпичной	шт	1	0,14		0,14	26.08-29.08		

	кладки								
8	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателе	шт	4	1,46		1,46	30.08-31.08		
9	Ревизия вводного рубильника	шт	1	0,00		0,00	1.09-2.09		
10	Замена ворот с входной дверью в котельную 2,14x2,53h	к-т	1	13,24		13,24	5.09-6.09		
11	Замена оконных переплетов1,3x1,45h	к-т	1	9,36		9,36	07.09-07.09		
12	Замена оконных переплетов2,05x1,45h	шт	1	14,61		14,61	08.09-08.09		
13	Утепление расширительного бака	м3	1	3,59		3,59	09.09-09.09		
14	Известковая окраска стен, потолков	м2	139	0,41		0,41	12.09-12.09		
15	Масляная окраска панелей, трубопроводов, оборудования	м2	102	1,82		1,82	13.09-14.09		
	Итого текущий ремонт Котельная Промбазы			94,58		94,58			
Текущий ремонт Котельная Железнодорожная									
1	Чистка котлов КВС Универсал	шт	2	8,94		8,94	16.05-18.05		
2	Чистка дымохода от сажи	шт	1	0,00		0,00	19.05-20.05		
3	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек	шт	5	0,84		0,84	23.05-24.04		
4	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей	шт	2	0,00		0,00	25.05-25.05		
5	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт -2шт	шт	2	0,18		0,18	26.05-.26.05		
6	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 – 2шт	шт	2	0,18		0,18	27.05-26.05		
7	Ремонт бетонных полов.	м3	1	0,70		0,70	30.05-30.05		
8	Известковая Окраска стен, потолков,	м2	83	0,25		0,25	31.05-31.05		
9	Масляная окраска стен и трубопроводов	м2	62	2,63		2,63	31.05-31.05		
10	Устройство нового забора	м	20	65,27		65,27	25.07-27.07		
11	Ремонт ограждения котельной отдельными местами по деревянным прожилинам с облицовкой профлистом	м	10	33,80		33,80	28.07-28.07		
12	Строительство туалета деревянного на 1 очко с выгребной ямой на улице	шт	1	11,56		11,56	03.08.-04.08.		
13	Ремонт душевой комнаты 1,5x3 м Н=2,6м	шт	1	21,73		21,73	03.08.-04.08.		

14	Ремонт покрытия кровли из андулина	м2	15	7,35		7,35	05.08-05.08		
	Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная			153,43		153,43			
Текущий ремонт Тепловые сети									
1	Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала	шт		0,00		0,00	16.05-20.05		
2	Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала	шт	2	15,54		15,54	01.08-3.08		
3	Ревизия задвижек Ф50-350	шт	140	8,42		8,42	08.08-08.09		
4	Замена запорной арматуры Ф50,80,100	шт	8	31,09		31,09	05.09-08.09		
5	Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях	м3	5	147,05		147,05	12.09.-16.09		
6	Гидравлические испытание тепловых сетей пос. Чегдомын	ед	30	0,00		0,00	12.05-16.05 26.09-28.09		
7	Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын	км	8	58,48		58,48	27.06-20.09		
8	Ремонт бытовых помещений на участке "Тепловые сети"	шт	3	80,00		80,00	16.09-20.09		
	Итого текущий ремонт Тепловые сети			340,58		340,58			
Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала									
1	Ремонт пластинчатых теплообменников бойлерной с разборкой, демонтажом, очисткой, химич-ой отмывкой пластин в растворе ортофосфорной кислоты, монтаж плстин, сборка теплообменников	шт	2	32,15		32,15	15.06-30.08		
2	Замена манометров.ревизия трех ходовых кранов под манометры.	шт	20	17,67		17,67	01.09-02.09		
3	Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей сетевых насосов №1-3	шт	6	11,88		11,88	01.06-07.06		
4	Ревизия, ремонт Ак бака ф1000,	шт	1	21,39		21,39	08.06-20.06		

	ревизия запорной арматуры Ф80,ф150,ф200. Чистка, помывка Ак бака								
5	Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей подпиточных насосов №1,№2.	шт	4	0,46		0,46	16.05-19.05		
6	Ревизия, очистка фильтра стального Ду150РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду300РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду350РУ4,0Мпа.	шт	3	1,46		1,46	20.05-26.05		
7	Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду300Ру1,6Мпа. Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду350Ру1,6Мпа	шт	2	2,60		2,60	27.05-31.05		
	Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала			87,61		87,61			
Текущий ремонт Ремонт АТЦ									
1	Гаражное здание с 10 въездными воротами: ремонт разрушенных стен	м2	70	668,32		668,32	05.05-31.09		
2	Ремонт подъездных участков к воротам бокса	м2	120	15,21		15,21	01.09 – 09.07		
4	Ремонт бетонных полов	м2	50	48,88		48,88	15.08-30.09		
5	Оштукатуривание стен	м2	100	12,78		12,78	05.05-31.09		
6	Побелка стен	м2	450	1,64		1,64	15.07-30.09		
9	Гаражное здание с 5 въездными воротами и диспетчерской: монтаж кровли из профлиста	м2	400	743,62		743,62	01.06-30.09		
10	Ремонт бетонных полов	м2	20	26,07		26,07	15.08-30.09		
11	Оштукатуривание стен	м2	30	6,97		6,97	15.08-30.09		
12	Побелка стен	М2	400	0,82		0,82	15.08-30.09		
14	Ремонт сторожки: ремонт кровли	м2	40	83,93		83,93	15.08-30.09		
15	Изготовление уличного освещения АТЦ	шт	1	92,41		92,41	15.08-30.09		
16	Ремонт склада: ремонт отопления	шт	1	138,95		138,95	15.08-30.09		
17	Сварочные работы по ремонту техники	комп л	1	100,43		100,43	15.06-30.09		
	Итого текущий ремонт Ремонт АТЦ			1 940,03		1 940,03			

Ремонт Техники									
1	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4502 гос номер Н 108 ТА	шт	1	121,20		121,20	01.06 - 15.09		
2	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 555 гос номер В 286 УС	шт	1	103,02		103,02	01.06 - 15.09		
3	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4505 гос номер В 287 УС	шт	1	58,82		58,82	01.06 - 15.09		
4	Ремонт автомобиля КАМАЗ 53605 гос номер В 945 ОХ	шт	1	382,04		382,04	01.06 - 15.09		
5	Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-43 гос номер Н 913 РХ	шт	1	517,22		517,22	01.06 - 15.09		
6	Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-63 гос номер В 370 УО	шт	1	1 198,00		1 198,00	01.06 - 15.09		
7	Фронтальный погрузчик YUGONG ZL 30 гос номер 7026ХН	шт	1	135,30		135,30	01.06 - 15.09		
8	Погрузчик В 140 гос номер 6920 ХМ	шт	1	103,40		103,40	01.06 - 15.09		
9	Техническое обслуживание автомобиля КИА Бонго гос.номер Н 484 ТМ	шт	1	121,40		121,40	01.06 - 15.09		
10	Ремонт экскаватора НІТАСНІ 0047 ХТ	шт	1	144,20		144,20	01.06 - 15.09		
	Итого текущий ремонт Ремонт техники			2 884,60		2 884,60			
	Итого текущий ремонт			12 517,46		12 517,46			
Капитальный ремонт									
Котельная №1									
1	Замена дутьевого вентилятора котлов № 3, демонтаж, монтаж со стыковкой нового с воздуховодами.	шт	1	210,60		210,60	09.08-15.08		
2	Замена пластинчатых теплообменников ВПУ и бойлерной: VT 80 нагрева сетевой воды VT-40 нагрева исходной воды VT-40 нагрева химочищенной воды	шт	3	1 707,11		1 707,11	01.06-10.09		
3	Ремонт и укрепление кирпичной кладки несущей стены галереи №1	шт	1	445,54		445,54	01.07-01.08		
4	Установка АПЧ на силовое оборудование: лебедки ШЗУ 11 квт	шт	4	796,38		796,38	01-20.06		

	(№1-2-3-4)								
5	Ремонт футеровки внутренних поверхностей кирпичной кладки газоходов и дымовой трубы	м2	до200	300,60		300,60	08.08-19.08		
6	Подготовка проекта по монтажу оповестительной звуковой противопожарной сигнализации помещений и цехов котельной и топливopодачи	компл	1	150,00		150,00	15.05 - 25.08		
	Итого капитальный ремонт Котельная №1			3 610,23		3 610,23			
Котельная №2									
1	Ремонт полов Трансформаторной подстанции (Здание котельной)	м2	30	91,35		91,35	02.08-31.08		
2	Подготовка проекта по монтажу оповестительной звуковой противопожарной сигнализации помещений и цехов котельной и топливopодачи	шт		150,00		150,00	01.06-30.06.		
3	Замена химического насоса Х65-50-125 (раствора соли)	шт	2	31,06		31,06	01.06-03.06		
	Итого капитальный ремонт Котельная №2			272,41		272,41			
Котельная Промбазы									
1	Замена котла №1 Е1/9 (КВр-0,47)	к-т	1	694,88		694,88	20.09- 29.09		
2	Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием металлопрофилем	м3	153	591,77		591,77	01.07-31.09		
	Итого капитальный ремонт котельная Промбазы			1 286,65		1 286,65			
Тепловые сети									
1	Замена подземного участка тепловой сети в лотках (ввод в дом) по ул. Заводская 10 -ТК14 Ф57мм.	м	32	51,25		51,25	01.06-07.06		
2	Замена подземного участка тепловой сети Ф 108мм в лотках Софийская 4- Софийская 3 ТК9 -59м	м	59	313,32		313,32	11.07-15.07		
3	Замена подземного участка тепловой сети Ф 89мм в лотках	м	40	121,54		121,54	20.07-25.07		

	между жилыми домами по ул. 60 лет Октября 8-10 30метров и до узла учета в подвале жилого дома №8 - 10метров								
4	Замена подземного участка тепловой сети Ф 159мм в лотках от ТК 10(Софийская 5)- ТК 11- ТК (ввод в ж/д Софийская 3а)- 107м и участок Ф 89 до жилого дома Заводская 8- 55м	м	162	1 101,56		1 101,56	13.06-30.06		
5	Замена подземного участка тепловой сети в лотках (ввод в ФОК) по ул. Центральная 49а Ф159мм 39метров	м	39	356,35		356,35	23.05-27.05		
	Итого капитальный ремонт Тепловые сети			1 944,02		1 944,02			
	Итого капитальный ремонт			7 113,31		7 113,31			
	ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын			19 630,77		19 630,77			
АО "Хабаровские энергетические системы"									
	п. Новый Ургал								
	Текущий ремонт Котельная								
	Котлоагрегаты №3, 4								
1	Очистка поверхностей нагрева, бункеров и газоходов	м2	1110	0,00		0,00	15.05-31.05		
2	Ревизия привода решетки ПБ 1200	шт	2	9,79		9,79	20.05-05.06		
3	Ревизия решетки	шт	2	43,44		43,44	01.06-30.06		
4	Ревизия исполнительного механизма дутьевого вентиллятора ВДН15,5	шт	2	4,90		4,90	01.06-10.06		
5	Ревизия исполнительного механизма дымососа ДН17	шт	1	276,37		276,37	15.06-05.07		
6	Ревизия вентиллятора острого дутья 30ЦС-80	шт	2	0,00		0,00	15.06-05.07		
7	Ремонт воздухоподогревателя	шт	2	62,60		62,60	20.06-10.07		
8	Ремонт газоходов и воздухопроводов	шт	4	309,08		309,08	25.06-30.07		
9	Ремонт скруберов	шт	4	26,09		26,09	15.05-20.07		

10	Ревизия клапанов зима/лето на к/а № 3,4,5,6	шт	4	0,00		0,00	15.05-20.05		
11	Ревизия запорной арматуры Ф200, Ф150	шт	12	461,60		461,60	01.07-31.07		
13	Ревизия задвижек	шт	7	5,26		5,26	01.07-31.07		
14	Установка дублирующих задвижек сетевых насосов №1; №2; №3; №4	шт	4	90,71		90,71	01.07-31.07		
15	Ремонт панелей поворотных экранов котлоагрегатов	шт	6	32,76		32,76	01.07-31.07		
16	Благоустройство территории котельной: очистка площадки от мусора; скос травы и деревьев			21,41		21,41	01.06-01.10		
17	Ремонт кровли основного здания котельной	м2	2106	402,08		402,08	01.06-30.08		
18	Косметический ремонт котлов	шт	2	47,77		47,77	01.06-30.08		
19	Ремонт обмуровки котлов	шт	1	73,30		73,30	25.05-31.07		
	Система шлако-золоудаления скрубберов и экструдеров в котельной								
20	Ремонт системы смыва шлака	сист	1	13,57		13,57	20.07-15.08		
21	Замена основного трубопровода ШЗУ и трубы аварийного сброса	м	50	220,22		220,22	01.06-01.08		
	ХВО								
22	Ревизия натрий-катионитовых фильтров	шт.	4	39,34		39,34	01.08-31.08		
23	Косметический ремонт	пом	1	10,86		10,86	01.06-31.07		
24	Ремонт, ревизия подогревателя исходной воды и подпиточный	шт	2	14,64		14,64	25.08-31.08		
	Ремонт оборудования шлако-золоудаления (багерная №1, 2)								
25	Замена двухвалковой зубчатой дробилки ДВЗ-2М12	шт	1	648,00		648,00	10.06.-20.06		
26	Ревизия насосов ГРК 170/40	шт	2	0,00		0,00	15.08-20.08		
27	Ревизия запорной арматуры Ф200, 150	шт	8	0,00		0,00	12.08-30.09		
28	Отчистка малого отстойника от шлака (размыв)	м3	1000	42,12		42,12	12.08-20.09		
29	Замена подшипников шлаковой дробилки	шт	2	8,31		8,31	12.08-20.09		
30	Косметический ремонт	пом	2	7,00		7,00	01.06-15.08		
	ПРУ (пункт разгрузки угля)								
31	Ремонт пластинчатого питателя	шт.	2	31,73		31,73	15.06-20.07		

[illegible]

56	Ревизия и ремонт КТП №1, 2	шт.	2	6,25		6,25	10.09-20.09		
57	Ревизия и ремонт ЦР и ЦО	шт.	12	0,00		0,00	15.09-25.09		
58	Ревизия и ремонт электродвигателей	шт	51	0,00		0,00	10.09-30.09		
59	Ревизия и ремонт электроталей	шт	4	0,00		0,00	10.09-20.09		
61	Замена выключателей вакуумных 6 кВ со встроенными устройствами защиты	шт	2	264,00		264,00	10.09-30.09		
	Административно-бытовые помещения								
62	Помывка производственных помещений и цехов	м2	5500	0,00		0,00	15.05 - 15.06		
	Итого текущий ремонт Котельная			6 324,15		6 324,15			
Текущий ремонт Тепловые сети									
63	Ревизия и ремонт водоподогревателей трубчатых (замена задвижек с переврезкой трубопровода с Ф219 на Ф108)	шт	5	44,23		44,23	15.07-31.08		
65	Замена кранов шаровых	шт	78	262,46		262,46	15.07-31.08		
	Итого текущий ремонт Тепловые сети			306,69		306,69			
	Итого текущий ремонт			6 630,84		6 630,84			
Капитальный ремонт									
Котельная									
69	Монтаж задвижки на магистральном трубопроводе	шт	2	75,72		75,72	01.08-31.08		
	Итого капитальный ремонт Котельная			75,72		75,72			
Тепловые сети									
71	Замена трубопроводов на участке от ТК 27-27а,27б,27г, ТК 25 (Ф133-640м, 89-430м, 57-430м)	м	1500	1 600,64		1 600,64	05.06-15.09		
72	Реконструкция участка теплосети до ТП35	м	1200	625,62		625,62	05.06-15.09		
	Итого капитальный ремонт Тепловые сети			2 226,26		2 226,26			
	Новый Ургал								
	Итого капитальный ремонт Новый Ургал			2 301,98		2 301,98			
	ВСЕГО ХЭС Новый Ургал			8 932,82		8 932,82			
	ИТОГО ХЭС текущий ремонт			19 148,30		19 148,30			

	ИТОГО ХЭС капитальный ремонт			9 415,29		9 415,29			
	ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС			28 563,59		28 563,59			
МУП "Энергетик"									
Теплоснабжение									
п.Алонка									
Текущий ремонт									
	К/а №2								
1	Замена задвижек d 150-1 шт, d 40-4 шт	шт	5	15,00		15,00	август		
2	Замена фронтальной плиты	м2	2	29,80		29,80	август-сентябрь		
3	Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2	шт	1	68,70		68,70	июль-август		
4	Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла	шт	1	38,50		38,50	май		
5	Ремонт экономайзера ЭП1-330, с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства	шт	1	82,90		82,90	июль		
	К/а №3								
1	Ремонт ПМЗ-600	шт	2	44,50		44,50	июль		
2	Ремонт обмуровки	м3	4,4	50,00		50,00	август		
3	Изготовление монтаж задней балки	тн	0,5	35,00		35,00	июнь		
4	Ремонт ПСК-0,35	шт	1	65,00		65,00	июнь-июль		
5	Ремонт экономайзера ЭП1-330, с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства	шт	1	82,90		82,90	июль		
6	Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла	шт	1	38,5		38,50	май		
	Общекотельное оборудование								
1	Помывка котельной			36,80		36,80	май		
2	Ремонт загрузочного бункера углеприема	шт	4	22,80		22,80	июль-август		
3	Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3)	шт	2	25,00		25,00	июнь		
	КИПиА и электрооборудование								
1	Ревизия эл/двигателей	шт	32	55,00		55,00	июнь-		

							сентябрь		
2	Ревизия ЩСУ, контур заземления, эл.оборудования	шт	7	45,00		45,00	август-сентябрь		
	Топливоподача								
1	Ремонт питателя КЛ-8	шт	1	53,60		53,60	август		
2	Ремонт элементов ленточного конвейера 1,2 подъема	шт	2	32,60		32,60	август		
3	Ремонт приемочного бункера угля	тн	0,5	26,80		26,80	июль		
	Здание котельной								
1	Ремонт кровли галереи т/п, крыши тракторного гаража	м2	200	90,00		90,00	июнь-июль		
2	Косметический ремонт бытовых и производственных помещений, покраска оборудования	м2	600	52,40		52,40	август-сентябрь		
	Сети теплоснабжения								
1	Промывка, опрессовка системы теплоснабжения	м3	600	10,80		10,80	сентябрь		
2	Ревизия задвижек т/сетей	шт	92	55,40		55,40	июнь-июль		
	Итого по текущему ремонту:			1057,00	0,00	1057,00			
	Всего по котельной п. Алонка:			1057,00	0,00	1057,00			
п. Герби									
Капитальный ремонт									
Сети теплоснабжения									
1	Кап.ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-24-ТК-25, d 133мм	п.м.	160	130,00		130,00	июль-сентябрь		
	Итого по капитальному ремонту:			130,00	0,00	130,00			
Текущий ремонт									
	К/а №2								
1	Ремонт обмуровки задней стенки, предтопка			55,00		55,00	июль		
2	Ремонт топки ТЛЗМ с заменой элементов	шт	1	60,00		60,00	июнь-август		
3	Ревизия элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блочков			53,20		53,20	июнь-август		
4	Очистка каналов ШЗУ от шлаков			23,80		23,80	май		
5	Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов	шт	1	42,10		42,10	июнь-июль		

6	Ревизия экономайзера	шт	1	34,80		34,80	июль		
7	Ревизия циклонов БЦ			52,60		52,60	август		
	К/а №3								
1	Ревизия элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блочков			53,20		53,20	июнь		
2	Очистка каналов ШЗУ от шлаков			23,80		23,80	май		
3	Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов	шт	1	42,10		42,10	июнь-июль		
4	Ревизия экономайзера	шт	1	34,80		34,80	июль		
5	Ревизия циклонов БЦ			52,60		52,60	август		
	Топливоподача								
1	Ремонт ленточного конвейера топливоподачи 1,2 подъем с заменой элементов	шт	1	34,80		34,80	июль-август		
2	Ремонт питателя КЛ 6	шт	1	20,40		20,40	май-июнь		
	КИПиА и электрооборудование								
1	Ревизия эл/двигателей вспомогательного оборудования с заменой, смазкой подшипников	шт	4	28,20		28,20	июнь-июль		
	Насосное оборудование								
1	Ревизия сетевых, подпиточных насосов	шт	5	18,50		18,50	май-июнь		
	Здание котельной								
1	Ревизия задвижек d50-200	шт	18	24,30		24,30	июль-сентябрь		
	Итого по текущему ремонту			654,20	0,00	654,20			
	Всего по котельной п. Герби			784,20	0,00	784,20			
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
	К/а №1								
1	Ремонт обмуровки передней и задней стенки котла	мЗ	12	56,80		56,80	июль		
	К/а №2								
1	Капитальный ремонт с заменой коллекторов, трубной части, обмуровки, ремонт топки ТЛЗМ, дробилки, системы ШЗУ ПСК М	шт	1	0,00			июль-август		подряд

	0,35-65								
	Сети теплоснабжения								
1	Ремонт с выносом на поверхность магист.тр-да на уч-ке ул.Ленина, d 108 мм-50 м.п., d 89 мм-100 м.п., d 76 мм-100 м.п.	п.м.	250	260,00		260,00	июнь-сентябрь		
2	Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-42-скважина №1, скважина №2, d 57 мм-250 п.м., d 76мм-100 п.м.	п.м.	350	380,00		380,00	июнь-сентябрь		
3	Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-35 - Молодежная-3, d 76 мм	п.м.	40	80,00		80,00	июнь-сентябрь		
4	Ремонт с заменой запорной арматуры Ду 80 - Ду 200 на магистральном тр-де	шт	15	42,50		42,50	июль-сентябрь		
	Итого по капитальному ремонту			819,30		819,30			
Текущий ремонт									
	К/а №1								
1	Ревизия ПМЗ котла с заменой узлов	шт	2	30,00		30,00	май		
2	Ремонт лебедок ШЗУ котла с заменой роликов	шт	1	24,50		24,50	сентябрь		
3	Ремонт колосниковой решетки с заменой клиц и колосников			25,00		25,00	июль		
	К/а №2								
1	Ревизия водяного экономайзера котла (вскрытие и чистка межтрубного пространства)	шт	1	30,20		30,20	июнь		
	Топливоподача								
1	Ремонт-ревизия оборудования ленточного конвейера ПРУ с заменой роликов	шт	2	25,00		25,00	сентябрь		
2	Ревизия дробилки ДО с заменой волка	шт	1	30,00		30,00	июнь		
	Здание котельной								
	Косметический ремонт, покраска, побелка					60,00			
3	Ревизия запорной арматуры котельной	шт	15	12,50		12,50	сентябрь		
	Насосная группа								

1	Ремонт насосного оборудования НС №1,2,3	шт	8	21,80		21,80	август		
	Итого по текущему ремонту			259,00	0,00	259,00			
	Всего по котельной п. Сулук:			1078,30	0,00	1078,30			
п. Солони									
Капитальный ремонт									
1	Устройство ограждения территории ЗСО БМК 1			60,00		60,00	июнь-сентябрь		
2	Устройство ограждения территории ЗСО БМК 2			60,00		60,00	июнь-сентябрь		
	Сети теплоснабжения								
1	Ремонт сети ТВС на уч-ке БМК № 2 до НС-3, d 89 мм-60 п.м., d 57мм-60 п.м.	п.м.	120	80,00		80,00	июнь-сентябрь		
	Итого по капитальному ремонту			200,00	0,00	200,00			
Текущий ремонт									
	БМК 1								
1	Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб	шт	5	50,00		50,00	июнь-сентябрь		
	Насосная группа								
1	Ревизия насосного оборудования	шт	2	15,00		15,00	июнь-сентябрь		
	КИПиА и электрооборудование								
1	Ревизия эл.оборудования			22,80		22,80	июнь-сентябрь		
	БМК 2								
1	Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб	шт	5	35,00		35,00	июнь-сентябрь		
	Насосная группа								
1	Ревизия насосного оборудования	шт	2	10,00		10,00	июнь-сентябрь		
	КИПиА и электрооборудование								
1	Ревизия эл.оборудования			15,00		15,00	июнь-сентябрь		
	Теплосети								

1	Изоляция локальный участков трубопровода	м.п.	600			120,00	июнь-сентябрь		
	Итого по текущему ремонту:			60,00	0,00	267,80			
	Всего по котельной п. Солони:			467,80	0,00	467,80			
п. Этыркэн									
Капитальный ремонт									
	К/а №1								
1	Замена водомера d150	шт	1	10,80		10,80	июнь		
2	Замена задвижек d 150	шт	2	14,20		14,20	июль		
3	Замена дымососа ДН-10 30/1500 об	шт	1	42,30		42,30	июль		
4	Ремонт толкателя шурующей планки	шт	1	12,40		12,40	июль		
	К/а №2								
1	Замена запорной арматуры d200	шт	1	6,20		6,20	июль		
2	Ремонт толкателя шурующей планки	шт	1	12,40		12,40	июль		
3	Замена сопла острого дутья	шт		14,80		14,80	июль		
	К/а №3								
1	Замена водомера d150	шт	1	10,80		10,80	июль		
2	Замена задвижек d 150	шт	2	14,20		14,20	июль		
3	Замена запорной арматуры d200	шт	1	6,20		6,20	июль		
4	Замена дымососа ДН-9 (в сборе) 15/1500 об	шт	1	42,30		42,30	июль-август		
5	Ремонт толкателя шурующей планки	шт	1	12,40		12,40	июль-август		
6	Замена сопла острого дутья	шт		14,80		14,80	июль-август		
	Топливоподача								
1	Ремонт приводной станции конвейера	шт	2	28,60		28,60	август		
2	Ремонт натяжной станции конвейера	шт	2	34,80		34,80	август		
	ШЗУ								
1	Ремонт натяжной станции в комплекте с регулировочными болтами	шт	1	30,50		30,50	август-сентябрь		
2	Замена частотного преобразователя (HYUNDAI N700E 400V/18,5кВ/22кВ)	шт	2	34,80		34,80	август-сентябрь		
3	Ремонт дробилки ДО-2 с заменой частотного образователя	шт	1	90,20		90,20	июль-август		

	Теплообменники			0,00					
1	Замена запорной арматуры d 150	шт	12	54,80		54,80	июнь-август		
2	Замена шарового вентиля d 150	шт	10	38,60		38,60	июнь-август		
3	Замена резинов.компенсатора ру 16			12,40		12,40	июнь-август		
4	Замена компенсаторов DN 150	шт	12	26,80		26,80	июнь-август		
	Насосная группа								
1	Замена Д200/90А	шт	1	25,00		25,00	июль-август		
2	Компенсаторы d 150-2 шт, d 100-2 шт	шт	4	10,60		10,60	июль-август		
	Сети теплоснабжения								
1	Замена запорной арматуры d 150	шт	4	12,40		12,40	август-сентябрь		
2	Замена запорной арматуры обратного тр-да на второй контур d 250	шт	2	14,50		14,50	август-сентябрь		
	Итого по капитальному ремонту:			627,80	0,00	627,80			
	Текущий ремонт								
	К/а №1								
1	Частичный ремонт обмуровки			15,00		15,00	июль		
2	Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон			8,50		8,50	сентябрь		
3	Замена рукавов РВД			6,20		6,20	август		
4	Замена запорной арматуры d 200	шт	3	8,40		8,40	июль		
5	Замена продувочных кранов d 25	шт	4	4,50		4,50	июль		
6	Замена шарового вентиля d 200	шт	2	4,30		4,30	июнь		
7	Замена концевых выключателей	шт	4	5,20		5,20	июнь		
	К/а №2								
1	Частичный ремонт обмуровки			15,00		15,00	июль		
2	Замена редуктора привода ПТЛ			8,30		8,30	июль		
3	Замена рукавов РВД			6,20		6,20	июль		
4	Замена шарового вентиля d 150			5,20		5,20	июль		
5	Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон			8,50		8,50	июль		

6	Замена концевых выключателей (без контактные)	шт	8	5,20		5,20	июль		
	К/а №3								
1	Частичный ремонт обмуровки			15,00		15,00	июль		
2	Ремонт изоляции люков и дутьевых зон			8,50		8,50	июль		
3	Ремонт колес шурующей планки			6,30		6,30	июль		
4	Замена продувочных кранов d 15	шт	4	4,50		4,5	июль		
5	Замена концевых выключателей (флажковые)	шт	4	5,20		5,20	июль		
6	Замена рукавов РВД			6,20		6,20	июль		
	Насосная группа								
1	Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2			4,20		4,20	июнь-июль		
2	Ревизия циркуляционных насосов первого контура			4,20		4,20	июнь-июль		
3	Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура			4,20		4,20	июнь-июль		
5	Ревизия насосов приточной вентиляции			4,20		4,20	июнь-июль		
6	Замена манометров 10 кг-50 шт и трехходовых кранов-80 шт	шт	130	18,50		18,50	июнь-июль		
	Топливоподача								
1	Ревизия конвейера № 1,2	шт	200	32,90		32,90	август		
	КИПиА и электрооборудование								
1	Ревизия электродвигателей	шт	26	19,80		19,80	июль-август		
2	Ремонт освещения по периметру котельной, в насосном помещении, второй отметки углеподачи			29,40		29,40	июль-август		
	Здание котельной								
1	Ремонт кровли здания	м2	300	104,80		104,80	июль-август		
2	Косметический ремонт бытовых и производственных помещений, покраска оборудования	м2	400	84,20		84,20	июль-август		
	ШЗУ								
1	Частичная замена, изготовление коробов канала конвейера ШЗУ			12,40		12,40	август		

2	Наплавка верхних и нижних направляющих			6,80		6,80	август		
3	Замена изношенных участков днища канала			8,20		8,20	август		
4	Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ, ремонт поворотных участков канала			23,20		23,20	август-сентябрь		
5	Ремонт ДО-1			54,20		54,20	июль-август		
6	Вскрытие, ремонт циклонов	м	10	28,50		28,50	май		
7	Вскрытие, ремонт воздухоподогревателей №1,2,3			24,30		24,30	май		
	Теплообменники								
1	Ремонт теплообменника с промывкой и заменой манометров и трехходовых кранов (по 8 шт.)			24,20		24,20	июнь-август		
	Сети теплоснабжения								
1	Частичная изоляция теплотрассы			24,50		24,50	август-сентябрь		
	Итого по текущему ремонту:			658,90	0,00	658,90			
	Всего по котельной п. Этыркэн:			1286,70	0,00	1286,70			
п. Тирма									
Капитальный ремонт									
	Котельная "Центральная"								
1	Ремонт колосникового барабана котла	шт	1	94,50		94,50	июнь-август		
	Сети теплоснабжения								
1	Замена теплотрассы от котельной ЦК до ул.Мира d 89 мм	п.м.	200	120,00		120,00	июнь-сентябрь		
2	Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-27-ТК-16 через больницу от ТК-16 до больницы d 76 мм	п.м.	100	94,20		94,20	июнь-сентябрь		
	Итого по капитальному ремонту:			308,70	0,00	308,70			
Текущий ремонт									
	Котельная "Центральная"								
1	Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб	шт	2	64,80		64,80	июнь-сентябрь		
	Насосная группа								

1	Ревизия насосного оборудования	шт	2	28,40		28,40	июнь-сентябрь		
	Электрооборудование								
1	Ревизия эл.оборудования			32,80		32,80	июнь-сентябрь		
	Котельная "Школьная"								
1	Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб	шт	3	64,80		64,80	июнь-сентябрь		
	Насосная группа								
1	Ревизия насосного оборудования	шт	2	28,40		28,40	июнь-сентябрь		
	Электрооборудование								
1	Ревизия эл.оборудования			32,80		32,80	июнь-сентябрь		
	Итого по текущему ремонту:			252,00	0,00	252,00			
	Всего по котельной п. Тырма			560,70	0,00	560,70			
	ВСЕГО Теплоснабжение МУП "ЭНЕРГЕТИК":			5234,70	0,00	5234,70			
	сети					1429,70			
ООО "Артель старателей "Ниман"									
	1.Котельная Центральная								
	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):								
1.1.	Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R	шт	2	29,16		29,16	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.2.	Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216	шт	2	31,42		31,42	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.3.	Текущий ремонт тепловой сети	м	377	41,28		41,28	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.4.	Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63	шт	62	65,91		65,91	июль		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"

1.5.	Промывка емкости с расходной водой	шт	1	10,21		10,21		июнь	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.6.	Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости	шт	22	38,46		38,46		июнь-август	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.7.	Промывка и опривовка тепловых сетей и системы потребителей	м	377	9,26		9,26		июнь	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.8.	Ревизия короба теплотрассы	м	55	64,34		64,34		июнь-август	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
Итого:				290,04		290,04			

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

МУП Энергия

1.	КОТЕЛЬНАЯ								
Текущий ремонт котельного оборудования									
	Механическая чистка котлов. Внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб.	шт	2	1,80		1,80	май-сентябрь		
	Ревизия запорной арматуры	шт	4	1,60		1,60	май-сентябрь		
	Ревизия тепломеханического оборудования	шт	2	1,30		1,30	май-сентябрь		
	Ревизия насосного оборудования, проверка/протяжка контактов, смазка	шт	2	2,10		2,10	май-сентябрь		
	Проверка исправности и герметичности вентилей, задвижек и кранов	шт	4	1,10		1,10	май-сентябрь		
	Промывка емкости для воды	шт	1	1,30		1,30	май-сентябрь		
	Генеральная уборка котельной	шт	1	0,90		0,90	май-сентябрь		
	Ревизия освещения	шт	2	0,60		0,60	май-сентябрь		
	Вырубка кустов вокруг здания	м2	500	2,60		2,60	май-сентябрь		
	Техническое обслуживание дизельной электростанции	шт	1	2,30		2,30	май-сентябрь		
ИТОГО текущий ремонт котельного				15,60		15,60			

	оборудования							
2	ТЕПЛОСЕТИ							
	Текущий ремонт сетей теплоснабжения							
	Промывка систем теплоснабжения			40,00		40,00	май-сентябрь	
	<i>ИТОГО текущий ремонт сетей теплоснабжения</i>			<i>40,00</i>		<i>40,00</i>		
3	ВОДОЗАБОР							
	Косметический ремонт здания	шт	1	18,50		18,50	май-сентябрь	
	<i>ИТОГО капитальный ремонт водозаборной станции</i>			<i>18,50</i>		<i>18,50</i>		
	ИТОГО Текущий ремонт			55,60		55,60		
	ИТОГО Капитальный ремонт			18,50		18,50		
	ВСЕГО			74,10		74,10		

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ООО "Артель старателей "Ниман"

	3. Электроснабжение ДЭС (хозспособом)							
3.1.	Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2	шт	2	520,71		520,71	июнь	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
	Итого:			520,71		520,71		
	4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ, 6 кВ, 0,4 кВ (хозспособом)							
4.1.	Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор	км	62,84	609,01		609,01	апрель-май	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
4.2.	Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масляные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п.	шт	65	563,92		563,92	май-сентябрь	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
4.3.	Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп	шт	6	775,59		775,59	июнь-сентябрь	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"

	6/0,4 кВ							ь	
	Итого сети:			1948,52		1948,52			
	Всего НИМАН			2469,23		2469,23			
ООО "РЭС"									
1.	Электроснабжение ВЛ 6 кВ								
1.1.	Расчистка трасс	га	1,5	3025,0		3025,0	май-июль	2,5	
1.1.1.	ВЛ-6 кВ Фидер 13	га	0,7	1210,0		1210,0		1	Директор ООО "РЭС"
1.1.2.	ВЛ-6 кВ Фидер 20	га	0,5	1059,0		1059,0		1	Директор ООО "РЭС"
1.1.3.	ВЛ-6 кВ Фидер 66, 12	га	0,3	756,0		756,0		0,5	Директор ООО "РЭС"
1.2.	Замена опор	шт.	10	400,0		400,0	июль-сентябрь	1	
1.2.1.	ВЛ-6 кВ п.Чегдомын	шт.	10	400,0		400,0		1	Директор ООО "РЭС"
1.3.	Перетяжка провода	км	0,5	200,0		200,0	май-сентябрь	1,1	
1.3.1.	ВЛ-6 кВ п.Чегдомын	км	0,5	200,0		200,0		1,1	Директор ООО "РЭС"
1.4.	Ремонт (замена) кабеля	км	0,2	80,0		80,0	июнь-июль	0,5	
1.4.1.	Ремонт кабеля КЛ-6кВ п.Чегдомын	км	0,2	80,0		80,0		0,5	Директор ООО "РЭС"
2.	Подготовка ВЛ, КЛ -0,4кВ								
2.1.	Капитальный ремонт ВЛ	км	1,4	1550,0		1550,0	май-сентябрь	3	
2.1.1.	ВЛ-0,4кВ пер. Тополинный	км	0,6	630,0		630,0		1	Директор ООО "РЭС"
2.1.2.	ВЛ-0,4кВ пер, Российский	км	0,4	460,0		460,0		1	Директор ООО "РЭС"
2.1.3.	ВЛ-0,4кВ пер. Березовый	км	0,4	460,0		460,0		1	Директор ООО "РЭС"
2.2.	Замена провода АС на СИП	км	0,8	320,0		320,0	август-октябрь	2,7	
2.2.1.	ВЛ-0,4кВ улица Блюхера	км	0,2	80,0		80,0		0,7	Директор ООО "РЭС"
2.2.2.	ВЛ-0,4кВ улица Пушкина	км	0,3	120,0		120,0		1	Директор ООО "РЭС"
2.2.3.	ВЛ-0,4кВ улица Советская	км	0,3	120,0		120,0		1	Директор ООО "РЭС"

3.									
2.3.	Замена опор	шт.	10	400,0		400,0	июнь-август	1	
2.3.1.	ВЛ-0,4кВ п.Чегдомын	шт.	10	400,0		400,0		1	Директор ООО "РЭС"
3.	Подготовка производственных зданий								
3.1.	Ревизия ТП	шт.	1	200,0		200,0	Июль-сентябрь	0,5	
3.1.1.	ТП-№8	шт.	1	200,0		200,0		0,5	Директор ООО "РЭС"
	ВСЕГО Электроснабжение ООО "РЭС"			6175,0		6175,0		12,3	
	Из них сети:	км		2750,0		2750,0			
АО "ОБОРОНЭНЕРГО"									
1	п.Герби								
	КВЛ-10кВ ТП-5-ТП-3Расчистка трассы от угрожающих деревьев (высотой 10-15м, толщиной 10-200 мм) вручную.	га.	0,25	350,0		350,0			
	КВЛ-10кВ ф.5, ф.6 ПС-«Герби»-Котельная. Расчистка трассы от угрожающих деревьев в вручную.	га.	0,2	370,0		370,0			
	КВЛ-10кВ ф.4 ПС-«Герби»-ТП- 2Изготовление, замена траверс ТМ-3	шт.	6	650,0		650,0			
	2КЛ-10кВ ф.4 ПС-«Герби»-ТП-2 переход через атодорогу. - Нарращивание шлейфов	шт.	12	120,0		120,0			
	КВЛ-10кВ ф. «Водозабор» ТП-1 «Вокзал»-ТП-2Восстановление резервного электроснабжения			250,0		250,0			
	ТП-2 РУ-10кВ Ревизия ВН-2шт., замена опорных изоляторов.			320,0		320,0			
	ТП-2 РУ-0,4кВ - Ревизия			50,0		50,0			
	п. Этыркэн								
	ВЛ-10кВ ПС-«Этыркэн» ф.6-КТП-2 «Водозабор» Выправка опор	шт	8	25,0		25,0			
	ВЛ-10кВ ПС-«Этыркэн» ф.16-КТП-1 «Водозабор» - Восстановление электроснабжения			25,0		25,0			

	п. Солони			0,0					
	ТП-1, ТП-2 Ремонт кровли	шт	2	500,0		500,0			
	п. Новый Ургал								
	Ф.5 ВЛ-10 кВ «Водозабор» от ЦРП Установка разъединителя	шт.	1	280,0		280,0			
	ИТОГО АО ОБОРОНЭНЕРГО			2940,0		2940,0			
	в т ч. Сети					1740,0			
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
п. Алонка									
Капитальный ремонт									
1	Замена трубопровода на уч. Скв.№ 301 до РЧВ, d 159 мм	м.п.	150	63,80		63,80	01.07-31.07		
2	Замена теплоизоляции	м.п.	30	24,50		24,50	01.07-31.07		
3	Замена задвижек d,50,100,150	шт	3	34,80		34,80	01.07-31.07		
	Итого по капитальному ремонту :			123,10	0,00	123,10			
Текущий ремонт									
1	Ревизия РЩ1, РЩ2, ЩО	шт		24,50		24,50	15.05;15.09		
2	Промывка и дезинфекция трубопровода и РЧВ	м3 м.п.	500 7000	18,50		18,50	15.06-15.07		
3	Ремонт пожарных гидрантов	шт	10	8,50		8,50	15.07-15.08		
4	Чистка теплокамер и колодцев	шт	25	12,40		12,40	01.07-15.09		
	Итого по текущему ремонту :			63,90	0,00	63,90			
	Всего п.Алонка:			187,00	0,00	187,00			
п. Гербн									
Капитальный ремонт									
	Сети водоснабжения								
1	Замена трубопровода на уч. ТК 24- ТК 25, d 100 мм	м.п.	160	90,00		90,00	01.07-15.09		
	Насосы								
1	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16- 140	шт	1	22,60		22,60	01.07-15.09		
2	Замена сетевого насоса ВЛ 40-180- 7,5-2	шт	2	49,60		49,60	01.07-15.09		
	Итого по капитальному ремонту :			162,20	0,00	162,20			
Текущий ремонт									
1	Ремонт запорной арматуры	шт	7	28,90		28,90	15.05;15.09		

2	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода	м3 м.п.	500 7000	16,00		16,00	15.06-31.07		
3	Чистка теплокамер	шт	5	10,80		10,80	15.08-30.08		
4	Окоска травы	м2	500	16,40		16,40	15.06-1.08		
5	Вырубка кустарников вдоль скважин	м2	250	22,80		22,80	01.07-31.08		
	Итого по текущему ремонту :			94,90	0,00	94,90			
	Всего п. Герби:			257,10	0,00	257,10			
п. Солони									
Капитальный ремонт									
	Сети водоснабжения								
1	Ремонт сети ХВС на уч-ке БМК № 2 до НС-3, d 89 мм-60 п.м., d 57мм-60 п.м.	п.м.	120	40,00		40,00	01.06-15.09		
	Насосы								
1	Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-110	шт	1	26,80		26,80	01.07-15.09		
	Итого по капитальному ремонту :			66,80	0,00	66,80			
Текущий ремонт									
1	Ремонт насосного оборудования	шт	6	32,50		32,50	15.07-15.08		
2	Ремонт задвижек Ду 50 и Ду 100	шт		8,40		8,40	01.07-01.08		
3	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода	м3	900	16,00		16,00	01.07-01.08		
	Итого по текущему ремонту :			56,90	0,00	56,90			
	Всего п. Солони:			123,70	0,00	123,70			
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
	Сети водоснабжения								
1	Замена трубопровода на уч. ТК-42-скв. № 1, скв. № 2, d 100 мм 100 м.п., d 89 мм 150 м.п.	м.п.	250	105,4		105,40	31.07-01.09		
2	Замена трубопровода на уч. ПНС №2-ТК-19, d 76 мм	м.п.	170	75,20		75,20	15.07-01.09		
	Насосы								
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-110	шт	2	49,20		49,20	01.08-01.09		
	Итого по капитальному ремонту :			229,80	0,00	229,80			

Текущий ремонт									
	НС 2, 3-го подъема								
1	Замена запорной арматуры Ø50,80,100 на водопроводе	шт		32,40		32,40	01.07-01.08		
2	Ремонт пожарных гидрантов	шт	6	10,20		10,20	15.08-01.09		
3	Вырубка кустарников вдоль скважин	м.п.	1300	18,60		18,60	15.05;15.09		
4	Ревизия запорной арматуры	шт	10	8,60		8,60	01.07-01.08		
5	Ремонт ограждения	м.п.	600	30,20		30,20	15.08-01.09		
6	Вырубка кустарников вдоль РЧВ	м.п	600	9,20		9,20	15.05;15.09		
7	Ревизия запорной арматуры	шт	10	8,60		8,60	15.08-01.09		
8	Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема	м.3	1000	16,00		16,00	15.05;15.09		
	Итого по текущему ремонту :			133,80	0,00	133,80			
	Всего п.Сулук:			363,60	0,00	363,60			
п. Этыркэн									
Капитальный ремонт									
	Насосы								
1	Замена сетевого насоса ЭЦВ-8-16-140	шт	1	24,80		24,80	15.07-15.08		
	Итого по капитальному ремонту :			24,80		24,80			
Текущий ремонт									
1	Косметический ремонт штукатурка, побелка	м2	40	8,40		8,40	01.08-31.08		
2	Ремонт задвижек Ду150	шт	6	12,40		12,40	01.07-01.08		
3	Замена магнитных пускателей	шт	4	10,20		10,20	15.07-15.08		
4	Очистка территории от кустарников	м2	1800	34,00		34,00	01.08-01.09		
5	Ремонт мягкой кровли крыши павильонов	м2	30	10,50		10,50	01.08-15.09		
	НС 2-го подъема								
1	Промывка и дезинфекция РЧВ	м2	500	8,00		8,00	15.05-15.09		
2	Вырубка кустарников вдоль водоводов	м2	4000	15,20		15,20	01.08-15.09		
3	Вырубка кустарников на территории НС-2	м2	1600	8,00		8,00	01.08-01.09		
4	Ремонт кровли рубероидом на битумной основе	м2	100	42,00		42,00	01.08-31.08		

5	Косметический ремонт машинного зала	м2	125	18		18,00	15.08-31.08		
	Водопроводная сеть								
1	Ремонт задвижек в водопроводных колодцах	шт	21	14,00		14,00	01.07-15.08		
2	Ремонт пожарных гидрантов	шт	6	10,00		10,00	15.07-15.08		
3	Ремонт водопроводных колодцев	шт	8	14,00		14,00	01.08-31.08		
	Итого по текущему ремонту :			204,70	0,00	204,70			
	ВСЕГО п. Этыркэн:			229,50	0,00	229,50			
п. Тырма									
Капитальный ремонт									
	Сети водоснабжения								
1	Замена трубопровода ХВС на участке ТК-16 до больницы d 89 мм	м.п.	150	54,20		54,20	15.07-31.08		
2	Замена трубопровода ХВС на участке ЦК до ул.Мира d 100 мм	м.п.	200	70,00		70,00	01.07-15.08		
	Насосы								
1	Замена сетевого насоса BL 40/180-7,5/2	шт	2	49,60		49,60	01.07-15.09		
	Итого по капитальному ремонту :			173,80	0,00	173,80			
Текущий ремонт									
1	Установка фильтра TITANOF на магистральном участке	шт	4	24,80		24,8	01.08-31.08		
2	Ремонт гидранта	шт	1	4,00		4,00	15.07-15.08		
	Итого по текущему ремонту :			28,80		28,80			
	ВСЕГО п. Тырма:			202,60	0,00	202,60			
п. Чегдомын									
Капитальный ремонт									
	Насосы								
1	Замена насоса на НС 2-го водозабора	шт	1	14,50		14,50	15.06-15.09		
2	Замена глубинного насоса на скважинах	шт	6	69,00		69,00	15.06-15.09		
3	Замена насоса на ВОС в КНС	шт	1	14,50		14,50	01.06-15.09		
4	Замена насоса на ВОС промывной воды	шт	1	14,50		14,50	01.06-15.09		

5	Замена насоса на ВОС подачи осветленной воды	шт	1	14,50		14,50	01.06-15.09		
	Сети водоснабжения								
1	Замена трубопровода на участке ул.Лазо-17-Строительная-1, д.159 мм - 270 м.п., д.50 мм - 60 м.п.	м.п.	330	138,60		138,60	01.07-15.09		
2	Замена трубопровода на участке ул.Лазо-17-Нагорная-5, д.159 мм - 350 м.п., д.76 мм - 15 м.п., д.50 мм - 20 м.п.	м.п.	385	154,20		154,20	01.07-15.09		
3	Замена трубопровода на участке ул.Пионерская-17-19, д.114 мм - 200 м.п.	м.п.	200	84,50		84,50	01.07-15.09		
4	Замена трубопровода на участке ул.Парковая-15, д.159 мм - 75 м.п.	м.п.	75	34,60		34,60	01.07-15.09		
5	Замена трубопровода на участке ул.Блюхера-11, д.89 мм - 70 м.п.	м.п.	70	32,80		32,80	01.07-15.09		
6	Замена трубопровода на участке ул.Центральная-7, д.76 мм - 50 м.п.	м.п.	50	28,50		28,50	01.07-15.09		
Итого по капитальному ремонту :				600,20	0,00	600,20			
Текущий ремонт									
1	Очистка, промывка, хлорирование емкостей РЧВ станции водоподготовки	м3	4000	80,00		80,00	01.06-15.09		
2	Очистка, промывка, хлорирование емкостей исходной воды станции второго подъема	м3	2000	50,00		50,00	01.06-15.09		
3	Вырубка кустарника мелкоколосья около скважин	м2	4500	48,60		48,60	01.07-15.09		
4	Выкос территории от травы	м2	1000	36,20		36,20			
5	Текущий ремонт запорной арматуры	шт	50	75,00		75,00	01.07-15.09		
6	Замена трубопровода на участке В/К Красноармейская, д.114 мм	м.п.	35	21,80		21,80	01.07-15.09		
7	Замена трубопровода на участке ул.Пионерская-3, д.114 мм	м.п.	50	28,50		28,50	01.07-15.09		
8	Замена трубопровода на участке ул.Лазо-15, д.32 мм	м.п.	50	24,30		24,30	01.07-15.09		
9	Замена трубопровода на участке ул.Заводская-14, д.114 мм	м.п.	20	12,40		12,40	01.07-15.09		

10	Замена трубопровода на участке ул.Лазо-13, д.159 мм (пластик)	м.п.	90	42,30		42,30	01.07-15.09		
	Итого по текущему ремонту :			419,10	0,00	419,10			
	ВСЕГО п. Чегдомын			1 019,30	0,00	1 019,30			
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			1 380,70	0,00	1 380,70			
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			1002,10	0,00	1002,10			
	ВСЕГО водоснабжение МУП "ЭНЕРГЕТИК":			2382,80	0,00	2382,80			
	сети					1341,00			
МУП Энергия									
ВОДОСНАБЖЕНИЕ п. НОВЫЙ УРГАЛ									
1	Косметический ремонт павильонов скважин(побелка, покраска)	шт	2	14,00		14,00	май-сентябрь		
	Промывка системы отопления	шт	1	70,00		70,00	май-сентябрь		
	Ревизия запорной арматуры Д 250	шт	4	8,00		8,00	май-сентябрь		
	Ревизия электрощита	шт	5	11,20		11,20	май-сентябрь		
	Ремонт грузоподъемного механизма 2т	шт	1	2,70		2,70	май-сентябрь		
	Ремонт монтажных люков на скважинах	шт	5	19,90		19,90	май-сентябрь		
	Ревизия электрощитовых	шт	2	4,00		4,00	май-сентябрь		
	Ревизия насосов	шт	4	20,00		20,00	май-сентябрь		
	Санитарная вырубка кустарника вдоль водовода на территории скважин, ВОС	м2	25000	25,00		25,00	май-сентябрь		
	Ремонт сетей водоснабжения Южная 2	м	35	126,70		126,70			
	Очистка РЧВ	м3	1000	30,00		30,00			
	ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ МУП ЭНЕРГИЯ			331,50		331,50			

	сети					151,70			
ВОДООТВЕДЕНИЕ									
п. Алонка									
Текущий ремонт									
1	Чистка канализационных колодцев	шт	30	14,20		14,20	15.06-31.07		
2	Ремонт канализационных колодцев и оголовков	шт	15	25,30		25,30	15.06-15.07		
3	Чистка приемного резервуара	шт	1	6,80		6,80	01.08-30.08		
4	Ремонт запорной арматуры	шт	20	24,20		24,20	15.06-31.07		
5	Чистка выпускного коллектора			12,40		12,40	15.06-15.07		
6	Ремонт теплоизоляции	м.п.	15	10,80		10,80	01.08-30.08		
7	Ремонт ограждения	м.п.	45	24,90		24,90	15.06-31.07		
8	Чистка канализационных колодцев на выпускном коллекторе	шт	8	8,40		8,40	15.06-15.07		
9	Ремонт крыши	м2	100	36,80		36,80	01.08-30.08		
	Итого по текущему ремонту :			163,80	0,00	163,80			
	ВСЕГО п. Алонка:			163,80	0,00	163,80			
п. Герби									
Текущий ремонт									
1	Чистка канализационных колодцев	шт	10	15,40		15,4	15.07-31.08		
2	Ремонт запорной арматуры	шт	2	4,80		4,80	15.07-15.08		
3	Косметический ремонт	м2	100	25,30		25,30	01.08-31.08		
4	Ремонт ГВС (1 эт.зал фильтров)	м	50	22,50		22,50	15.08-15.09		
5	Ремонт запорной арматуры	шт	3	6,80		6,80	15.07-15.08		
6	Чистка территории. Окоска травы	м2	2300	28,40		28,40	15.07-15.08		
	Итого по текущему ремонту :			103,20	0,00	103,20			
	ВСЕГО п. Герби:			103,20	0,00	103,20			
п. Солони									
Текущий ремонт									
1	Очистка бака накопителя КНС от шлака и грязи	м3	63	35,80		35,80	01.08-31.08		
2	Ремонт задвижек d50-80-100	шт	5	8,50		8,50	15.07-31.08		
3	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	10	12,00		12,00	15.07-31.08		
4	Масляная окраска труб в машинном	м.п.		6,40		6,40	15.08-01.09		

	зале								
5	Косметический ремонт здания			18,60		18,60	15.08-01.09		
6	Ремонт насосного оборудования	шт	3	10,50		10,50	15.08-01.09		
	Итого по текущему ремонту :			91,80	0,00	91,80			
	ВСЕГО п. Солони:			91,80	0,00	91,80			
п. Сулук									
Текущий ремонт									
1	Ремонт кровли здания КНС	м2	110	40,20		40,20	01.08-31.08		
2	Замена обратного клапана на насосах Ø80,100	шт	2	6,80		6,80	15.07-15.08		
3	Замена фекального насоса	шт	1	10,80		10,80	15.07-31.08		
4	Ревизия запорной арматуры	шт	4	8,50		8,50	15.07-15.08		
5	Очистка канализационных колодцев	шт	20	22,80		22,80	15.07-31.08		
	Итого по текущему ремонту :			89,10	0,00	89,10			
	ВСЕГО п. Сулук:			89,10	0,00	89,10			
п. Этыркэн									
Текущий ремонт									
1	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	14	16,80		16,80	15.07-15.08		
2	Промывка канализационных сетей	м.п.	600	30,30		30,30	15.07-15.08		
3	Косметический ремонт, побелка, покраска	м2	80	24,20		24,20	01.08-31.08		
	Итого по текущему ремонту :			71,30	0,00	71,30			
	ВСЕГО п. Этыркэн:			71,30	0,00	71,30			
п. Чегдомын									
Текущий ремонт									
	Сети канализации								
1	Замена сетей канализации на участке ул.60 лет Октября-10	м.п.	20	18,20		18,20	15.06-15.08		
2	Замена сетей канализации на участке ул.Блюхера-7	м.п.	30	26,80		26,80	15.06-15.08		
3	Замена сетей канализации на участке ул.Блюхера-9	м.п.	30	26,80		26,80	15.06-15.08		

4	Замена сетей канализации на участке ул.Парковая-11	м.п.	45	37,20		37,20	15.06-15.08		
5	Очистка канализационных колодцев	шт	40	65,00		65,00	01.06-15.09		
	Итого по текущему ремонту :			174,00	0,00	174,00			
	ВСЕГО п.Чегдомын:			174,00	0,00	174,00			
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:			693,20	0,00	693,20			
	ВСЕГО водоотведение МУП "Энергетик":			693,20	0,00	693,20			
	сети					332,60			
ВОДООТВЕДЕНИЕ п. Новый Ургал									
МУП ЭНЕРГИЯ									
1	Канализационные сети								
	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	15	39,90		39,90	май-сентябрь		
	Ремонт колодца по ул. Артема 9 (выровнять кольца)	шт	1	3,50		3,50	май-сентябрь		
	Изготовление лестниц в колодцы	шт	2	8,00		8,00	май-сентябрь		
	ИТОГО			51,40		51,40			
2	ЦКНС								
	Ремонт насоса № 3	шт	1	3,80		3,80	май-сентябрь		
	Ремонт насоса № 2	шт	1	3,80		3,80	май-сентябрь		
	Ремонт дробилки КРД-600	шт	1	9,40		9,40	май-сентябрь		
	Ремонт вентиляции (короба)	шт	1	35,00		35,00	май-сентябрь		
	Утепление труб отопления и холодной воды (стекловата)	м	50	12,40		12,40	май-сентябрь		
	Изготовление новых контейнеров для мусора	шт	2	6,00		6,00	май-сентябрь		
	ИТОГО			70,40		70,40			

3	КНС-ТОЦ								
	Ремонт лестничных пролетов	шт	2	5,00		5,00	май-сентябрь		
	Косметический ремонт здания(штукатурка, побелка, покраска, шпатлевка)	шт	1	25,00		25,00	май-сентябрь		
	ИТОГО			30,00		30,00			
4	КНС-Южная								
	Ремонт забора вокруг КНС	п.м	100	14,80		14,80	май-сентябрь		
	Ремонт вентиляции (короба)	шт	1	9,00		9,00	май-сентябрь		
	Ремонт эл.телефера	шт	1	2,00		2,00	май-сентябрь		
	Утепление труб отопления и холодной воды (стекловата)	м	5	1,30		1,30	май-сентябрь		
	ИТОГО:			27,10		27,10			
5	КНС-Больница								
	Косметический ремонт помещения (штукатурка, побелка, покраска, шпатлевка)	шт	1	25,00		25,00	май-сентябрь		
	ИТОГО			25,00		25,00			
6	ОСК								
	Установка сбросников в системе отопления	шт	14	7,00		7,00	май-сентябрь		
	Ремонт промывка системы отопления	шт	1	17,00		17,00	май-сентябрь		
	ИТОГО			24,00		24,00			
	ВСЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ МУП ЭНЕРГИЯ			227,90		227,90			
						57,10			
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД									
УК "Ургал" п. Новый Ургал									
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
Ремонт кровли Мягкая кровля									
1	Артема-9 (9,8 подъезды)	м2	225	276,8		276,8	III квартал		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-1а (2,4,5,6,7 подъезды)	м2	280	344,4		344,4	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Донецкая-2 (3 подъезд)	м2	240	295,2		295,2	при наличии денег		ООО "ДВСО"

4	Донецкая-5 (1-й,4-й подъезд)	м2	30	36,9		36,9	III квартал		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-9 (11,4,8 подъезды)	м2	300	369,0		369,0	при наличии денег		ООО "ДВСО"
6	Киевская-4 (1,3 подъезд)	м2	30	36,9		36,9	III квартал		ООО "ДВСО"
7	Киевская-5 (2,3,4,5,6,7-й подъезды)	м2	960	1180,8		1180,8	III квартал		ООО "ДВСО"
8	Киевская-5а (1,7,8 подъезды)	м2	75	92,3		92,3	II квартал		ООО "ДВСО"
9	Киевская-6 (1-й,3-й подъезды)	м2	180	221,4		221,4	II квартал		ООО "ДВСО"
10	Молодежная-1 (2-й подъезд)	м2	180	221,4		221,4	III квартал		ООО "ДВСО"
11	Молодежная-3 (1,4,5,8 подъезды)	м2	100	123,0		123,0	III квартал		ООО "ДВСО"
12	Ростовская-3 (4-й подъезд)	м2	60	73,8		73,8	III квартал		ООО "ДВСО"
13	60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды)	м2	60	73,8		73,8	при наличии денег		ООО "ДВСО"
14	60 лет-3а (1-й подъезд)	м2	35	43,1		43,1	III квартал		ООО "ДВСО"
15	Южная-2 (3-й подъезд)	м2	60	73,8		73,8	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		2815	3462,5		3462,5			
Ремонт дверей									
1	Весь жилой фонд	шт	115	780,3		780,3	май-октябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:		115	780,3		780,3			
Остекление									
1	Весь жилой фонд	м2	90	315,7		315,7	май-октябрь		
	Итого:		90	315,7		315,7			
Ремонт тамбуров									
1	Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды)	шт.	5	47,8		47,8	при наличии денег		ООО "ДВСО"
	Итого:		5	47,8		47,8			
Ремонт козырьков тамбура									
1	Артема-7,9	шт.	14	136,2		136,2	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		14	136,2		136,2			
Ремонт межпанельных швов									
1	Южная-2 (2-й подъезд)	м.п.	54	41,4		41,4	III квартал		ООО "ДВСО"
2	Киевска-4 (1 подъезд)	м.п.	30	23,0		23,0	при наличии денег		ООО "ДВСО"
3	Донецкая -1 (1,2,3,5,7,9 п-ды)	м.п.	50	38,3		38,3	при наличии денег		ООО "ДВСО"
4	Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды)	м.п.	50	38,3		38,3	II квартал		ООО "ДВСО"
5	Донецкая -2а (1,2 подъезды)	м.п.	30	23,0		23,0	при наличии денег		ООО "ДВСО"
6	Донецкая -5 (1,2,4,5,6 подъезды)	м.п.	40	30,7		30,7	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		254	194,6		194,6			
Ремонт крылец									
1	60Лет -3	шт.	2	22,4		22,4	при наличии денег		ООО "ДВСО"
2	Молодежная 3	шт.	2	22,4		22,4	при наличии денег		ООО "ДВСО"
3	Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды)	шт.	5	56,0		56,0	при наличии денег		ООО "ДВСО"
	Итого:		9	100,8		100,8			

	Ремонт козырьков над балконами							
1	Артема-7, кв.30,74		2	12,3		12,3	при наличии денег	ООО "ДВСО"
2	Артема-9, кв.57,86,101		1	6,1		6,1	при наличии денег	ООО "ДВСО"
3	Донецкая-1, кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117		2	12,3		12,3	при наличии денег	ООО "ДВСО"
4	Донецкая-1а, кв.60,15		2	12,3		12,3	при наличии денег	ООО "ДВСО"
	Итого:		7	43,0		43,0		ООО "ДВСО"
	Прочие работы			1080,8		1080,8	май- сентябрь	ООО "ДВСО"
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			6161,7		6161,7		
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Промывка системы отопления							
1	Промывка системы отопления	дом	42	1080		1080	1-IV квартал	ООО "ДВСО"
	Опрессовка системы отопления	дом	42	1080		1080	1-IV квартал	ООО "ДВСО"
	Итого:		42	1080		1080		
	Ремонт розлива отопления							
1	Донецкая-1а	м.п.	85	153		153	II-III квартал	ООО "ДВСО"
	Итого:		85	153		153		
	Ремонт стояков ГВС							
1	Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды	м.п.	100	109,5		109,5	II-III квартал	ООО "ДВСО"
2	Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды	м.п.	90	98,6		98,6	II-III квартал	ООО "ДВСО"
	Итого:		190	208,1		208,1		
	Ремонт стояков ХВС							
1	Весь жилой фонд	м.п.	155	192,0		192,0	II-III квартал	ООО "ДВСО"
	Итого:		155	192,0		192,0		
	Ремонт подъездного отопления							
1	Киевская-3	шт.	1	5,0		5,0	1-IV квартал	ООО "ДВСО"
2	Киевская-7	шт.	2	9,0		9,0	1-IV квартал	ООО "ДВСО"
3	по выявлению			11,0		11,0		
	Итого:			25,0		25,0		
	Ремонт стояков отопления							
1	Весь жилой фонд	м.п.	270	297		297	II-III квартал	ООО "ДВСО"
	Итого:		270	297		297		
	Ремонт запорной арматуры узлов ввода							
	Весь жилой фонд			470		470	1-IV квартал	ООО "ДВСО"

	Итого:			470		470			
	Ревизия элеваторных узлов								
1	Весь жилой фонд	шт.	162	543,1		543,1	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		162	543,1		543,1			
	Замена, ревизия запорной арматуры								
1	Донецкая-1	шт.	18	56,9		56,9	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-9	шт.	20	63,3		63,3	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
3	Киевская-1	шт.	6	19,0		19,0	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
4	Киевская-1а	шт.	16	50,6		50,6	II-III квартал		ООО "ДВСО"
5	Киевская-5а	шт.	10	31,6		31,6	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
6	Киевская-8	шт.	12	38,0		38,0	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
7	60 лет-3	шт.	7	22,1		22,1	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			281,5		281,5			ООО "ДВСО"
	Изоляция трубопроводов								
1	Весь жилой фонд			118,6		118,6	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			118,6		118,6			
	Ремонт трубопроводов по канализации								
1	Донецкая-2	м.п.	30	36,8		36,8	II квартал		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-13	м.п.	45	88,3		88,3	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Киевская-1	м.п.	25	66,2		66,2	III квартал		ООО "ДВСО"
4	Киевская-4	м.п.	60	7,36		7,36	III квартал		ООО "ДВСО"
5	Киевская-1а	м.п.	45	44,2		44,2	II квартал		ООО "ДВСО"
6	Ростовская-1	м.п.	5	59,2		59,2	II квартал		ООО "ДВСО"
7	Ростовская-8	м.п.	30	44,2		44,2	II квартал		ООО "ДВСО"
8	60 лет-3	м.п.	45	73,6		73,6	II квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		285	419,9		419,9			
	Восстановить циркуляцию г.в.								
1	Молодежная-1			20,5		20,5	III квартал		ООО "ДВСО"
2	Молодежная-3			32,5		32,5	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Ростовская-8			62,5		62,5	III квартал		ООО "ДВСО"
4	Южная-4			20,5		20,5	III квартал		ООО "ДВСО"
5	южная-2			62,5		62,5	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			198,5		198,5			
	Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах								
1	Ростовская- 8			70,4		70,4	III квартал		ООО "ДВСО"

2	Молодежная-3			25,3		32,5	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Южная-2			69,7		62,5	III квартал		ООО "ДВСО"
4	Молодежная-1			16,8		16,8	III квартал		ООО "ДВСО"
5	Киевская-5			26,8		26,8	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			209,0		209,0			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			4195,7		4195,7			
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Ремонт и ревизия электрощитов								
1	Весь жилой фонд			510,6		510,6	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			510,6		510,6			
	Ремонт и ревизия ВРУ								
1	Весь жилой фонд			251,9		251,9	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			251,9		251,9			
	Ремонт подъездного освещения								
1	Весь жилой фонд			285,3		285,3	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			285,3		285,3			
	Ремонт освещения в тамбурах								
1	Весь жилой фонд			116,9		116,9	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			116,9		116,9			
	Ремонт освещения при входах в подъезд								
1	Весь жилой фонд			189,2		189,2	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			189,2		189,2			
	ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1353,9		1353,9			
	ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ			11711,2		11711,2			
Мастер Плюс п.Чегдомын									
Общестроительные работы									
Ремонт подъездов									
1	Софийская, 6	шт	1	98,00		98,00	август		ООО Мастер +
2	Софийская, 1	шт	1	103,00		103,00	июль		ООО Мастер +
3	Парковая, 15	шт	2	207,50		207,50	май		ООО Мастер +
4	Нагорная, 5	шт	3	390,00		390,00	июнь		ООО Мастер +
5	Блюхера 5	шт	1	103,00		103,00	июль		ООО Мастер +
6	Заводская 17в	шт	3	123,60		123,60	август		ООО Мастер +
7	Центральная 52	шт	1	103,00		103,00	август		ООО Мастер +

8	Мира 8	шт	2	206,00		206,00	август		ООО Мастер +
	Итого:		14	1334,10		1334,10			
	Проемы								
1	60 Лет Октября 5	шт	8	169,00		169,00	июнь-июль		ООО Мастер +
2	Центральная 52	шт	8	105,00		105,00	июль-август		ООО Мастер +
	Итого:		16	274		274			
	Подвальные продухи								
1	Центральная 48	шт	16	300,00		300	август-сентябрь		ООО Мастер +
2	Блюхера 7	шт	8	63,00		63	август-сентябрь		ООО Мастер +
	Итого: проемы			363,00		363,0			
	Вывод фановых труб за кровлю								
1	Софийская 3	м	6	12,00		12,00	май		ООО Мастер +
2	Центральная 52	м	12	24,00		24,00	июнь		ООО Мастер +
3	Заводская 12	м	6	12,00		12,00	июль		ООО Мастер +
	Итого:		24	48,00		48,00			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			2019,10		2019,10			
	Сантехнические работы								
	Замена и установка кранов, клапанов								
1	Заводская 16	м	4	20,00		20,00	май-июнь		ООО Мастер +
2	Заводская 17	м	3	15,00		15,00	май-июнь		ООО Мастер +
3	Заводская 19	м	4	20,00		20,00	май-июнь		ООО Мастер +
4	Центральная 3	м	3	15,00		15,00	май-июнь		ООО Мастер +
5	Центральная 5	м	5	25,00		25,00	июнь		ООО Мастер +
6	Парковая 11	м	6	30,00		30,00	май-июнь		ООО Мастер +
7	Центральная 50	м	6	30,00		30,00	июль		ООО Мастер +
8	Блюхера 3	м	6	30,00		30,00	август		ООО Мастер +
9	Блюхера 5	м	5	25,00		25,00	май-июнь		ООО Мастер +
	Итого:		42	210,00		210,00			
	Замена стяков канализации								
1	Мира 10	шт	3	8,90		8,90	май-июнь		ООО Мастер +
2	Блюхера 3	шт	11	54,95		54,95	май-июнь		ООО Мастер +
3	Блюхера 7	шт	2	11,60		11,60	май-июнь		ООО Мастер +
4	Парковая 15	шт	6,5	29,60		29,60	май-июнь		ООО Мастер +
5	Софийская 3	шт	2,5	7,50		7,50	май-июнь		ООО Мастер +
6	Заводская 8а	шт	2,5	7,50		7,50	июль		ООО Мастер +

7	Заводская 10б	шт	4,5	18,50		18,50	май-июнь		ООО Мастер +
8	Центральная 50	шт	3	10,30		10,30	май-июнь		ООО Мастер +
9	Центральная 52	шт	3,5	17,10		17,10	июнь		ООО Мастер +
	Итого:	шт	38,5	165,95		165,95			
Замена стояков ГВС и ХВС									
1	60 Лет Октября 5	м	19	83,20		83,20	август		ООО Мастер +
2	60 Лет Октября 5	м	2,5	7,80		7,80	май		ООО Мастер +
3	60 Лет Октября 8	м	2	10,30		10,30	май-июнь		ООО Мастер +
4	Блюхера 3	м	16,5	63,10		63,10	май-июнь		ООО Мастер +
5	Блюхера 3	м	5,5	21,50		21,50	май-июнь		ООО Мастер +
6	Блюхера 5	м	15	48,60		48,60	май-июнь		ООО Мастер +
7	Блюхера 7	м	6	21,45		21,45	май-июнь		ООО Мастер +
8	Блюхера 7	м	3	8,90		8,90	май-июнь		ООО Мастер +
9	Заводская 8а	м	3	12,80		12,80	май-июнь		ООО Мастер +
10	Заводская 12	м	2,5	7,20		7,20	июнь-сентябрь		ООО Мастер +
11	Парковая 15	м	3	11,60		11,60	июнь-сентябрь		ООО Мастер +
12	Центральная 52	м	12	36,50		36,50	июнь-сентябрь		ООО Мастер +
13	Софийская 3	м	5	17,20		17,20	июнь-сентябрь		ООО Мастер +
	Итого:		95	350,15		350,15			
Замена стояков отопления									
1	Блюхера 3	м	17	70,70		70,70	май-июнь		ООО Мастер +
2	Блюхера 5	м	2,5	11,30		11,30	май-июнь		ООО Мастер +
3	Блюхера 7	м	3	12,30		12,30	май-июнь		ООО Мастер +
4	60 Лет Октября 3	м	6	17,60		17,60	май-июнь		ООО Мастер +
5	60 Лет Октября 5	м	2	7,80		7,80	май-июнь		ООО Мастер +
6	Мира 8	м	5	19,50		19,50	май-июнь		ООО Мастер +
7	Мира 10	м	3,5	9,80		9,80	май-июнь		ООО Мастер +
8	Парковая 15	м	3	13,10		13,10	май-июнь		ООО Мастер +
9	Центральная 17	м	8	30,70		30,70	май-июнь		ООО Мастер +
10	Центральная 52	м	11	33,40		33,40	май-июнь		ООО Мастер +
	Итого:	м	61	226,20		226,20			
Замена розлива хвс, гвс, отопления									
1	60 Лет Октября 3	м	24	39,00		39,00	май-июнь		ООО Мастер +
2	Блюхера 5	м	7	14,00		14,00	май-июнь		ООО Мастер +

3	Блюхера 5	м	18	30,00		30,00	май-июнь		ООО Мастер +
4	Заводская 16	м	19	68,00		68,00	май-июнь		ООО Мастер +
5	Мира 8	м	3	6,30		6,30	май-июнь		ООО Мастер +
6	Парковая 11	м	23	72,80		72,80	май-июнь		ООО Мастер +
7	Парковая 15	м	18	37,80		37,80	май-июнь		ООО Мастер +
8	Софийская 6	м	4	13,40		13,40	май-июнь		ООО Мастер +
9	Нагорная 2	м	2,5	5,40		5,40	май-июнь		ООО Мастер +
10	Мира 10	м	7	24,80		24,80	май-июнь		ООО Мастер +
11	Центральная 17	м	2	12,50		12,50	май-июнь		ООО Мастер +
	Итого:	м	127,5	324,00		324,00			
Восстановление подъездного отопления									
1	Блюхера 7	шт	1	18,00		18,00	июнь		ООО Мастер +
2	Заводская 8	шт	1	18,00		18,00	август		ООО Мастер +
3	Заводская, 12	шт	1	18,00		18,00	август		ООО Мастер +
4	Лазо, 13	шт	1	18,00		18,00	август		ООО Мастер +
5	Нагорная, 2	шт	1	7,80		7,80	июнь		ООО Мастер +
6	Нагорная, 5	шт	1	18,00		18,00	май-июнь		ООО Мастер +
7	Парковая, 11	шт	1	18,00		18,00	июнь		ООО Мастер +
8	Центральная, 52	шт	1	18,00		18,00	август		ООО Мастер +
	Итого:		6	133,80		133,80			
ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1410,10		1410,10			
Электромонтажные работы									
1	замена вводных автоматов в эл.щитах мкд	шт	30	69,00		69,00	июнь-сентябрь		ООО Мастер +
2	замена светильников мкд	шт	20	60,00		60,00	июнь-сентябрь		ООО Мастер +
3	замена ВРУ ул. Центральная, 48	шт	1	75,90		75,90	июнь-сентябрь		ООО Мастер +
ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				204,90		204,90			
	Аварийно-восстановительные работы			1760,38		1760,38			
	ВСЕГО МАСТЕР ПЛЮС :			5394,48		5394,48			
Стройсервис-ДВ п. Чегдомын, п. Сулук, п. Солони, п. Этыркэн									
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
Косметический ремонт в подъездах									
	р.п. Чегдомын								

1	.Центральная 9	шт	1	40,1		40,07	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
2	Чегдомынская 3	шт	1	117,2		117,19	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
3	Строительная 9	шт.	1	26,5		26,54	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
4	Чегдомынская 3а	шт.	1	116,2		116,19	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
5	Нагорная 5а	шт	1	34,9		34,94	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
6	Пионерская 19	шт	2	238,6		238,62	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
7	Пионерская 12	шт	1	33,2		33,23	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
8	Центральная 40	шт	2	209,0		209,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
9	пер. Школьный 6	шт	1	59,0		59,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
10	Центральная 11	шт	1	40,1		40,07	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
	п. Этыркэн							
11	40 Лет Победы 3	шт	2	96,0		96,0	апрель- октябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
12	41 Лет Победы 5	шт	2	96,0		96,0	апрель- октябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
13	Школьная 1	шт	1	48,0		48,0	апрель- октябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
	п. Сулук							
14	Ленина 4	шт	2	96,0		96,0	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
15	Ленина 5	шт	2	96,0		96,0	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
16	Ленина 7	шт	1	96,0		96,0	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
	п. Солони							
17	Молодежная 5/3	шт	2	96,0		96,0	январь- декабрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
18	Молодежная 5/4	шт	2	96,0		96,0	январь- декабрь	ООО "Стройсервис- ДВ"

19	Молодежная 5/5	шт	2	96,0		96,0	январь-декабрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		28	1 730,9		1 730,85			
	Утепление фасада								
	р.п. Чегдомын								
1	Лазо 21	м2	3	32,55		32,55	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	Лазо 5	м2	3	32,23		32,23	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	Лазо 3	м2	5	54,57		54,57	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	Строительная 17	м2	3	34,29		34,29	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
5	Лазо 23	м2	3	34,69		34,69	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
			17	188,33		188,33			
	Ремонт кровли								
	п. Сулук								
1	40 Лет Победы 1	м2	5	15,00		15,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	41 Лет Победы 5	м2	5	15,00		15,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	п. Солони								ООО "Стройсервис-ДВ"
3	Молодежная 5/3	м2	10	47,00		47,00	июнь-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	Молодежная 5/5	м2	10	47,00		47,00	июнь-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	п. Этыркэн								ООО "Стройсервис-ДВ"
5	Школьная 4		5	21,00		21,00	май-август		ООО "Стройсервис-ДВ"
6	Школьная 6	м2	5	21,00		21,00	май-август		ООО "Стройсервис-ДВ"
7	40 Лет Победы 9	м2	5	21,00		21,00	май-август		ООО "Стройсервис-ДВ"
8	40 Лет Победы 11	м2	5	21,00		21,00	май-август		ООО "Стройсервис-ДВ"
9	40 Лет Победы 13	м2	5	21,00		21,00	май-август		ООО "Стройсервис-ДВ"

									ДВ"
	Итого:		55	229,00		229,00			
	Ремонт межпанельных швов								
	п. Этыркэн								
1	Ленина 4	м2	5	14,29		14,29	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	Ленина 5	м2	8	16,82		16,82	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	Ленина 7	м2	30	35,61		35,61	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	Ленина 8	м2	16	27,36		27,36	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
5	Ленина 9	м2	14	21,97		21,97	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
6	Ленина 10	м2	14	21,97		21,97	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
7	Ленина 11	м2	10	18,69		18,69	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		97	156,71		156,71			
	Ремонт крылец								
	р.п. Чегдомын								
1	Софийская 4б	м2	12	297,20		297,20	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	Софийская 3а	м2	18	69,43		69,43	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	Железнодорож 24	м2	2	47,00		47,00	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ЦЭС 11	м2	7	190,00		190,00	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		39	603,63		603,63			
	Обустройство козырьков над подъездом, приямков								
	р.п. Чегдомын								
1	Заводская 18	шт	3	50,18		50,18	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	Софийская 10	шт	2	54,00		54,00	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		5	104,18		104,18			
	Замена окон на пластиковые								
	р.п. Чегдомын								

1	ЦЭС 12	шт	4	154,26		154,26	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
2	Школьный 6	шт	2	59,29		59,29	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		6	213,55		213,55		
	Ремонт отмостки							
	р.п. Чегдомын							
1	Строительная, 1	м2	51	54,8		54,8	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
2	Пушкина 4	м2	64	91,15		91,15	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		115	145,95		145,95		
	Замена дверей							
	р.п. Чегдомын							
1	Строительная, 13	шт	1	69,00		69,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
2	Строительная, 19	шт	1	55,00		55,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
3	Строительная 5	шт	1	37,88		37,88	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
4	ЦЭС 13	шт	2	191,00		191,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
5	ЦЭС 12	шт	1	95,50		95,50	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
6	ЦЭС 14	шт	2	61,33		61,33	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
	п. Сулук							
7	Строителей 2	шт	2	42,00		42,00	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
8	Строителей 3	шт	2	42,00		42,00	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
9	Ленина 4	шт	1	21,00		21,00	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
10	Ленина 5	шт	1	21,00		21,00	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
11	Ленина 7	шт	2	42,00		42,00	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
12	40 Лет Победы 2	шт	2	42,00		42,00	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"

13	41 Лет Победы 3	шт	2	42,00		42,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
14	42 Лет Победы 4	шт	2	42,00		42,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
15	43 Лет Победы 5	шт	1	21,00		21,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	п. Солони								
16	Центральная 6/1	шт	2	42,00		42,00	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
17	Центральная 6/2	шт	2	42,00		42,00	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
18	Молодежная 4/3	шт	2	42,00		42,00	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
19	Молодежная 5/5	шт	2	42,00		42,00	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		31	992,71		992,71			
	Устройство кровли, перекрытия								
	р.п. Чегдомын								
1	Пушкина 28	м2	12	34,63		34,63	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	Центральная 16	м2	10	22,23		22,23	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	Центральная 18	м2	12	34,73		34,73	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	Театральная 7	м2	11	33,08		33,08	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
5	Пушкина 30	м2	14	26,02		26,02	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		59	150,69		150,69			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			4515,60		4515,60			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Замена ролива водоснабжения ХВС								
	р.п. Чегдомын								
1	Софийская 5	м/п	99	188,81		188,81	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	пер. Школьный 9	м/п	102,1	194,24		194,24	01.01.2022г-31.12.2022г.		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	Заводская 16а	м/п	31	57,69		57,69	01.01.2022г-		ООО "Стройсервис-

							31.12.2022г.	ДВ"
4	Заводская 16б	м/п	30	50,91		50,91	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
5	Пионерская 4	м/п	75	164,47		164,47	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
6	Пионерская 17	м/п	106,8	203,77		203,77	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
7	Центральная 23	м/п	29	51,00		51,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
8	Центральная 27	м/п	18	32,50		32,50	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
9	Центральная 29	м/п	30	57,00		57,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
10	Заводская 10а	м/п	31	61,00		61,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
11	Лазо 15	м/п	11	25,00		25,00	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		562,9	1086,39		1086,39		
	Замена ролива водоснабжения ГВС							
1	Центральная 42	м/п	82	223,42		223,42	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
2	Центральная 52а	м/п	109	312,86		312,86	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
3	Софийская 12	м/п	15	44,62		44,62	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
4	Софийская 4 в	м/п	86	259,49		259,49	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
5	Софийская 4	м/п	86	259,93		259,93	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
6	60 Лет Октября 10	м/п	79	200,49		200,49	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
7	Пионерская 16	м/п	31	99,74		99,74	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
8	Заводская 17б	м/п	27	63,25		63,25	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
9	Парковая 9	м/п	88	263,81		263,81	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		603	1727,61		1727,61		

					Замена запортной арматуры				
	р.п. Чегдомын								
1	ЦЭС 1	шт	21	38,74		38,74	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
2	ЦЭС 2	шт	28	41,90		41,90	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
3	ЦЭС 3	шт	15	23,86		23,86	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
4	ЦЭС 4	шт	21	38,94		38,94	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
5	ЦЭС 5	шт	21	38,94		38,94	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
6	ЦЭС 6	шт	15	23,86		23,86	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
7	ЦЭС 7	шт	46	82,36		82,36	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
8	ЦЭС 12	шт	2	48,24		48,24	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
9	ЦЭС 13	шт	8	59,76		59,76	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
10	ЦЭС 13	шт	21	48,24		48,24	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
	Итого:		198	444,84		444,84			
	Замена розлива центрального отоления ЦО								
	р.п. Чегдомын								
1	Центральная 44	м/п	155	177,69		177,69	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
2	Центральная 42	м/п	130	223,41		223,41	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
3	ЦЭС 13	м/п	9	43,59		43,59	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
4	Блюхера 9	м/п	60	114,60		114,60	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
5	ЦЭС 6	м/п	5	17,40		17,40	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	
6	Лазо 9	м/п	107	121,68		121,68	01.06.2022г-31.10.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"	

7	Заводская 14	м/п	11	58,80		58,80	01.06.2022г- 31.10.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
8	Пионерская 21	м/п	58	107,60		107,60	01.06.2022г- 31.10.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
9	Пионерская 7	м/п	60	111,00		111,00	01.06.2022г- 31.10.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
10	Лазо 17	м/п	7	25,00		25,00	01.06.2022г- 31.10.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
11	Парковая 17	м/п	265	420,80		420,80	01.06.2022г- 31.10.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
	п. Этыркэн							
12	40 лет Победы 1	м/п	35	105,00		105,00	май-август	ООО "Стройсервис- ДВ"
13	41 лет Победы 2	м/п	35	105,00		105,00	май-август	ООО "Стройсервис- ДВ"
14	42 лет Победы 15	м/п	35	105,00		105,00	май-август	ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		972	1736,57		1736,57		
	Замена канализационной трубы							
	р.п. Чегдомын							
1	Пионерская 10	шт	2	33,18		33,18	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
2	Пушкина 52	шт	58	184,00		184,00	май- сентябрь	ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		60	217,18		217,18		
	Замена сборок центрального отопления							
	п. Этыркэн							
1	40 лет Победы 5	шт	24	48,00		48,00	май-август	ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		24	48,00		48,00		
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			5260,59		5260,59		
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	Замена светильников							
	р.п. Чегдомын							
1	ЦЭС 11	шт	4	20,00		20,00	01.01.2022г-	ООО "Стройсервис-

							31.12.2022г.	ДВ"
	Итого:		4	20,00		20,00		
	кабеля Замена							
	р.п. Чегдомын							
1	Центральная 54	м/п	89	134,04		134,04	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:			134,04		134,04		
	Ревизия щитов ВРУ							
	р.п. Чегдомын							
1	Центральная 46	шт	14	238,82		238,82	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
2	Строительная 3	шт	2	58,25		58,25	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
3	Центральная 32	шт	1	89,53		89,53	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ЦЭС 8	шт	10	117,63		117,63	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
5	ЦЭС 9	шт	10	117,09		117,09	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
6	ЦЭС 10	шт	12	136,78		136,78	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
7	Центральная 36	шт	1	79,27		79,27	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
8	Центральная 38	шт	1	79,03		79,03	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
9	Блюхера 4	шт	1	77,96		77,96	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
10	Блюхера 6	шт	1	81,50		81,50	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
11	Театральная 4	шт	1	39,61		39,61	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
12	Центральная 34	шт	1	85,01		85,01	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
	п. Солони							
1	Центральная 4/2	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"
2	Центральная 4/5	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис-ДВ"

3	Центральная 6/1	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
4	Центральная 6/2	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
5	Молодежная 4/3	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
6	Молодежная 4/4	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
7	Молодежная 5/1	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
8	Молодежная 5/2	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
9	Молодежная 5/3	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
10	Молодежная 5/4	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
11	Молодежная 5/5	шт	1	18,60		18,60	01.01.2022г- 31.12.2022г.	ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		66,00	1405,08		1405,08		
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1559,12		1559,12		
	ВСЕГО СТРОЙ-СЕРВИС -ДВ:			11335,3		11335,3		
	ТСЖ "УЮТ" п. Алонка							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	Ремонт кровли							
1	Лазо 2	м2	17	11,10		11,10	май- сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 1	м2	17	11,10		11,10	май- сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 1	м2	17	11,10		11,10	май- сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Лазо 1	м2	7,42	14,90		14,90	май- сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 11	м2	30	37,40		37,40	май- сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 9	м2	25	31,20		31,20	май- сентябрь	ООО ТСЖ "УЮТ"
7	Молдавская 10	м2	25	31,20		31,20	май-	ООО ТСЖ "УЮТ"

							сентябрь		
8	Лазо 8	м2	12,5	15,80		15,80	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		150,92	163,80		163,80			
Ремонт дверей									
1	Молдавская 7	шт	1	31,40		31,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 5	шт	1	31,40		31,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 7	шт	1	22,70		22,70	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 2	шт	1	22,70		22,70	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская	шт	1	22,70		22,70	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		5	130,90		130,90			
Остекление подъездов									
1	Молдавская 4	м2	3	5,10		5,10	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 6	м2	5	8,50		8,50	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 8	м2	5	8,50		8,50	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 9	м2	4	6,80		6,80	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 11	м2	2	3,40		3,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 10	м2	4	6,80		6,80	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		23	39,10		39,10			
Ремонт подъездов									
1	Молдавская 7	шт	2	78,00		78,00	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 7	шт	1	46,70		46,70	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		3	124,70		124,70			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			458,50		458,50			

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
	Ремонт стояков ГВС								
1	Лазо 6	м2	12	17,00		17,00	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 7	м2	12	17,00		17,00	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 5,7	м2	18	25,00		25,00	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 8,9	м2	18	25,00		25,00	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 10	м2	12	17,00		17,00	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		72	101,00		101,00			
	Ремонт стояков ХВС								
1	Лазо 7	м.п.	12	12,70		12,70	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 1,5	м.п.	24	25,40		25,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 11	м.п.	12	12,70		12,70	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		48	50,80		50,80			
	Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор)								
1	Молдавская 1	шт.	6	6,40		6,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 2	шт.	6	6,40		6,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 3	шт.	6	6,40		6,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 4	шт.	6	6,40		6,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 5	шт.	6	6,40		6,40	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 6	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
7	Молдавская 7	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
8	Молдавская 8	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
9	Молдавская 9	шт.	5	5,60		5,60	май-		ООО ТСЖ "УЮТ"

							сентябрь		
1 0	Молдавская 10	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 1	Молдавская 11	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 2	Молдавская 12	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 3	Лазо 1	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 4	Лазо 2	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 5	Лазо 4	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 6	Лазо 5	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 7	Лазо 6	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 8	Лазо 7	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
1 9	Лазо 8	шт.	5	5,60		5,60	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:	шт.	95	110,40		110,40			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			262,20		262,20			
	ВСЕГО ТСЖ "УЮТ":			720,70		720,70			
ТСЖ "Герби" п.Герби									
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
Ремонт кровли									
1	Саратовская 13	м.кв.	15	7,00		7,00	май-июль		ТСЖ "Герби"
2	Саратовская 14	м.кв.	20	10,00		10,00	май-июль		ТСЖ "Герби"
	Итого:		35	17,00		17,00			
Ремонт крылец									
1	Саратовская 16	шт	2	60,00		60,00	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	Итого:		2	60,00		60,00			
Установка окон									
1	Саратовская 17	шт	1	8,00		8,00	май		ТСЖ "Герби"
	Итого:		1	8,00		8,00			

	Замена дверей								
	Саратовская 12	шт	4	60,00		60,00	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	Итого:		4	60,00		60,00			
	Установка слива с крыши								
	Саратовская 12	шт	2	15,00		15,00	май		ТСЖ "Герби"
	Итого:		2	15,00		15,00			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		42	160,00		160,00			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Ремонт канализации								
1	Саратовская 9	шт	1	35,00		35,00	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
2	Саратовская 10	шт	1	35,00		35,00	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
3	Саратовская 11	шт	1	35,00		35,00	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
4	Саратовская 12	шт	1	35,00		35,00	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	ИТОГО:		4	140,00		140,00			
	замена розлива холодной воды по подвалу								
1	Саратовская 12	шт	1	30,00		30,00	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
2	Саратовская 9	шт	1	30,00		30,00	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	ИТОГО:		2	60,00		60,00			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			200,00		200,00			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	Ремонт ВРУ								
1	Саратовская 11	шт	1	4,50		4,50	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
2	Саратовская 12	шт	1	4,50		4,50	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
3	Саратовская 13	шт	1	4,50		4,50	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
4	Саратовская 14	шт	1	4,50		4,50	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"

5	Саратовская 15	шт	1	4,50		4,50	май- сентябрь		ТСЖ "Герби"
6	Саратовская 16	шт	1	4,50		4,50	май- сентябрь		ТСЖ "Герби"
7	Саратовская 9	шт	1	4,50		4,50	май- сентябрь		ТСЖ "Герби"
8	Саратовская 10	шт	1	4,50		4,50	май- сентябрь		ТСЖ "Герби"
	Итого:		8	36,00		36,00			
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		8	36,00		36,00			
	ВСЕГО ТСЖ "ГЕРБИ"			396,00		396,00			
	ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			29557,72		29557,72			
