



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.07.2022 № 517

п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 31.05.2022 № 367 «Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 года»

В целях организации проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 года, в связи с изменением объемов производства работ, предоставленных акционерным обществом «Хабаровские энергетические системы, муниципальным унитарным предприятием «Энергетик», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2022-2023 года, изложив его в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 года:

2.1. Для жилищного фонда - до 1 сентября 2022 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 15 сентября 2022 года – полная готовность к началу отопительного периода.

2.2. Для объектов коммунального хозяйства - до 1 сентября 2022 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 25 сентября 2022 года – полная готовность к началу отопительного периода.

3. Утвердить состав штаба по контролю за выполнением организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2022-2023 года по Верхнебуреинскому муниципальному району (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района  
ПА 003867

А.М. Маслов

**ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2022-2023 ГОДА**

| №<br>пп                                             | Обслуживающая организация,<br>населенный пункт, наименование<br>мероприятий, ремонтных работ | Ед.из<br>мере<br>ния | Коли<br>честв<br>о | Ориентировочная стоимость<br>тыс.руб. |                            |                             | Срок<br>исполнения | Эконо<br>мичес<br>кий<br>эффек<br>т, тыс<br>руб. | Ответственный<br>исполнитель |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                     |                                                                                              |                      |                    | Всего                                 | источник<br>финансирования |                             |                    |                                                  |                              |
|                                                     |                                                                                              |                      |                    |                                       | Местный<br>бюджет          | средства<br>предприяти<br>я |                    |                                                  |                              |
| 1                                                   | 2                                                                                            | 3                    | 4                  | 5                                     | 6                          | 7                           | 8                  | 9                                                | 10                           |
|                                                     | Всего по району:                                                                             |                      |                    | 73672,00                              | 0,00                       | 73672,00                    |                    |                                                  |                              |
|                                                     | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:                                                                              |                      |                    | 28894,65                              | 0,00                       | 28894,65                    |                    |                                                  |                              |
|                                                     | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:                                                                            |                      |                    | 11584,23                              | 0,00                       | 11584,23                    |                    |                                                  |                              |
|                                                     | ВОДОСНАБЖЕНИЕ:                                                                               |                      |                    | 2714,30                               | 0,0                        | 2714,3                      |                    |                                                  |                              |
|                                                     | ВОДООТВЕДЕНИЕ:                                                                               |                      |                    | 921,10                                | 0,0                        | 921,1                       |                    |                                                  |                              |
|                                                     | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:                                                                               |                      |                    | 29557,7                               | 0,0                        | 29557,7                     |                    |                                                  |                              |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                                      |                                                                                              |                      |                    |                                       |                            |                             |                    |                                                  |                              |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын |                                                                                              |                      |                    |                                       |                            |                             |                    |                                                  |                              |
| Текущий ремонт по котельной №1                      |                                                                                              |                      |                    |                                       |                            |                             |                    |                                                  |                              |
| 1                                                   | Промывка помещений котельной и<br>топливоподачи от угольной<br>пыли,золы,штыба               | м2                   | 1200               | 51,96                                 |                            | 51,96                       | 25.05-31.05        |                                                  |                              |
| 2                                                   | Ревизия и ремонт наружных<br>промышленных сетей канализации,<br>ремонт оголовков колодцев    | м.п<br>/шт           | 350/7              | 18,84                                 |                            | 18,84                       | 06.06 - 08.06      |                                                  |                              |
| 3                                                   | Чистка и промывка боровов и<br>дымовой трубы от уноса                                        | п\м                  | 70                 | 18,14                                 |                            | 18,14                       | 01.06 -15.07       |                                                  |                              |
| 4                                                   | Очистка , ревизия, ремонт системы                                                            | шт                   | 8                  | 625,84                                |                            | 625,84                      | 01.06 -15.07       |                                                  |                              |

| 1  | 2                                                                                                                                                              | 3   | 4   | 5        | 6 | 7        | 8                          | 9 | 10 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---|----------|----------------------------|---|----|
|    | ХВО                                                                                                                                                            |     |     |          |   |          |                            |   |    |
| 5  | Ревизия и ремонт насосной группы                                                                                                                               | шт. | 14  | 23,05    |   | 23,05    | 08.06 - 06.07              |   |    |
| 6  | Ремонт,ревизия запорной арматуры ( задвижек котловых насосов, котловых задвижек, подрывных клапанов, дренажных и воздухопускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5, | шт. | 178 | 29,79    |   | 29,79    | 20.05-15.06                |   |    |
| 7  | Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 и обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5                                                                        | м3  | 5   | 111,06   |   | 111,06   | 18.06 -31.08               |   |    |
| 8  | Ремонт предтопков котлов №1 - 5.                                                                                                                               | шт. | 5   | 135,53   |   | 135,53   | 01.06- 24.08               |   |    |
| 9  | Гидравлические испытания котлов №1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов.                                                             | шт  | 15  | 0,00     |   | 0,00     | 27.08 - 31.08              |   |    |
| 10 | Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников бойлерной                                                                           | шт  | 80  | 515,77   |   | 515,77   | 16.05 - 15.06              |   |    |
| 11 | Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров,трубопроводов                                                                | шт  | 60  | 4,91     |   | 4,91     | 27.08 - 31.08              |   |    |
| 12 | Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена                                                                                                            | шт. | 60  | 42,59    |   | 42,59    | 27.08 - 31.08              |   |    |
| 13 | Ремонт топочного оборудования котлов 1 -5 (ПМЗ, колосниковых решеток, редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200, рам топок и дутьевых зон)           | шт  | 5   | 1 263,00 |   | 1 263,00 | 16.05-08.06<br>03.09-07.09 |   |    |
| 14 | Ревизия и ремонт каналов ШЗУ котлов №1 -5                                                                                                                      | шт  | 5   | 813,95   |   | 813,95   | 01.06 - 06.07              |   |    |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | 4    | 5               | 6 | 7               | 8                           | 9 | 10 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|---|----|
| 15 | Ревизия и ремонт тягодутьевого оборудования (Дымоходов и дутьевых вентиляторов, улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части замена смазки, сальников, уплотнений, системы возврата уноса, и т.д.) | шт | 18   | 196,93          |   | 196,93          | 02.07 - 17.08               |   |    |
| 16 | Ремонт и уплотнение газоходов и боровов котлов №1 - 5 с разделкой, зачисткой трещин, сквозных отверстий кирпичной кладки, примыканий и сопряжений с металлическими канструкциями.                                                      | м  | 30   | 22,26           |   | 22,26           | 01.08 - 12.08               |   |    |
| 17 | Ремонт конструкций коробв воздухопроводов, газоходов котлов № 1-4 с демонтажом изношенных участков, изготовлением и монтажем новых                                                                                                     | м2 | 25   | 187,97          |   | 187,97          | 15.08 - 31.08               |   |    |
| 18 | Ремонт топливоподачи: ( дробилок угля СМД- 504, транспортёров, питателей и т.д.)                                                                                                                                                       | шт | 2    | 219,09          |   | 219,09          | 05.06-23.06                 |   |    |
| 19 | Ревизия распределительных устройств, силовых щитов ТП-9, щитов управления, ремонт электродвигателей                                                                                                                                    | шт | 48   | 242,33          |   | 242,33          | 01.06-08. 06<br>10.09-25.09 |   |    |
| 20 | Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения, отопления котельной и бойлерной                                                                                                                                                              | м  | 320  | 262,29          |   | 262,29          | 01.08 - 24.08               |   |    |
| 21 | Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной                                                                                                                                                                                   | м2 | 2260 | 126,82          |   | 126,82          | 01.06 - 30.06               |   |    |
| 22 | Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-40                                                                                                                                                                   | шт | 4    | 44,79           |   | 44,79           | 15.06-31.08                 |   |    |
| 23 | Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-80                                                                                                                                                                   | шт | 4    | 183,73          |   | 183,73          | 15.03-31.05                 |   |    |
|    | <b>Итого текущий ремонт Котельной №1</b>                                                                                                                                                                                               |    |      | <b>5 140,64</b> |   | <b>5 140,64</b> |                             |   |    |

| 1                                  | 2                                                                                    | 3  | 4   | 5      | 6 | 7      | 8             | 9 | 10 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---|--------|---------------|---|----|
| <b>Текущий ремонт Котельная №2</b> |                                                                                      |    |     |        |   |        |               |   |    |
| 1                                  | Очистка помещения котельной от угольной пыли,штыба помывка котельной,углеподача      | м² | 540 | 4,07   |   | 4,07   | 18.05 - 19.05 |   |    |
| 2                                  | Очистка, ремонт, ревизия системы водоподготовки                                      | шт | 13  | 5,87   |   | 5,87   | 20.05 - 24.07 |   |    |
| 3                                  | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 Опресовка котла КЕ 10-14 №1,2,3 | шт | 3   | 1,17   |   | 1,17   | 03.08 - 16.09 |   |    |
| 4                                  | Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера)                              | шт | 3   | 27,57  |   | 27,57  | 20.05 - 17.06 |   |    |
| 5                                  | Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник)                       | шт | 6   | 10,65  |   | 10,65  | 18.06 - 01.07 |   |    |
| 6                                  | Ревизия пароподогревателя питательной воды.                                          | шт | 1   | 4,13   |   | 4,13   | 01.07 - 03.07 |   |    |
| 7                                  | Ревизия пароподогревателя исходной воды.                                             | шт | 1   | 0,39   |   | 0,39   | 06.07 - 08.07 |   |    |
| 8                                  | Ревизия подогревателя сетевой воды                                                   | шт | 1   | 0,39   |   | 0,39   | 09.07 - 13.07 |   |    |
| 9                                  | Ревизия пароподогревателя подпиточной воды                                           | шт | 1   | 4,38   |   | 4,38   | 14.07 - 16.07 |   |    |
| 10                                 | Ремонт и ревизия насосной группы                                                     | шт | 15  | 32,38  |   | 32,38  | 20.05 - 01.07 |   |    |
| 11                                 | Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей.                                           | шт | 47  | 75,69  |   | 75,69  | 01.07 - 28.07 |   |    |
| 12                                 | Ревизия преобразователей частоты                                                     | шт | 17  | 12,00  |   | 12,00  | 16.09 - 18.09 |   |    |
| 13                                 | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры.                                           | шт | 158 | 19,89  |   | 19,89  | 01.06 - 31.07 |   |    |
| 14                                 | Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентилля.                                       | шт | 74  | 251,74 |   | 251,74 | 03.08 - 31.08 |   |    |
| 15                                 | Ревизия резбового вентилля                                                           | шт | 57  | 3,75   |   | 3,75   | 01.09 - 21.09 |   |    |
| 16                                 | Ревизия системы ШЗУ № 1,2,3                                                          | шт | 18  | 107,26 |   | 107,26 | 01.07 - 03.09 |   |    |

| 1  | 2                                                                                                                                              | 3  | 4   | 5               | 6 | 7               | 8             | 9 | 10 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------|---|-----------------|---------------|---|----|
| 17 | Ремонт тягодутьевого оборудования (дымососов возврата уносавентиляторов котлов № 1,2 ,3.)                                                      | шт | 9   | 62,33           |   | 62,33           | 29.07 - 25.08 |   |    |
| 18 | Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3                                                                                                        | шт | 6   | 17,99           |   | 17,99           | 05.08 - 18.08 |   |    |
| 19 | Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3                                                                                                            | шт | 3   | 26,93           |   | 26,93           | 05.08 - 12.08 |   |    |
| 20 | Ревизия роликов галлерей №1,2                                                                                                                  | шт | 376 | 23,85           |   | 23,85           | 03.06 - 15.07 |   |    |
| 21 | Демонтаж,монтаж , ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3                                                                                         | шт | 3   | 203,47          |   | 203,47          | 01.06 - 28.08 |   |    |
| 22 | Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3                                                                                                       | шт | 3   | 15,11           |   | 15,11           | 28.08 - 04.09 |   |    |
| 23 | Ревизия и ремонт топливоподачи (редукторов конвейеров, барабанов конвейеров                                                                    | шт | 3   | 66,01           |   | 66,01           | 29.07 - 25.08 |   |    |
| 24 | Замена негодной запорной арматуры.                                                                                                             | шт | 66  | 463,39          |   | 463,39          | 01.07 - 14.07 |   |    |
| 25 | Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3                                                                            | шт | 6   | 89,34           |   | 89,34           | 02.09 - 07.09 |   |    |
| 26 | Очистка дымовой трубы                                                                                                                          | шт | 1   | 0,98            |   | 0,98            | 01.07 - 09.07 |   |    |
| 27 | Ревизия ТП котельной,щитовой углеподачи,щитов управления (скрейперов, дымососов,котлов,насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3 |    |     | 79,55           |   | 79,55           | 03.08 - 11.09 |   |    |
| 28 | Токарные работы                                                                                                                                |    |     | 6,82            |   | 6,82            | 01.06 - 30.09 |   |    |
| 29 | Ревизия скрейпера №1,2,3                                                                                                                       | шт | 3   | 14,69           |   | 14,69           | 12.08 - 01.09 |   |    |
| 30 | Демонтаж,монтаж (замена) конденцатного бака                                                                                                    | шт | 1   | 64,75           |   | 64,75           | 01.09 - 23.09 |   |    |
| 31 | Теплоизоляционная окраска (питательного,сетевого Деаэратора)                                                                                   | шт | 2   | 99,45           |   | 99,45           | 01.09 - 23.09 |   |    |
| 32 | Косметический ремонт (Побелка котельной.                                                                                                       | м² | 980 | 82,15           |   | 82,15           | 01.09 - 21.09 |   |    |
|    | <b>Итого текущий ремонт Котельной</b>                                                                                                          |    |     | <b>1 878,14</b> |   | <b>1 878,14</b> |               |   |    |

| 1                                               | 2                                                                 | 3   | 4   | 5            | 6 | 7            | 8           | 9 | 10 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---|--------------|-------------|---|----|
|                                                 | <b>№2</b>                                                         |     |     |              |   |              |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт Котельная Промбазы</b>        |                                                                   |     |     |              |   |              |             |   |    |
| 1                                               | Чистка котла Е 1/9                                                | шт  | 1   | 1,08         |   | 1,08         | 08.08-9.08  |   |    |
| 2                                               | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек                                | шт  | 16  | 4,58         |   | 4,58         | 10.08-11.08 |   |    |
| 3                                               | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей                       | шт  | 4   | 1,32         |   | 1,32         | 12.08-17.08 |   |    |
| 4                                               | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов K60-90                  | шт  | 2   | 3,46         |   | 3,46         | 18.08-19.08 |   |    |
| 5                                               | Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов K20-40              | шт  | 2   | 39,51        |   | 39,51        | 22.08-23.08 |   |    |
| 6                                               | Чистка подпитывающей емкости об. 14м3                             | шт  | 1   | 0,00         |   | 0,00         | 24.08-25.08 |   |    |
| 7                                               | Чистка дымохода от сажи и нагара, восстановление кирпичной кладки | шт  | 1   | 0,14         |   | 0,14         | 26.08-29.08 |   |    |
| 8                                               | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателе                               | шт  | 4   | 1,46         |   | 1,46         | 30.08-31.08 |   |    |
| 9                                               | Ревизия вводного рубильника                                       | шт  | 1   | 0,00         |   | 0,00         | 1.09-2.09   |   |    |
| 10                                              | Замена ворот с входной дверью в котельную 2,14x2,53h              | к-т | 1   | 13,24        |   | 13,24        | 5.09-6.09   |   |    |
| 11                                              | Замена оконных переплетов 1,3x1,45h                               | к-т | 1   | 9,36         |   | 9,36         | 07.09-07.09 |   |    |
| 12                                              | Замена оконных переплетов 2,05x1,45h                              | шт  | 1   | 14,61        |   | 14,61        | 08.09-08.09 |   |    |
| 13                                              | Утепление расширительного бака                                    | м3  | 1   | 3,59         |   | 3,59         | 09.09-09.09 |   |    |
| 14                                              | Известковая окраска стен, потолков                                | м2  | 139 | 0,41         |   | 0,41         | 12.09-12.09 |   |    |
| 15                                              | Масляная окраска панелей, трубопроводов, оборудования             | м2  | 102 | 1,82         |   | 1,82         | 13.09-14.09 |   |    |
|                                                 | <b>Итого текущий ремонт Котельная Промбазы</b>                    |     |     | <b>94,58</b> |   | <b>94,58</b> |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт Котельная Железнодорожная</b> |                                                                   |     |     |              |   |              |             |   |    |
| 1                                               | Чистка котлов КВС Универсал                                       | шт  | 2   | 8,94         |   | 8,94         | 16.05-18.05 |   |    |
| 2                                               | Чистка дымохода от сажи                                           | шт  | 1   | 0,00         |   | 0,00         | 19.05-20.05 |   |    |

| 1                                   | 2                                                                                               | 3  | 4   | 5             | 6 | 7             | 8              | 9 | 10 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|---------------|----------------|---|----|
| 3                                   | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек                                                              | шт | 5   | 0,84          |   | 0,84          | 23.05-24.04    |   |    |
| 4                                   | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей                                                            | шт | 2   | 0,00          |   | 0,00          | 25.05-25.05    |   |    |
| 5                                   | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт -2шт                                           | шт | 2   | 0,18          |   | 0,18          | 26.05-.26.05   |   |    |
| 6                                   | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 – 2шт                                          | шт | 2   | 0,18          |   | 0,18          | 27.05-26.05    |   |    |
| 7                                   | Ремонт бетонных полов.                                                                          | м3 | 1   | 0,70          |   | 0,70          | 30.05-30.05    |   |    |
| 8                                   | Известковая Окраска стен, потолков,                                                             | м2 | 83  | 0,25          |   | 0,25          | 31.05-31.05    |   |    |
| 9                                   | Маслянная окраска стен и трубопроводов                                                          | м2 | 62  | 2,63          |   | 2,63          | 31.05 - 31.05  |   |    |
| 10                                  | Устройство нового забора                                                                        | м  | 20  | 65,27         |   | 65,27         | 25.07 - 27.07  |   |    |
| 11                                  | Ремонт ограждения котельной отдельными местами по деревянным прожилинам с облицовкой профлистом | м  | 10  | 33,80         |   | 33,80         | 28.07 - 28.07  |   |    |
| 12                                  | Строительство туалета деревянного на 1 очко с выгребной ямой на улице                           | шт | 1   | 11,56         |   | 11,56         | 03.08 - 04.08. |   |    |
| 13                                  | Ремонт душевой комнаты 1,5х3 м Н=2,6м                                                           | шт | 1   | 21,73         |   | 21,73         | 03.08 - 04.08. |   |    |
| 14                                  | Ремонт покрытия кровли из андулина                                                              | м2 | 15  | 7,35          |   | 7,35          | 05.08 - 05.08  |   |    |
|                                     | <b>Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная</b>                                           |    |     | <b>153,43</b> |   | <b>153,43</b> |                |   |    |
| <b>Текущий ремонт Тепловые сети</b> |                                                                                                 |    |     |               |   |               |                |   |    |
| 1                                   | Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала            | шт |     | 0,00          |   | 0,00          | 16.05 - 20.05  |   |    |
| 2                                   | Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала                               | шт | 2   | 15,54         |   | 15,54         | 01.08 - 3.08   |   |    |
| 3                                   | Ревизия задвижек Ф50-350                                                                        | шт | 140 | 8,42          |   | 8,42          | 08.08 - 08.09  |   |    |
| 4                                   | Замена запорной арматуры Ф50,80,100                                                             | шт | 8   | 31,09         |   | 31,09         | 05.09 - 08.09  |   |    |



| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                  | 3  | 4  | 5             | 6 | 7             | 8                              | 9 | 10 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|---|---------------|--------------------------------|---|----|
| 5                                           | Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях                                                                                                              | м3 | 5  | 147,05        |   | 147,05        | 12.09 - 16.09                  |   |    |
| 6                                           | Гидравлические испытание тепловых сетей пос. Чегдомын                                                                                                                              | ед | 30 | 0,00          |   | 0,00          | 12.05 - 16.05<br>26.09 - 28.09 |   |    |
| 7                                           | Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын                                                                                                                    | км | 8  | 58,48         |   | 58,48         | 27.06 - 20.09                  |   |    |
| 8                                           | Ремонт бытовых помещений на участке "Тепловые сети"                                                                                                                                | шт | 3  | 80,00         |   | 80,00         | 16.09 - 20.09                  |   |    |
|                                             | <b>Итого текущий ремонт Тепловые сети</b>                                                                                                                                          |    |    | <b>340,58</b> |   | <b>340,58</b> |                                |   |    |
| <b>Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала</b> |                                                                                                                                                                                    |    |    |               |   |               |                                |   |    |
| 1                                           | Ремонт пластинчатых теплообменников бойлерной с разборкой, демонтажом, очисткой, химич-ой отмывкой пластин в растворе ортофосфорной кислоты, монтаж плстин, сборка теплообменников | шт | 2  | 32,15         |   | 32,15         | 15.06 - 30.08                  |   |    |
| 2                                           | Замена манометров.ревизия трех ходовых кранов под манометры.                                                                                                                       | шт | 20 | 17,67         |   | 17,67         | 01.09 - 02.09                  |   |    |
| 3                                           | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей сетевых насосов №1-3                                                                                                                 | шт | 6  | 11,88         |   | 11,88         | 01.06 - 07.06                  |   |    |
| 4                                           | Ревизия, ремонт Ак бака ф1000, ревизия запорной арматуры Ф80, ф150, ф200. Чистка, помывка Ак бака                                                                                  | шт | 1  | 21,39         |   | 21,39         | 08.06 - 20.06                  |   |    |
| 5                                           | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей подпиточных насосов №1, №2.                                                                                                          | шт | 4  | 0,46          |   | 0,46          | 16.05 - 19.05                  |   |    |
| 6                                           | Ревизия, очистка фильтра стального Ду150РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду300РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду350РУ4,0Мпа.                              | шт | 3  | 1,46          |   | 1,46          | 20.05 - 26.05                  |   |    |

| 1                                | 2                                                                                                                 | 3     | 4   | 5               | 6 | 7               | 8             | 9 | 10 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|---|-----------------|---------------|---|----|
| 7                                | Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду300Ру1,6Мпа.<br>Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду350Ру1,6Мпа | шт    | 2   | 2,60            |   | 2,60            | 27.05 - 31.05 |   |    |
|                                  | <b>Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала</b>                                                                 |       |     | <b>87,61</b>    |   | <b>87,61</b>    |               |   |    |
| <b>Текущий ремонт Ремонт АТЦ</b> |                                                                                                                   |       |     |                 |   |                 |               |   |    |
| 1                                | Гаражное здание с 10 въездными воротами: ремонт разрушенных стен                                                  | м2    | 70  | 268,32          |   | 268,32          | 05.05 - 31.09 |   |    |
| 2                                | Ремонт подъездных участков к воротам бокса                                                                        | м2    | 120 | 15,21           |   | 15,21           | 01.09 - 09.07 |   |    |
| 4                                | Ремонт бетонных полов                                                                                             | м2    | 50  | 48,87           |   | 48,87           | 15.08 - 30.09 |   |    |
| 5                                | Оштукатуривание стен                                                                                              | м2    | 100 | 12,78           |   | 12,78           | 05.05 - 31.09 |   |    |
| 6                                | Побелка стен                                                                                                      | м2    | 450 | 1,64            |   | 1,64            | 15.07 - 30.09 |   |    |
| 9                                | Гаражное здание с 5 въездными воротами и диспетчерской: монтаж кровли из профлиста                                | м2    | 400 | 743,62          |   | 743,62          | 01.06 - 30.09 |   |    |
| 10                               | Ремонт бетонных полов                                                                                             | м2    | 20  | 26,07           |   | 26,07           | 15.08 - 30.09 |   |    |
| 11                               | Оштукатуривание стен                                                                                              | м2    | 30  | 6,97            |   | 6,97            | 15.08 - 30.09 |   |    |
| 12                               | Побелка стен                                                                                                      | м2    | 400 | 0,82            |   | 0,82            | 15.08 - 30.09 |   |    |
| 14                               | Ремонт сторожки: ремонт кровли                                                                                    | м2    | 40  | 83,93           |   | 83,93           | 15.08 - 30.09 |   |    |
| 15                               | Изготовление уличного освещения АТЦ                                                                               | шт    | 1   | 92,41           |   | 92,41           | 15.08 - 30.09 |   |    |
| 16                               | Ремонт склада: ремонт отопления                                                                                   | шт    | 1   | 138,95          |   | 138,95          | 15.08 - 30.09 |   |    |
| 17                               | Сварочные работы по ремонту техники                                                                               | компл | 1   | 100,43          |   | 100,43          | 15.06 - 30.09 |   |    |
|                                  | <b>Итого текущий ремонт Ремонт АТЦ</b>                                                                            |       |     | <b>1 540,02</b> |   | <b>1 540,02</b> |               |   |    |
| <b>Ремонт Техники</b>            |                                                                                                                   |       |     |                 |   |                 |               |   |    |
| 1                                | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4502 гос номер Н 108 ТА                                                                 | шт    | 1   | 121,20          |   | 121,20          | 01.06 - 15.09 |   |    |
| 2                                | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 555 гос номер В 286 УС                                                                  | шт    | 1   | 103,02          |   | 103,02          | 01.06 - 15.09 |   |    |

| 1                         | 2                                                                                                                                                       | 3  | 4 | 5                | 6 | 7                | 8             | 9 | 10 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------|---|------------------|---------------|---|----|
| 3                         | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4505<br>гос номер В 287 УС                                                                                                    | шт | 1 | 58,82            |   | 58,82            | 01.06 - 15.09 |   |    |
| 4                         | Ремонт автомобиля КАМАЗ 53605 гос<br>номер В 945 ОХ                                                                                                     | шт | 1 | 382,04           |   | 382,04           | 01.06 - 15.09 |   |    |
| 5                         | Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-43<br>гос номер Н 913 РХ                                                                                                   | шт | 1 | 517,22           |   | 517,22           | 01.06 - 15.09 |   |    |
| 6                         | Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-63<br>гос номер В 370 УО                                                                                                   | шт | 1 | 1 198,00         |   | 1 198,00         | 01.06 - 15.09 |   |    |
| 7                         | Фронтальный погрузчик YUGONG<br>ZL 30 гос номер 7026ХН                                                                                                  | шт | 1 | 135,30           |   | 135,30           | 01.06 - 15.09 |   |    |
| 8                         | Погрузчик В 140 гос номер 6920 ХМ                                                                                                                       | шт | 1 | 103,40           |   | 103,40           | 01.06 - 15.09 |   |    |
| 9                         | Техническое обслуживание<br>автомобиля КИА Бонго гос.номер Н<br>484 ТМ                                                                                  | шт | 1 | 121,40           |   | 121,40           | 01.06 - 15.09 |   |    |
| 10                        | Ремонт экскаватора HITACHI 0047 ХТ                                                                                                                      | шт | 1 | 144,20           |   | 144,20           | 01.06 - 15.09 |   |    |
|                           | <b>Итого текущий ремонт Ремонт<br/>техники</b>                                                                                                          |    |   | <b>2 884,60</b>  |   | <b>2 884,60</b>  |               |   |    |
|                           | <b>Итого текущий ремонт</b>                                                                                                                             |    |   | <b>12 119,60</b> |   | <b>12 119,60</b> |               |   |    |
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                                                                                                                                         |    |   |                  |   |                  |               |   |    |
| <b>Котельная №1</b>       |                                                                                                                                                         |    |   |                  |   |                  |               |   |    |
| 1                         | Замена дутьевого вентилятора котлов<br>№ 3, демонтаж, монтаж со стыковкой<br>нового с воздуховодами.                                                    | шт | 1 | 210,60           |   | 210,60           | 09.08 - 15.08 |   |    |
| 2                         | Замена пластинчатых<br>теплообменников ВПУ и бойлерной:<br>VT 80 нагрева сетевой воды<br>VT-40 нагрева исходной воды<br>VT-40 нагрева химочищенной воды | шт | 3 | 707,11           |   | 707,11           | 01.06 - 10.09 |   |    |
| 3                         | Ремонт и укрепление кирпичной<br>кладки несущей стены галереи №1                                                                                        | шт | 1 | 81,54            |   | 81,54            | 01.07 - 01.08 |   |    |
| 4                         | Установка АПЧ на силовое<br>оборудование: лебедки ШЗУ 11 квт<br>(№1-2-3-4)                                                                              | шт | 4 | 666,38           |   | 666,38           | 01.06 - 20.06 |   |    |

| 1                         | 2                                                                                                                                                                  | 3   | 4     | 5               | 6 | 7               | 8             | 9 | 10 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|---|-----------------|---------------|---|----|
| 5                         | Ремонт футеровки внутренних поверхностей кирпичной кладки газоходов и дымовой трубы                                                                                | м2  | до200 | 40,60           |   | 40,60           | 08.08 - 19.08 |   |    |
|                           | <b>Итого капитальный ремонт Котельная №1</b>                                                                                                                       |     |       | <b>1 706,23</b> |   | <b>1 706,23</b> |               |   |    |
| <b>Котельная №2</b>       |                                                                                                                                                                    |     |       |                 |   |                 |               |   |    |
| 1                         | Ремонт полов Трансформаторной подстанции (Здание котельной)                                                                                                        | м2  | 30    | 91,35           |   | 91,35           | 02.08 - 31.08 |   |    |
| 3                         | Замена химического насоса Х65-50-125 (раствора соли)                                                                                                               | шт  | 2     | 31,06           |   | 31,06           | 01.06 - 03.06 |   |    |
|                           | <b>Итого капитальный ремонт Котельная №2</b>                                                                                                                       |     |       | <b>122,41</b>   |   | <b>122,41</b>   |               |   |    |
| <b>Котельная Промбазы</b> |                                                                                                                                                                    |     |       |                 |   |                 |               |   |    |
| 1                         | Замена котла №1 Е1/9 (КВр-0,47)                                                                                                                                    | к-т | 1     | 681,68          |   | 681,68          | 20.09 - 29.09 |   |    |
| 2                         | Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием металлопрофилем                                                                        | м3  | 153   | 291,77          |   | 291,77          | 01.07 - 31.09 |   |    |
|                           | <b>Итого капитальный ремонт котельная Промбазы</b>                                                                                                                 |     |       | <b>973,45</b>   |   | <b>973,45</b>   |               |   |    |
| <b>Тепловые сети</b>      |                                                                                                                                                                    |     |       |                 |   |                 |               |   |    |
| 1                         | Замена подземного участка тепловой сети в лотках (ввод в дом) по ул. Заводская 10 - ТК14 Ф57мм.                                                                    | м   | 32    | 51,25           |   | 51,25           | 01.06 - 07.06 |   |    |
| 2                         | Замена подземного участка тепловой сети Ф 108мм в лотках Софийская 4-Софийская 3 ТК9 -59м                                                                          | м   | 59    | 313,32          |   | 313,32          | 11.07 - 15.07 |   |    |
| 3                         | Замена подземного участка тепловой сети Ф 89мм в лотках между жилыми домами по ул. 60 лет Октября 8-10 30метров и до узла учета в подвале жилого дома №8 -10метров | м   | 40    | 121,54          |   | 121,54          | 20.07 - 25.07 |   |    |

| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                        | 3  | 4    | 5                | 6 | 7                | 8             | 9 | 10 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|---|------------------|---------------|---|----|
| 4                                                             | Замена подземного участка тепловой сети Ф 159мм в лотках от ТК 10(Софийская 5)- ТК 11- ТК (ввод в ж/д Софийская 3а)- 107м и участок Ф 89 до жилого дома Заводская 8- 55м | м  | 162  | 1 101,56         |   | 1 101,56         | 13.06 - 30.06 |   |    |
| 5                                                             | Замена подземного участка тепловой сети в лотках ( ввод в ФОК ) по ул. Центральная 49а Ф159мм 39метров                                                                   | м  | 39   | 356,35           |   | 356,35           | 23.05 - 27.05 |   |    |
|                                                               | <b>Итого капитальный ремонт Тепловые сети</b>                                                                                                                            |    |      | <b>1 944,02</b>  |   | <b>1 944,02</b>  |               |   |    |
|                                                               | <b>Итого капитальный ремонт</b>                                                                                                                                          |    |      | <b>4 746,11</b>  |   | <b>4 746,11</b>  |               |   |    |
|                                                               |                                                                                                                                                                          |    |      |                  |   |                  |               |   |    |
|                                                               | <b>ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын</b>                                                                                                                            |    |      | <b>16 865,71</b> |   | <b>16 865,71</b> |               |   |    |
| <b>АО "Хабаровские энергетические системы" п. Новый Ургал</b> |                                                                                                                                                                          |    |      |                  |   |                  |               |   |    |
| <b>Текущий ремонт Котельная</b>                               |                                                                                                                                                                          |    |      |                  |   |                  |               |   |    |
|                                                               | <b>Котлоагрегаты №3, 4</b>                                                                                                                                               |    |      |                  |   |                  |               |   |    |
| 1                                                             | Очистка поверхностей нагрева, бункеров и газоходов                                                                                                                       | м2 | 1110 | 0,00             |   | 0,00             | 15.05-31.05   |   |    |
| 6                                                             | Ревизия вентилятора острого дутья 30ЦС-80                                                                                                                                | шт | 2    | 0,00             |   | 0,00             | 15.06-05.07   |   |    |
| 9                                                             | Ремонт скруберов                                                                                                                                                         | шт | 4    | 26,09            |   | 26,09            | 15.05-20.07   |   |    |
| 10                                                            | Ревизия клапанов зима/лето на к/а № 3,4,5,6                                                                                                                              | шт | 4    | 0,00             |   | 0,00             | 15.05-20.05   |   |    |
| 13                                                            | Ревизия задвижек                                                                                                                                                         | шт | 7    | 5,52             |   | 5,52             | 01.07-31.07   |   |    |
| 17                                                            | Ремонт кровли основного здания котельной                                                                                                                                 | м2 | 2106 | 402,08           |   | 402,08           | 01.06-30.08   |   |    |
| 19                                                            | Ремонт обмуровки котлов                                                                                                                                                  | шт | 1    | 73,30            |   | 73,30            | 25.05-31.07   |   |    |
|                                                               | <b>Система шлако-золоудаления скруберов и экструдеров в котельной</b>                                                                                                    |    |      |                  |   |                  |               |   |    |

| 1  | 2                                                              | 3    | 4        | 5        | 6 | 7        | 8            | 9 | 10 |
|----|----------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|----------|--------------|---|----|
| 20 | Ремонт системы смыва шлака                                     | сист | 1        | 13,57    |   | 13,57    | 20.07-15.08  |   |    |
|    | <b>ХВО</b>                                                     |      |          |          |   |          |              |   |    |
| 24 | Ремонт, ревизия подогревателя исходной воды и подпиточный      | шт   | 2        | 13,80    |   | 13,80    | 25.08-31.08  |   |    |
|    | <b>Ремонт оборудования шлако-золоудаления (багерная №1, 2)</b> |      |          |          |   |          |              |   |    |
| 25 | Замена двухвалковой зубчатой дробилки ДВЗ-2М12                 | шт   | 1        | 385,44   |   | 385,44   | 10.06.-20.06 |   |    |
| 26 | Ревизия насосов ГРаК 170/40                                    | шт   | 2        | 0,00     |   | 0,00     | 15.08-20.08  |   |    |
| 27 | Ревизия запорной арматуры Ф200, 150                            | шт   | 8        | 0,00     |   | 0,00     | 12.08-30.09  |   |    |
| 29 | Замена подшипников шлаковой дробилки                           | шт   | 2        | 8,31     |   | 8,31     | 12.08-20.09  |   |    |
|    | <b>ПРУ (пункт разгрузки угля)</b>                              |      |          |          |   |          |              |   |    |
| 32 | Ревизия качающего питателя КЛ-8                                | шт   | 2        | 10,81    |   | 10,81    | 15.06-20.07  |   |    |
| 33 | Ремонт ленточных конвейеров КЛВ-650 1 и 2 подъемов             | шт   | 4        | 269,31   |   | 269,31   | 15.08-10.09  |   |    |
| 34 | Ремонт плужковых сбрасывателей 1 и 2 подъема                   | шт.  | 20       | 1,67     |   | 1,67     | 05.08-15.09  |   |    |
| 35 | Ревизия тельферов на палубе разгрузки                          | шт.  | 2        | 16,74    |   | 16,74    | 01.08-15.09  |   |    |
| 36 | Ремонт молотковой дробилки СМД-504                             | шт.  | 1        | 66,55    |   | 66,55    | 20.07 -20.08 |   |    |
| 39 | Ревизия элеваторных узлов, замена кранов шаровых               | шт   | 3        | 0,00     |   | 0,00     | 01.08-20.09  |   |    |
| 43 | Ремонт кровли 1 и 2-го подъема топливоподачи                   | шт   | 2        | 1 737,35 |   | 1 737,35 | 01.07-30.08  |   |    |
| 45 | Укрепление стен помещения для натяжения транспортерной ленты   | м2   |          | 292,01   |   | 292,01   | 15.06-30.08  |   |    |
|    | <b>ПРУ(производственно-ремонтный участок)</b>                  |      |          |          |   |          |              |   |    |
| 49 | Ремонт линии освещения                                         | шт   | 4        | 29,62    |   | 29,62    | 10.08- 30.09 |   |    |
| 50 | Косметический ремонт АБК и мастерских                          | м2   | 2523, 11 | 39,24    |   | 39,24    | 01.08-30.09  |   |    |
|    | <b>Системы водоснабжения, отопления</b>                        |      |          |          |   |          |              |   |    |

| 1                                   | 2                                                                                                         | 3   | 4    | 5               | 6 | 7               | 8             | 9 | 10 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|---|-----------------|---------------|---|----|
| 52                                  | Ревизия запорной арматуры отопления Ф200-50                                                               | шт. | 59   | 0,00            |   | 0,00            | 10.09-30.09   |   |    |
| 53                                  | Ревизия и ремонт вспомогательных задвижек                                                                 | шт. | 47   | 0,00            |   | 0,00            | 10.09-30.09   |   |    |
|                                     | <b>Электрооборудование</b>                                                                                |     |      |                 |   |                 |               |   |    |
| 57                                  | Ревизия и ремонт ЩР и ЩО                                                                                  | шт. | 12   | 0,00            |   | 0,00            | 15.09-25.09   |   |    |
| 58                                  | Ревизия и ремонт электродвигателей                                                                        | шт  | 51   | 0,00            |   | 0,00            | 10.09-30.09   |   |    |
| 59                                  | Ревизия и ремонт электроталей                                                                             | шт  | 4    | 0,00            |   | 0,00            | 10.09-20.09   |   |    |
| 61                                  | Замена выключателей вакуумных 6 кВ со встроенными устройствами защиты                                     | шт  | 2    | 264,00          |   | 264,00          | 10.09-30.09   |   |    |
|                                     | <b>Административно-бытовые помещения</b>                                                                  |     |      |                 |   |                 |               |   |    |
| 62                                  | Помывка производственных помещений и цехов                                                                | м2  | 5500 | 0,00            |   | 0,00            | 15.05 - 15.06 |   |    |
|                                     | <b>Итого текущий ремонт Котельная</b>                                                                     |     |      | <b>3 655,41</b> |   | <b>3 655,41</b> |               |   |    |
| <b>Текущий ремонт Тепловые сети</b> |                                                                                                           |     |      |                 |   |                 |               |   |    |
| 63                                  | Ревизия и ремонт водоподогревателей трубчатых (замена задвижек с переврезкой трубопровода с Ф219 на Ф108) | шт  | 5    | 44,23           |   | 44,23           | 15.07-31.08   |   |    |
| 65                                  | Замена кранов шаровых                                                                                     | шт  | 78   | 54,62           |   | 54,62           | 15.07-31.08   |   |    |
|                                     | <b>Итого текущий ремонт Тепловые сети</b>                                                                 |     |      | <b>98,85</b>    |   | <b>98,85</b>    |               |   |    |
|                                     | <b>Итого текущий ремонт</b>                                                                               |     |      | <b>3 754,26</b> |   | <b>3 754,26</b> |               |   |    |
| <b>Капитальный ремонт</b>           |                                                                                                           |     |      |                 |   |                 |               |   |    |
| <b>Котельная</b>                    |                                                                                                           |     |      |                 |   |                 |               |   |    |
| 69                                  | Монтаж задвижки на магистральном трубопроводе                                                             | шт  | 2    | 75,72           |   | 75,72           | 01.08-31.08   |   |    |
|                                     | <b>Итого капитальный ремонт Котельная</b>                                                                 |     |      | <b>75,72</b>    |   | <b>75,72</b>    |               |   |    |

| 1                      | 2                                                                                                           | 3  | 4    | 5                | 6 | 7                | 8               | 9 | 10 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|---|------------------|-----------------|---|----|
| <b>Тепловые сети</b>   |                                                                                                             |    |      |                  |   |                  |                 |   |    |
| 71                     | Замена трубопроводов на участке от ТК 27-27а,27б,27в,27г, ТК 25 (Ф133-640м, 89-430м, 57-430м)               | м  | 1500 | 2 274,50         |   | 2 274,50         | 05.06-15.09     |   |    |
| 72                     | Реконструкция участка теплосети до ТП35                                                                     | м  | 1200 | 325,62           |   | 325,62           | 05.06-15.09     |   |    |
|                        | <b>Итого капитальный ремонт Тепловые сети Новый Ургал</b>                                                   |    |      | <b>2 600,12</b>  |   | <b>2 600,12</b>  |                 |   |    |
|                        | <b>Итого капитальный ремонт Новый Ургал</b>                                                                 |    |      | <b>2 675,84</b>  |   | <b>2 675,84</b>  |                 |   |    |
|                        | <b>ВСЕГО ХЭС Новый Ургал</b>                                                                                |    |      | <b>6 430,11</b>  |   | <b>6 430,11</b>  |                 |   |    |
|                        | <b>ИТОГО ХЭС текущий ремонт</b>                                                                             |    |      | <b>15 873,87</b> |   | <b>15 873,87</b> |                 |   |    |
|                        | <b>ИТОГО ХЭС капитальный ремонт</b>                                                                         |    |      | <b>7 421,95</b>  |   | <b>7 421,95</b>  |                 |   |    |
|                        |                                                                                                             |    |      |                  |   |                  |                 |   |    |
|                        | <b>ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС</b>                                                                          |    |      | <b>23 295,81</b> |   | <b>23 295,81</b> |                 |   |    |
| <b>МУП "Энергетик"</b> |                                                                                                             |    |      |                  |   |                  |                 |   |    |
| <b>Теплоснабжение</b>  |                                                                                                             |    |      |                  |   |                  |                 |   |    |
| <b>п. Алонка</b>       |                                                                                                             |    |      |                  |   |                  |                 |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b>  |                                                                                                             |    |      |                  |   |                  |                 |   |    |
|                        | <b>К/а №2</b>                                                                                               |    |      |                  |   |                  |                 |   |    |
| 1                      | Замена задвижек d 150-1 шт, d 40-4 шт                                                                       | шт | 5    | 15,00            |   | 15,00            | август          |   |    |
| 2                      | Замена фронтальной плиты                                                                                    | м2 | 2    | 29,80            |   | 29,80            | август-сентябрь |   |    |
| 3                      | Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2                                                                          | шт | 1    | 68,70            |   | 68,70            | июль-август     |   |    |
| 4                      | Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла                                                           | шт | 1    | 38,50            |   | 38,50            | май             |   |    |
| 5                      | Ремонт экономайзера ЭП1-330, с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства | шт | 1    | 82,90            |   | 82,90            | июль            |   |    |
|                        | <b>К/а №3</b>                                                                                               |    |      |                  |   |                  |                 |   |    |
| 1                      | Ремонт ПМЗ-600                                                                                              | шт | 2    | 44,50            |   | 44,50            | июль            |   |    |



| 1 | 2                                                                                                           | 3  | 4   | 5     | 6 | 7     | 8               | 9 | 10 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|---|-------|-----------------|---|----|
| 2 | Ремонт обмуровки                                                                                            | м3 | 4,4 | 50,00 |   | 50,00 | август          |   |    |
| 3 | Изготовление монтаж задней балки                                                                            | тн | 0,5 | 35,00 |   | 35,00 | июнь            |   |    |
| 4 | Ремонт ПСК-0,35                                                                                             | шт | 1   | 65,00 |   | 65,00 | июнь-июль       |   |    |
| 5 | Ремонт экономайзера ЭП1-330, с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства | шт | 1   | 82,90 |   | 82,90 | июль            |   |    |
| 6 | Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла                                                           | шт | 1   | 38,5  |   | 38,50 | май             |   |    |
|   | <b>Общекотельное оборудование</b>                                                                           |    |     |       |   |       |                 |   |    |
| 1 | Помывка котельной                                                                                           |    |     | 36,80 |   | 36,80 | май             |   |    |
| 2 | Ремонт загрузочного бункера углеприема                                                                      | шт | 4   | 22,80 |   | 22,80 | июль-август     |   |    |
| 3 | Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3)                                                             | шт | 2   | 25,00 |   | 25,00 | июнь            |   |    |
|   | <b>КИПиА и электрооборудование</b>                                                                          |    |     |       |   |       |                 |   |    |
| 1 | Ревизия эл/двигателей                                                                                       | шт | 32  | 55,00 |   | 55,00 | июнь-сентябрь   |   |    |
| 2 | Ревизия ЩСУ, контур заземления, эл.оборудования                                                             | шт | 7   | 45,00 |   | 45,00 | август-сентябрь |   |    |
|   | <b>Топливоподача</b>                                                                                        |    |     |       |   |       |                 |   |    |
| 1 | Ремонт питателя КЛ-8                                                                                        | шт | 1   | 53,60 |   | 53,60 | август          |   |    |
| 2 | Ремонт элементов ленточного конвейера 1,2 подъема                                                           | шт | 2   | 32,60 |   | 32,60 | август          |   |    |
| 3 | Ремонт приемочного бункера угля                                                                             | тн | 0,5 | 26,80 |   | 26,80 | июль            |   |    |
|   | <b>Здание котельной</b>                                                                                     |    |     |       |   |       |                 |   |    |
| 1 | Ремонт кровли галереи т/п, крыши тракторного гаража                                                         | м2 | 200 | 90,00 |   | 90,00 | июнь-июль       |   |    |
| 2 | Косметический ремонт бытовых и производственных помещений, покраска оборудования                            | м2 | 600 | 52,40 |   | 52,40 | август-сентябрь |   |    |
|   | <b>Сети теплоснабжения</b>                                                                                  |    |     |       |   |       |                 |   |    |
| 1 | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения                                                                 | м3 | 600 | 10,80 |   | 10,80 | сентябрь        |   |    |

|                           |                                                                       |      |     |                |             |                |               |   |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-------------|----------------|---------------|---|----|
| 1                         | 2                                                                     | 3    | 4   | 5              | 6           | 7              | 8             | 9 | 10 |
| 2                         | Ревизия задвижек т/сетей                                              | шт   | 92  | 55,40          |             | 55,40          | июнь-июль     |   |    |
|                           | <b>Итого по текущему ремонту:</b>                                     |      |     | <b>1057,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1057,00</b> |               |   |    |
|                           | <b>Всего по котельной п. Алонка:</b>                                  |      |     | <b>1057,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1057,00</b> |               |   |    |
| <b>п. Герби</b>           |                                                                       |      |     |                |             |                |               |   |    |
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                                                       |      |     |                |             |                |               |   |    |
|                           | <b>Сети теплоснабжения</b>                                            |      |     |                |             |                |               |   |    |
| 1                         | Кап.ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-24-ТК-25, d 133мм                     | п.м. | 160 | 130,00         |             | 130,00         | июль-сентябрь |   |    |
|                           | <b>Итого по капитальному ремонту:</b>                                 |      |     | <b>130,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>130,00</b>  |               |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b>     |                                                                       |      |     |                |             |                |               |   |    |
|                           | <b>К/а №2</b>                                                         |      |     |                |             |                |               |   |    |
| 1                         | Ремонт обмуровки задней стенки, предтопка                             |      |     | 55,00          |             | 55,00          | июль          |   |    |
| 2                         | Ремонт топки ТЛЗМ с заменой элементов                                 | шт   | 1   | 60,00          |             | 60,00          | июнь-август   |   |    |
| 3                         | Ревизия элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блочков |      |     | 53,20          |             | 53,20          | июнь-август   |   |    |
| 4                         | Очистка каналов ШЗУ от шлаков                                         |      |     | 23,80          |             | 23,80          | май           |   |    |
| 5                         | Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов                         | шт   | 1   | 42,10          |             | 42,10          | июнь-июль     |   |    |
| 6                         | Ревизия экономайзера                                                  | шт   | 1   | 34,80          |             | 34,80          | июль          |   |    |
| 7                         | Ревизия циклонов БЦ                                                   |      |     | 52,60          |             | 52,60          | август        |   |    |
| <b>К/а №3</b>             |                                                                       |      |     |                |             |                |               |   |    |
| 1                         | Ревизия элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блочков |      |     | 53,20          |             | 53,20          | июнь          |   |    |
| 2                         | Очистка каналов ШЗУ от шлаков                                         |      |     | 23,80          |             | 23,80          | май           |   |    |
| 3                         | Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов                         | шт   | 1   | 42,10          |             | 42,10          | июнь-июль     |   |    |
| 4                         | Ревизия экономайзера                                                  | шт   | 1   | 34,80          |             | 34,80          | июль          |   |    |
| 5                         | Ревизия циклонов БЦ                                                   |      |     | 52,60          |             | 52,60          | август        |   |    |
|                           | <b>Топливоподача</b>                                                  |      |     |                |             |                |               |   |    |

| 1                                  | 2                                                                                                                          | 3    | 4   | 5             | 6           | 7             | 8             | 9 | 10     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------|---------------|---------------|---|--------|
| 1                                  | Ремонт ленточного конвейера топливopодачи 1,2 подъем с заменой элементов                                                   | шт   | 1   | 34,80         |             | 34,80         | июль-август   |   |        |
| 2                                  | Ремонт питателя КЛ 6                                                                                                       | шт   | 1   | 20,40         |             | 20,40         | май-июнь      |   |        |
| <b>КИПиА и электрооборудование</b> |                                                                                                                            |      |     |               |             |               |               |   |        |
| 1                                  | Ревизия эл/двигателей вспомогательного оборудования с заменой, смазкой подшипников                                         | шт   | 4   | 28,20         |             | 28,20         | июнь-июль     |   |        |
| <b>Насосное оборудование</b>       |                                                                                                                            |      |     |               |             |               |               |   |        |
| 1                                  | Ревизия сетевых, подпиточных насосов                                                                                       | шт   | 5   | 18,50         |             | 18,50         | май-июнь      |   |        |
| <b>Здание котельной</b>            |                                                                                                                            |      |     |               |             |               |               |   |        |
| 1                                  | Ревизия задвижек d50-200                                                                                                   | шт   | 18  | 24,30         |             | 24,30         | июль-сентябрь |   |        |
| <b>Итого по текущему ремонту</b>   |                                                                                                                            |      |     | <b>654,20</b> | <b>0,00</b> | <b>654,20</b> |               |   |        |
| <b>Всего по котельной п. Герби</b> |                                                                                                                            |      |     | <b>784,20</b> | <b>0,00</b> | <b>784,20</b> |               |   |        |
| <b>п. Сулук</b>                    |                                                                                                                            |      |     |               |             |               |               |   |        |
| <b>Капитальный ремонт</b>          |                                                                                                                            |      |     |               |             |               |               |   |        |
| <b>К/а №1</b>                      |                                                                                                                            |      |     |               |             |               |               |   |        |
| 1                                  | Ремонт обмуровки передней и задней стенки котла                                                                            | м3   | 12  | 56,80         |             | 56,80         | июль          |   |        |
| <b>К/а №2</b>                      |                                                                                                                            |      |     |               |             |               |               |   |        |
| 1                                  | Капитальный ремонт с заменой коллекторов, трубной части, обмуровки, ремонт топки ТЛЗМ, дробилки, системы ШЗУ ПСК М 0,35-65 | шт   | 1   | 0,00          |             |               | июнь-август   |   | подряд |
| <b>Сети теплоснабжения</b>         |                                                                                                                            |      |     |               |             |               |               |   |        |
| 1                                  | Ремонт с выносом на поверхность магист.тр-да на уч-ке ул.Ленина, d 108 мм-50 м.п., d 89 мм-100 м.п., d 76 мм-100 м.п.      | п.м. | 250 | 260,00        |             | 260,00        | июнь-сентябрь |   |        |

|                       |                                                                                            |      |     |                |             |                |               |   |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-------------|----------------|---------------|---|----|
| 1                     | 2                                                                                          | 3    | 4   | 5              | 6           | 7              | 8             | 9 | 10 |
| 2                     | Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-42-скважина №1, скважина №2, d 57 мм-250 п.м., d 76мм-100 п.м. | п.м. | 350 | 380,00         |             | 380,00         | июнь-сентябрь |   |    |
| 3                     | Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-35 - Молодежная-3, d 76 мм                                     | п.м. | 40  | 80,00          |             | 80,00          | июнь-сентябрь |   |    |
| 4                     | Ремонт с заменой запорной арматуры Ду 80 - Ду 200 на магистральном тр-де                   | шт   | 15  | 42,50          |             | 42,50          | июль-сентябрь |   |    |
|                       | <b>Итого по капитальному ремонту</b>                                                       |      |     | <b>819,30</b>  |             | <b>819,30</b>  |               |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b> |                                                                                            |      |     |                |             |                |               |   |    |
|                       | <b>К/а №1</b>                                                                              |      |     |                |             |                |               |   |    |
| 1                     | Ревизия ПМЗ котла с заменой узлов                                                          | шт   | 2   | 30,00          |             | 30,00          | май           |   |    |
| 2                     | Ремонт лебедок ШЗУ котла с заменой роликов                                                 | шт   | 1   | 24,50          |             | 24,50          | сентябрь      |   |    |
| 3                     | Ремонт колосниковой решетки с заменой клиц и колосников                                    |      |     | 25,00          |             | 25,00          | июль          |   |    |
|                       | <b>К/а №2</b>                                                                              |      |     |                |             |                |               |   |    |
| 1                     | Ревизия водяного экономайзера котла (вскрытие и чистка межтрубного пространства)           | шт   | 1   | 30,20          |             | 30,20          | июнь          |   |    |
|                       | <b>Топливоподача</b>                                                                       |      |     |                |             |                |               |   |    |
| 1                     | Ремонт-ревизия оборудования ленточного конвейера ПРУ с заменой роликов                     | шт   | 2   | 25,00          |             | 25,00          | сентябрь      |   |    |
| 2                     | Ревизия дробилки ДО с заменой волка                                                        | шт   | 1   | 30,00          |             | 30,00          | июнь          |   |    |
|                       | <b>Здание котельной</b>                                                                    |      |     |                |             |                |               |   |    |
|                       | Косметический ремонт, покраска, побелка                                                    |      |     |                |             | 60,00          |               |   |    |
| 3                     | Ревизия запорной арматуры котельной                                                        | шт   | 15  | 12,50          |             | 12,50          | сентябрь      |   |    |
|                       | <b>Насосная группа</b>                                                                     |      |     |                |             |                |               |   |    |
| 1                     | Ремонт насосного оборудования НС №1,2,3                                                    | шт   | 8   | 21,80          |             | 21,80          | август        |   |    |
|                       | <b>Итого по текущему ремонту</b>                                                           |      |     | <b>259,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>259,00</b>  |               |   |    |
|                       | <b>Всего по котельной п. Сулук:</b>                                                        |      |     | <b>1078,30</b> | <b>0,00</b> | <b>1078,30</b> |               |   |    |
| <b>п. Солони</b>      |                                                                                            |      |     |                |             |                |               |   |    |

| 1                         | 2                                                                                  | 3    | 4   | 5             | 6           | 7             | 8             | 9 | 10 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------|---------------|---------------|---|----|
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                                                                    |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Устройство ограждения территории ЗСО БМК 1                                         |      |     | 60,00         |             | 60,00         | июнь-сентябрь |   |    |
| 2                         | Устройство ограждения территории ЗСО БМК 2                                         |      |     | 60,00         |             | 60,00         | июнь-сентябрь |   |    |
|                           | <b>Сети теплоснабжения</b>                                                         |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Ремонт сети ТВС на уч-ке БМК № 2 до НС-3, d 89 мм-60 п.м., d 57мм-60 п.м.          | п.м. | 120 | 80,00         |             | 80,00         | июнь-сентябрь |   |    |
|                           | <b>Итого по капитальному ремонту</b>                                               |      |     | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> |               |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b>     |                                                                                    |      |     |               |             |               |               |   |    |
|                           | <b>БМК 1</b>                                                                       |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб | шт   | 5   | 50,00         |             | 50,00         | июнь-сентябрь |   |    |
|                           | <b>Насосная группа</b>                                                             |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Ревизия насосного оборудования                                                     | шт   | 2   | 15,00         |             | 15,00         | июнь-сентябрь |   |    |
|                           | <b>КИПиА и электрооборудование</b>                                                 |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Ревизия эл.оборудования                                                            |      |     | 22,80         |             | 22,80         | июнь-сентябрь |   |    |
|                           |                                                                                    |      |     |               |             |               |               |   |    |
|                           | <b>БМК 2</b>                                                                       |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб | шт   | 5   | 35,00         |             | 35,00         | июнь-сентябрь |   |    |
|                           | <b>Насосная группа</b>                                                             |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Ревизия насосного оборудования                                                     | шт   | 2   | 10,00         |             | 10,00         | июнь-сентябрь |   |    |
|                           | <b>КИПиА и электрооборудование</b>                                                 |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Ревизия эл.оборудования                                                            |      |     | 15,00         |             | 15,00         | июнь-сентябрь |   |    |
|                           | <b>Теплосети</b>                                                                   |      |     |               |             |               |               |   |    |
| 1                         | Изоляция локальный участков трубопровода                                           | м.п. | 600 |               |             | 120,00        | июнь-сентябрь |   |    |

| 1                         | 2                                                                  | 3  | 4 | 5             | 6           | 7             | 8               | 9 | 10 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---|---------------|-------------|---------------|-----------------|---|----|
|                           | <b>Итого по текущему ремонту:</b>                                  |    |   | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>267,80</b> |                 |   |    |
|                           | <b>Всего по котельной п. Солони:</b>                               |    |   | <b>467,80</b> | <b>0,00</b> | <b>467,80</b> |                 |   |    |
| <b>п. Этыркэн</b>         |                                                                    |    |   |               |             |               |                 |   |    |
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                                                    |    |   |               |             |               |                 |   |    |
|                           | <b>К/а №1</b>                                                      |    |   |               |             |               |                 |   |    |
| 1                         | Замена водомера d150                                               | шт | 1 | 10,80         |             | 10,80         | июнь            |   |    |
| 2                         | Замена задвижек d 150                                              | шт | 2 | 14,20         |             | 14,20         | июль            |   |    |
| 3                         | Замена дымососа ДН-10 30/1500 об                                   | шт | 1 | 42,30         |             | 42,30         | июль            |   |    |
| 4                         | Ремонт толкателя шурующей планки                                   | шт | 1 | 12,40         |             | 12,40         | июль            |   |    |
|                           | <b>К/а №2</b>                                                      |    |   |               |             |               |                 |   |    |
| 1                         | Замена запорной арматуры d200                                      | шт | 1 | 6,20          |             | 6,20          | июль            |   |    |
| 2                         | Ремонт толкателя шурующей планки                                   | шт | 1 | 12,40         |             | 12,40         | июль            |   |    |
| 3                         | Замена сопла острого дутья                                         | шт |   | 14,80         |             | 14,80         | июль            |   |    |
|                           | <b>К/а №3</b>                                                      |    |   |               |             |               |                 |   |    |
| 1                         | Замена водомера d150                                               | шт | 1 | 10,80         |             | 10,80         | июль            |   |    |
| 2                         | Замена задвижек d 150                                              | шт | 2 | 14,20         |             | 14,20         | июль            |   |    |
| 3                         | Замена запорной арматуры d200                                      | шт | 1 | 6,20          |             | 6,20          | июль            |   |    |
| 4                         | Замена дымососа ДН-9 (в сборе) 15/1500 об                          | шт | 1 | 42,30         |             | 42,30         | июль-август     |   |    |
| 5                         | Ремонт толкателя шурующей планки                                   | шт | 1 | 12,40         |             | 12,40         | июль-август     |   |    |
| 6                         | Замена сопла острого дутья                                         | шт |   | 14,80         |             | 14,80         | июль-август     |   |    |
|                           | <b>Топливоподача</b>                                               |    |   |               |             |               |                 |   |    |
| 1                         | Ремонт приводной станции конвейера                                 | шт | 2 | 28,60         |             | 28,60         | август          |   |    |
| 2                         | Ремонт натяжной станции конвейера                                  | шт | 2 | 34,80         |             | 34,80         | август          |   |    |
|                           | <b>ШЗУ</b>                                                         |    |   |               |             |               |                 |   |    |
| 1                         | Ремонт натяжной станции в комплекте с регулировочными болтами      | шт | 1 | 30,50         |             | 30,50         | август-сентябрь |   |    |
| 2                         | Замена частотного преобразователя (HYUNDAI N700E 400V/18,5кВ/22кВ) | шт | 2 | 34,80         |             | 34,80         | август-сентябрь |   |    |
| 3                         | Ремонт дробилки ДО-2 с заменой частотного образователя             | шт | 1 | 90,20         |             | 90,20         | июль-август     |   |    |
|                           | <b>Теплообменники</b>                                              |    |   | 0,00          |             |               |                 |   |    |

| 1                     | 2                                                               | 3  | 4  | 5             | 6           | 7             | 8               | 9 | 10 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|---------------|-------------|---------------|-----------------|---|----|
| 1                     | Замена запорной арматуры d 150                                  | шт | 12 | 54,80         |             | 54,80         | июнь-август     |   |    |
| 2                     | Замена шарового вентиля d 150                                   | шт | 10 | 38,60         |             | 38,60         | июнь-август     |   |    |
| 3                     | Замена резинов.компенсатора ру 16                               |    |    | 12,40         |             | 12,40         | июнь-август     |   |    |
| 4                     | Замена компенсаторов DN 150                                     | шт | 12 | 26,80         |             | 26,80         | июнь-август     |   |    |
|                       | <b>Насосная группа</b>                                          |    |    |               |             |               |                 |   |    |
| 1                     | Замена Д200/90А                                                 | шт | 1  | 25,00         |             | 25,00         | июль-август     |   |    |
| 2                     | Компенсаторы d 150-2 шт, d 100-2 шт                             | шт | 4  | 10,60         |             | 10,60         | июль-август     |   |    |
|                       | <b>Сети теплоснабжения</b>                                      |    |    |               |             |               |                 |   |    |
| 1                     | Замена запорной арматуры d 150                                  | шт | 4  | 12,40         |             | 12,40         | август-сентябрь |   |    |
| 2                     | Замена запорной арматуры обратного тр-да на второй контур d 250 | шт | 2  | 14,50         |             | 14,50         | август-сентябрь |   |    |
|                       | <b>Итого по капитальному ремонту:</b>                           |    |    | <b>627,80</b> | <b>0,00</b> | <b>627,80</b> |                 |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b> |                                                                 |    |    |               |             |               |                 |   |    |
|                       | <b>К/а №1</b>                                                   |    |    |               |             |               |                 |   |    |
| 1                     | Частичный ремонт обмуровки                                      |    |    | 15,00         |             | 15,00         | июль            |   |    |
| 2                     | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон                           |    |    | 8,50          |             | 8,50          | сентябрь        |   |    |
| 3                     | Замена рукавов РВД                                              |    |    | 6,20          |             | 6,20          | август          |   |    |
| 4                     | Замена запорной арматуры d 200                                  | шт | 3  | 8,40          |             | 8,40          | июль            |   |    |
| 5                     | Замена продувочных кранов d 25                                  | шт | 4  | 4,50          |             | 4,50          | июль            |   |    |
| 6                     | Замена шарового вентиля d 200                                   | шт | 2  | 4,30          |             | 4,30          | июнь            |   |    |
| 7                     | Замена концевых выключателей                                    | шт | 4  | 5,20          |             | 5,20          | июнь            |   |    |
|                       | <b>К/а №2</b>                                                   |    |    |               |             |               |                 |   |    |
| 1                     | Частичный ремонт обмуровки                                      |    |    | 15,00         |             | 15,00         | июль            |   |    |
| 2                     | Замена редуктора привода ПТЛ                                    |    |    | 8,30          |             | 8,30          | июль            |   |    |
| 3                     | Замена рукавов РВД                                              |    |    | 6,20          |             | 6,20          | июль            |   |    |
| 4                     | Замена шарового вентиля d 150                                   |    |    | 5,20          |             | 5,20          | июль            |   |    |
| 5                     | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон                           |    |    | 8,50          |             | 8,50          | июль            |   |    |
| 6                     | Замена концевых выключателей (без контактные)                   | шт | 8  | 5,20          |             | 5,20          | июль            |   |    |
|                       | <b>К/а №3</b>                                                   |    |    |               |             |               |                 |   |    |

| 1 | 2                                                                                        | 3  | 4   | 5      | 6 | 7      | 8           | 9 | 10 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---|--------|-------------|---|----|
| 1 | Частичный ремонт обмуровки                                                               |    |     | 15,00  |   | 15,00  | июль        |   |    |
| 2 | Ремонт изоляции люков и дутьевых зон                                                     |    |     | 8,50   |   | 8,50   | июль        |   |    |
| 3 | Ремонт колес шурующей планки                                                             |    |     | 6,30   |   | 6,30   | июль        |   |    |
| 4 | Замена продувочных кранов d 15                                                           | шт | 4   | 4,50   |   | 4,5    | июль        |   |    |
| 5 | Замена концевых выключателей (флажковые)                                                 | шт | 4   | 5,20   |   | 5,20   | июль        |   |    |
| 6 | Замена рукавов РВД                                                                       |    |     | 6,20   |   | 6,20   | июль        |   |    |
|   | <b>Насосная группа</b>                                                                   |    |     |        |   |        |             |   |    |
| 1 | Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2                                      |    |     | 4,20   |   | 4,20   | июнь-июль   |   |    |
| 2 | Ревизия циркуляционных насосов первого контура                                           |    |     | 4,20   |   | 4,20   | июнь-июль   |   |    |
| 3 | Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура                                    |    |     | 4,20   |   | 4,20   | июнь-июль   |   |    |
| 5 | Ревизия насосов приточной вентиляции                                                     |    |     | 4,20   |   | 4,20   | июнь-июль   |   |    |
| 6 | Замена манометров 10 кг-50 шт и трехходовых кранов-80 шт                                 | шт | 130 | 18,50  |   | 18,50  | июнь-июль   |   |    |
|   | <b>Топливоподача</b>                                                                     |    |     |        |   |        |             |   |    |
| 1 | Ревизия конвейера № 1,2                                                                  | шт | 200 | 32,90  |   | 32,90  | август      |   |    |
|   | <b>КИПиА и электрооборудование</b>                                                       |    |     |        |   |        |             |   |    |
| 1 | Ревизия электродвигателей                                                                | шт | 26  | 19,80  |   | 19,80  | июль-август |   |    |
| 2 | Ремонт освещения по периметру котельной, в насосном помещении, второй отметки углеподачи |    |     | 29,40  |   | 29,40  | июль-август |   |    |
|   | <b>Здание котельной</b>                                                                  |    |     |        |   |        |             |   |    |
| 1 | Ремонт кровли здания                                                                     | м2 | 300 | 104,80 |   | 104,80 | июль-август |   |    |
| 2 | Косметический ремонт бытовых и производственных помещений, покраска оборудования         | м2 | 400 | 84,20  |   | 84,20  | июль-август |   |    |
|   | <b>ШЗУ</b>                                                                               |    |     |        |   |        |             |   |    |
| 1 | Частичная замена, изготовление коробов канала конвейера ШЗУ                              |    |     | 12,40  |   | 12,40  | август      |   |    |



|                         |                                                                                        |      |     |         |      |         |                 |   |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------|---------|-----------------|---|----|
| 1                       | 2                                                                                      | 3    | 4   | 5       | 6    | 7       | 8               | 9 | 10 |
| 2                       | Наплавка верхних и нижних направляющих                                                 |      |     | 6,80    |      | 6,80    | август          |   |    |
| 3                       | Замена изношенных участков днища канала                                                |      |     | 8,20    |      | 8,20    | август          |   |    |
| 4                       | Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ, ремонт поворотных участков канала   |      |     | 23,20   |      | 23,20   | август-сентябрь |   |    |
| 5                       | Ремонт ДО-1                                                                            |      |     | 54,20   |      | 54,20   | июль-август     |   |    |
| 6                       | Вскрытие, ремонт циклонов                                                              | м    | 10  | 28,50   |      | 28,50   | май             |   |    |
| 7                       | Вскрытие, ремонт воздухоподогревателей №1,2,3                                          |      |     | 24,30   |      | 24,30   | май             |   |    |
|                         | Теплообменники                                                                         |      |     |         |      |         |                 |   |    |
| 1                       | Ремонт теплообменника с промывкой и заменой манометров и трехходовых кранов (по 8 шт.) |      |     | 24,20   |      | 24,20   | июнь-август     |   |    |
|                         | Сети теплоснабжения                                                                    |      |     |         |      |         |                 |   |    |
| 1                       | Частичная изоляция теплотрассы                                                         |      |     | 24,50   |      | 24,50   | август-сентябрь |   |    |
|                         | Итого по текущему ремонту:                                                             |      |     | 658,90  | 0,00 | 658,90  |                 |   |    |
|                         | Всего по котельной п. Этыркэн:                                                         |      |     | 1286,70 | 0,00 | 1286,70 |                 |   |    |
| п. Тырма                |                                                                                        |      |     |         |      |         |                 |   |    |
| Капитальный ремонт      |                                                                                        |      |     |         |      |         |                 |   |    |
|                         | Котельная "Центральная"                                                                |      |     |         |      |         |                 |   |    |
| 1                       | Ремонт колосникового барабана котла                                                    | шт   | 1   | 94,50   |      | 94,50   | июнь-август     |   |    |
|                         | Сети теплоснабжения                                                                    |      |     |         |      |         |                 |   |    |
| 1                       | Замена теплотрассы от котельной ЦК до ул.Мира d 89 мм                                  | п.м. | 200 | 120,00  |      | 120,00  | июнь-сентябрь   |   |    |
| 2                       | Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-27-ТК-16 через больницу от ТК-16 до больницы d 76 мм       | п.м. | 100 | 94,20   |      | 94,20   | июнь-сентябрь   |   |    |
|                         | Итого по капитальному ремонту:                                                         |      |     | 308,70  | 0,00 | 308,70  |                 |   |    |
| Текущий ремонт          |                                                                                        |      |     |         |      |         |                 |   |    |
| Котельная "Центральная" |                                                                                        |      |     |         |      |         |                 |   |    |

| 1                                     | 2                                                                                  | 3  | 4 | 5              | 6           | 7              | 8             | 9           | 10                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| 1                                     | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб | шт | 2 | 64,80          |             | 64,80          | июнь-сентябрь |             |                                  |
|                                       | <b>Насосная группа</b>                                                             |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
| 1                                     | Ревизия насосного оборудования                                                     | шт | 2 | 28,40          |             | 28,40          | июнь-сентябрь |             |                                  |
|                                       | <b>Электрооборудование</b>                                                         |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
| 1                                     | Ревизия эл.оборудования                                                            |    |   | 32,80          |             | 32,80          | июнь-сентябрь |             |                                  |
|                                       | <b>Котельная "Школьная"</b>                                                        |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
| 1                                     | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб | шт | 3 | 64,80          |             | 64,80          | июнь-сентябрь |             |                                  |
|                                       | <b>Насосная группа</b>                                                             |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
| 1                                     | Ревизия насосного оборудования                                                     | шт | 2 | 28,40          |             | 28,40          | июнь-сентябрь |             |                                  |
|                                       | <b>Электрооборудование</b>                                                         |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
| 1                                     | Ревизия эл.оборудования                                                            |    |   | 32,80          |             | 32,80          | июнь-сентябрь |             |                                  |
|                                       | <b>Итого по текущему ремонту:</b>                                                  |    |   | <b>252,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>252,00</b>  |               |             |                                  |
|                                       | <b>Всего по котельной п. Тырма</b>                                                 |    |   | <b>560,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>560,70</b>  |               |             |                                  |
|                                       |                                                                                    |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
|                                       | <b>ВСЕГО Теплоснабжение МУП "ЭНЕРГЕТИК":</b>                                       |    |   | <b>5234,70</b> | <b>0,00</b> | <b>5234,70</b> |               |             |                                  |
|                                       | <b>сети</b>                                                                        |    |   |                |             | <b>1429,70</b> |               |             |                                  |
| <b>ООО "Артель старателей "Ниман"</b> |                                                                                    |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
|                                       | <b>1.Котельная Центральная</b>                                                     |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
|                                       | <b>Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):</b>                             |    |   |                |             |                |               |             |                                  |
| 1.1.                                  | Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R                      | шт | 2 | 29,16          |             | 29,16          |               | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.2.                                  | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216                                     | шт | 2 | 31,42          |             | 31,42          |               | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |

| 1    | 2                                                                                                                                                             | 3  | 4   | 5             | 6 | 7             | 8 | 9           | 10                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|---------------|---|-------------|-------------------------------------|
| 1.3. | Текущий ремонт тепловой сети                                                                                                                                  | м  | 377 | 41,28         |   | 41,28         |   | июнь-август | Главный инженер<br>ООО "А/с "Ниман" |
| 1.4. | Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63 | шт | 62  | 65,91         |   | 65,91         |   | июль        | Главный инженер<br>ООО "А/с "Ниман" |
| 1.5. | Промывка емкости с расходной водой                                                                                                                            | шт | 1   | 10,21         |   | 10,21         |   | июнь        | Главный инженер<br>ООО "А/с "Ниман" |
| 1.6. | Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости                                                  | шт | 22  | 38,46         |   | 38,46         |   | июнь-август | Главный инженер<br>ООО "А/с "Ниман" |
| 1.7. | Промывка и опривовка тепловых сетей и системы потребителей                                                                                                    | м  | 377 | 9,26          |   | 9,26          |   | июнь        | Главный инженер<br>ООО "А/с "Ниман" |
| 1.8. | Ревизия короба теплотрассы                                                                                                                                    | м  | 55  | 64,34         |   | 64,34         |   | июнь-август | Главный инженер<br>ООО "А/с "Ниман" |
|      | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                 |    |     | <b>290,04</b> |   | <b>290,04</b> |   |             |                                     |

## ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## МУП Энергия

|                                                                                |    |   |      |  |  |      |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|--|------|--------------|--|--|
| <b>1. КОТЕЛЬНАЯ</b>                                                            |    |   |      |  |  |      |              |  |  |
| <b>Текущий ремонт котельного оборудования</b>                                  |    |   |      |  |  |      |              |  |  |
| Механическая чистка котлов. Внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб. | шт | 2 | 1,80 |  |  | 1,80 | май-сентябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры                                                      | шт | 4 | 1,60 |  |  | 1,60 | май-сентябрь |  |  |
| Ревизия тепломеханического оборудования                                        | шт | 2 | 1,30 |  |  | 1,30 | май-сентябрь |  |  |
| Ревизия насосного оборудования, проверка/протяжка контактов, смазка            | шт | 2 | 2,10 |  |  | 2,10 | май-сентябрь |  |  |
| Проверка исправности и герметичности вентилей, задвижек и кранов               | шт | 4 | 1,10 |  |  | 1,10 | май-сентябрь |  |  |

| 1                                     | 2                                                       | 3  | 4   | 5             | 6 | 7             | 8            | 9    | 10                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|---------------|--------------|------|------------------------------------|
|                                       | Промывка емкости для воды                               | шт | 1   | 1,30          |   | 1,30          | май-сентябрь |      |                                    |
|                                       | Генеральная уборка котельной                            | шт | 1   | 0,90          |   | 0,90          | май-сентябрь |      |                                    |
|                                       | Ревизия освещения                                       | шт | 2   | 0,60          |   | 0,60          | май-сентябрь |      |                                    |
|                                       | Вырубка кустов вокруг здания                            | м2 | 500 | 2,60          |   | 2,60          | май-сентябрь |      |                                    |
|                                       | Техническое обслуживание дизельной электростанции       | шт | 1   | 2,30          |   | 2,30          | май-сентябрь |      |                                    |
|                                       | <i>ИТОГО текущий ремонт котельного оборудования</i>     |    |     | <i>15,60</i>  |   | <i>15,60</i>  |              |      |                                    |
| <b>2</b>                              | <b>ТЕПЛОСЕТИ</b>                                        |    |     |               |   |               |              |      |                                    |
|                                       | <b>Текущий ремонт сетей теплоснабжения</b>              |    |     |               |   |               |              |      |                                    |
|                                       | Промывка систем теплоснабжения                          |    |     | 40,00         |   | 40,00         | май-сентябрь |      |                                    |
|                                       | <i>ИТОГО текущий ремонт сетей теплоснабжения</i>        |    |     | <i>40,00</i>  |   | <i>40,00</i>  |              |      |                                    |
| <b>3</b>                              | <b>ВОДОЗАБОР</b>                                        |    |     |               |   |               |              |      |                                    |
|                                       | Косметический ремонт здания                             | шт | 1   | 18,50         |   | 18,50         | май-сентябрь |      |                                    |
|                                       | <i>ИТОГО капитальный ремонт водозаборной станции</i>    |    |     | <i>18,50</i>  |   | <i>18,50</i>  |              |      |                                    |
|                                       | <b>ИТОГО Текущий ремонт</b>                             |    |     | 55,60         |   | 55,60         |              |      |                                    |
|                                       | <b>ИТОГО Капитальный ремонт</b>                         |    |     | 18,50         |   | 18,50         |              |      |                                    |
|                                       | <b>ВСЕГО</b>                                            |    |     | <b>74,10</b>  |   | <b>74,10</b>  |              |      |                                    |
| <b>ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ</b>               |                                                         |    |     |               |   |               |              |      |                                    |
| <b>ООО "Артель старателей "Ниман"</b> |                                                         |    |     |               |   |               |              |      |                                    |
|                                       | <b>3. Электроснабжение ДЭС (хозспособом)</b>            |    |     |               |   |               |              |      |                                    |
| 3.1.                                  | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2 | шт | 2   | 520,71        |   | 520,71        |              | июнь | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|                                       | <b>Итого:</b>                                           |    |     | <b>520,71</b> |   | <b>520,71</b> |              |      |                                    |

| 1                | 2                                                                                                                           | 3          | 4          | 5              | 6 | 7              | 8             | 9             | 10                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
|                  |                                                                                                                             |            |            |                |   |                |               |               |                                    |
|                  | <b>4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ, 6 кВ, 0,4 кВ (хозспособом)</b>                                                            |            |            |                |   |                |               |               |                                    |
| 4.1.             | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор | км         | 62,84      | 609,01         |   | 609,01         |               | апрель-май    | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.2.             | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масляные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п.                 | шт         | 65         | 563,92         |   | 563,92         |               | май-сентябрь  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.3.             | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ                                                             | шт         | 6          | 775,59         |   | 775,59         |               | июнь-сентябрь | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|                  | <b>Итого сети:</b>                                                                                                          |            |            | <b>1948,52</b> |   | <b>1948,52</b> |               |               |                                    |
|                  | <b>Всего НИМАН</b>                                                                                                          |            |            | <b>2469,23</b> |   | <b>2469,23</b> |               |               |                                    |
| <b>ООО "РЭС"</b> |                                                                                                                             |            |            |                |   |                |               |               |                                    |
| <b>1.</b>        | <b>Электроснабжение ВЛ 6 кВ</b>                                                                                             |            |            |                |   |                |               |               |                                    |
| <b>1.1.</b>      | <b>Расчистка трасс</b>                                                                                                      | <b>га</b>  | <b>1,5</b> | <b>3025,0</b>  |   | <b>3025,0</b>  | май-июль      | <b>2,5</b>    |                                    |
| 1.1.1            | ВЛ-6 кВ Фидер 13                                                                                                            | га         | 0,7        | 1210,0         |   | 1210,0         |               | 1             | Директор ООО "РЭС"                 |
| 1.1.2            | ВЛ-6 кВ Фидер 20                                                                                                            | га         | 0,5        | 1059,0         |   | 1059,0         |               | 1             | Директор ООО "РЭС"                 |
| 1.1.3            | ВЛ-6 кВ Фидер 66, 12                                                                                                        | га         | 0,3        | 756,0          |   | 756,0          |               | 0,5           | Директор ООО "РЭС"                 |
| <b>1.2.</b>      | <b>Замена опор</b>                                                                                                          | <b>шт.</b> | <b>10</b>  | <b>400,0</b>   |   | <b>400,0</b>   | июль-сентябрь | <b>1</b>      |                                    |
| 1.2.1            | ВЛ-6 кВ п.Чегдомын                                                                                                          | шт.        | 10         | 400,0          |   | 400,0          |               | 1             | Директор ООО "РЭС"                 |
| <b>1.3.</b>      | <b>Перетяжка провода</b>                                                                                                    | <b>км</b>  | <b>0,5</b> | <b>200,0</b>   |   | <b>200,0</b>   | май-сентябрь  | <b>1,1</b>    |                                    |
| 1.3.1            | ВЛ-6 кВ п.Чегдомын                                                                                                          | км         | 0,5        | 200,0          |   | 200,0          |               | 1,1           | Директор ООО "РЭС"                 |
| <b>1.4.</b>      | <b>Ремонт (замена) кабеля</b>                                                                                               | <b>км</b>  | <b>0,2</b> | <b>80,0</b>    |   | <b>80,0</b>    | июнь-июль     | <b>0,5</b>    |                                    |

| 1                        | 2                                             | 3          | 4          | 5             | 6 | 7             | 8                  | 9           | 10                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------|---|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.4.1<br>.               | Ремонт кабеля КЛ-6кВ п.Чегдомын               | км         | 0,2        | 80,0          |   | 80,0          |                    | 0,5         | Директор ООО<br>"РЭС" |
| <b>2.</b>                | <b>Подготовка ВЛ, КЛ -0,4кВ</b>               |            |            |               |   |               |                    |             |                       |
| <b>2.1.</b>              | <b>Капитальный ремонт ВЛ</b>                  | <b>км</b>  | <b>1,4</b> | <b>1550,0</b> |   | <b>1550,0</b> | май-<br>сентябрь   | <b>3</b>    |                       |
| 2.1.1<br>.               | ВЛ-0,4кВ пер. Тополинный                      | км         | 0,6        | 630,0         |   | 630,0         |                    | 1           | Директор ООО<br>"РЭС" |
| 2.1.2<br>.               | ВЛ-0,4кВ пер, Российский                      | км         | 0,4        | 460,0         |   | 460,0         |                    | 1           | Директор ООО<br>"РЭС" |
| 2.1.3<br>.               | ВЛ-0,4кВ пер. Березовый                       | км         | 0,4        | 460,0         |   | 460,0         |                    | 1           | Директор ООО<br>"РЭС" |
| <b>2.2.</b>              | <b>Замена провода АС на СИП</b>               | <b>км</b>  | <b>0,8</b> | <b>320,0</b>  |   | <b>320,0</b>  | август-<br>октябрь | <b>2,7</b>  |                       |
| 2.2.1<br>.               | ВЛ-0,4кВ улица Блюхера                        | км         | 0,2        | 80,0          |   | 80,0          |                    | 0,7         | Директор ООО<br>"РЭС" |
| 2.2.2<br>.               | ВЛ-0,4кВ улица Пушкина                        | км         | 0,3        | 120,0         |   | 120,0         |                    | 1           | Директор ООО<br>"РЭС" |
| 2.2.3<br>.               | ВЛ-0,4кВ улица Советская                      | км         | 0,3        | 120,0         |   | 120,0         |                    | 1           | Директор ООО<br>"РЭС" |
| <b>2.3.</b>              | <b>Замена опор</b>                            | <b>шт.</b> | <b>10</b>  | <b>400,0</b>  |   | <b>400,0</b>  | июнь-август        | <b>1</b>    |                       |
| 2.3.1<br>.               | ВЛ-0,4кВ п.Чегдомын                           | шт.        | 10         | 400,0         |   | 400,0         |                    | 1           | Директор ООО<br>"РЭС" |
| <b>3.</b>                | <b>Подготовка производственных<br/>зданий</b> |            |            |               |   |               |                    |             |                       |
| <b>3.1.</b>              | <b>Ревизия ТП</b>                             | <b>шт.</b> | <b>1</b>   | <b>200,0</b>  |   | <b>200,0</b>  | Июль-<br>сентябрь  | <b>0,5</b>  |                       |
| 3.1.1<br>.               | ТП-№8                                         | шт.        | 1          | 200,0         |   | 200,0         |                    | 0,5         | Директор ООО<br>"РЭС" |
|                          | <b>ВСЕГО Электроснабжение ООО<br/>"РЭС"</b>   |            |            | <b>6175,0</b> |   | <b>6175,0</b> |                    | <b>12,3</b> |                       |
|                          | <b>Из них сети:</b>                           | км         |            | <b>2750,0</b> |   | <b>2750,0</b> |                    |             |                       |
| <b>АО "ОБОРОНЭНЕРГО"</b> |                                               |            |            |               |   |               |                    |             |                       |
| 1                        | <b>п.Герби</b>                                |            |            |               |   |               |                    |             |                       |

| 1 | 2                                                                                                       | 3   | 4    | 5             | 6 | 7             | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|---|---------------|---|---|----|
|   | КВЛ-10кВ ТП-5-ТП-3Расчистка трассы от угрожающих деревьев (высотой 10-15м, толщиной 10-200 мм) вручную. | га. | 0,25 | 350,0         |   | 350,0         |   |   |    |
|   | КВЛ-10кВ ф.5, ф.6 ПС-«Герби»-Котельная. Расчистка трассы от угрожающих деревьев в ручную.               | га. | 0,2  | 370,0         |   | 370,0         |   |   |    |
|   | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-«Герби»-ТП- 2Изготовление, замена траверс ТМ-3                                          | шт. | 6    | 650,0         |   | 650,0         |   |   |    |
|   | 2КЛ-10кВ ф.4 ПС-«Герби»-ТП-2 переход через атодорогу. - Нарастивание шлейфов                            | шт. | 12   | 120,0         |   | 120,0         |   |   |    |
|   | КВЛ-10кВ ф. «Водозабор» ТП-1 «Вокзал»-ТП-2Восстановление резервного электроснабжения                    |     |      | 250,0         |   | 250,0         |   |   |    |
|   | ТП-2 РУ-10кВ Ревизия ВН-2шт., замена опорных изоляторов.                                                |     |      | 320,0         |   | 320,0         |   |   |    |
|   | ТП-2 РУ-0,4кВ - Ревизия                                                                                 |     |      | 50,0          |   | 50,0          |   |   |    |
|   | <b>п. Этыркэн</b>                                                                                       |     |      |               |   |               |   |   |    |
|   | ВЛ-10кВ ПС-«Этыркэн» ф.6-КТП-2 «Водозабор» Выправка опор                                                | шт  | 8    | 25,0          |   | 25,0          |   |   |    |
|   | ВЛ-10кВ ПС-«Этыркэн» ф.16-КТП-1 «Водозабор» - Восстановление электроснабжения                           |     |      | 25,0          |   | 25,0          |   |   |    |
|   | <b>п. Солони</b>                                                                                        |     |      | 0,0           |   |               |   |   |    |
|   | ТП-1, ТП-2Ремонт кровли                                                                                 | шт  | 2    | 500,0         |   | 500,0         |   |   |    |
|   | <b>п. Новый Ургал</b>                                                                                   |     |      |               |   |               |   |   |    |
|   | Ф.5 ВЛ-10 кВ «Водозабор» от ЦРП Установка разъединителя                                                 | шт. | 1    | 280,0         |   | 280,0         |   |   |    |
|   | <b>ИТОГО АО ОБОРОНЭНЕРГО</b>                                                                            |     |      | <b>2940,0</b> |   | <b>2940,0</b> |   |   |    |
|   | <b>в т ч. Сети</b>                                                                                      |     |      |               |   | <b>1740,0</b> |   |   |    |

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ****п. Алонка****Капитальный ремонт**

| 1                         | 2                                                     | 3          | 4           | 5             | 6           | 7             | 8           | 9 | 10 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|----|
| 1                         | Замена трубопровода на уч. Скв.№ 301 до РЧВ, d 159 мм | м.п.       | 150         | 63,80         |             | 63,80         | 01.07-31.07 |   |    |
| 2                         | Замена теплоизоляции                                  | м.п.       | 30          | 24,50         |             | 24,50         | 01.07-31.07 |   |    |
| 3                         | Замена задвижек d,50,100,150                          | шт         | 3           | 34,80         |             | 34,80         | 01.07-31.07 |   |    |
|                           | <b>Итого по капитальному ремонту :</b>                |            |             | <b>123,10</b> | <b>0,00</b> | <b>123,10</b> |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b>     |                                                       |            |             |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Ревизия РЩ1, РЩ2, ЩО                                  | шт         |             | 24,50         |             | 24,50         | 15.05;15.09 |   |    |
| 2                         | Промывка и дезинфекция трубопровода и РЧВ             | м3<br>м.п. | 500<br>7000 | 18,50         |             | 18,50         | 15.06-15.07 |   |    |
| 3                         | Ремонт пожарных гидрантов                             | шт         | 10          | 8,50          |             | 8,50          | 15.07-15.08 |   |    |
| 4                         | Чистка теплокамер и колодцев                          | шт         | 25          | 12,40         |             | 12,40         | 01.07-15.09 |   |    |
|                           | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                    |            |             | <b>63,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>63,90</b>  |             |   |    |
|                           |                                                       |            |             |               |             |               |             |   |    |
|                           | <b>Всего п.Алонка:</b>                                |            |             | <b>187,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187,00</b> |             |   |    |
| <b>п. Герби</b>           |                                                       |            |             |               |             |               |             |   |    |
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                                       |            |             |               |             |               |             |   |    |
|                           | <b>Сети водоснабжения</b>                             |            |             |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Замена трубопровода на уч. ТК 24-ТК 25, d 100 мм      | м.п.       | 160         | 90,00         |             | 90,00         | 01.07-15.09 |   |    |
|                           | <b>Насосы</b>                                         |            |             |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16-140                 | шт         | 1           | 22,60         |             | 22,60         | 01.07-15.09 |   |    |
| 2                         | Замена сетевого насоса BL 40-180-7,5-2                | шт         | 2           | 49,60         |             | 49,60         | 01.07-15.09 |   |    |
|                           | <b>Итого по капитальному ремонту :</b>                |            |             | <b>162,20</b> | <b>0,00</b> | <b>162,20</b> |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b>     |                                                       |            |             |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Ремонт запорной арматуры                              | шт         | 7           | 28,90         |             | 28,90         | 15.05;15.09 |   |    |
| 2                         | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода             | м3<br>м.п. | 500<br>7000 | 16,00         |             | 16,00         | 15.06-31.07 |   |    |
| 3                         | Чистка теплокамер                                     | шт         | 5           | 10,80         |             | 10,80         | 15.08-30.08 |   |    |
| 4                         | Окоска травы                                          | м2         | 500         | 16,40         |             | 16,40         | 15.06-1.08  |   |    |
| 5                         | Вырубка кустарников вдоль скважин                     | м2         | 250         | 22,80         |             | 22,80         | 01.07-31.08 |   |    |
|                           | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                    |            |             | <b>94,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>94,90</b>  |             |   |    |



|                    |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------|--------|-------------|---|----|
| 1                  | 2                                                                                      | 3    | 4   | 5      | 6    | 7      | 8           | 9 | 10 |
|                    |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |
|                    | Всего п. Герби:                                                                        |      |     | 257,10 | 0,00 | 257,10 |             |   |    |
| п. Солони          |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |
| Капитальный ремонт |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |
|                    | Сети водоснабжения                                                                     |      |     |        |      |        |             |   |    |
| 1                  | Ремонт сети ХВС на уч-ке БМК № 2 до НС-3, d 89 мм-60 п.м., d 57мм-60 п.м.              | п.м. | 120 | 40,00  |      | 40,00  | 01.06-15.09 |   |    |
|                    | Насосы                                                                                 |      |     |        |      |        |             |   |    |
| 1                  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-110                                                  | шт   | 1   | 26,80  |      | 26,80  | 01.07-15.09 |   |    |
|                    | Итого по капитальному ремонту :                                                        |      |     | 66,80  | 0,00 | 66,80  |             |   |    |
| Текущий ремонт     |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |
| 1                  | Ремонт насосного оборудования                                                          | шт   | 6   | 32,50  |      | 32,50  | 15.07-15.08 |   |    |
| 2                  | Ремонт задвижек Ду 50 и Ду 100                                                         | шт   |     | 8,40   |      | 8,40   | 01.07-01.08 |   |    |
| 3                  | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода                                              | м3   | 900 | 16,00  |      | 16,00  | 01.07-01.08 |   |    |
|                    | Итого по текущему ремонту :                                                            |      |     | 56,90  | 0,00 | 56,90  |             |   |    |
|                    |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |
|                    | Всего п. Солони:                                                                       |      |     | 123,70 | 0,00 | 123,70 |             |   |    |
| п. Сулук           |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |
| Капитальный ремонт |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |
|                    | Сети водоснабжения                                                                     |      |     |        |      |        |             |   |    |
| 1                  | Замена трубопровода на уч. ТК-42-скв.№ 1, скв.№ 2, d 100 мм 100 м.п., d 89 мм 150 м.п. | м.п. | 250 | 105,4  |      | 105,40 | 31.07-01.09 |   |    |
| 2                  | Замена трубопровода на уч. ПНС №2-ТК-19, d 76 мм                                       | м.п. | 170 | 75,20  |      | 75,20  | 15.07-01.09 |   |    |
|                    | Насосы                                                                                 |      |     |        |      |        |             |   |    |
| 1                  | Замена насоса ЭЦВ 8-25-110                                                             | шт   | 2   | 49,20  |      | 49,20  | 01.08-01.09 |   |    |
|                    | Итого по капитальному ремонту :                                                        |      |     | 229,80 | 0,00 | 229,80 |             |   |    |
| Текущий ремонт     |                                                                                        |      |     |        |      |        |             |   |    |

| 1                         | 2                                                  | 3    | 4    | 5             | 6           | 7             | 8           | 9 | 10 |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|----|
|                           | <b>НС 2, 3-го подъема</b>                          |      |      |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Замена запорной арматуры Ø50,80,100 на водопроводе | шт   |      | 32,40         |             | 32,40         | 01.07-01.08 |   |    |
| 2                         | Ремонт пожарных гидрантов                          | шт   | 6    | 10,20         |             | 10,20         | 15.08-01.09 |   |    |
| 3                         | Вырубка кустарников вдоль скважин                  | м.п. | 1300 | 18,60         |             | 18,60         | 15.05;15.09 |   |    |
| 4                         | Ревизия запорной арматуры                          | шт   | 10   | 8,60          |             | 8,60          | 01.07-01.08 |   |    |
| 5                         | Ремонт ограждения                                  | м.п. | 600  | 30,20         |             | 30,20         | 15.08-01.09 |   |    |
| 6                         | Вырубка кустарников вдоль РЧВ                      | м.п. | 600  | 9,20          |             | 9,20          | 15.05;15.09 |   |    |
| 7                         | Ревизия запорной арматуры                          | шт   | 10   | 8,60          |             | 8,60          | 15.08-01.09 |   |    |
| 8                         | Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема         | м.3  | 1000 | 16,00         |             | 16,00         | 15.05;15.09 |   |    |
|                           | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                 |      |      | <b>133,80</b> | <b>0,00</b> | <b>133,80</b> |             |   |    |
|                           |                                                    |      |      |               |             |               |             |   |    |
|                           | <b>Всего п.Сулук:</b>                              |      |      | <b>363,60</b> | <b>0,00</b> | <b>363,60</b> |             |   |    |
| <b>п. Этыркэн</b>         |                                                    |      |      |               |             |               |             |   |    |
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                                    |      |      |               |             |               |             |   |    |
|                           | <b>Насосы</b>                                      |      |      |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Замена сетевого насоса ЭЦВ-8-16-140                | шт   | 1    | 24,80         |             | 24,80         | 15.07-15.08 |   |    |
|                           | <b>Итого по капитальному ремонту :</b>             |      |      | <b>24,80</b>  |             | <b>24,80</b>  |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b>     |                                                    |      |      |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Косметический ремонт штукатурка, побелка           | м2   | 40   | 8,40          |             | 8,40          | 01.08-31.08 |   |    |
| 2                         | Ремонт задвижек Ду150                              | шт   | 6    | 12,40         |             | 12,40         | 01.07-01.08 |   |    |
| 3                         | Замена магнитных пускателей                        | шт   | 4    | 10,20         |             | 10,20         | 15.07-15.08 |   |    |
| 4                         | Очистка территории от кустарников                  | м2   | 1800 | 34,00         |             | 34,00         | 01.08-01.09 |   |    |
| 5                         | Ремонт мягкой кровли крыши павильонов              | м2   | 30   | 10,50         |             | 10,50         | 01.08-15.09 |   |    |
|                           | <b>НС 2-го подъема</b>                             |      |      |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Промывка и дезинфекция РЧВ                         | м2   | 500  | 8,00          |             | 8,00          | 15.05-15.09 |   |    |
| 2                         | Вырубка кустарников вдоль водоводов                | м2   | 4000 | 15,20         |             | 15,20         | 01.08-15.09 |   |    |
| 3                         | Вырубка кустарников на территории НС-2             | м2   | 1600 | 8,00          |             | 8,00          | 01.08-01.09 |   |    |

| 1                         | 2                                                            | 3    | 4   | 5             | 6           | 7             | 8           | 9 | 10 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---|----|
| 4                         | Ремонт кровли рубероидом на битумной основе                  | м2   | 100 | 42,00         |             | 42,00         | 01.08-31.08 |   |    |
| 5                         | Косметический ремонт машинного зала                          | м2   | 125 | 18            |             | 18,00         | 15.08-31.08 |   |    |
|                           | <b>Водопроводная сеть</b>                                    |      |     |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Ремонт задвижек в водопроводных колодцах                     | шт   | 21  | 14,00         |             | 14,00         | 01.07-15.08 |   |    |
| 2                         | Ремонт пожарных гидрантов                                    | шт   | 6   | 10,00         |             | 10,00         | 15.07-15.08 |   |    |
| 3                         | Ремонт водопроводных колодцев                                | шт   | 8   | 14,00         |             | 14,00         | 01.08-31.08 |   |    |
|                           | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                           |      |     | <b>204,70</b> | <b>0,00</b> | <b>204,70</b> |             |   |    |
|                           |                                                              |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                           | <b>ВСЕГО п. Этыркэн:</b>                                     |      |     | <b>229,50</b> | <b>0,00</b> | <b>229,50</b> |             |   |    |
| <b>п. Тырма</b>           |                                                              |      |     |               |             |               |             |   |    |
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                                              |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                           | <b>Сети водоснабжения</b>                                    |      |     |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Замена трубопровода ХВС на участке ТК-16 до больницы d 89 мм | м.п. | 150 | 54,20         |             | 54,20         | 15.07-31.08 |   |    |
| 2                         | Замена трубопровода ХВС на участке ЦК до ул.Мира d 100 мм    | м.п. | 200 | 70,00         |             | 70,00         | 01.07-15.08 |   |    |
|                           | <b>Насосы</b>                                                |      |     |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Замена сетевого насоса BL 40/180-7,5/2                       | шт   | 2   | 49,60         |             | 49,60         | 01.07-15.09 |   |    |
|                           | <b>Итого по капитальному ремонту :</b>                       |      |     | <b>173,80</b> | <b>0,00</b> | <b>173,80</b> |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b>     |                                                              |      |     |               |             |               |             |   |    |
| 1                         | Установка фильтра TITANOF на магистральном участке           | шт   | 4   | 24,80         |             | 24,8          | 01.08-31.08 |   |    |
| 2                         | Ремонт гидранта                                              | шт   | 1   | 4,00          |             | 4,00          | 15.07-15.08 |   |    |
|                           | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                           |      |     | <b>28,80</b>  |             | <b>28,80</b>  |             |   |    |
|                           |                                                              |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                           | <b>ВСЕГО п. Тырма:</b>                                       |      |     | <b>202,60</b> | <b>0,00</b> | <b>202,60</b> |             |   |    |
| <b>п. Чегдомын</b>        |                                                              |      |     |               |             |               |             |   |    |
| <b>Капитальный ремонт</b> |                                                              |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                           | <b>Насосы</b>                                                |      |     |               |             |               |             |   |    |

| 1                                      | 2                                                                                                               | 3    | 4    | 5             | 6           | 7             | 8           | 9 | 10 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|----|
| 1                                      | Замена насоса на НС 2-го водозабора                                                                             | шт   | 1    | 14,50         |             | 14,50         | 15.06-15.09 |   |    |
| 2                                      | Замена глубинного насоса на скважинах                                                                           | шт   | 6    | 69,00         |             | 69,00         | 15.06-15.09 |   |    |
| 3                                      | Замена насоса на ВОС в КНС                                                                                      | шт   | 1    | 14,50         |             | 14,50         | 01.06-15.09 |   |    |
| 4                                      | Замена насоса на ВОС промывной воды                                                                             | шт   | 1    | 14,50         |             | 14,50         | 01.06-15.09 |   |    |
| 5                                      | Замена насоса на ВОС подачи осветленной воды                                                                    | шт   | 1    | 14,50         |             | 14,50         | 01.06-15.09 |   |    |
|                                        | <b>Сети водоснабжения</b>                                                                                       |      |      |               |             |               |             |   |    |
| 1                                      | Замена трубопровода на участке ул.Лазо-17-Строительная-1, д.159 мм - 270 м.п., д.50 мм - 60 м.п.                | м.п. | 330  | 138,60        |             | 138,60        | 01.07-15.09 |   |    |
| 2                                      | Замена трубопровода на участке ул.Лазо-17-Нагорная-5, д.159 мм - 350 м.п., д.76 мм - 15 м.п., д.50 мм - 20 м.п. | м.п. | 385  | 154,20        |             | 154,20        | 01.07-15.09 |   |    |
| 3                                      | Замена трубопровода на участке ул.Пионерская-17-19, д.114 мм - 200 м.п.                                         | м.п. | 200  | 84,50         |             | 84,50         | 01.07-15.09 |   |    |
| 4                                      | Замена трубопровода на участке ул.Парковая-15, д.159 мм - 75 м.п.                                               | м.п. | 75   | 34,60         |             | 34,60         | 01.07-15.09 |   |    |
| 5                                      | Замена трубопровода на участке ул.Блюхера-11, д.89 мм - 70 м.п.                                                 | м.п. | 70   | 32,80         |             | 32,80         | 01.07-15.09 |   |    |
| 6                                      | Замена трубопровода на участке ул.Центральная-7, д.76 мм - 50 м.п.                                              | м.п. | 50   | 28,50         |             | 28,50         | 01.07-15.09 |   |    |
| <b>Итого по капитальному ремонту :</b> |                                                                                                                 |      |      | <b>600,20</b> | <b>0,00</b> | <b>600,20</b> |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b>                  |                                                                                                                 |      |      |               |             |               |             |   |    |
| 1                                      | Очистка, промывка, хлорирование емкостей РЧВ станции водоподготовки                                             | м3   | 4000 | 80,00         |             | 80,00         | 01.06-15.09 |   |    |
| 2                                      | Очистка, промывка, хлорирование емкостей исходной воды станции второго подъема                                  | м3   | 2000 | 50,00         |             | 50,00         | 01.06-15.09 |   |    |
| 3                                      | Вырубка кустарника мелколесья около скважин                                                                     | м2   | 4500 | 48,60         |             | 48,60         | 01.07-15.09 |   |    |
| 4                                      | Выкос территории от травы                                                                                       | м2   | 1000 | 36,20         |             | 36,20         |             |   |    |

| 1                                   | 2                                                             | 3    | 4  | 5                      | 6                  | 7                      | 8            | 9 | 10 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|---|----|
| 5                                   | Текущий ремонт запорной арматуры                              | шт   | 50 | 75,00                  |                    | 75,00                  | 01.07-15.09  |   |    |
| 6                                   | Замена трубопровода на участке В/К Красноармейская, д.114 мм  | м.п. | 35 | 21,80                  |                    | 21,80                  | 01.07-15.09  |   |    |
| 7                                   | Замена трубопровода на участке ул.Пионерская-3, д.114 мм      | м.п. | 50 | 28,50                  |                    | 28,50                  | 01.07-15.09  |   |    |
| 8                                   | Замена трубопровода на участке ул.Лазо-15, д.32 мм            | м.п. | 50 | 24,30                  |                    | 24,30                  | 01.07-15.09  |   |    |
| 9                                   | Замена трубопровода на участке ул.Заводская-14, д.114 мм      | м.п. | 20 | 12,40                  |                    | 12,40                  | 01.07-15.09  |   |    |
| 10                                  | Замена трубопровода на участке ул.Лазо-13, д.159 мм (пластик) | м.п. | 90 | 42,30                  |                    | 42,30                  | 01.07-15.09  |   |    |
|                                     | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                            |      |    | <b>419,10</b>          | <b>0,00</b>        | <b>419,10</b>          |              |   |    |
|                                     |                                                               |      |    |                        |                    |                        |              |   |    |
|                                     | <b>ВСЕГО п. Чегдомын</b>                                      |      |    | <b><u>1 019,30</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>1 019,30</u></b> |              |   |    |
|                                     |                                                               |      |    |                        |                    |                        |              |   |    |
|                                     | <b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>                                     |      |    | <b>1 380,70</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1 380,70</b>        |              |   |    |
|                                     | <b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>                                         |      |    | <b>1002,10</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1002,10</b>         |              |   |    |
|                                     |                                                               |      |    |                        |                    |                        |              |   |    |
|                                     | <b>ВСЕГО водоснабжение МУП "ЭНЕРГЕТИК":</b>                   |      |    | <b>2382,80</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2382,80</b>         |              |   |    |
|                                     | <b>сети</b>                                                   |      |    |                        |                    | <b>1341,00</b>         |              |   |    |
| <b>МУП Энергия</b>                  |                                                               |      |    |                        |                    |                        |              |   |    |
| <b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ п. НОВЫЙ УРГАЛ</b> |                                                               |      |    |                        |                    |                        |              |   |    |
| <b>1</b>                            | Косметический ремонт павильонов скважин(побелка, покраска)    | шт   | 2  | 14,00                  |                    | 14,00                  | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Промывка системы отопления                                    | шт   | 1  | 70,00                  |                    | 70,00                  | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Ревизия запорной арматуры Д 250                               | шт   | 4  | 8,00                   |                    | 8,00                   | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Ревизия электрощита                                           | шт   | 5  | 11,20                  |                    | 11,20                  | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Ремонт грузоподъемного механизма 2т                           | шт   | 1  | 2,70                   |                    | 2,70                   | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Ремонт монтажных люков на                                     | шт   | 5  | 19,90                  |                    | 19,90                  | май-         |   |    |

| 1 | 2                                                                       | 3  | 4     | 5             | 6 | 7             | 8            | 9 | 10 |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|---|---------------|--------------|---|----|
|   | скважинах                                                               |    |       |               |   |               | сентябрь     |   |    |
|   | Ревизия электрощитовых                                                  | шт | 2     | 4,00          |   | 4,00          | май-сентябрь |   |    |
|   | Ревизия насосов                                                         | шт | 4     | 20,00         |   | 20,00         | май-сентябрь |   |    |
|   | Санитарная вырубка кустарника вдоль водовода на территории скважин, ВОС | м2 | 25000 | 25,00         |   | 25,00         | май-сентябрь |   |    |
|   | Ремонт сетей водоснабжения Южная 2                                      | м  | 35    | 126,70        |   | 126,70        |              |   |    |
|   | Очистка РЧВ                                                             | м3 | 1000  | 30,00         |   | 30,00         |              |   |    |
|   | <b>ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ МУП ЭНЕРГИЯ</b>                                  |    |       | <b>331,50</b> |   | <b>331,50</b> |              |   |    |
|   | <b>сети</b>                                                             |    |       |               |   | <b>151,70</b> |              |   |    |

### ВОДООТВЕДЕНИЕ

#### п. Алонка

#### Текущий ремонт

|   |                                                         |      |     |               |             |               |             |  |  |
|---|---------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| 1 | Чистка канализационных колодцев                         | шт   | 30  | 14,20         |             | 14,20         | 15.06-31.07 |  |  |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев и оголовков             | шт   | 15  | 25,30         |             | 25,30         | 15.06-15.07 |  |  |
| 3 | Чистка приемного резервуара                             | шт   | 1   | 6,80          |             | 6,80          | 01.08-30.08 |  |  |
| 4 | Ремонт запорной арматуры                                | шт   | 20  | 24,20         |             | 24,20         | 15.06-31.07 |  |  |
| 5 | Чистка выпускного коллектора                            |      |     | 12,40         |             | 12,40         | 15.06-15.07 |  |  |
| 6 | Ремонт теплоизоляции                                    | м.п. | 15  | 10,80         |             | 10,80         | 01.08-30.08 |  |  |
| 7 | Ремонт ограждения                                       | м.п. | 45  | 24,90         |             | 24,90         | 15.06-31.07 |  |  |
| 8 | Чистка канализационных колодцев на выпускном коллекторе | шт   | 8   | 8,40          |             | 8,40          | 15.06-15.07 |  |  |
| 9 | Ремонт крыши                                            | м2   | 100 | 36,80         |             | 36,80         | 01.08-30.08 |  |  |
|   | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                      |      |     | <b>163,80</b> | <b>0,00</b> | <b>163,80</b> |             |  |  |
|   |                                                         |      |     |               |             |               |             |  |  |
|   | <b>ВСЕГО п. Алонка:</b>                                 |      |     | <b>163,80</b> | <b>0,00</b> | <b>163,80</b> |             |  |  |

#### п. Герби

#### Текущий ремонт

|   |                                 |    |    |       |  |      |             |  |  |
|---|---------------------------------|----|----|-------|--|------|-------------|--|--|
| 1 | Чистка канализационных колодцев | шт | 10 | 15,40 |  | 15,4 | 15.07-31.08 |  |  |
| 2 | Ремонт запорной арматуры        | шт | 2  | 4,80  |  | 4,80 | 15.07-15.08 |  |  |

| 1                     | 2                                            | 3    | 4    | 5             | 6           | 7             | 8           | 9 | 10 |
|-----------------------|----------------------------------------------|------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|----|
| 3                     | Косметический ремонт                         | м2   | 100  | 25,30         |             | 25,30         | 01.08-31.08 |   |    |
| 4                     | Ремонт ГВС (1 эт.зал фильтров)               | м    | 50   | 22,50         |             | 22,50         | 15.08-15.09 |   |    |
| 5                     | Ремонт запорной арматуры                     | шт   | 3    | 6,80          |             | 6,80          | 15.07-15.08 |   |    |
| 6                     | Чистка территории. Окоска травы              | м2   | 2300 | 28,40         |             | 28,40         | 15.07-15.08 |   |    |
|                       | <b>Итого по текущему ремонту :</b>           |      |      | <b>103,20</b> | <b>0,00</b> | <b>103,20</b> |             |   |    |
|                       |                                              |      |      |               |             |               |             |   |    |
|                       | <b>ВСЕГО п. Герби:</b>                       |      |      | <b>103,20</b> | <b>0,00</b> | <b>103,20</b> |             |   |    |
| <b>п. Солони</b>      |                                              |      |      |               |             |               |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b> |                                              |      |      |               |             |               |             |   |    |
| 1                     | Очистка бака накопителя КНС от шлака и грязи | м3   | 63   | 35,80         |             | 35,80         | 01.08-31.08 |   |    |
| 2                     | Ремонт задвижек d50-80-100                   | шт   | 5    | 8,50          |             | 8,50          | 15.07-31.08 |   |    |
| 3                     | Ремонт оголовков канализационных колодцев    | шт   | 10   | 12,00         |             | 12,00         | 15.07-31.08 |   |    |
| 4                     | Масляная окраска труб в машинном зале        | м.п. |      | 6,40          |             | 6,40          | 15.08-01.09 |   |    |
| 5                     | Косметический ремонт здания                  |      |      | 18,60         |             | 18,60         | 15.08-01.09 |   |    |
| 6                     | Ремонт насосного оборудования                | шт   | 3    | 10,50         |             | 10,50         | 15.08-01.09 |   |    |
|                       | <b>Итого по текущему ремонту :</b>           |      |      | <b>91,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>91,80</b>  |             |   |    |
|                       |                                              |      |      |               |             |               |             |   |    |
|                       | <b>ВСЕГО п. Солони:</b>                      |      |      | <b>91,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>91,80</b>  |             |   |    |
| <b>п. Сулук</b>       |                                              |      |      |               |             |               |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b> |                                              |      |      |               |             |               |             |   |    |
| 1                     | Ремонт кровли здания КНС                     | м2   | 110  | 40,20         |             | 40,20         | 01.08-31.08 |   |    |
| 2                     | Замена обратного клапана на насосах Ø80,100  | шт   | 2    | 6,80          |             | 6,80          | 15.07-15.08 |   |    |
| 3                     | Замена фекального насоса                     | шт   | 1    | 10,80         |             | 10,80         | 15.07-31.08 |   |    |
| 4                     | Ревизия запорной арматуры                    | шт   | 4    | 8,50          |             | 8,50          | 15.07-15.08 |   |    |
| 5                     | Очистка канализационных колодцев             | шт   | 20   | 22,80         |             | 22,80         | 15.07-31.08 |   |    |
|                       | <b>Итого по текущему ремонту :</b>           |      |      | <b>89,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>89,10</b>  |             |   |    |
|                       |                                              |      |      |               |             |               |             |   |    |
|                       | <b>ВСЕГО п. Сулук:</b>                       |      |      | <b>89,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>89,10</b>  |             |   |    |

| 1                     | 2                                                        | 3    | 4   | 5             | 6           | 7             | 8           | 9 | 10 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---|----|
| <b>п. Этыркэн</b>     |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b> |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
| 1                     | Ремонт оголовков канализационных колодцев                | шт   | 14  | 16,80         |             | 16,80         | 15.07-15.08 |   |    |
| 2                     | Промывка канализационных сетей                           | м.п. | 600 | 30,30         |             | 30,30         | 15.07-15.08 |   |    |
| 3                     | Косметический ремонт, побелка, покраска                  | м2   | 80  | 24,20         |             | 24,20         | 01.08-31.08 |   |    |
|                       | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                       |      |     | <b>71,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>71,30</b>  |             |   |    |
|                       |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                       | <b>ВСЕГО п. Этыркэн:</b>                                 |      |     | <b>71,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>71,30</b>  |             |   |    |
|                       |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
| <b>п. Чегдомын</b>    |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
| <b>Текущий ремонт</b> |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                       | <b>Сети канализации</b>                                  |      |     |               |             |               |             |   |    |
| 1                     | Замена сетей канализации на участке ул.60 лет Октября-10 | м.п. | 20  | 18,20         |             | 18,20         | 15.06-15.08 |   |    |
| 2                     | Замена сетей канализации на участке ул.Блюхера-7         | м.п. | 30  | 26,80         |             | 26,80         | 15.06-15.08 |   |    |
| 3                     | Замена сетей канализации на участке ул.Блюхера-9         | м.п. | 30  | 26,80         |             | 26,80         | 15.06-15.08 |   |    |
| 4                     | Замена сетей канализации на участке ул.Парковая-11       | м.п. | 45  | 37,20         |             | 37,20         | 15.06-15.08 |   |    |
| 5                     | Очистка канализационных колодцев                         | шт   | 40  | 65,00         |             | 65,00         | 01.06-15.09 |   |    |
|                       | <b>Итого по текущему ремонту :</b>                       |      |     | <b>174,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174,00</b> |             |   |    |
|                       |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                       | <b>ВСЕГО п.Чегдомын:</b>                                 |      |     | <b>174,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174,00</b> |             |   |    |
|                       |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                       |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                       | <b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:</b>                                   |      |     | <b>693,20</b> | <b>0,00</b> | <b>693,20</b> |             |   |    |
|                       |                                                          |      |     |               |             |               |             |   |    |
|                       | <b>ВСЕГО водоотведение МУП "Энергетик":</b>              |      |     | <b>693,20</b> | <b>0,00</b> | <b>693,20</b> |             |   |    |



| 1                                   | 2                                                                     | 3   | 4   | 5            | 6 | 7             | 8            | 9 | 10 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---|---------------|--------------|---|----|
|                                     | <b>сети</b>                                                           |     |     |              |   | <b>332,60</b> |              |   |    |
| <b>ВОДООТВЕДЕНИЕ п. Новый Ургал</b> |                                                                       |     |     |              |   |               |              |   |    |
| <b>МУП ЭНЕРГИЯ</b>                  |                                                                       |     |     |              |   |               |              |   |    |
| <b>1</b>                            | <b>Канализационные сети</b>                                           |     |     |              |   |               |              |   |    |
|                                     | Ремонт оголовков канализационных колодцев                             | шт  | 15  | 39,90        |   | 39,90         | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Ремонт колодца по ул. Артема 9 (выровнять кольца)                     | шт  | 1   | 3,50         |   | 3,50          | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Изготовление лестниц в колодцы                                        | шт  | 2   | 8,00         |   | 8,00          | май-сентябрь |   |    |
|                                     | <b>ИТОГО</b>                                                          |     |     | <b>51,40</b> |   | <b>51,40</b>  |              |   |    |
| <b>2</b>                            | <b>ЦКНС</b>                                                           |     |     |              |   |               |              |   |    |
|                                     | Ремонт насоса № 3                                                     | шт  | 1   | 3,80         |   | 3,80          | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Ремонт насоса № 2                                                     | шт  | 1   | 3,80         |   | 3,80          | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Ремонт дробилки КРД-600                                               | шт  | 1   | 9,40         |   | 9,40          | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Ремонт вентиляции (короба)                                            | шт  | 1   | 35,00        |   | 35,00         | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Утепление труб отопления и холодной воды (стекловата)                 | м   | 50  | 12,40        |   | 12,40         | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Изготовление новых контейнеров для мусора                             | шт  | 2   | 6,00         |   | 6,00          | май-сентябрь |   |    |
|                                     | <b>ИТОГО</b>                                                          |     |     | <b>70,40</b> |   | <b>70,40</b>  |              |   |    |
| <b>3</b>                            | <b>КНС-ТОЦ</b>                                                        |     |     |              |   |               |              |   |    |
|                                     | Ремонт лестничных пролетов                                            | шт  | 2   | 5,00         |   | 5,00          | май-сентябрь |   |    |
|                                     | Косметический ремонт здания(штукатурка, побелка, покраска, шпатлевка) | шт  | 1   | 25,00        |   | 25,00         | май-сентябрь |   |    |
|                                     | <b>ИТОГО</b>                                                          |     |     | <b>30,00</b> |   | <b>30,00</b>  |              |   |    |
| <b>4</b>                            | <b>КНС-Южная</b>                                                      |     |     |              |   |               |              |   |    |
|                                     | Ремонт забора вокруг КНС                                              | п.м | 100 | 14,80        |   | 14,80         | май-         |   |    |

| 1                                  | 2                                                                         | 3  | 4   | 5             | 6 | 7             | 8                 | 9 | 10         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|---------------|-------------------|---|------------|
|                                    |                                                                           |    |     |               |   |               | сентябрь          |   |            |
|                                    | Ремонт вентиляции (короба)                                                | шт | 1   | 9,00          |   | 9,00          | май-сентябрь      |   |            |
|                                    | Ремонт эл.телефера                                                        | шт | 1   | 2,00          |   | 2,00          | май-сентябрь      |   |            |
|                                    | Утепление труб отопления и холодной воды (стекловата)                     | м  | 5   | 1,30          |   | 1,30          | май-сентябрь      |   |            |
|                                    | <b>ИТОГО:</b>                                                             |    |     | <b>27,10</b>  |   | <b>27,10</b>  |                   |   |            |
| <b>5</b>                           | <b>КНС-Больница</b>                                                       |    |     |               |   |               |                   |   |            |
|                                    | Косметический ремонт помещения (штукатурка, побелка, покраска, шпатлевка) | шт | 1   | 25,00         |   | 25,00         | май-сентябрь      |   |            |
|                                    | <b>ИТОГО</b>                                                              |    |     | <b>25,00</b>  |   | <b>25,00</b>  |                   |   |            |
| <b>6</b>                           | <b>ОСК</b>                                                                |    |     |               |   |               |                   |   |            |
|                                    | Установка сбросников в системе отопления                                  | шт | 14  | 7,00          |   | 7,00          | май-сентябрь      |   |            |
|                                    | Ремонт промывка системы отопления                                         | шт | 1   | 17,00         |   | 17,00         | май-сентябрь      |   |            |
|                                    | <b>ИТОГО</b>                                                              |    |     | <b>24,00</b>  |   | <b>24,00</b>  |                   |   |            |
|                                    |                                                                           |    |     |               |   |               |                   |   |            |
|                                    | <b>ВСЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ МУП ЭНЕРГИЯ</b>                                    |    |     | <b>227,90</b> |   | <b>227,90</b> |                   |   |            |
|                                    |                                                                           |    |     |               |   | <b>57,10</b>  |                   |   |            |
| <b>ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД</b>               |                                                                           |    |     |               |   |               |                   |   |            |
| <b>УК "Ургал" п. Новый Ургал</b>   |                                                                           |    |     |               |   |               |                   |   |            |
| <b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>     |                                                                           |    |     |               |   |               |                   |   |            |
| <b>Ремонт кровли Мягкая кровля</b> |                                                                           |    |     |               |   |               |                   |   |            |
| 1                                  | Артема-9 (9,8 подъезды)                                                   | м2 | 225 | 276,8         |   | 276,8         | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 2                                  | Донецкая-1а (2,4,5,6,7 подъезды)                                          | м2 | 280 | 344,4         |   | 344,4         | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 3                                  | Донецкая-2 (3 подъезд)                                                    | м2 | 240 | 295,2         |   | 295,2         | при наличии денег |   | ООО "ДВСО" |
| 4                                  | Донецкая-5 (1-й,4-й подъезд)                                              | м2 | 30  | 36,9          |   | 36,9          | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 5                                  | Донецкая-9 (11,4,8 подъезды)                                              | м2 | 300 | 369,0         |   | 369,0         | при наличии денег |   | ООО "ДВСО" |

| 1  | 2                                   | 3    | 4           | 5             | 6 | 7             | 8                 | 9 | 10         |
|----|-------------------------------------|------|-------------|---------------|---|---------------|-------------------|---|------------|
| 6  | Киевская-4 (1,3 подъезд)            | м2   | 30          | 36,9          |   | 36,9          | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 7  | Киевская-5 (2,3,4,5,6,7-й подъезды) | м2   | 960         | 1180,8        |   | 1180,8        | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 8  | Киевская-5а (1,7,8 подъезды)        | м2   | 75          | 92,3          |   | 92,3          | II квартал        |   | ООО "ДВСО" |
| 9  | Киевская-6 (1-й,3-й подъезды)       | м2   | 180         | 221,4         |   | 221,4         | II квартал        |   | ООО "ДВСО" |
| 10 | Молодежная-1 (2-й подъезд)          | м2   | 180         | 221,4         |   | 221,4         | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 11 | Молодежная-3 (1,4,5,8 подъезды)     | м2   | 100         | 123,0         |   | 123,0         | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 12 | Ростовская-3 (4-й подъезд)          | м2   | 60          | 73,8          |   | 73,8          | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 13 | 60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды)         | м2   | 60          | 73,8          |   | 73,8          | при наличии денег |   | ООО "ДВСО" |
| 14 | 60 лет-3а (1-й подъезд)             | м2   | 35          | 43,1          |   | 43,1          | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 15 | Южная-2 (3-й подъезд)               | м2   | 60          | 73,8          |   | 73,8          | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
|    | <b>Итого:</b>                       |      | <b>2815</b> | <b>3462,5</b> |   | <b>3462,5</b> |                   |   |            |
|    | <b>Ремонт дверей</b>                |      |             |               |   |               |                   |   |            |
| 1  | Весь жилой фонд                     | шт   | 115         | 780,3         |   | 780,3         | май-октябрь       |   | ООО "ДВСО" |
|    | <b>Итого:</b>                       |      | <b>115</b>  | <b>780,3</b>  |   | <b>780,3</b>  |                   |   |            |
|    | <b>Остекление</b>                   |      |             |               |   |               |                   |   |            |
| 1  | Весь жилой фонд                     | м2   | 90          | 315,7         |   | 315,7         | май-октябрь       |   |            |
|    | <b>Итого:</b>                       |      | <b>90</b>   | <b>315,7</b>  |   | <b>315,7</b>  |                   |   |            |
|    | <b>Ремонт тамбуров</b>              |      |             |               |   |               |                   |   |            |
| 1  | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды)         | шт.  | 5           | 47,8          |   | 47,8          | при наличии денег |   | ООО "ДВСО" |
|    | <b>Итого:</b>                       |      | <b>5</b>    | <b>47,8</b>   |   | <b>47,8</b>   |                   |   |            |
|    | <b>Ремонт козырьков тамбура</b>     |      |             |               |   |               |                   |   |            |
| 1  | Артема-7,9                          | шт.  | 14          | 136,2         |   | 136,2         | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
|    | <b>Итого:</b>                       |      | <b>14</b>   | <b>136,2</b>  |   | <b>136,2</b>  |                   |   |            |
|    | <b>Ремонт межпанельных швов</b>     |      |             |               |   |               |                   |   |            |
| 1  | Южная-2 (2-й подъезд)               | м.п. | 54          | 41,4          |   | 41,4          | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |
| 2  | Киевска-4 (1 подъезд)               | м.п. | 30          | 23,0          |   | 23,0          | при наличии денег |   | ООО "ДВСО" |
| 3  | Донецкая -1 (1,2,3,5,7,9 п-ды)      | м.п. | 50          | 38,3          |   | 38,3          | при наличии денег |   | ООО "ДВСО" |
| 4  | Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды)     | м.п. | 50          | 38,3          |   | 38,3          | II квартал        |   | ООО "ДВСО" |
| 5  | Донецкая -2а (1,2 подъезды)         | м.п. | 30          | 23,0          |   | 23,0          | при наличии денег |   | ООО "ДВСО" |
| 6  | Донецкая -5 (1,2,4,5,6 подъезды)    | м.п. | 40          | 30,7          |   | 30,7          | III квартал       |   | ООО "ДВСО" |

| 1                                 | 2                                                | 3          | 4          | 5             | 6 | 7             | 8                             | 9 | 10                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|
|                                   | <b>Итого:</b>                                    |            | <b>254</b> | <b>194,6</b>  |   | <b>194,6</b>  |                               |   |                   |
|                                   | <b>Ремонт крылец</b>                             |            |            |               |   |               |                               |   |                   |
| 1                                 | 60Лет -3                                         | шт.        | 2          | 22,4          |   | 22,4          | при наличии денег             |   | ООО "ДВСО"        |
| 2                                 | Молодежная 3                                     | шт.        | 2          | 22,4          |   | 22,4          | при наличии денег             |   | ООО "ДВСО"        |
| 3                                 | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды)                      | шт.        | 5          | 56,0          |   | 56,0          | при наличии денег             |   | ООО "ДВСО"        |
|                                   | <b>Итого:</b>                                    |            | <b>9</b>   | <b>100,8</b>  |   | <b>100,8</b>  |                               |   |                   |
|                                   | <b>Ремонт козырьков над балконами</b>            |            |            |               |   |               |                               |   |                   |
| 1                                 | Артема-7, кв.30,74                               |            | 2          | 12,3          |   | 12,3          | при наличии денег             |   | ООО "ДВСО"        |
| 2                                 | Артема-9, кв.57,86,101                           |            | 1          | 6,1           |   | 6,1           | при наличии денег             |   | ООО "ДВСО"        |
| 3                                 | Донецкая-1,<br>кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117 |            | 2          | 12,3          |   | 12,3          | при наличии денег             |   | ООО "ДВСО"        |
| 4                                 | Донецкая-1а, кв.60,15                            |            | 2          | 12,3          |   | 12,3          | при наличии денег             |   | ООО "ДВСО"        |
|                                   | <b>Итого:</b>                                    |            | <b>7</b>   | <b>43,0</b>   |   | <b>43,0</b>   |                               |   | ООО "ДВСО"        |
|                                   | <b>Прочие работы</b>                             |            |            | <b>1080,8</b> |   | <b>1080,8</b> | <b>май-<br/>сентябр<br/>ь</b> |   | <b>ООО "ДВСО"</b> |
|                                   | <b>ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>             |            |            | <b>6161,7</b> |   | <b>6161,7</b> |                               |   |                   |
| <b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>      |                                                  |            |            |               |   |               |                               |   |                   |
| <b>Промывка системы отопления</b> |                                                  |            |            |               |   |               |                               |   |                   |
| <b>1</b>                          | <b>Промывка системы отопления</b>                | <b>дом</b> | 42         | 1080          |   | 1080          | 1-IV квартал                  |   | ООО "ДВСО"        |
|                                   | <b>Опрессовка системы отопления</b>              | <b>дом</b> | 42         | 1080          |   | 1080          | 1-IV квартал                  |   | ООО "ДВСО"        |
|                                   | <b>Итого:</b>                                    |            | <b>42</b>  | <b>1080</b>   |   | <b>1080</b>   |                               |   |                   |
|                                   |                                                  |            |            |               |   |               |                               |   |                   |
| <b>Ремонт розлива отопления</b>   |                                                  |            |            |               |   |               |                               |   |                   |
| 1                                 | Донецкая-1а                                      | м.п.       | 85         | 153           |   | 153           | II-III квартал                |   | ООО "ДВСО"        |
|                                   | <b>Итого:</b>                                    |            | <b>85</b>  | <b>153</b>    |   | <b>153</b>    |                               |   |                   |
| <b>Ремонт стояков ГВС</b>         |                                                  |            |            |               |   |               |                               |   |                   |
| 1                                 | Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды                         | м.п.       | 100        | 109,5         |   | 109,5         | II-III квартал                |   | ООО "ДВСО"        |
| 2                                 | Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды                       | м.п.       | 90         | 98,6          |   | 98,6          | II-III квартал                |   | ООО "ДВСО"        |
|                                   | <b>Итого:</b>                                    |            | <b>190</b> | <b>208,1</b>  |   | <b>208,1</b>  |                               |   |                   |
| <b>Ремонт стояков ХВС</b>         |                                                  |            |            |               |   |               |                               |   |                   |
| 1                                 | Весь жилой фонд                                  | м.п.       | 155        | 192,0         |   | 192,0         | II-III квартал                |   | ООО "ДВСО"        |
|                                   | <b>Итого:</b>                                    |            | <b>155</b> | <b>192,0</b>  |   | <b>192,0</b>  |                               |   |                   |

| 1                                           | 2               | 3    | 4          | 5            | 6 | 7            | 8              | 9 | 10                |
|---------------------------------------------|-----------------|------|------------|--------------|---|--------------|----------------|---|-------------------|
| <b>Ремонт подъездного отопления</b>         |                 |      |            |              |   |              |                |   |                   |
| 1                                           | Киевская-3      | шт.  | 1          | 5,0          |   | 5,0          | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
| 2                                           | Киевская-7      | шт.  | 2          | 9,0          |   | 9,0          | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
| 3                                           | по выявлению    |      |            | 11,0         |   | 11,0         |                |   |                   |
|                                             | <b>Итого:</b>   |      |            | <b>25,0</b>  |   | <b>25,0</b>  |                |   |                   |
| <b>Ремонтстояков отопления</b>              |                 |      |            |              |   |              |                |   |                   |
| 1                                           | Весь жилой фонд | м.п. | 270        | 297          |   | 297          | II-III квартал |   | ООО "ДВСО"        |
|                                             | <b>Итого:</b>   |      | <b>270</b> | <b>297</b>   |   | <b>297</b>   |                |   |                   |
| <b>Ремонт запорной арматуры узлов ввода</b> |                 |      |            |              |   |              |                |   |                   |
|                                             | Весь жилой фонд |      |            | 470          |   | 470          | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
|                                             | <b>Итого:</b>   |      |            | <b>470</b>   |   | <b>470</b>   |                |   |                   |
| <b>Ревизия элеваторных узлов</b>            |                 |      |            |              |   |              |                |   |                   |
| 1                                           | Весь жилой фонд | шт.  | 162        | 543,1        |   | 543,1        | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
|                                             | <b>Итого:</b>   |      | <b>162</b> | <b>543,1</b> |   | <b>543,1</b> |                |   |                   |
| <b>Замена, ревизия запорной арматуры</b>    |                 |      |            |              |   |              |                |   |                   |
| 1                                           | Донецкая-1      | шт.  | 18         | 56,9         |   | 56,9         | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
| 2                                           | Донецкая-9      | шт.  | 20         | 63,3         |   | 63,3         | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
| 3                                           | Киевская-1      | шт.  | 6          | 19,0         |   | 19,0         | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
| 4                                           | Киевская-1а     | шт.  | 16         | 50,6         |   | 50,6         | II-III квартал |   | ООО "ДВСО"        |
| 5                                           | Киевская-5а     | шт.  | 10         | 31,6         |   | 31,6         | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
| 6                                           | Киевская-8      | шт.  | 12         | 38,0         |   | 38,0         | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
| 7                                           | 60 лет-3        | шт.  | 7          | 22,1         |   | 22,1         | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
|                                             | <b>Итого:</b>   |      |            | <b>281,5</b> |   | <b>281,5</b> |                |   | <b>ООО "ДВСО"</b> |
| <b>Изоляция трубопроводов</b>               |                 |      |            |              |   |              |                |   |                   |
| 1                                           | Весь жилой фонд |      |            | 118,6        |   | 118,6        | 1-IV квартал   |   | ООО "ДВСО"        |
|                                             | <b>Итого:</b>   |      |            | <b>118,6</b> |   | <b>118,6</b> |                |   |                   |
| <b>Ремонт трубопроводов по канализации</b>  |                 |      |            |              |   |              |                |   |                   |
| 1                                           | Донецкая-2      | м.п. | 30         | 36,8         |   | 36,8         | II квартал     |   | ООО "ДВСО"        |
| 2                                           | Донецкая-13     | м.п. | 45         | 88,3         |   | 88,3         | III квартал    |   | ООО "ДВСО"        |
| 3                                           | Киевская-1      | м.п. | 25         | 66,2         |   | 66,2         | III квартал    |   | ООО "ДВСО"        |
| 4                                           | Киевская-4      | м.п. | 60         | 7,36         |   | 7,36         | III квартал    |   | ООО "ДВСО"        |
| 5                                           | Киевская-1а     | м.п. | 45         | 44,2         |   | 44,2         | II квартал     |   | ООО "ДВСО"        |
| 6                                           | Ростовская-1    | м.п. | 5          | 59,2         |   | 59,2         | II квартал     |   | ООО "ДВСО"        |

|                                                 |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|--------|---|--------|--------------|---|------------|
| 1                                               | 2                           | 3    | 4   | 5      | 6 | 7      | 8            | 9 | 10         |
| 7                                               | Ростовская-8                | м.п. | 30  | 44,2   |   | 44,2   | II квартал   |   | ООО "ДВСО" |
| 8                                               | 60 лет-3                    | м.п. | 45  | 73,6   |   | 73,6   | II квартал   |   | ООО "ДВСО" |
|                                                 | Итого:                      |      | 285 | 419,9  |   | 419,9  |              |   |            |
|                                                 |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
| Восстановить циркуляцию г.в.                    |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
| 1                                               | Молодежная-1                |      |     | 20,5   |   | 20,5   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
| 2                                               | Молодежная-3                |      |     | 32,5   |   | 32,5   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
| 3                                               | Ростовская-8                |      |     | 62,5   |   | 62,5   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
| 4                                               | Южная-4                     |      |     | 20,5   |   | 20,5   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
| 5                                               | южная-2                     |      |     | 62,5   |   | 62,5   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
|                                                 | Итого:                      |      |     | 198,5  |   | 198,5  |              |   |            |
| Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
| 1                                               | Ростовская- 8               |      |     | 70,4   |   | 70,4   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
| 2                                               | Молодежная-3                |      |     | 25,3   |   | 32,5   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
| 3                                               | Южная-2                     |      |     | 69,7   |   | 62,5   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
| 4                                               | Молодежная-1                |      |     | 16,8   |   | 16,8   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
| 5                                               | Киевская-5                  |      |     | 26,8   |   | 26,8   | III квартал  |   | ООО "ДВСО" |
|                                                 | Итого:                      |      |     | 209,0  |   | 209,0  |              |   |            |
|                                                 | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |      |     | 4195,7 |   | 4195,7 |              |   |            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                            |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
| Ремонт и ревизия электросчетов                  |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
| 1                                               | Весь жилой фонд             |      |     | 510,6  |   | 510,6  | 1-IV квартал |   | ООО "ДВСО" |
|                                                 | Итого:                      |      |     | 510,6  |   | 510,6  |              |   |            |
| Ремонт и ревизия ВРУ                            |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
| 1                                               | Весь жилой фонд             |      |     | 251,9  |   | 251,9  | 1-IV квартал |   | ООО "ДВСО" |
|                                                 | Итого:                      |      |     | 251,9  |   | 251,9  |              |   |            |
| Ремонт подъездного освещения                    |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
| 1                                               | Весь жилой фонд             |      |     | 285,3  |   | 285,3  | 1-IV квартал |   | ООО "ДВСО" |
|                                                 | Итого:                      |      |     | 285,3  |   | 285,3  |              |   |            |
| Ремонт освещения в тамбурах                     |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |
| 1                                               | Весь жилой фонд             |      |     | 116,9  |   | 116,9  | 1-IV квартал |   | ООО "ДВСО" |
|                                                 | Итого:                      |      |     | 116,9  |   | 116,9  |              |   |            |
| Ремонт освещения при входах в подъезд           |                             |      |     |        |   |        |              |   |            |

| 1                                   | 2                                    | 3  | 4         | 5              | 6 | 7              | 8               | 9 | 10           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------|----------------|---|----------------|-----------------|---|--------------|
| 1                                   | Весь жилой фонд                      |    |           | 189,2          |   | 189,2          | 1-IV квартал    |   | ООО "ДВСО"   |
|                                     | <b>Итого:</b>                        |    |           | <b>189,2</b>   |   | <b>189,2</b>   |                 |   |              |
|                                     | <b>ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>    |    |           | <b>1353,9</b>  |   | <b>1353,9</b>  |                 |   |              |
|                                     | <b>ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ</b> |    |           | <b>11711,2</b> |   | <b>11711,2</b> |                 |   |              |
| <b>Мастер Плюс п.Чегдомын</b>       |                                      |    |           |                |   |                |                 |   |              |
| <b>Общестроительные работы</b>      |                                      |    |           |                |   |                |                 |   |              |
| <b>Ремонт подъездов</b>             |                                      |    |           |                |   |                |                 |   |              |
| 1                                   | Софийская, 6                         | шт | 1         | 98,00          |   | 98,00          | август          |   | ООО Мастер + |
| 2                                   | Софийская, 1                         | шт | 1         | 103,00         |   | 103,00         | июль            |   | ООО Мастер + |
| 3                                   | Парковая, 15                         | шт | 2         | 207,50         |   | 207,50         | май             |   | ООО Мастер + |
| 4                                   | Нагорная, 5                          | шт | 3         | 390,00         |   | 390,00         | июнь            |   | ООО Мастер + |
| 5                                   | Блюхера 5                            | шт | 1         | 103,00         |   | 103,00         | июль            |   | ООО Мастер + |
| 6                                   | Заводская 17в                        | шт | 3         | 123,60         |   | 123,60         | август          |   | ООО Мастер + |
| 7                                   | Центральная 52                       | шт | 1         | 103,00         |   | 103,00         | август          |   | ООО Мастер + |
| 8                                   | Мира 8                               | шт | 2         | 206,00         |   | 206,00         | август          |   | ООО Мастер + |
|                                     | <b>Итого:</b>                        |    | <b>14</b> | <b>1334,10</b> |   | <b>1334,10</b> |                 |   |              |
| <b>Проемы</b>                       |                                      |    |           |                |   |                |                 |   |              |
| 1                                   | 60 Лет Октября 5                     | шт | 8         | 169,00         |   | 169,00         | июнь-июль       |   | ООО Мастер + |
| 2                                   | Центральная 52                       | шт | 8         | 105,00         |   | 105,00         | июль-август     |   | ООО Мастер + |
|                                     | <b>Итого:</b>                        |    | <b>16</b> | <b>274</b>     |   | <b>274</b>     |                 |   |              |
| <b>Подвальные продухи</b>           |                                      |    |           |                |   |                |                 |   |              |
| 1                                   | Центральная 48                       | шт | 16        | 300,00         |   | 300            | август-сентябрь |   | ООО Мастер + |
| 2                                   | Блюхера 7                            | шт | 8         | 63,00          |   | 63             | август-сентябрь |   | ООО Мастер + |
|                                     | <b>Итого: проемы</b>                 |    |           | <b>363,00</b>  |   | <b>363,0</b>   |                 |   |              |
| <b>Вывод фановых труб за кровлю</b> |                                      |    |           |                |   |                |                 |   |              |
| 1                                   | Софийская 3                          | м  | 6         | 12,00          |   | 12,00          | май             |   | ООО Мастер + |
| 2                                   | Центральная 52                       | м  | 12        | 24,00          |   | 24,00          | июнь            |   | ООО Мастер + |
| 3                                   | Заводская 12                         | м  | 6         | 12,00          |   | 12,00          | июль            |   | ООО Мастер + |
|                                     | <b>Итого:</b>                        |    | <b>24</b> | <b>48,00</b>   |   | <b>48,00</b>   |                 |   |              |
|                                     | <b>ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |    |           | <b>2019,10</b> |   | <b>2019,10</b> |                 |   |              |

| 1                                          | 2                | 3         | 4           | 5             | 6 | 7             | 8        | 9 | 10           |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|---|---------------|----------|---|--------------|
| <b>Сантехнические работы</b>               |                  |           |             |               |   |               |          |   |              |
| <b>Замена и установка кранов, клапанов</b> |                  |           |             |               |   |               |          |   |              |
| 1                                          | Заводская 16     | м         | 4           | 20,00         |   | 20,00         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 2                                          | Заводская 17     | м         | 3           | 15,00         |   | 15,00         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 3                                          | Заводская 19     | м         | 4           | 20,00         |   | 20,00         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 4                                          | Центральная 3    | м         | 3           | 15,00         |   | 15,00         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 5                                          | Центральная 5    | м         | 5           | 25,00         |   | 25,00         | июнь     |   | ООО Мастер + |
| 6                                          | Парковая 11      | м         | 6           | 30,00         |   | 30,00         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 7                                          | Центральная 50   | м         | 6           | 30,00         |   | 30,00         | июль     |   | ООО Мастер + |
| 8                                          | Блюхера 3        | м         | 6           | 30,00         |   | 30,00         | август   |   | ООО Мастер + |
| 9                                          | Блюхера 5        | м         | 5           | 25,00         |   | 25,00         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
|                                            | <b>Итого:</b>    |           | <b>42</b>   | <b>210,00</b> |   | <b>210,00</b> |          |   |              |
| <b>Замена стяжков канализации</b>          |                  |           |             |               |   |               |          |   |              |
| 1                                          | Мира 10          | шт        | 3           | 8,90          |   | 8,90          | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 2                                          | Блюхера 3        | шт        | 11          | 54,95         |   | 54,95         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 3                                          | Блюхера 7        | шт        | 2           | 11,60         |   | 11,60         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 4                                          | Парковая 15      | шт        | 6,5         | 29,60         |   | 29,60         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 5                                          | Софийская 3      | шт        | 2,5         | 7,50          |   | 7,50          | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 6                                          | Заводская 8а     | шт        | 2,5         | 7,50          |   | 7,50          | июль     |   | ООО Мастер + |
| 7                                          | Заводская 10б    | шт        | 4,5         | 18,50         |   | 18,50         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 8                                          | Центральная 50   | шт        | 3           | 10,30         |   | 10,30         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 9                                          | Центральная 52   | шт        | 3,5         | 17,10         |   | 17,10         | июнь     |   | ООО Мастер + |
|                                            | <b>Итого:</b>    | <b>шт</b> | <b>38,5</b> | <b>165,95</b> |   | <b>165,95</b> |          |   |              |
| <b>Замена стоячков ГВС и ХВС</b>           |                  |           |             |               |   |               |          |   |              |
| 1                                          | 60 Лет Октября 5 | м         | 19          | 83,20         |   | 83,20         | август   |   | ООО Мастер + |
| 2                                          | 60 Лет Октября 5 | м         | 2,5         | 7,80          |   | 7,80          | май      |   | ООО Мастер + |
| 3                                          | 60 Лет Октября 8 | м         | 2           | 10,30         |   | 10,30         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 4                                          | Блюхера 3        | м         | 16,5        | 63,10         |   | 63,10         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 5                                          | Блюхера 3        | м         | 5,5         | 21,50         |   | 21,50         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 6                                          | Блюхера 5        | м         | 15          | 48,60         |   | 48,60         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 7                                          | Блюхера 7        | м         | 6           | 21,45         |   | 21,45         | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 8                                          | Блюхера 7        | м         | 3           | 8,90          |   | 8,90          | май-июнь |   | ООО Мастер + |
| 9                                          | Заводская 8а     | м         | 3           | 12,80         |   | 12,80         | май-июнь |   | ООО Мастер + |



| 1                                         | 2                | 3        | 4            | 5             | 6 | 7             | 8             | 9 | 10           |
|-------------------------------------------|------------------|----------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---|--------------|
| 10                                        | Заводская 12     | м        | 2,5          | 7,20          |   | 7,20          | июнь-сентябрь |   | ООО Мастер + |
| 11                                        | Парковая 15      | м        | 3            | 11,60         |   | 11,60         | июнь-сентябрь |   | ООО Мастер + |
| 12                                        | Центральная 52   | м        | 12           | 36,50         |   | 36,50         | июнь-сентябрь |   | ООО Мастер + |
| 13                                        | Софийская 3      | м        | 5            | 17,20         |   | 17,20         | июнь-сентябрь |   | ООО Мастер + |
|                                           | <b>Итого:</b>    |          | <b>95</b>    | <b>350,15</b> |   | <b>350,15</b> |               |   |              |
| <b>Замена стояков отопления</b>           |                  |          |              |               |   |               |               |   |              |
| 1                                         | Блюхера 3        | м        | 17           | 70,70         |   | 70,70         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 2                                         | Блюхера 5        | м        | 2,5          | 11,30         |   | 11,30         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 3                                         | Блюхера 7        | м        | 3            | 12,30         |   | 12,30         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 4                                         | 60 Лет Октября 3 | м        | 6            | 17,60         |   | 17,60         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 5                                         | 60 Лет Октября 5 | м        | 2            | 7,80          |   | 7,80          | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 6                                         | Мира 8           | м        | 5            | 19,50         |   | 19,50         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 7                                         | Мира 10          | м        | 3,5          | 9,80          |   | 9,80          | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 8                                         | Парковая 15      | м        | 3            | 13,10         |   | 13,10         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 9                                         | Центральная 17   | м        | 8            | 30,70         |   | 30,70         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 10                                        | Центральная 52   | м        | 11           | 33,40         |   | 33,40         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
|                                           | <b>Итого:</b>    | <b>м</b> | <b>61</b>    | <b>226,20</b> |   | <b>226,20</b> |               |   |              |
| <b>Замена розлива хвс, гвс, отопления</b> |                  |          |              |               |   |               |               |   |              |
| 1                                         | 60 Лет Октября 3 | м        | 24           | 39,00         |   | 39,00         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 2                                         | Блюхера 5        | м        | 7            | 14,00         |   | 14,00         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 3                                         | Блюхера 5        | м        | 18           | 30,00         |   | 30,00         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 4                                         | Заводская 16     | м        | 19           | 68,00         |   | 68,00         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 5                                         | Мира 8           | м        | 3            | 6,30          |   | 6,30          | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 6                                         | Парковая 11      | м        | 23           | 72,80         |   | 72,80         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 7                                         | Парковая 15      | м        | 18           | 37,80         |   | 37,80         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 8                                         | Софийская 6      | м        | 4            | 13,40         |   | 13,40         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 9                                         | Нагорная 2       | м        | 2,5          | 5,40          |   | 5,40          | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 10                                        | Мира 10          | м        | 7            | 24,80         |   | 24,80         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
| 11                                        | Центральная 17   | м        | 2            | 12,50         |   | 12,50         | май-июнь      |   | ООО Мастер + |
|                                           | <b>Итого:</b>    | <b>м</b> | <b>127,5</b> | <b>324,00</b> |   | <b>324,00</b> |               |   |              |

| 1                                                                  | 2                                        | 3   | 4        | 5              | 6 | 7              | 8                        | 9 | 10                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|----------------|---|----------------|--------------------------|---|----------------------|
| <b>Восстановление подъездного отопления</b>                        |                                          |     |          |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                                                  | Блюхера 7                                | шт  | 1        | 18,00          |   | 18,00          | июнь                     |   | ООО Мастер +         |
| 2                                                                  | Заводская 8                              | шт  | 1        | 18,00          |   | 18,00          | август                   |   | ООО Мастер +         |
| 3                                                                  | Заводская, 12                            | шт  | 1        | 18,00          |   | 18,00          | август                   |   | ООО Мастер +         |
| 4                                                                  | Лазо, 13                                 | шт  | 1        | 18,00          |   | 18,00          | август                   |   | ООО Мастер +         |
| 5                                                                  | Нагорная, 2                              | шт  | 1        | 7,80           |   | 7,80           | июнь                     |   | ООО Мастер +         |
| 6                                                                  | Нагорная, 5                              | шт  | 1        | 18,00          |   | 18,00          | май-июнь                 |   | ООО Мастер +         |
| 7                                                                  | Парковая, 11                             | шт  | 1        | 18,00          |   | 18,00          | июнь                     |   | ООО Мастер +         |
| 8                                                                  | Центральная, 52                          | шт  | 1        | 18,00          |   | 18,00          | август                   |   | ООО Мастер +         |
|                                                                    | <b>Итого:</b>                            |     | <b>6</b> | <b>133,80</b>  |   | <b>133,80</b>  |                          |   |                      |
| <b>ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>                                 |                                          |     |          | <b>1410,10</b> |   | <b>1410,10</b> |                          |   |                      |
| <b>Электромонтажные работы</b>                                     |                                          |     |          |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                                                  | замена вводных автоматов в эл.щитах мкд  | шт  | 30       | 69,00          |   | 69,00          | июнь-сентябрь            |   | ООО Мастер +         |
| 2                                                                  | замена светильников мкд                  | шт  | 20       | 60,00          |   | 60,00          | июнь-сентябрь            |   | ООО Мастер +         |
| 3                                                                  | замена ВРУ ул. Центральная, 48           | шт  | 1        | 75,90          |   | 75,90          | июнь-сентябрь            |   | ООО Мастер +         |
| <b>ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                               |                                          |     |          | <b>204,90</b>  |   | <b>204,90</b>  |                          |   |                      |
|                                                                    | <b>Аварийно-восстановительные работы</b> |     |          | <b>1760,38</b> |   | <b>1760,38</b> |                          |   |                      |
|                                                                    | <b>ВСЕГО МАСТЕР ПЛЮС :</b>               |     |          | <b>5394,48</b> |   | <b>5394,48</b> |                          |   |                      |
| <b>Стройсервис-ДВ п. Чегдомын, п. Сулук, п. Солони, п. Этыркэн</b> |                                          |     |          |                |   |                |                          |   |                      |
| <b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>                                     |                                          |     |          |                |   |                |                          |   |                      |
| <b>Косметический ремонт в подъездах</b>                            |                                          |     |          |                |   |                |                          |   |                      |
|                                                                    | <b>р.п. Чегдомын</b>                     |     |          |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                                                  | .Центральная 9                           | шт  | 1        | 40,1           |   | 40,07          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                                                                  | Чегдомынская 3                           | шт  | 1        | 117,2          |   | 117,19         | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 3                                                                  | Строительная 9                           | шт. | 1        | 26,5           |   | 26,54          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 4                                                                  | Чегдомынская 3а                          | шт. | 1        | 116,2          |   | 116,19         | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |

| 1                       | 2                    | 3  | 4         | 5              | 6 | 7               | 8                            | 9 | 10                       |
|-------------------------|----------------------|----|-----------|----------------|---|-----------------|------------------------------|---|--------------------------|
| 5                       | Нагорная 5а          | шт | 1         | 34,9           |   | 34,94           | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 6                       | Пионерская 19        | шт | 2         | 238,6          |   | 238,62          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 7                       | Пионерская 12        | шт | 1         | 33,2           |   | 33,23           | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 8                       | Центральная 40       | шт | 2         | 209,0          |   | 209,00          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 9                       | пер. Школьный 6      | шт | 1         | 59,0           |   | 59,00           | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 10                      | Центральная 11       | шт | 1         | 40,1           |   | 40,07           | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|                         | <b>п. Этыркэн</b>    |    |           |                |   |                 |                              |   |                          |
| 11                      | 40 Лет Победы 3      | шт | 2         | 96,0           |   | 96,0            | апрель-<br>октябрь           |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 12                      | 41 Лет Победы 5      | шт | 2         | 96,0           |   | 96,0            | апрель-<br>октябрь           |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 13                      | Школьная 1           | шт | 1         | 48,0           |   | 48,0            | апрель-<br>октябрь           |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|                         | <b>п. Сулук</b>      |    |           |                |   |                 |                              |   |                          |
| 14                      | Ленина 4             | шт | 2         | 96,0           |   | 96,0            | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 15                      | Ленина 5             | шт | 2         | 96,0           |   | 96,0            | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 16                      | Ленина 7             | шт | 1         | 96,0           |   | 96,0            | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|                         | <b>п. Солони</b>     |    |           |                |   |                 |                              |   |                          |
| 17                      | Молодежная 5/3       | шт | 2         | 96,0           |   | 96,0            | январь-<br>декабрь           |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 18                      | Молодежная 5/4       | шт | 2         | 96,0           |   | 96,0            | январь-<br>декабрь           |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 19                      | Молодежная 5/5       | шт | 2         | 96,0           |   | 96,0            | январь-<br>декабрь           |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|                         | <b>Итого:</b>        |    | <b>28</b> | <b>1 730,9</b> |   | <b>1 730,85</b> |                              |   |                          |
| <b>Утепление фасада</b> |                      |    |           |                |   |                 |                              |   |                          |
|                         | <b>р.п. Чегдомын</b> |    |           |                |   |                 |                              |   |                          |
| 1                       | Лазо 21              | м2 | 3         | 32,55          |   | 32,55           | 01.01.2022г-                 |   | ООО "Стройсервис-        |

| 1                               | 2                 | 3  | 4         | 5             | 6 | 7             | 8                            | 9 | 10                   |
|---------------------------------|-------------------|----|-----------|---------------|---|---------------|------------------------------|---|----------------------|
|                                 |                   |    |           |               |   |               | 31.12.2022г.                 |   | ДВ"                  |
| 2                               | Лазо 5            | м2 | 3         | 32,23         |   | 32,23         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 3                               | Лазо 3            | м2 | 5         | 54,57         |   | 54,57         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 4                               | Строительная 17   | м2 | 3         | 34,29         |   | 34,29         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 5                               | Лазо 23           | м2 | 3         | 34,69         |   | 34,69         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                 |                   |    | <b>17</b> | <b>188,33</b> |   | <b>188,33</b> |                              |   |                      |
| <b>Ремонт кровли</b>            |                   |    |           |               |   |               |                              |   |                      |
|                                 | <b>п. Сулук</b>   |    |           |               |   |               |                              |   |                      |
| 1                               | 40 Лет Победы 1   | м2 | 5         | 15,00         |   | 15,00         | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                               | 41 Лет Победы 5   | м2 | 5         | 15,00         |   | 15,00         | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                 | <b>п. Солони</b>  |    |           |               |   |               |                              |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 3                               | Молодежная 5/3    | м2 | 10        | 47,00         |   | 47,00         | июнь-<br>сентябрь            |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 4                               | Молодежная 5/5    | м2 | 10        | 47,00         |   | 47,00         | июнь-<br>сентябрь            |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                 | <b>п. Этыркэн</b> |    |           |               |   |               |                              |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 5                               | Школьная 4        |    | 5         | 21,00         |   | 21,00         | май-<br>август               |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 6                               | Школьная 6        | м2 | 5         | 21,00         |   | 21,00         | май-<br>август               |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 7                               | 40 Лет Победы 9   | м2 | 5         | 21,00         |   | 21,00         | май-<br>август               |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 8                               | 40 Лет Победы 11  | м2 | 5         | 21,00         |   | 21,00         | май-<br>август               |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 9                               | 40 Лет Победы 13  | м2 | 5         | 21,00         |   | 21,00         | май-<br>август               |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                 | <b>Итого:</b>     |    | <b>55</b> | <b>229,00</b> |   | <b>229,00</b> |                              |   |                      |
| <b>Ремонт межпанельных швов</b> |                   |    |           |               |   |               |                              |   |                      |
|                                 | <b>п. Этыркэн</b> |    |           |               |   |               |                              |   |                      |

| 1                                                     | 2                    | 3  | 4         | 5             | 6 | 7             | 8                        | 9 | 10                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|---------------|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|
| 1                                                     | Ленина 4             | м2 | 5         | 14,29         |   | 14,29         | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                                                     | Ленина 5             | м2 | 8         | 16,82         |   | 16,82         | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 3                                                     | Ленина 7             | м2 | 30        | 35,61         |   | 35,61         | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 4                                                     | Ленина 8             | м2 | 16        | 27,36         |   | 27,36         | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 5                                                     | Ленина 9             | м2 | 14        | 21,97         |   | 21,97         | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 6                                                     | Ленина 10            | м2 | 14        | 21,97         |   | 21,97         | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 7                                                     | Ленина 11            | м2 | 10        | 18,69         |   | 18,69         | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                                       | <b>Итого:</b>        |    | <b>97</b> | <b>156,71</b> |   | <b>156,71</b> |                          |   |                      |
| <b>Ремонт крылец</b>                                  |                      |    |           |               |   |               |                          |   |                      |
|                                                       | <b>р.п. Чегдомын</b> |    |           |               |   |               |                          |   |                      |
| 1                                                     | Софийская 4б         | м2 | 12        | 297,20        |   | 297,20        | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                                                     | Софийская 3а         | м2 | 18        | 69,43         |   | 69,43         | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 3                                                     | Железнодорож 24      | м2 | 2         | 47,00         |   | 47,00         | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 4                                                     | ЦЭС 11               | м2 | 7         | 190,00        |   | 190,00        | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                                       | <b>Итого:</b>        |    | <b>39</b> | <b>603,63</b> |   | <b>603,63</b> |                          |   |                      |
| <b>Обустройство козырьков над подъездом, приямков</b> |                      |    |           |               |   |               |                          |   |                      |
|                                                       | <b>р.п. Чегдомын</b> |    |           |               |   |               |                          |   |                      |
| 1                                                     | Заводская 18         | шт | 3         | 50,18         |   | 50,18         | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                                                     | Софийская 10         | шт | 2         | 54,00         |   | 54,00         | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                                       | <b>Итого:</b>        |    | <b>5</b>  | <b>104,18</b> |   | <b>104,18</b> |                          |   |                      |
| <b>Замена окон на пластиковые</b>                     |                      |    |           |               |   |               |                          |   |                      |
|                                                       | <b>р.п. Чегдомын</b> |    |           |               |   |               |                          |   |                      |

| 1                      | 2                    | 3  | 4          | 5             | 6 | 7             | 8                            | 9 | 10                   |
|------------------------|----------------------|----|------------|---------------|---|---------------|------------------------------|---|----------------------|
| 1                      | ЦЭС 12               | шт | 4          | 154,26        |   | 154,26        | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                      | Школьный 6           | шт | 2          | 59,29         |   | 59,29         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                        | <b>Итого:</b>        |    | <b>6</b>   | <b>213,55</b> |   | <b>213,55</b> |                              |   |                      |
| <b>Ремонт отмостки</b> |                      |    |            |               |   |               |                              |   |                      |
|                        | <b>р.п. Чегдомын</b> |    |            |               |   |               |                              |   |                      |
| 1                      | Строительная, 1      | м2 | 51         | 54,8          |   | 54,8          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                      | Пушкина 4            | м2 | 64         | 91,15         |   | 91,15         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                        | <b>Итого:</b>        |    | <b>115</b> | <b>145,95</b> |   | <b>145,95</b> |                              |   |                      |
| <b>Замена дверей</b>   |                      |    |            |               |   |               |                              |   |                      |
|                        | <b>р.п. Чегдомын</b> |    |            |               |   |               |                              |   |                      |
| 1                      | Строительная, 13     | шт | 1          | 69,00         |   | 69,00         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                      | Строительная, 19     | шт | 1          | 55,00         |   | 55,00         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 3                      | Строительная 5       | шт | 1          | 37,88         |   | 37,88         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 4                      | ЦЭС 13               | шт | 2          | 191,00        |   | 191,00        | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 5                      | ЦЭС 12               | шт | 1          | 95,50         |   | 95,50         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 6                      | ЦЭС 14               | шт | 2          | 61,33         |   | 61,33         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                        | <b>п. Сулук</b>      |    |            |               |   |               |                              |   |                      |
| 7                      | Строителей 2         | шт | 2          | 42,00         |   | 42,00         | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 8                      | Строителей 3         | шт | 2          | 42,00         |   | 42,00         | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 9                      | Ленина 4             | шт | 1          | 21,00         |   | 21,00         | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 10                     | Ленина 5             | шт | 1          | 21,00         |   | 21,00         | май-<br>сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |

| 1                                    | 2                                    | 3  | 4         | 5              | 6 | 7              | 8                        | 9 | 10                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------|----------------|---|----------------|--------------------------|---|----------------------|
| 11                                   | Ленина 7                             | шт | 2         | 42,00          |   | 42,00          | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 12                                   | 40 Лет Победы 2                      | шт | 2         | 42,00          |   | 42,00          | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 13                                   | 41 Лет Победы 3                      | шт | 2         | 42,00          |   | 42,00          | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 14                                   | 42 Лет Победы 4                      | шт | 2         | 42,00          |   | 42,00          | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 15                                   | 43 Лет Победы 5                      | шт | 1         | 21,00          |   | 21,00          | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                      | <b>п. Солони</b>                     |    |           |                |   |                |                          |   |                      |
| 16                                   | Центральная 6/1                      | шт | 2         | 42,00          |   | 42,00          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 17                                   | Центральная 6/2                      | шт | 2         | 42,00          |   | 42,00          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 18                                   | Молодежная 4/3                       | шт | 2         | 42,00          |   | 42,00          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 19                                   | Молодежная 5/5                       | шт | 2         | 42,00          |   | 42,00          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                      | <b>Итого:</b>                        |    | <b>31</b> | <b>992,71</b>  |   | <b>992,71</b>  |                          |   |                      |
| <b>Устройство кровли, перекрытия</b> |                                      |    |           |                |   |                |                          |   |                      |
|                                      | <b>р.п. Чегдомын</b>                 |    |           |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                    | Пушкина 28                           | м2 | 12        | 34,63          |   | 34,63          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                                    | Центральная 16                       | м2 | 10        | 22,23          |   | 22,23          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 3                                    | Центральная 18                       | м2 | 12        | 34,73          |   | 34,73          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 4                                    | Театральная 7                        | м2 | 11        | 33,08          |   | 33,08          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 5                                    | Пушкина 30                           | м2 | 14        | 26,02          |   | 26,02          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                      | <b>Итого:</b>                        |    | <b>59</b> | <b>150,69</b>  |   | <b>150,69</b>  |                          |   |                      |
|                                      | <b>ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |    |           | <b>4515,60</b> |   | <b>4515,60</b> |                          |   |                      |

| 1                                      | 2                                      | 3   | 4            | 5              | 6 | 7              | 8                            | 9 | 10                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------|----------------|---|----------------|------------------------------|---|--------------------------|
|                                        | <b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>           |     |              |                |   |                |                              |   |                          |
|                                        | <b>Замена ролива водоснабжения ХВС</b> |     |              |                |   |                |                              |   |                          |
|                                        | <b>р.п. Чегдомын</b>                   |     |              |                |   |                |                              |   |                          |
| 1                                      | Софийская 5                            | м/п | 99           | 188,81         |   | 188,81         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 2                                      | пер. Школьный 9                        | м/п | 102,1        | 194,24         |   | 194,24         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 3                                      | Заводская 16а                          | м/п | 31           | 57,69          |   | 57,69          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 4                                      | Заводская 16б                          | м/п | 30           | 50,91          |   | 50,91          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 5                                      | Пионерская 4                           | м/п | 75           | 164,47         |   | 164,47         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 6                                      | Пионерская 17                          | м/п | 106,8        | 203,77         |   | 203,77         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 7                                      | Центральная 23                         | м/п | 29           | 51,00          |   | 51,00          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 8                                      | Центральная 27                         | м/п | 18           | 32,50          |   | 32,50          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 9                                      | Центральная 29                         | м/п | 30           | 57,00          |   | 57,00          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 10                                     | Заводская 10а                          | м/п | 31           | 61,00          |   | 61,00          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 11                                     | Лазо 15                                | м/п | 11           | 25,00          |   | 25,00          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|                                        | <b>Итого:</b>                          |     | <b>562,9</b> | <b>1086,39</b> |   | <b>1086,39</b> |                              |   |                          |
| <b>Замена ролива водоснабжения ГВС</b> |                                        |     |              |                |   |                |                              |   |                          |
| 1                                      | Центральная 42                         | м/п | 82           | 223,42         |   | 223,42         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 2                                      | Центральная 52а                        | м/п | 109          | 312,86         |   | 312,86         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 3                                      | Софийская 12                           | м/п | 15           | 44,62          |   | 44,62          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |



| 1                                | 2                    | 3   | 4          | 5              | 6 | 7              | 8                            | 9 | 10                       |
|----------------------------------|----------------------|-----|------------|----------------|---|----------------|------------------------------|---|--------------------------|
| 4                                | Софийская 4 в        | м/п | 86         | 259,49         |   | 259,49         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 5                                | Софийская 4          | м/п | 86         | 259,93         |   | 259,93         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 6                                | 60 Лет Октября 10    | м/п | 79         | 200,49         |   | 200,49         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 7                                | Пионерская 16        | м/п | 31         | 99,74          |   | 99,74          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 8                                | Заводская 17б        | м/п | 27         | 63,25          |   | 63,25          | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 9                                | Парковая 9           | м/п | 88         | 263,81         |   | 263,81         | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|                                  | <b>Итого:</b>        |     | <b>603</b> | <b>1727,61</b> |   | <b>1727,61</b> |                              |   |                          |
| <b>Замена запортной арматуры</b> |                      |     |            |                |   |                |                              |   |                          |
|                                  | <b>р.п. Чегдомын</b> |     |            |                |   |                |                              |   |                          |
| 1                                | ЦЭС 1                | шт  | 21         | 38,74          |   | 38,74          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 2                                | ЦЭС 2                | шт  | 28         | 41,90          |   | 41,90          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 3                                | ЦЭС 3                | шт  | 15         | 23,86          |   | 23,86          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 4                                | ЦЭС 4                | шт  | 21         | 38,94          |   | 38,94          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 5                                | ЦЭС 5                | шт  | 21         | 38,94          |   | 38,94          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 6                                | ЦЭС 6                | шт  | 15         | 23,86          |   | 23,86          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 7                                | ЦЭС 7                | шт  | 46         | 82,36          |   | 82,36          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 8                                | ЦЭС 12               | шт  | 2          | 48,24          |   | 48,24          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 9                                | ЦЭС 13               | шт  | 8          | 59,76          |   | 59,76          | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |

| 1  | 2                                                   | 3   | 4          | 5             | 6 | 7             | 8                            | 9 | 10                       |
|----|-----------------------------------------------------|-----|------------|---------------|---|---------------|------------------------------|---|--------------------------|
| 10 | ЦЭС 13                                              | шт  | 21         | 48,24         |   | 48,24         | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|    | <b>Итого:</b>                                       |     | <b>198</b> | <b>444,84</b> |   | <b>444,84</b> |                              |   |                          |
|    | <b>Замена розлива центрального<br/>отопления ЦО</b> |     |            |               |   |               |                              |   |                          |
|    | <b>р.п. Чегдомын</b>                                |     |            |               |   |               |                              |   |                          |
| 1  | Центральная 44                                      | м/п | 155        | 177,69        |   | 177,69        | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 2  | Центральная 42                                      | м/п | 130        | 223,41        |   | 223,41        | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 3  | ЦЭС 13                                              | м/п | 9          | 43,59         |   | 43,59         | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 4  | Блюхера 9                                           | м/п | 60         | 114,60        |   | 114,60        | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 5  | ЦЭС 6                                               | м/п | 5          | 17,40         |   | 17,40         | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 6  | Лазо 9                                              | м/п | 107        | 121,68        |   | 121,68        | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 7  | Заводская 14                                        | м/п | 11         | 58,80         |   | 58,80         | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 8  | Пионерская 21                                       | м/п | 58         | 107,60        |   | 107,60        | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 9  | Пионерская 7                                        | м/п | 60         | 111,00        |   | 111,00        | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 10 | Лазо 17                                             | м/п | 7          | 25,00         |   | 25,00         | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 11 | Парковая 17                                         | м/п | 265        | 420,80        |   | 420,80        | 01.06.2022г-<br>31.10.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|    | <b>п. Этыркэн</b>                                   |     |            |               |   |               |                              |   |                          |
| 12 | 40 лет Победы 1                                     | м/п | 35         | 105,00        |   | 105,00        | май-<br>август               |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 13 | 41 лет Победы 2                                     | м/п | 35         | 105,00        |   | 105,00        | май-<br>август               |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 14 | 42 лет Победы 15                                    | м/п | 35         | 105,00        |   | 105,00        | май-<br>август               |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |

| 1                                           | 2                                  | 3   | 4          | 5              | 6 | 7              | 8                        | 9 | 10                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|----------------|---|----------------|--------------------------|---|----------------------|
|                                             | <b>Итого:</b>                      |     | <b>972</b> | <b>1736,57</b> |   | <b>1736,57</b> |                          |   |                      |
| <b>Замена канализационной трубы</b>         |                                    |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
|                                             | <b>р.п. Чегдомын</b>               |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                           | Пионерская 10                      | шт  | 2          | 33,18          |   | 33,18          | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                                           | Пушкина 52                         | шт  | 58         | 184,00         |   | 184,00         | май-сентябрь             |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                             | <b>Итого:</b>                      |     | <b>60</b>  | <b>217,18</b>  |   | <b>217,18</b>  |                          |   |                      |
| <b>Замена сборок центрального отопления</b> |                                    |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
|                                             | <b>п. Этыркэн</b>                  |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                           | 40 лет Победы 5                    | шт  | 24         | 48,00          |   | 48,00          | май-август               |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                             | <b>Итого:</b>                      |     | <b>24</b>  | <b>48,00</b>   |   | <b>48,00</b>   |                          |   |                      |
|                                             | <b>ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b> |     |            | <b>5260,59</b> |   | <b>5260,59</b> |                          |   |                      |
| <b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>              |                                    |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
| <b>Замена светильников</b>                  |                                    |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
|                                             | <b>р.п. Чегдомын</b>               |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                           | ЦЭС 11                             | шт  | 4          | 20,00          |   | 20,00          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                             | <b>Итого:</b>                      |     | <b>4</b>   | <b>20,00</b>   |   | <b>20,00</b>   |                          |   |                      |
|                                             | <b>Замена кабеля</b>               |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
|                                             | <b>р.п. Чегдомын</b>               |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                           | Центральная 54                     | м/п | 89         | 134,04         |   | 134,04         | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                                             | <b>Итого:</b>                      |     |            | <b>134,04</b>  |   | <b>134,04</b>  |                          |   |                      |
| <b>Ревизия щитов ВРУ</b>                    |                                    |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
|                                             | <b>р.п. Чегдомын</b>               |     |            |                |   |                |                          |   |                      |
| 1                                           | Центральная 46                     | шт  | 14         | 238,82         |   | 238,82         | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 2                                           | Строительная 3                     | шт  | 2          | 58,25          |   | 58,25          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 3                                           | Центральная 32                     | шт  | 1          | 89,53          |   | 89,53          | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |

| 1  | 2                | 3  | 4  | 5      | 6 | 7      | 8                            | 9 | 10                       |
|----|------------------|----|----|--------|---|--------|------------------------------|---|--------------------------|
| 4  | ЦЭС 8            | шт | 10 | 117,63 |   | 117,63 | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 5  | ЦЭС 9            | шт | 10 | 117,09 |   | 117,09 | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 6  | ЦЭС 10           | шт | 12 | 136,78 |   | 136,78 | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 7  | Центральная 36   | шт | 1  | 79,27  |   | 79,27  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 8  | Центральная 38   | шт | 1  | 79,03  |   | 79,03  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 9  | Блюхера 4        | шт | 1  | 77,96  |   | 77,96  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 10 | Блюхера 6        | шт | 1  | 81,50  |   | 81,50  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 11 | Театральная 4    | шт | 1  | 39,61  |   | 39,61  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 12 | Центральная 34   | шт | 1  | 85,01  |   | 85,01  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
|    | <b>п. Солони</b> |    |    |        |   |        |                              |   |                          |
| 1  | Центральная 4/2  | шт | 1  | 18,60  |   | 18,60  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 2  | Центральная 4/5  | шт | 1  | 18,60  |   | 18,60  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 3  | Центральная 6/1  | шт | 1  | 18,60  |   | 18,60  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 4  | Центральная 6/2  | шт | 1  | 18,60  |   | 18,60  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 5  | Молодежная 4/3   | шт | 1  | 18,60  |   | 18,60  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 6  | Молодежная 4/4   | шт | 1  | 18,60  |   | 18,60  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |
| 7  | Молодежная 5/1   | шт | 1  | 18,60  |   | 18,60  | 01.01.2022г-<br>31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-<br>ДВ" |

|                     |                                     |    |        |         |   |         |                          |   |                      |
|---------------------|-------------------------------------|----|--------|---------|---|---------|--------------------------|---|----------------------|
| 1                   | 2                                   | 3  | 4      | 5       | 6 | 7       | 8                        | 9 | 10                   |
| 8                   | Молодежная 5/2                      | шт | 1      | 18,60   |   | 18,60   | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 9                   | Молодежная 5/3                      | шт | 1      | 18,60   |   | 18,60   | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 10                  | Молодежная 5/4                      | шт | 1      | 18,60   |   | 18,60   | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
| 11                  | Молодежная 5/5                      | шт | 1      | 18,60   |   | 18,60   | 01.01.2022г-31.12.2022г. |   | ООО "Стройсервис-ДВ" |
|                     | Итого:                              |    | 66,00  | 1405,08 |   | 1405,08 |                          |   |                      |
|                     | ИТОГО<br>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ<br>РАБОТЫ |    |        | 1559,12 |   | 1559,12 |                          |   |                      |
|                     | ВСЕГО СТРОЙ-СЕРВИС -ДВ:             |    |        | 11335,3 |   | 11335,3 |                          |   |                      |
| ТСЖ "УЮТ" п. Алонка |                                     |    |        |         |   |         |                          |   |                      |
|                     | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ<br>РАБОТЫ          |    |        |         |   |         |                          |   |                      |
| Ремонт кровли       |                                     |    |        |         |   |         |                          |   |                      |
| 1                   | Лазо 2                              | м2 | 17     | 11,10   |   | 11,10   | май-сентябрь             |   | ООО ТСЖ "УЮТ"        |
| 2                   | Молдавская 1                        | м2 | 17     | 11,10   |   | 11,10   | май-сентябрь             |   | ООО ТСЖ "УЮТ"        |
| 3                   | Лазо 1                              | м2 | 17     | 11,10   |   | 11,10   | май-сентябрь             |   | ООО ТСЖ "УЮТ"        |
| 4                   | Лазо 1                              | м2 | 7,42   | 14,90   |   | 14,90   | май-сентябрь             |   | ООО ТСЖ "УЮТ"        |
| 5                   | Молдавская 11                       | м2 | 30     | 37,40   |   | 37,40   | май-сентябрь             |   | ООО ТСЖ "УЮТ"        |
| 6                   | Молдавская 9                        | м2 | 25     | 31,20   |   | 31,20   | май-сентябрь             |   | ООО ТСЖ "УЮТ"        |
| 7                   | Молдавская 10                       | м2 | 25     | 31,20   |   | 31,20   | май-сентябрь             |   | ООО ТСЖ "УЮТ"        |
| 8                   | Лазо 8                              | м2 | 12,5   | 15,80   |   | 15,80   | май-сентябрь             |   | ООО ТСЖ "УЮТ"        |
|                     | Итого:                              |    | 150,92 | 163,80  |   | 163,80  |                          |   |                      |
| Ремонт дверей       |                                     |    |        |         |   |         |                          |   |                      |

| 1                            | 2                                    | 3  | 4         | 5             | 6 | 7             | 8            | 9 | 10            |
|------------------------------|--------------------------------------|----|-----------|---------------|---|---------------|--------------|---|---------------|
| 1                            | Молдавская 7                         | шт | 1         | 31,40         |   | 31,40         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2                            | Молдавская 5                         | шт | 1         | 31,40         |   | 31,40         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3                            | Лазо 7                               | шт | 1         | 22,70         |   | 22,70         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4                            | Молдавская 2                         | шт | 1         | 22,70         |   | 22,70         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5                            | Молдавская                           | шт | 1         | 22,70         |   | 22,70         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|                              | <b>Итого:</b>                        |    | <b>5</b>  | <b>130,90</b> |   | <b>130,90</b> |              |   |               |
| <b>Остекление подъездов</b>  |                                      |    |           |               |   |               |              |   |               |
| 1                            | Молдавская 4                         | м2 | 3         | 5,10          |   | 5,10          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2                            | Молдавская 6                         | м2 | 5         | 8,50          |   | 8,50          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3                            | Молдавская 8                         | м2 | 5         | 8,50          |   | 8,50          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4                            | Молдавская 9                         | м2 | 4         | 6,80          |   | 6,80          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5                            | Молдавская 11                        | м2 | 2         | 3,40          |   | 3,40          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6                            | Молдавская 10                        | м2 | 4         | 6,80          |   | 6,80          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|                              | <b>Итого:</b>                        |    | <b>23</b> | <b>39,10</b>  |   | <b>39,10</b>  |              |   |               |
| <b>Ремонт подъездов</b>      |                                      |    |           |               |   |               |              |   |               |
| 1                            | Молдавская 7                         | шт | 2         | 78,00         |   | 78,00         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2                            | Лазо 7                               | шт | 1         | 46,70         |   | 46,70         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|                              | <b>Итого:</b>                        |    | <b>3</b>  | <b>124,70</b> |   | <b>124,70</b> |              |   |               |
|                              | <b>ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |    |           | <b>458,50</b> |   | <b>458,50</b> |              |   |               |
| <b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b> |                                      |    |           |               |   |               |              |   |               |
| <b>Ремонт стояков ГВС</b>    |                                      |    |           |               |   |               |              |   |               |
| 1                            | Лазо 6                               | м2 | 12        | 17,00         |   | 17,00         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |

| 1                                                                     | 2              | 3    | 4         | 5             | 6 | 7             | 8            | 9 | 10            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|---------------|---|---------------|--------------|---|---------------|
| 2                                                                     | Лазо 7         | м2   | 12        | 17,00         |   | 17,00         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3                                                                     | Молдавская 5,7 | м2   | 18        | 25,00         |   | 25,00         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4                                                                     | Молдавская 8,9 | м2   | 18        | 25,00         |   | 25,00         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5                                                                     | Молдавская 10  | м2   | 12        | 17,00         |   | 17,00         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|                                                                       | <b>Итого:</b>  |      | <b>72</b> | <b>101,00</b> |   | <b>101,00</b> |              |   |               |
| <b>Ремонт стояков ХВС</b>                                             |                |      |           |               |   |               |              |   |               |
| 1                                                                     | Лазо 7         | м.п. | 12        | 12,70         |   | 12,70         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2                                                                     | Молдавская 1,5 | м.п. | 24        | 25,40         |   | 25,40         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3                                                                     | Молдавская 11  | м.п. | 12        | 12,70         |   | 12,70         | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|                                                                       | <b>Итого:</b>  |      | <b>48</b> | <b>50,80</b>  |   | <b>50,80</b>  |              |   |               |
| <b>Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор)</b> |                |      |           |               |   |               |              |   |               |
| 1                                                                     | Молдавская 1   | шт.  | 6         | 6,40          |   | 6,40          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2                                                                     | Молдавская 2   | шт.  | 6         | 6,40          |   | 6,40          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3                                                                     | Молдавская 3   | шт.  | 6         | 6,40          |   | 6,40          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4                                                                     | Молдавская 4   | шт.  | 6         | 6,40          |   | 6,40          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5                                                                     | Молдавская 5   | шт.  | 6         | 6,40          |   | 6,40          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6                                                                     | Молдавская 6   | шт.  | 5         | 5,60          |   | 5,60          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 7                                                                     | Молдавская 7   | шт.  | 5         | 5,60          |   | 5,60          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 8                                                                     | Молдавская 8   | шт.  | 5         | 5,60          |   | 5,60          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 9                                                                     | Молдавская 9   | шт.  | 5         | 5,60          |   | 5,60          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 10                                                                    | Молдавская 10  | шт.  | 5         | 5,60          |   | 5,60          | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |

|                         |                             |       |    |        |   |        |              |   |               |
|-------------------------|-----------------------------|-------|----|--------|---|--------|--------------|---|---------------|
| 1                       | 2                           | 3     | 4  | 5      | 6 | 7      | 8            | 9 | 10            |
| 11                      | Молдавская 11               | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 12                      | Молдавская 12               | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 13                      | Лазо 1                      | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 14                      | Лазо 2                      | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 15                      | Лазо 4                      | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 16                      | Лазо 5                      | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 17                      | Лазо 6                      | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 18                      | Лазо 7                      | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 19                      | Лазо 8                      | шт.   | 5  | 5,60   |   | 5,60   | май-сентябрь |   | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|                         | Итого:                      | шт.   | 95 | 110,40 |   | 110,40 |              |   |               |
|                         | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |       |    | 262,20 |   | 262,20 |              |   |               |
|                         | ВСЕГО ТСЖ "УЮТ":            |       |    | 720,70 |   | 720,70 |              |   |               |
|                         | ТСЖ "Герби" п.Герби         |       |    |        |   |        |              |   |               |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |                             |       |    |        |   |        |              |   |               |
| Ремонт кровли           |                             |       |    |        |   |        |              |   |               |
| 1                       | Саратовская 13              | м.кв. | 15 | 7,00   |   | 7,00   | май-июль     |   | ТСЖ "Герби"   |
| 2                       | Саратовская 14              | м.кв. | 20 | 10,00  |   | 10,00  | май-июль     |   | ТСЖ "Герби"   |
|                         | Итого:                      |       | 35 | 17,00  |   | 17,00  |              |   |               |
| Ремонт крылец           |                             |       |    |        |   |        |              |   |               |
| 1                       | Саратовская 16              | шт    | 2  | 60,00  |   | 60,00  | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби"   |
|                         | Итого:                      |       | 2  | 60,00  |   | 60,00  |              |   |               |
| Установка окон          |                             |       |    |        |   |        |              |   |               |
| 1                       | Саратовская 17              | шт    | 1  | 8,00   |   | 8,00   | май          |   | ТСЖ "Герби"   |
|                         | Итого:                      |       | 1  | 8,00   |   | 8,00   |              |   |               |
| Замена дверей           |                             |       |    |        |   |        |              |   |               |



| 1                                              | 2                                    | 3  | 4         | 5             | 6 | 7             | 8            | 9 | 10          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------|---------------|---|---------------|--------------|---|-------------|
|                                                | Саратовская 12                       | шт | 4         | 60,00         |   | 60,00         | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
|                                                | <b>Итого:</b>                        |    | <b>4</b>  | <b>60,00</b>  |   | <b>60,00</b>  |              |   |             |
| <b>Установка слива с крыши</b>                 |                                      |    |           |               |   |               |              |   |             |
|                                                | Саратовская 12                       | шт | 2         | 15,00         |   | 15,00         | май          |   | ТСЖ "Герби" |
|                                                | <b>Итого:</b>                        |    | <b>2</b>  | <b>15,00</b>  |   | <b>15,00</b>  |              |   |             |
|                                                | <b>ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |    | <b>42</b> | <b>160,00</b> |   | <b>160,00</b> |              |   |             |
|                                                | <b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>         |    |           |               |   |               |              |   |             |
|                                                | <b>Ремонт канализации</b>            |    |           |               |   |               |              |   |             |
| 1                                              | Саратовская 9                        | шт | 1         | 35,00         |   | 35,00         | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 2                                              | Саратовская 10                       | шт | 1         | 35,00         |   | 35,00         | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 3                                              | Саратовская 11                       | шт | 1         | 35,00         |   | 35,00         | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 4                                              | Саратовская 12                       | шт | 1         | 35,00         |   | 35,00         | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
|                                                | <b>ИТОГО:</b>                        |    | <b>4</b>  | <b>140,00</b> |   | <b>140,00</b> |              |   |             |
| <b>замена розлива холодной воды по подвалу</b> |                                      |    |           |               |   |               |              |   |             |
| 1                                              | Саратовская 12                       | шт | 1         | 30,00         |   | 30,00         | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 2                                              | Саратовская 9                        | шт | 1         | 30,00         |   | 30,00         | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
|                                                | <b>ИТОГО:</b>                        |    | <b>2</b>  | <b>60,00</b>  |   | <b>60,00</b>  |              |   |             |
|                                                | <b>ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>   |    |           | <b>200,00</b> |   | <b>200,00</b> |              |   |             |
| <b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                 |                                      |    |           |               |   |               |              |   |             |
| <b>Ремонт ВРУ</b>                              |                                      |    |           |               |   |               |              |   |             |
| 1                                              | Саратовская 11                       | шт | 1         | 4,50          |   | 4,50          | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 2                                              | Саратовская 12                       | шт | 1         | 4,50          |   | 4,50          | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 3                                              | Саратовская 13                       | шт | 1         | 4,50          |   | 4,50          | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 4                                              | Саратовская 14                       | шт | 1         | 4,50          |   | 4,50          | май-сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |

| 1 | 2                                    | 3  | 4        | 5               | 6 | 7               | 8                | 9 | 10          |
|---|--------------------------------------|----|----------|-----------------|---|-----------------|------------------|---|-------------|
| 5 | Саратовская 15                       | шт | 1        | 4,50            |   | 4,50            | май-<br>сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 6 | Саратовская 16                       | шт | 1        | 4,50            |   | 4,50            | май-<br>сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 7 | Саратовская 9                        | шт | 1        | 4,50            |   | 4,50            | май-<br>сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
| 8 | Саратовская 10                       | шт | 1        | 4,50            |   | 4,50            | май-<br>сентябрь |   | ТСЖ "Герби" |
|   | <b>Итого:</b>                        |    | <b>8</b> | <b>36,00</b>    |   | <b>36,00</b>    |                  |   |             |
|   | <b>ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |    | <b>8</b> | <b>36,00</b>    |   | <b>36,00</b>    |                  |   |             |
|   | <b>ВСЕГО ТСЖ "ГЕРБИ"</b>             |    |          | <b>396,00</b>   |   | <b>396,00</b>   |                  |   |             |
|   | <b>ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД</b>           |    |          | <b>29557,72</b> |   | <b>29557,72</b> |                  |   |             |

Состав  
штаба по контролю за выполнением организационно-технических  
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к  
отопительному сезону 2022-2023 года по Верхнебуреинскому району

|                 |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крупевский А.Ю. | - первый заместитель главы администрации района, руководитель штаба;                                                  |
| Алексиевич И.В. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, заместитель руководителя штаба; |
| Лештаева Н.Н.   | - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, секретарь штаба.       |
| Члены комиссии: |                                                                                                                       |
| Ольферт П.В.    | - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района;                        |
| Шуранов С.П.    | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района;                        |
| Акулов С.А.     | - начальник 5 отряда противопожарной службы (по согласованию);                                                        |
| Хоменко А.А.    | - начальник ТО «Роспотребнадзор» по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе (по согласованию);                    |
| Сибилев Е.В.    | - начальник по надзору промышленной и энергетической безопасностью (по согласованию);                                 |

---