



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.10.2022 № 702

п. Чегдомын

О согласовании изменений существенных условий муниципального контракта

В связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 18.04.2022 № 246 «Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», рассмотрев обращения Заказчика о согласовании увеличения цены заключенного контракта, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта от 11.03.2022 №0322300060522000001 «Капитальный ремонт МБОУ основной общеобразовательной школы № 5 пос. ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» (Идентификационный код закупки 223271000135527100100100060064399243), стороной которого является Заказчик – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 5 пос. ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в части изменения (увеличения) цены, срока исполнения.

2. Изменение существенных условий контракта должно осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика – получателя бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и

ПА 004110


не должно приводить к увеличению цены контракта более чем на 30 процентов.

3. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения к муниципальному контракту об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы
администрации района



А.Ю. Крупевский