



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.05.2025 № 278

п. Чегдомын

Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 года

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года, надежной и безаварийной работы и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2025-2026 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 года:

2.1. Для жилищного фонда - до 1 сентября 2025 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 15 сентября 2025 года – полная готовность к началу отопительного периода.

2.2. Для объектов коммунального хозяйства - до 1 сентября 2025 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 25 сентября 2025 года – полная готовность к началу отопительного периода.

3. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

3.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории поселений, к отопительному сезону 2025-2026 года.

3.2. Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 года.

ПА 000924

Срок – 01.07.2025.


3.3. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года.

Срок – еженедельно по вторникам.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района



АМ. Маслов

Приложение 1
к постановлению
администрации
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
от №

**СВОДНЫЙ ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2025-2026 ГОДА**

№ пп	Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Ед.изме рения	Количе ство	Ориентировочная стоимость тыс.руб.		Срок исполнен ия	Экономичес кий эффект, тыс руб.	Ответственный исполнитель	
				Всего	источник финансирования				
					местный бюджет				средства предприяти я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по району:			298915,32	172874,85	126040,47			
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:			215358,29	147659,48	67698,81			
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:			7721,06		7721,06			
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:			5388,6	24032,7	5388,6			
	ВОДООТВЕДЕНИЕ:			7973,00		7973,0			
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:			37258,98		37259,0			
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:			246,28	246,3	0,0			
	ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ:			936,40	936,4	0,0			
	в том числе:								
	АО ХЭС теплоснабжение Чегдомын			37424,0		37424,015			
	АО ХЭС теплоснабжение Новый Ургал			38924,7	16153,05	22771,66			
	Всего АО ХЭС			76348,72	16153,1	60195,7			
	МУП Вектор теплоснабжение			130763,4	125 411,38	5352,0			
	МУП Вектор водоснабжение			1405,0		1405,00			
	МУП Вектор водоотведение			1433,0		1433,0			
	Всего МУП Вектор			133601,38	125411,4	8190,0			
	МУП ЖКХ Сулук теплоснабжение			1211,0		1211,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МУП ЖКХ Сулук водоснабжение			1582,0		1582,0			
	МУП ЖКХ Сулук водоотведение			6170,0		6170,0			
	Всего МУП ЖКХ Сулук			8963,00		8963,0			
	МУП ЖКХ Тырма теплоснабжение			6619,1	6095,1	524,0			
	МУП ЖКХ Тырма водоснабжение			24312,7	24032,7	280,0			
	Всего МУП ЖКХ Тырма			30931,75	30127,8	804,0			
	АС Старателей Ниман теплоснабжение			362,14		362,1			
	АС Старателей Ниман Водоснабжение			201,01		201,0			
	АС Старателей Ниман Электроснабжение			7721,06		7721,1			
	Всего АС Старателей Ниман			8284,21		8284,2			
	КГУП РКС водоснабжение			1917,50		1917,5			
	КГУП РКС водоотведение			370,00		370,0			
	Всего КГУП РКС			2287,50		2287,5			
	МУП Энергия теплоснабжение			54,00		54,00			
	МУП Энергия водоснабжение			3,10		3,1			
	Всего МУП Энергия			57,10		57,10			
	Всего Управление образования			246,28	246,3	0,00			
	Всего Отдел культуры			936,40	936,4				
	Всего Жилфонд			37258,98		37258,98			
	ИТОГО			298915,33	172874,86	126040,47			

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын

Текущий ремонт Котельной №1

1	Очистка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли, золы	м²	1600	7,75		7,75	16.05- 09.06		
2	Уборка территории котельной от мусора, выкос травы	м²	2000	8,59		8,59	16.05- 26.05		
3	Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли, золы	м²	1200	0,00		0,00	26.05- 29.05		
4	Очистка поверхностей нагрева котлов КВТС10-150 № 1,2,3,4,5	м²	600	1,20		1,20	21.05- 30.05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Чистка каналов ШЗУ1,2,3,4,5, дренажей ШЗУ и ВПУ от шлака, золы	пог м	130	9,40		9,40	16.05-30.05		
6	Прочистка и промывка колодцев и сетей пром. канализации. Ревизия наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев, чистка дренажных лотков	пог м	250	0,87		0,87	02.06-06.06		
7	Чистка и ревизия батарейных циклонов котлов № 1÷ 5	шт	5	0,00		0,00	02.06-10.06		
8	Чистка коробов воздухопроводов и газоходов котлов №1÷5	пог м	80	0,00		0,00	28.05-30.05		
9	Чистка и промывка боронов и дымовой трубы	пог м	70	0,00		0,00	29.05-30.05		
10	Чистка и ревизия воздухоподог-й котлов №1÷5	шт	5	0,00		0,00	02.06-24.06		
11	Очистка, ревизия емкостей ХВО	шт	7	14,76		14,76	02.06-30.06		
12	Ревизия фильтров ВПУ с очисткой внутренней поверхности и ремонтом	шт	8	0,00		0,00	02.06-08.07		
13	Ревизия, замена запорной арматуры Ø 50÷200 мм ВПУ	шт	117	273,40		273,40	16.06-09.07		
15	Ремонт насосов исходной воды К-100-65	шт	3	5,80		5,80	09.06-20.06		
16	Ремонт насосов подпитки котлового контура К 80-50-200	шт	2	0,00		0,00	16.06-20.06		
17	Ревизия и ремонт насосов котлового контура, сетевых насосов Д630-90, насосов подпитки теплосети Д200-90	шт	8	22,36		22,36	19.05-09.06		
18	Ревизия и ремонт насоса рециркуляции котлового контура НКУ 145	шт	1	5,80		5,80	02.06-05.07		
19	Ремонт, ревизия задвижек ДУ 400 РУ 16 котловых насосов, обратных клапанов ДУ-400 котловых насосов	шт	6	0,00		0,00	23.06-27.06		
20	Ревизия и ремонт котловых задвижек Ду150 котлов 1- 4, Ду200 котла №5 и подрывных клапанов Ду150 котлов	шт	18	0,00		0,00	19.06-29.06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-5								
21	Замена и ремонт дренажных и воздухопускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5	шт	152	27,20		27,20	02.06-16.06		
22	Замена створок ворот ШЗУ канала № 5 (в пристройке) на новые створки ворот меньшего размера	м²	20	59,11		59,11	02.06-12.06		
23	Ремонт угольных бункеров № 5,1,2 с заменой дефектных участков стенок корпусов	м²	20	157,27		157,27	16.06-01.07		
24	Наращивание бетонного ограждения на на питателях топливоподачи 1, 2	пог м	60	5,13		5,13	16.06-01.07		
25	Ремонт кирпичной кладки каналов ШЗУ № 1,5, ремонт проходов между каналами, восстановление дренажей между каналами ШЗУ № 1,5	м	60	14,13		14,13	07.07-11.07		
26	Ремонт провальных бункеров с заменой дефектных участков стенок бункеров каналов ШЗУ № 1,2,3,4,5	м²	30	84,68		84,68	16.06-20.06		
27	Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1-5	м²	30	3,75		3,75	28.07-29.08		
28	Ремонт предтопков котлов №1- 5	шт	1	0,00		0,00	04.08-29.08		
29	Ремонт наружной обмуровки топочных блоков котлов № 1-5	м²	100	12,06		12,06	01.07-15.07		
30	Ревизия и ремонт, замена дефектной запорной арматуры отопления	шт	60	39,70		39,70	19.05-17.06		
31	Ревизия, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов, фильтров и теплообменников ВПУ, насосов, трубопроводов	шт	60	6,48		6,48	25.08-29.08		
32	Демонтаж, ревизия, манометров, монтаж, замена	шт	60	13,16		13,16	25.08-29.08		
33	Ремонт ПМЗ котлов 1,2,3,4,5	шт	38	616,14		616,14	19.05-09.09		
34	Ремонт колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5	шт	5	59,20		59,20	02.06-11.07		
35	Ревизия редукторов приводов	шт	5	15,61		15,61	02.06-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	колосниковых решеток ПТБ - 1200						17.06		
36	Ремонт рам топок и дутьевых зон котлов №1 -5	шт	5	49,34		49,34	16.06-01.07		
37	Ремонт колес, блоков каналов ШЗУ котлов №1 -5	шт	55	193,01		193,01	09.06-20.06		
38	Ремонт лебедок каналов ШЗУ №1 -5 с разборкой редукторов	шт	5	575,89		575,89	07.07-28.07		
39	Ремонт натяжных устройств тросов каналов ШЗУ №1 - 5	шт	5	93,32		93,32	21.06-01.07		
40	Ремонт скреперов каналов ШЗУ №1-5	шт	5	488,20		488,20	26.05-24.06		
41	Демонтаж дефектных конструкций, крепежа направляющих блоков и колес каналов ШЗУ котлов №1-5	м	30	74,36		74,36	23.06-16.07		
42	Ревизия, ремонт "дороги" каналов ШЗУ №1- 5 с заменой изношенных участков: демонтаж, изготовление, монтаж радиалов	шт	8	76,84		76,84	07.07-28.07		
43	Ревизия, ремонт аварийной звуковой сигнализации каналов ШЗУ 1-5	шт	5	0,00		0,00	02.06-20.08		
44	Ремонт шлаковых бункеров с заменой дефектных участков стенок корпусов, заменой запорных шиберов, приводных валов, шестеренок и зубчатых реек.	шт	15	10,25		10,25	04.08-18.08		
45	Ревизия и ремонт улиток, рабочих колес, направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части дымососов ДН-15 №1 -5	шт	5	131,85		131,85	30.06-15.08		
46	Ревизия и ремонт дутьевых вентиляторов ВДН-10 котлов №1 - 4	шт	10	3,21		3,21	14.07-15.08		
47	Ремонт и уплотнение газоходов и боровов котлов №1 - 5	м²	25	19,10		19,10	04.08-15.08		
48	Ремонт конструкций коробв воздухопроводов, газоходов котлов №1 - 5	м²	25	48,50		48,50	11.08-27.08		
49	Ремонт топливоподачи: дробилок угля СМД- 504, транспортеров	шт	2	544,97		544,97	02.06-08.08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	галереи №1 ,2, питателей угля КТ 8-1								
51	Ревизия электродвигателей	шт	48	109,91		109,91	19.05-29.08		
52	Ремонт системы отопления котельной и бойлерной	пог м	70	146,77		146,77	14.07-01.08		
53	Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной	м²		0,18		0,18	01.07-29.07		
54	Побелка котлов, лестничных клеток, проходов	м²	700	1,00		1,00	01.08-12.09		
55	Гидравлические испытания трубной части котлов № 1-5	шт	5	17,40		17,40	04.08-07.08		
	Итого текущий ремонт Котельной №1			4 047,63	0,00	4 047,63			
Текущий ремонт Котельной №2									
1	Очистка помещения котельной от угольной пыли	м²	540	0,00		0,00	20.05-21.05		
2	Очистка внутренней поверхности мерного бака	шт	1	0,60		0,60	22.05-25.05		
3	Очистка внутренней поверхности конденцатного бака	шт	1	0,60		0,60	23.05-26.05		
4	Очистка внутренней поверхности емкости соле растворителя	шт	1	0,40		0,40	26.05-29.05		
5	Очистка внутренней поверхности емкости сетевого деаэрата	шт	1	0,60		0,60	27.05-28.05		
6	Очистка внутренней поверхности емкости питательного деаэрата	шт	1	0,60		0,60	29.05-30.05		
7	Ревизия фильтра №1,2 2ой ступени ХВО	шт	2	0,40		0,40	02.06-11.06		
8	Ревизия фильтра №1,2,3 1ой ступени ХВО	шт	3	124,70		124,70	16.06-18.07		
9	Очистка внутренней поверхности аккумулирующей емкости	шт	2	0,80		0,80	14.07-23.07		
10	Очистка внутренней поверхности резервной емкости	шт	1	0,40		0,40	23.07-25.07		
11	Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 №1, 2, 3	шт	1	1,79		1,79	01.08-05.09		
12	Опрессовка котла КЕ 10-14 №1, 2, 3	шт	3	0,00		0,00	01.09-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	насосом СМ-60						05.09		
13	Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера)	шт	4	51,02		51,02	20.05-18.06		
14	Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник)	шт	8	4,40		4,40	01.06-16.06		
15	Ревизия пароподогревателя питательной воды	шт	1	0,60		0,60	20.06-24.06		
16	Ревизия пароподогревателя исходной воды	шт	1	0,60		0,60	24.06-27.06		
17	Ревизия пароподогревателя сетевой воды	шт	1	0,60		0,60	30.06-02.07		
18	Ревизия пароподогревателя	шт	1	0,80		0,80	02.07-04.07		
19	Ревизия сетевых насосов ЦН-400/105а	шт	2	19,70		19,70	07.07-16.07		
20	Ревизия подпиточного насоса К100-65-250	шт	2	1,69		1,69	01.07-04.07		
21	Ревизия перекачивающих насосов К50-55	шт	2	1,69		1,69	20.05-23.05		
22	Ревизия кондетсатных насосов К 30-50	шт	2	4,42		4,42	23.05-28.05		
23	Ревизия насоса резервной воды К90-35	шт	2	1,69		1,69	28.05-02.06		
24	Ревизия насоса раствора соли Х 65-50-125	шт	2	1,69		1,69	01.06-04.06		
25	Ревизия питательных насосов ЦНСГ 38-220	шт	3	2,70		2,70	17.07-28.07		
26	Ревизия электродвигателей	шт	47	382,63		382,63	03.07-30.07		
27	Ревизия преобразователей частоты	шт	22	1,72		1,72	10.09-12.09		
28	Ревизия блочков ШЗУ № 1,2,3	шт	42	65,13		65,13	03.07-30.07		
29	Ревизия ЗРА ДУ50÷250 - 158 шт	шт	158	34,11		34,11	03.06-05.08		
30	Ревизия КШФ ДУ25÷200 - 74 шт	шт	74	130,73		130,73	01.08-29.08		
31	Ревизия резбового вентиля ДУ15÷40	шт	57	2,41		2,41	02.09-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 57 шт						22.09		
32	Ревизия роликов ШЗУ № 1,2,3	шт	18	85,89		85,89	01.07-23.07		
33	Ревизия дымососов котлов № 1, 2 ,3.	шт	3	51,87		51,87	16.06-04.07		
34	Ревизия возврата уноса котла №1, 2, 3.	шт	3	1,91		1,91	26.05-30.05		
35	Ревизия вентиляторов котлов №1, 2, 3	шт	3	3,52		3,52	04.07-17.07		
36	Ревизия ПМЗ котлов 1, 2, 3	шт	6	428,93		428,93	01.08-14.08		
37	Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3	шт	3	0,00		0,00	01.07-28.07		
38	Ревизия роликов галлерей №1,2	шт	376	9,00		9,00	02.06-14.07		
39	Ревизия лебедок ШЗУ №1, 2, 3	шт	3	91,42		91,42	01.07-28.07		
40	Ревизия решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3	шт	3	151,46		151,46	26.05-25.08		
41	Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3	шт	3	25,94		25,94	11.08-18.08		
42	Ревизия редукторов конвейеров	шт	2	7,28		7,28	12.08-19.08		
43	Ревизия барабанов конвейеров	шт	4	2,25		2,25	19.08-25.08		
44	Ревизия питателя качающегося	шт	1	2,25		2,25	27.08-29.08		
45	Ревизия дробилок молотковых СМД-147	шт	2	2,25		2,25	01.09-08.09		
46	Замена негодной запорной арматуры	шт	30	332,08		332,08	03.07-16.07		
47	Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3	шт	6	8,62		8,62	02.09-05.09		
48	Очистка дымовой трубы	шт	1	0,00		0,00	03.07-11.07		
49	Ревизия ТП котельной, углеподачи	шт	2	17,90		17,90	01.08-28.08		
50	Токарные работы: изготовление			7,34		7,34	02.06-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	деталей						30.09		
51	Ревизия скрепера №1,2,3	шт	3	5,93		5,93	11.08-29.08		
52	Ревизия шиберов ШЗУ№1,2,3	шт	3	0,98		0,98	29.07-31.07		
53	Ревизия калолиферов	шт	3	0,00		0,00	12.08-15.08		
54	Ревизия Циклонов БЦ -2-5х (4+2) котла №1,№2,№3	шт	2	0,00		0,00	02.06-03.06		
55	Замена подогревателя водо-водяной ПВ1 325х4-1,0-РГ 28-49	шт	1	171,04		171,04	13.08-18.08		
56	Монтаж светильников на котельной	шт	41	94,30		94,30	13.08-18.08		
57	Фильтра 1-й ступени (замена люков лаза 600мм, 500мм)	шт	3	207,30		207,30	02.06-17.06		
58	Монтаж теплоизоляции на пароподогревателе ПП1 53-7-2 (Бойлера) и водоподогревателе ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник)	шт	12	98,28		98,28	02.09-03.09		
59	Побелка котельной	м²	980	7,50		7,50	01.09-12.09		
60	Покраска оборудования и подсобных помещениях	м²	1200	39,40		39,40	01.09-19.09		
Итого текущий ремонт Котельной №2				2 693,85	0,00	2 693,85			
Текущий ремонт Котельной Промбазы									
1	Чистка котлов №1 и №2	шт	2	6,10		6,10	20.05-23.05		
2	Ревизия задвижек 50, 80, 100	шт	16	2,90		2,90	26.05-29.05		
3	Ревизия электродвигателей 4квт; 7,5квт; 15кв	шт	4	0,45		0,45	30.05-02.06		
4	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90	шт	2	0,45		0,45	30.05-02.06		
5	Ревизия подпиточных насосов К20-40	шт	2	0,45		0,45	03.06-04.06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Чистка подпитывающей емкости 14 м³	шт	1	0,00		0,00	03.05-04.06		
7	Чистка дымохода от сажи и нагара	м²	1,5	13,84		13,84	05.06-11.06		
8	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей	шт	4	0,00		0,00	16.06.2024		
9	Ревизия вводного рубильника	шт	1	0,00		0,00	17.06.2024		
10	Ремон мягкой кровли отдельными местами	м²	50	500,00		500,00	19.06-20.06		
Итого текущий ремонт Котельная Промбазы				524,19	0,00	524,19			
Текущий ремонт Котельной Железнодорожная									
1	Чистка водогрейных котлов. Ремонт обмуровки	шт	2	1,29		1,29	07.07-09.07		
2	Чистка дымоходов от сажи	компл	1	0,17		0,17	10.07-11.07		
3	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек	шт	6	3,61		3,61	14.07-15.07		
4	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей	шт	2	0,00		0,00	16.07-17.07		
5	Демонтаж, ревизия, монтаж эл.двигателей 4кВт	шт	2	0,45		0,45	16.07-17.07		
6	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов K20-40	шт	2	0,45		0,45	17.07-18.07		
7	Ремонт бетонных полов	м³	1	0,87		0,87	21.07-22.07		
8	Известковая окраска стен и потолков	м²	83	0,63		0,63	22.07-23.07		
9	Маслянная окраска стен и трубопроводов	м²	62	2,48		2,48	22.07-23.07		
10	Устройство нового забора	м	20	8,40		8,40	23.07-29.07		
11	Ремонт ограждения котельной отдельными местами по деревянным прожилинам с облицовкой профлистом	м	10	50,00		50,00	29.07-30.07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ремонт душевой комнаты 1,5х3 м Н=2,6м	шт	1	8,74		8,74	01.07- 30.09		
13	Ремонт покрытия кровли из андулина	м²	15	50,00		50,00	01.07- 30.09		
Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная				127,08	0,00	127,08			
Текущий ремонт Тепловые сети									
1	Очистка тепловых колодцев	шт	6	0,90		0,90	20.05- 21.05		
2	Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2,бойлерной 29 квартала	шт	2	1,73		1,73	22.05- 23.05		
3	Ревизия задвижек 50÷250, вентилей 20÷40мм по п. Олимпийский	шт	51	9,00		9,00	26.05- 30.05		
4	Ревизия задвижек Ø80÷400 на теплосетях от котельной №1, 2, задвижек Ø100÷350 от бойлер. 29 квартала	шт	70	39,13		39,13	02.06- 23.06		
5	Ревизия задвижек высокотемпературного контура 300мм	шт	4	0,00		0,00	23.06- 23.06		
6	Ремонт тепловой изоляции на вертикальных компенсаторах надземных теплосетях	шт	9	327,37		327,37	24.06- 27.06		
7	Гидравлические испытания тепловых сетей по окончанию отопительного сезона 2024-2025 и перед началом отопительного сезона 2025-2026	ед	30	20,66		20,66	15.05- 27.09		
8	Выкос травы вдоль надземных теплотрас 2 раза в сезон от котельных п. Чегдомын	км	8	13,60		13,60	04.08- 25.07		
9	Установка входных утепленных дверей в производственно- бытовых помещениях по адресу ул. Блюхера 8 (уч. тепловых сетей)	шт	3	40,00		40,00	25.07- 15.08		
10	Ремонт бетонных полов цементным	м²	78	12,11		12,11	15.07-		

1	2 раствором 30-50 мм 1 этаж	3	4	5	6	7	8 30.07	9	10
Итого текущий ремонт Тепловые сети				464,50	0,00	464,50			
Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала									
1	Ремонт пластинчатых теплообменников бойлерной с разборкой	шт	2	125,80		125,80	16.06-30.06		
2	Замена манометров	шт		0,00		0,00	01.09-02.09		
3	Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей сетевых насосов 1-3	шт	6	36,67		36,67	02.06-06.06		
4	Ремонт Ак бака ф1000, ревизия запорной арматуры Ф80, 150, 200.	шт	1	23,39		23,39	09.06-18.06		
5	Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей подпиточных насосов 1-2	шт	2	2,88		2,88	19.05-21.05		
6	Ревизия, очистка фильтра стального Ду150÷350	шт	5	5,60		5,60	19.05-23.05		
Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала				194,33	0,00	194,33			
Текущий ремонт Ремонт АТЦ									
1	Монтаж подрядной организацией кровли из профлиста пристройки к диспетчерской (строение №1)	м2	180	350,00		350,00	05.05-31.09		
2	Ремонт бетонных полов строения №1	м2	50	393,80		393,80	05.05-31.09		
3	Выполнение работ подрядной организацией по оштукатуриванию стен строения №1	м2	100	45,00		45,00	05.05-31.09		
4	Побелка стен строения №1	м2	450	23,20		23,20	15.07-30.09		
5	Выполнение работ подрядной организацией по монтажу кровли из профлиста гаражного здания с 5 въездными воротами и диспетчерской (строение №2)	м2	400	370,00		370,00	01.06-30.0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Оштукатуривание стен строения №2	м2	30	13,01		13,01	15.08-30.09		
7	Побелка стен строения №2	М2	400	12,51		12,51	15.08-30.09		
8	Ремонт кровельного покрытия сторожки	м2	40	44,45		44,45	15.08-30.09		
9	Восстановление уличного освещения АТЦ	шт	1	89,20		89,20	15.08-30.09		
10	Ремонт отопительной системы склада	шт	1	31,35		31,35	15.08-30.09		
11	Мероприятия по улучшению санитарных условий: наведение порядка в помещениях, вывоз мусора. Оштукатуривание стен. Возведение кирпичной перегородки	м²	60	257,48		257,48	01.07-30.08		
12	Выполнение работ подрядной организацией по монтажу душевой комнаты, теплого санузла, шамбо	шт	3	585,90		585,90	30.07-31.08		
13	Сварочные работы по ремонту техники	компл	1	72,50		72,50	01.06-30.09		
Итого текущий ремонт АТЦ				2 288,40	0,00	2 288,40			
Ремонт СПЕЦТЕХНИКИ									
1	Автомобиль ЗИЛ ММЗ 4505 В287УС	шт	1	100,00		100,00	01.06-15.07		
2	Атомобиль FAW 4591 У277ТХ	шт	1	8,00		8,00	01.06-15.08		
3	Атомобиль ЗИЛ ММЗ 555 В286УС	шт	1	300,00		300,00	15.07-30.08		
4	Атомобиль ЗИЛ ММЗ 4502 Н108ТА	шт	1	200,00		200,00	15.08-30.08		
5	Автомобиль КАМАЗ 53605 В945ОХ	шт	1	60,00		60,00	01.06-15.07		
6	Атомобиль КАМАЗ 6520-63 В370УО	шт	1	200,00		200,00	15.07-30.08		
7	Атомобиль КАМАЗ 6520-43 Н913РХ	шт	1	300,00		300,00	01.07-30.08		
8	Погрузчик В 140 6920ХМ	шт	1	150,00		150,00	01.07-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							30.08		
9	ТО автомобиля КИА Бонго Н484ТМ	шт	1	100,00		100,00	01.07-10.07		
10	Экскаватор НІТАСНІ 0047 ХТ	шт	1	200,00		200,00	01.06-30.06		
Итого текущий ремонт техники				1 618,00	0,00	1 618,00			
Итого текущий ремонт				11 957,98	0,00	11 957,98			
Капитальный ремонт									
Котельная №1									
1	Ремонт пластинчатых теплообменников VT 80	шт	4	253,60		253,60	07.07-31.08		
2	Капитальный ремонт водогрейного котла KBTC 150-70 № 3 в соответствии с заключением №2409-02/1 от 2024 года ООО ЭСКО. Монтаж автоматики котла аналогичный установленному. Восстановление обмуровки. Пуско-наладочные работы	шт	1	10 000,00		10 000,00	апрель-октябрь		
3	Замена фестонного экрана котла KBTC 10-150 №1 по позициям согласно схеме монтажа.	шт	1	3 900,00		3 900,00	июль-сентябрь		
4	Замена поворотного экрана котла KBTC 10-150 №5 по позициям согласно схеме монтажа.	шт	1	3 900,00		3 900,00	июль-сентябрь		
6	Замена фильтрующих и дренажных материалов фильтров ВПУ	тн	20	150,00		150,00	09.06-03.07		
6	Устройство системы отопления помещений топливоподачи, монтаж системы отопления с прокладкой трубопроводов под землей	шт	3	212,46		212,46	18.08-26.09		
7	Ремонт конструкции дымовой трубы по акту и сметному расчету по видам работ ориентировочно	шт	1	1 500,00		1 500,00	01.07-30.09		
8	Расширение отстойки дымовой трубы (104м²х0.15м)	м²	104	436,82		436,82	01.09-10.09		
9	Режимноналадочные работы,	шт	5	450,00		450,00	01.07-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	экспертиза промбезопасности котлов №1-5 ориентировочно						30.09		
Итого капитальный ремонт Котельная №1				20 802,88	0,00	20 802,88			
Бойлерная 29 квартала									
1	Установка доп водоподогревателя ННН100-192 пластины (подряд) ориентировочно	шт	1	2 842,93		2 842,93	01.08-30.09		
2	Установка дополнительных вертикальных фильтров перед сетевыми насосами 1,2,3 Ф 219 мм (подряд)	шт	3	59,11		59,11	01.07-30.09		
3	Установка дополнительных вертикальных фильтров перед пластинчатыми подогревателями 1,2, Ф 219мм	шт	2	59,11		59,11	01.07-30.09		
Итого капитальный ремонт Бойлерной 29 квартала				2 961,14	0,00	2 961,14			
Котельная №2									
2	Выполнение работ подрядной организацией по устройству емкости-шамбо для хозяйственно-бытовых стоков	шт	1	813,42		813,42	01.07-31.07		
Итого капитальный ремонт Котельная №2				813,42	0,00	813,42			
Тепловые сети									
1	Замена подземного участка теплосети от ТК №9 (ввод в мкд Софийская 1) - 13 м	км	0,013	87,45		87,45	22.09-26.09		
2	Замена участка по подвалу до узла учета Ø76мм - 30 м	км	0,03	107,87		107,87	22.09-26.09		
3	Замена подземного участка теплосети от ТК №9 (ввод в мкд Софийская 3) - 16м. Замена участка до узла учета - 5 м	км	0,021	120,51		120,51	01.09-19.09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Замена участка до узла учета Ф 76 длиной 5 м по подвалу	км	0,005	18,88		18,88	01.09-19.09		
5	п. Олимпийский - Замена подземного участка по ул Дорожная - 130м в ж/б лотках	км	0,13	204,11		204,11	11.08-29.08		
6	Замена надземного участка тепловой сети от котельной №2 Молодежная 11-27 Амурская 8-22 - 370м	км	0,37	349,76		349,76	21.07-08.08		
Итого капитальный ремонт Тепловые сети				888,59	0,00	888,59			
Итого капитальный ремонт				25 466,03	0,00	25 466,03			
ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын				37 424,02	0,00	37 424,02			
ООО "Хабаровские энергетические системы ЧЕГДОМЫН" рп. Новый Ургал									
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ									
Текущий ремонт ПРУ									
1.1	Ремонт элеваторного узла	шт	1	237,86		237,86	01.07-30.09		
1.2	Ремонт решетки ЦКР	шт	1	137,60		137,60	01.07-30.09		
1.3	Ревизия дробилки молотковой	шт	1	124,12		124,12	01.07-30.09		
Итого текущий ремонт ПРУ				499,58	0,00	499,58			
Текущий ремонт теплосетей									
1.4	Изоляция трубопровода Ø 425 на участке: котельная- ТК 1	уч	1	1 163,90		1 163,90	01.07-30.09		
1.5	Очистка тепловых камер	шт	52	1,14		1,14	01.06-20.06		
1.6	Ревизия задвижек по ТК Ø 50 ÷ Ø 400	шт	140	223,33		223,33	04.07-30.07		
1.7	Ремонт тепловых колодцев	шт	7	119,16		119,16	15.07-05.08		
1.8	Вырубка кустарника вдоль магистрального трубопровода протяженностью 1,3 км	км	1,3	0,00		0,00	май-июнь		
1.9	Выкос травы вдоль надземных	км	1,5	5,70		5,70	май-июнь		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	теплотрасс 2 раза в сезон протяженностью 1,5 км								
1.1 0	Замена входных утепленных дверей в здании ЦТП-1	шт	2	77,20		77,20	25.07- 15.08		
Итого текущий ремонт теплосетей				1 590,43	0,00	1 590,43			
Текущий ремонт вспомогательного оборудования									
1.1 1	Механическая очистка поверхностей нагрева, бунгеров и газоходов от золовых отложений	м²	1100	11,36		11,36	15.05- 01.06		
1.1 2	Ремонт воздухоподогревателя	шт	1	43,43		43,43	10.07- 10.08		
1.1 4	Ремонт водоподогревателя	шт	1	45,14		45,14	15.05- 01.06		
1.1 5	Замена запорно-регулирующей арматуры на к/а № 3,4,5,6	шт	105	360,12		360,12	10.07- 01.09		
1.1 6	Ревизия задвижек на котельной и участке топливоподачи	шт		132,94		132,94	01.07- 20.07		
1.1 9	Ревизия насосов в багерной осветленной воды	шт	2	200,00		200,00	01.07- 20.07		
1.2 0	Вывоз шлака с большого и малого озера ШЗУ	м³	5000	5 000,00		5 000,00	01.06- 30.08		
1.2 1	Ремонт душевой 2 и 3 этажа (стен, полов, потолков)	м²	31,5	826,87		826,87	01.07- 30.08		
1.2 2	Ремонт мягкой кровли производственно-ремонтной базы	м²	500	600,00		600,00	01.08- 30.09		
1.2 3	Ревизия, замена приборов учета и автоматики котельной, ЦТП-1, ЦТП- 2. Монтаж частотных преобразователей и тд.	шт	5	1 200,00		1 200,00	01.07- 30.08		
Итого текущий ремонт вспомогательного оборудования				8 419,86	0,00	8 419,86			
Текущий ремонт спецтехники									
1.2 4	Бульдозер	шт	1	96,70		96,70	июль		
1.2	Экскаватор TEREX W 200- ЯМЗ 536	шт	1	472,60		472,60	июль		

1 5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2 6	Погрузчик YIGONG ZL 30	шт	1	79,90		79,90	июль		
1.2 7	Автобус TOYOTA REGIUS HIACE	шт	1	720,10		720,10	июль		
	Итого текущий ремонт спецтехники			1 369,30	0,00	1 369,30			
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ									
	Капитальный ремонт теплосетей								
2.1	Замена участка трубопровода ТВС, ГВС по ул. Артема 9 -ТК 33 - Донецкая 1а, 3 подъезд протяженностью 130 м (размеры труб Ø 133, Ø 89, Ø 57)	км	0,13				01.07-30.09		
2.2	Капитальный ремонт трубопровода от котельной до ТП 35/10 протяженностью 400 м (труба Ø 47)	км	0,4				01.07-30.09		
2.3	Капитальный ремонт трубопровода от ТК 1- вокзал ТВС протяженностью 1250 м (труба Ø 108)	км	1,25				01.07-30.09		
2.4	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС ул. Киевская д.5	км	0,6	16 153,04	16 153,04		01.07-30.09		
	Итого капитальный ремонт теплосетей			16 153,04	16 153,04				
Капитальный ремонт котлов									
КОТЕЛ №3									
2.4	Установка диспетчизации для дистанционного контроля работы котла	компл	1	758,40		758,40	01.07-30.09		
2.5	Замена верхней части скруббера А и Б с системой орошения и очистки отработанных газов. Замена нижней части конуса, сливы, "коллектора" скрубберов с люками А и Б с	компл	2	2 174,11		2 174,11	01.08-05.09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	гидрозатвором. Обмуровка скрубберов.								
2.6	Замена привода ПТБ-1200	шт	1	700,00		700,00	01.08-05.09		
2.7	Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель)	шт	1	200,00		200,00	01.08-05.09		
Итого капитальный ремонт КОТЛА 3				3 832,51	0,00	3 832,51			
КОТЕЛ №4									
2.8	Ремонт ЦКР: замена клиц, роликов и заднего вала решетки	шт	1	1 600,00		1 600,00	15.06-01.08		
2.9	Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель)	шт	1	200,00		200,00	01.08-05.09		
2.10	Восстановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла	шт	1	421,63		421,63	15.06-01.08		
Итого капитальный ремонт КОТЛА 4				2 221,63	0,00	2 221,63			
КОТЕЛ №5									
2.11	Замена плит фронтальных ЗП-600	шт	2	250,00		250,00	25.05-01.07		
2.12	Восстановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла	шт	1	521,63		521,63	15.06-30.0		
2.13	Замена нижней части конуса, сливы, "Коллектора" скрубберов с люками А и Б с гидрозатвором. Обмуровка скрубберов - 2 шт	шт	2	0,00		0,00	01.08-30.08		
2.14	Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель)	шт	1	200,00		200,00	01.08-05.09		
Итого капитальный ремонт КОТЛА 5				971,63	0,00	971,63			
КОТЕЛ №6									
2.15	Замена плит фронтальных ЗП-600	шт	2	250,00		250,00	25.05-01.07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1 6	Замена нижней части конуса, сливы, "коллектора" скрубберов с люками А и Б с гидрозатвором. Обмуровка скрубберов.	шт	2	1 095,10		1 095,10	01.08-30.08		
2.1 7	Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель)	шт	1	200,00		200,00	01.08-05.09		
2.1 8	Восстановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла	шт	1	521,63		521,63	15.06-30.0		
Итого капитальный ремонт КОТЛА 6				2 066,73	0,00	2 066,73			
Капитальный ремонт вспомогательного оборудования									
2.1 9	Замена двухвалковой зубчатой дробилки ДВЗ -2М12 (в сборе с электродвигателем)	шт	1	1 800,00		1 800,00	до 30.09.25		
Итого капитальный ремонт вспомогательного оборудования				1 800,00	0,00	1 800,00			
Итого текущий ремонт				11 879,17	0,00	11 879,17			
Итого капитальный ремонт				27 045,53	0,00	10 892,49			
ВСЕГО теплоснабжение ООО "ХЭС ЧЕГДОМЫН" рп. Новый Ургал				38 924,70	16153,04	22 771,66			
МУП "ВЕКТОР"									
п.Алонка									
Капитальный ремонт									
1	Ремонт обмуровки задней стенки к/а № 2	мЗ	4,4	282,00		282,0			
2	Установка грязевого насоса 900-1200 об. 8 кВт, с заменой трубной части d 100	шт	1	37,00		37,00			
3	Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2 к/а № 2	шт	1	417,00		417,00			
4	Ремонт притопка к/а № 3 с установкой охлаждения притопка	шт	1	63,00		63,00			
5	Ремонт тепло сетей, замена труб от ТК 4 до территории ЭЧ 8 с тепловой изоляцией	м	50	160,00		160,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ремонт кровли галереи т/п	м2	40	280,00		280,00			
	Всего капитальный ремонт:			1239,00		1239,00			
Текущий ремонт									
	К/А № 2,3								
1	Ремонт ПМЗ-600	шт	2	84,00		84,00			
2	Ремонт воздухопроводов к/а 2,3	шт	2	160,00		160,00			
3	ПСК № 2,3, замена лебедки	шт	2	130,00		130,00			
4	Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2 к/а № 2,3	шт	2	236,00		236,00			
5	Ремонт экономайзера ЭП1-330, с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства	м3	1,8	143,00		143,00			
6	Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла № 2,3	шт	2	132,00		132,00			
	Общекотельное оборудование								
1	Помывка котельной			13,00		13,00			
2	Ремонт, ревизия батарейных циклонов БЦ	шт	2	68,00		68,00			
3	Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3)	шт	2	52,00		52,00			
	КИПиА и электрооборудование								
1	Ремонт, ревизия э/двигателей	шт	38	91,00		91,00			
2	Замена кабеля 4х жильного (питатель)	м	60	70,00		70,00			
	Топливоподача								
1	Ремонт, ревизия питателя КЛ-8	шт	1	78,00		78,00			
2	Ремонт дробилки ДО М-1 замена пальцев решетки	шт	1	36,00		36,00			
3	Ремонт ленточного конвейера 1,2 подъема	шт	2	52,00		52,00			
	Сети теплоснабжения								
1	Ревизия задвижек d 50-200	шт	92	91,00		91,00			
2	Замена задвижек: d 50-80	шт	8	36,00		36,00			
3	Промывка, опрессовка системы	м3	600	18,00		18,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	теплоснабжения								
	Итого по капитальному ремонту:			1239,00	0,00	1239,00			
	Итого по текущему ремонту:			1490,00	0,00	1490,00			
	Всего по котельной п. Алонка:			2729,00	0,00	2729,00			
п. Герби									
Капитальный ремонт									
1	УСТАНОВКА БМК			120452,80	120452,80				
2	Реконструкция сетей			0,00					
	Итого по капитальному ремонту:			120452,80	120452,80	0,00			
	Всего по котельной п. Герби:			120452,80	120452,80	0,00			
п. Этыркэн									
Текущий ремонт									
	К/а №1 КВм-3,5								
1	Частичный ремонт обмуровки			28,00		28,00			
2	Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон			15,00		15,00			
3	Замена запорной арматуры d 50	шт	2	13,00		13,00			
4	Замена продувочных кранов d 25, d 20	шт	12	9,00		9,00			
5	Замена концевых выключателей	шт	4	10,00		10,00			
6	Замена водомера	шт	1	4,00		4,00			
7	Шланг высокого давления (охлаждение ШП)	шт	2	7,00		7,00			
8	Замена, ремонт топки котла			126,00		126,00			
	К/а №2 КВм-3,5								
1	Частичный ремонт обмуровки			28,00		28,00			
2	Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон			15,00		15,00			
3	Замена концевых выключателей	шт	4	10,00		10,00			
4	Замена запорной арматуры	шт	2	13,00		13,00			
5	Шланг высокого давления (охлаждение ШП)	шт	2	7,00		7,00			
6	Ремонт, замена топки котла			126,00		126,00			
	К/а №3 КВм-3,5								
1	Частичный ремонт обмуровки			28,00		28,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ремонт изоляции люков и дутьевых зон			15,00		15,00			
3	Ремонт колес шурующей планки			10,00		10,00			
4	Замена водомера	шт	1	4,00		4,00			
5	Замена запорной арматуры d 200	шт	1	13,00		13,00			
6	Замена продувочных кранов d 15	шт	4	9,00		9,00			
7	Замена концевых выключателей	шт	4	10,00		10,00			
	Насосная группа								
1	Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2			7,00		7,00			
2	Ревизия циркуляционных насосов первого контура			7,00		7,00			
3	Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура			7,00		7,00			
4	Ревизия насосов приточной вентиляции			7,00		7,00			
5	Ревизия, замена манометров и трехходовых кранов			26,00		26,00			
6	Компенсаторы (резиновые вставки)			8,00		8,00			
	Топливоподача								
1	Установка лопаток на конвейера №1,2	шт	100	15,00		15,00			
2	Наплавка металлических пластин на верхние и нижние направляющие	м.п.	40	23,00		23,00			
3	Регулировка, натяжка цепи конвейера			3,00		3,00			
4	Частичный ремонт короба канала конвейера			5,00		5,00			
5	Замена приводной станции конвейера	шт	2	17,00		17,00			
6	Замена натяжной станции конвейера	шт	2	17,00		17,00			
	КИПиА и электрооборудование								
1	Ревизия электродвигателей	шт	26	29,00		29,00			
2	Ремонт освещения второй отметки углеподачи			45,00		45,00			
3	Ремонт освещения в насосном помещении			45,00		45,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ШЗУ								
1	Частичная замена, изготовление коробов канала конвейера ШЗУ			19,00		19,00			
2	Наплавка верхних и нижних направляющих			10,00		10,00			
3	Замена изношенных участков днища канала			15,00		15,00			
4	Замена натяжной станции конвейера с регулировочными болтами	шт	1	17,00		17,00			
5	Ремонт поворотных участков канала			20,00		20,00			
6	Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ			34,00		34,00			
7	Замена частотного преобразователя			165,00		165,00			
8	Замена приводной станции в сборе	шт	1	172,00		172,00			
9	Замена, монтаж новой дробилки ДО-2			20,00		20,00			
10	Ремонт, ревизия ДО-1			85,00		85,00			
11	Замена частотного преобразователя на ДО-2	шт	1	165,00		165,00			
12	Вскрытие, ревизия, ремонт циклонов	м	10	39,00		39,00			
13	Вскрытие, ревизия, ремонт воздухоподогревателей № 1,2,3			36,00		36,00			
	Теплообменники								
1	Промывка, чистка			6,00		6,00			
2	Замена уплотнительных резинок			18,00		18,00			
3	Замена трехходовых кранов	шт	8	23,00		23,00			
4	Замена манометров	шт	8	40,00		40,00			
5	Компенсаторы	шт	12	80,00		80,00			
	Сети теплоснабжения								
1	Замена запорной арматуры	шт	4	12,00		12,00			
2	Вынос (частичный) теплотрассы			621,00		621,00			
3	Частичная изоляция теплотрассы			258,00		258,00			
4	Замена запорной арматуры обратного тр-да на второй контур	шт	2	7,00		7,00			
	Итого по текущему ремонту			2623,00	0,00	2623,00			
	Капитальный ремонт Капитальный ремонт топки котла	шт	3	4958,58	4958,58	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	№1,2, трубной части котла №3								
	Всего по котельной п. Этыркэн			7581,58	4958,58	2623,00			
	Всего по капитальному ремонту:			126 650,38	125 411,38	1 239,00			
	Всего по текущему ремонту:			4 113,00	0,00	4 113,00			
	ВСЕГО по ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ МУП "ВЕКТОР":			130 763,38	125 411,38	5 352,00			
МУП "ЖКХ СУЛУК"									
п. Сулук									
Текущий ремонт									
1	Ревизия сетевых насосов БМК (замена насосов на БМК таежная)	шт	9	20,00		20,00			
2	Ревизия циркуляционных насосов БМК	шт	11	26,00		26,00			
3	Ревизия подпиточных насосов БМК	шт	6	15,00		15,00			
4	Гидравлические испытания т/сетей			26,00		26,00			
5	Ревизия котлов, чистка межтрубного пространства. Уплотнение котлов, жаропрочных труб	шт	14	325,00		325,00			
6	Ревизия эл.оборудования	шт	50	250,00		250,00			
7	Ремонт решетки котла №2 на БМК 94	шт	1	50,00		50,00			
8	Ремонт с заменой трубки котла №2 БМК 93	шт	1	60,00		60,00			
9	Чистка теплообменников БМК	шт	8	171,00		171,00			
	Итого по текущему ремонту			943,00	0,00	943,00			
п. Солони									
Текущий ремонт									
1	Ревизия сетевых насосов БМК	шт	4	12,00		12,00			
2	Ревизия циркуляционных насосов БМК	шт	5	15,00		15,00			
3	Ревизия подпиточных насосов БМК	шт	6	18,00		18,00			
4	Гидравлические испытание т/сетей			26,00		26,00			
5	Ревизия котлов, чистка межтрубного пространства, уплотнение котлов, жаропрочных труб	шт	7	162,00		162,00			

1 6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ревизия эл.оборудования	шт	7	35,00		35,00			
	Итого по текущему ремонту:			268,00	0,00	268,00			
	ВСЕГО по капитальному ремонту:			0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО по текущему ремонту:			1211,00	0,00	1211,00			
	ВСЕГО по ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ МА "ЖКХ СУЛУК":			1211,00	0,00	1211,00			
ООО "Артель старателей "Ниман"									
1.Котельная Центральная Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):									
1.1.	Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R	шт	2	36,14		36,14		июнь-август	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.2.	Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216	шт	2	38,56		38,56		июнь-август	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.3.	Текущий ремонт тепловой сети	м	377	51,23		51,23		июнь-август	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.4.	Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63	шт	62	73,64		73,64		июль	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.5.	Промывка емкости с расходной водой	шт	1	21,82		21,82		июнь	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.6.	Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости	шт	22	48,15		48,15		июнь-август	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.7.	Промывка и опривовка тепловых сетей и системы потребителей	м	377	19,33		19,33		июнь	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.	Ревизия короба теплотрассы	м	55	73,27		73,27		июнь-август	"Ниман" Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
	ВСЕГО: ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "НИМАН"			362,14		362,14			
МУП "ЖКХ ТЫРМА"									
Текущий ремонт Котельная									
1	Котельная "Центральная"			0,00		0,00	01.06- 30.09		
1.1	Ревизия котла, чистка внутритрубного пространства, уплотнение котла, чистка барабана	шт	2	75,20		75,20	01.06- 30.09		
1.2	Насосная группа								
1.2. 1	Ревизия насосного оборудования	шт	2	6,00		6,00	01.06- 30.09		
1.3	Электрооборудование								
1.3. 1	Ревизия эл.оборудования						01.06- 30.09		
2	Котельная "Школьная"								
2.1	Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб	шт	3	112,80		112,80	01.06- 30.09		
2.2	Насосная группа								
2.2. 1	Ревизия насосного оборудования	шт	2	6,00		6,00	01.06- 30.09		
2.3	Электрооборудование								
2.3. 1	Ревизия эл.оборудования						01.06- 30.09		
3	ИТОГО текущий ремонт			200,00		200,00			
Капитальный ремонт									
1	Теплострасса от ТК-13 до ул.Октябрьская д.20 d 76 мм	п.м.	130			200,00	01.06- 30.08.		
2	Замена отопления в здании башни(изготовление 6 регистров) d 50, d 89 мм	п.м.				124,00	01.07 - 30.08		
	ИТОГО капитальный ремонт			6 419,06	6 095,06	324,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО Теплоснабжение МУП "ЖКХ ТЫРМА"			6 619,06	6 095,06	524,00			
МУП "Энергия"									
п. Чекунда									
1.	КОТЕЛЬНАЯ								
Текущий ремонт котельного оборудования									
	Механическая чистка котлов. Внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб.	шт	2	2,60		2,60	май- сентябрь		
	Ревизия запорной арматуры	шт	4	1,70		1,70	май- сентябрь		
	Ревизия тепломеханического оборудования	шт	2	1,50		1,50	май- сентябрь		
	Ревизия насосного оборудования, проверка/протяжка контактов, смазка	шт	2	3,10		3,10	май- сентябрь		
	Проверка исправности и герметичности вентилей, задвижек и кранов	шт	4	4,20		4,20	май- сентябрь		
	Промывка емкости для воды	шт	1	2,50		2,50	май- сентябрь		
	Генеральная уборка котельной	шт	1	4,80		4,80	май- сентябрь		
	Ревизия освещения	шт	2	0,80		0,80	май- сентябрь		
	Вырубка кустов вокруг здания	м2	500	1,20		1,20	май- сентябрь		
	Техническое обслуживание дизельной электростанции	шт	1	4,90		4,90	май- сентябрь		
	ИТОГО текущий ремонт котельного оборудования			27,30		27,30			
2	ТЕПЛОСЕТИ								
	Текущий ремонт сетей теплоснабжения								
	Промывка систем теплоснабжения			54,00		54,00	май- сентябрь		
	ВСЕГО текущий ремонт МУП ЭНЕРГИЯ			54,00		54,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
МУП ВЕКТОР									
п. Алонка									
Капитальный ремонт									
1	Замена теплоизоляции	п.м.	50	80,00		80,0			
2	Ремонт ограждения на НС-1			370,00		370,0			
3	Замена запорной арматуры	шт	6	62,00		62,00			
	Итого по капитальному ремонту :			512,00	0,00	512,00			
Текущий ремонт									
1	Ремонт запорной арматуры	шт	25	42,00		42,00			
2	Промывка и дезинфекция РЧВ и тр-да			26,00		26,00			
3	Ремонт оголовков и спускных скоб в теплокамерах	шт	15	184,00		184,00			
4	Чистка колодцев и теплокамер	шт	22	20,00		20,00			
5	Чистка территории от растительности вдоль водовода	м2	1500	47,00		47,00			
	Итого по текущему ремонту :			319,00	0,00	319,00			
	Всего п.Алонка:			831,00	0,00	831,00			
п. Герби									
Капитальный ремонт									
	Сети водоснабжения								
1	Частичное утепление водопровода	м.п.	150	26,00		26,00			
	Итого по капитальному ремонту :			26,00	0,00	26,00			
Текущий ремонт									
1	Ремонт запорной арматуры	шт	5	39,00		39,00			
2	Промывка и дезинфекция РЧВ и тр-да	м3 м.п.	500 7000	26,00		26,00			
3	Чистка теплокамер	шт	5	13,00		13,00			
4	Окоска травы	м2	500	26,00		26,00			
5	Вырубка кустарников вдоль скважин	м2	300	36,00		36,00			
	Итого по текущему ремонту :			140,00	0,00	140,00			
	Всего п. Герби:			166,00	0,00	166,00			
п. Этыркэн									
Текущий ремонт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НС-1								
1	Косметич.ремонт	м2	40	20,00		20,00			
2	Установка расходомеров d150	шт	2	33,00		33,00			
3	Замена задвижек d 150	шт	6	10,00		10,00			
4	Установка насоса ЭЦВ 6-16-160	шт	1	17,00		17,00			
5	Замена кабеля на насос ЭЦВ 8-25-140	м	120	8,00		8,00			
6	Замена обратных клапанов d 150	шт	2	16,00		16,00			
7	Восстановление изоляции водовода d 150	м2	50	80,00		80,00			
8	Очистка территории от кустарников	м2	1800	47,00		47,00			
	НС-2								
1	Замена задвижек d 150, 200	шт	6; 5	26,00		26,00			
2	Ремонт задвижек в водопр. камерах	шт	31	28,00		28,00			
3	Ремонт водопроводных колодцев	шт	8	17,00		17,00			
4	Промывка и дезинфекция РЧВ		500	65,00		65,00			
5	Вырубка кустарника вдоль водовода	м	4000	15,00		15,00			
6	Вырубка кустарника на территории НС-2	м2	1600	26,00		26,00			
	Итого по текущему ремонту :			408,00	0,00	408,00			
	ВСЕГО п. Этыркэн:			408,00	0,00	408,00			
	Всего по капитальному ремонту:			538,00	0,00	538,00			
	Всего по текущему ремонту:			867,00	0,00	867,00			
	ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ МУП "ВЕКТОР":			1405,00	0,00	1405,00			
МУП "ЖКХ СУЛУК"									
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
1	Замена трубной части холодного водовода от скважины №3	п.м.	280	300,00		300,00			
2	Установка насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине №3	шт	1	37,00		37,00			
3	Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 на скважине №1			50,00		50,00			
4	Замена эл.проводки в здании водозабора, восстановление			100,00		100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	освещения								
	Итого по капитальному ремонту			487,00	0,00	487,00			
Текущий ремонт									
1	Вырубка кустарников вдоль скважин	п.м.	1300	32,00		32,00			
2	Ревизия запорной арматуры	шт	20	39,00		39,00			
3	Ремонт ограждения	п.м.	600	45,00		45,00			
4	Вырубка кустарников вдоль РЧВ	п.м.	600	20,00		20,00			
	НС-3								
1	Вырубка кустарника вокруг РЧВ	п.м.	500	20,00		20,00			
2	Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3	м3	1000	29,00		29,00			
3	Ревизия запорной арматуры	шт	8	18,00		18,00			
4	Замена запорной арматуры d 50,80,100 на водопроводе	шт	19	49,00		49,00			
5	Ремонт, ревизия пожарных гидрантов	шт	20	20,00		20,00			
	Итого по текущему ремонту			272,00	0,00	272,00			
	Всего по п.Сулук			759,00	0,00	759,00			
п. Солони									
Капитальный ремонт									
1	Замена сети ХВС на уч-ке ул.Центральная 4/5-4/1	п.м.	250	585,00		585,0			
2	Установка насоса НС-3	шт	1	58,00		58,00			
	Итого по капитальному ремонту			643,00	0,00	643,00			
Текущий ремонт									
1	Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3	м3	900	32,00		32,00			
2	Ремонт задвижек d 80,100	шт	10	20,00		20,00			
3	Окраска труб в машинном зале НС 2			40,00		40,00			
4	Окраска труб в машинном зале НС 3			40,00		40,00			
5	Ремонт насосного оборудования	шт	5	48,00		48,00			
	Итого по текущему ремонту			180,00	0,00	180,00			
	Всего по п.Солони			823,00	0,00	823,00			
	Всего по капитальному ремонту			1130,00	0,00	1130,00			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Ревизия и ремонт оборудования водоразборных колонок : очистка шахтных колодцев от грязи, промывка емкостей с хлорированием, ремонт оборудования колонок (насосы, краны)	шт	19	201,01		201,01		июль-сентябрь	Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
	ВСЕГО ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ №\ "НИМАН"			201,01		201,01			
МУП "ЖКХ ТЫРМА"									
Капитальный ремонт									
1	Трубопровод ХВС от ТК-13 до ул. Октябрьская д.20	м.п.	65	100,00		100,00	01.06-30.09		
2	Установка колодца для колонки ул.Почтовая	шт	1	70,00		70,00	01.06-30.09		
	Всего капитальный ремонт			170,00	24 032,69	170,00			
Текущий ремонт									
	Установка счетчика на башню (б/у)	шт.	1	110,0		110,0	01.06-30.09		
	Всего текущий ремонт			110,00		110,00			
	ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ МУП "ЖКХ ТЫРМА"			280,00	24032,69	280,00			
МУП "Энергия"									
3	ВОДОЗАБОР								
	Чистка колодца	шт	1	3,10		3,10	май-сентябрь		
	ИТОГО текущий ремонт МУП "ЭНЕРГЕТИК"			3,10		3,10			
ВОДООТВЕДЕНИЕ									
МУП ВЕКТОР									
п. Алонка									
Текущий ремонт									
1	Частичный ремонт теплоизоляции на напорном коллекторе	п.м.	14	46,00		46,00			
2	Ремонт канализационных колодцев, оголовков и спускных лестниц	шт	20	41,00		41,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Косметический ремонт дежурной комнаты на КНС	м2	150	60,00		60,00			
4	Чистка канализационных колодцев	шт	40	13,00		13,00			
5	Ревизия запорной арматуры	шт	18	39,00		39,00			
6	Чистка приемного резервуара	м3	13	20,00		20,00			
7	Чистка выпускного коллектора	п.м.	30	30,00		30,00			
	Итого по текущему ремонту :			249,00	0,00	249,00			
	ВСЕГО п. Алонка:			249,00	0,00	249,00			
п. Герби									
Текущий ремонт									
1	Чистка канализационных колодцев	шт	17	20,00		20,00			
2	Ремонт запорной арматуры	шт	11	13,00		13,00			
3	Замена радиаторов 2 этаж	шт	4	40,00		40,00			
4	Ремонт запорной арматуры	шт	2	13,00		13,00			
5	Чистка территории, окоска травы	м2	2000	39,00		39,00			
	Итого по текущему ремонту :			125,00	0,00	125,00			
	ВСЕГО п. Герби:			125,00	0,00	125,00			
п. Этыркэн									
Текущий ремонт									
1	Замена задвижек в маш.отделении	шт	4	17,00		17,00			
2	Ремонт оголовков КК	шт	14	23,00		23,00			
3	Восстановление изоляции тр-дов	м	450	221,00		221,00			
4	Промывка КНС сетей	м2	600	45,00		45,00			
5	Вырубка кустарника от КНС до ОС	м	1800	26,00		26,00			
	Итого по текущему ремонту :			332,00	0,00	332,00			
	ВСЕГО п. Этыркэн:			332,00	0,00	332,00			
п. Чегдомын									
Текущий ремонт									
1	Ремонт колодцев	шт	15	91,00		91			
2	Чистка колодцев	шт	300	350,00		350,00			
	КНС								
	КНС ТУСМ ул.Заводская								
1	Ревизия насосов	шт	2	39,00		39,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Замена запорной арматуры	шт	4	104,00		104,00			
	КНС ул.Брусничная								
1	Ревизия насосов	шт	2	39,00		39,00			
2	Замена запорной арматуры	шт	4	104,00		104,00			
	Итого по текущему ремонту :			727,00	0,00	727,00			
Капитальный ремонт									
	Сети водоотведения								
1	Замена коллектора ул.Советская №15-№5	м	394	0,00					
2	Замена коллектора пер.Депутатский №1-№130	м	186	0,00					
3	Замена коллектора ул.Пушкина №130-№307	м	820	0,00					
	Итого по капитальному ремонту :			0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО п.Чегдомын:			727,00	0,00	727,00			
	Всего по текущему ремонту:			1 433,00	0,00	1 433,00			
	Всего по капитальному ремонту:			0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ МУП "ВЕКТОР":			1433,00	0,00	1433,00			
МУП "ЖКХ СУЛУК"									
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
1	Ремонт кровли здания КНС	м2	120	208,00		208,00			
2	Ремонт канализационных сетей	м	320	5600,00		5600,0			
	Итого по капитальному ремонту			5808,00	0,00	5808,00			
Текущий ремонт									
1	Замена обратного клапана на насосах d 80,100	шт	2	13,00		13,00			
2	Ревизия запорной арматуры	шт	4	17,00		17,00			
3	Очистка канализационных колодцев	шт	20	35,00		35,00			
4	Ремонт насосного оборудования	шт	2	15,00		15,00			
5	Ремонт освещения с заменой токовод.кабеля	шт	2	100,00		100,00			
6	Ремонт оголовков канал.колодцев	шт	10	26,00		26,00			
	Итого по текущему ремонту			206,00	0,00	206,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по п.Сулук			6014,00	0,00	6014,00			
п. Солони									
Текущий ремонт									
1	Ремонт насосного оборудования	шт	2	15,00		15,00			
2	Замена подземного участка напорного коллектора под дорогой возле здания КНС	п.м.	10	50,00		50,00			
3	Замена токоведущего кабеля в машинном зале КНС			40,00		40,00			
4	Монтаж фекального насоса	шт	1	25,00		25,00			
5	Ремонт оголовков канал.колодцев	шт	10	26,00		26,00			
	Итого по текущему ремонту			156,00	0,00	156,00			
	Всего по п.Солони			156,00	0,00	156,00			
	ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ			6170,00	0,00	6170,00			
	ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ МУП ЖКХ СУЛУК			6170,00	0,00	6170,00			
КГУП РКС									
рп. Новый Ургал									
	Промывка сетей	км.	14	200	0	200	июнь-сентябрь		Камаев В.Р. Лунев К.В.
	Очистка канализационных колодцев	шт.	17	170	0	170	июнь-сентябрь		Камаев В.Р. Лунев К.В.
	Итого ВОДООТВЕДЕНИЕ КГУП РКС			370,00	0	370,00			
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
ООО "Артель старателей "Ниман"									
3. Электроснабжение ДЭС (хозспособом)									
3.1.	Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2	шт	2	0,00		0,00		июнь	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
	Итого:			0,00		0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ,6 кВ, 0,4 кВ (хозспособом)									
4.1.	Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор	км	62,84	2363,03		2363,03		апрель-май	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
4.2.	Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масляные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п.	шт	65	2255,69		2255,69		май-сентябрь	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
4.3.	Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ	шт	6	3102,34		3102,34		июнь-сентябрь	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
	ООО "Артель старателей "Ниман":			7721,06		7721,06			
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ									
Капитальный ремонт системы отопления МБУДО ЦРТДиЮ п. Чегдомын в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».									
1	Замена радиаторов	шт	105	116,63	116,63		май-сентябрь		
2	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	м	50	43,81	43,81		май-сентябрь		
3	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм	соединений	92	4,23	4,23		май-сентябрь		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	м	50	36,06	36,06		май-сентябрь		
5	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	50	45,54	45,54		май-сентябрь		
	ИТОГО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:			246,28	246,28				
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ									
ММБУ "Киноvideосеть"									
1	ООО «Комхоз», п.Чегдомын, Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	шт	28	32,00	32,00	0	июль-август		Муратова С.В. Директор
МБУДО ДШИ п. Новый Ургал									
	промывка системы отопления	шт		32,00	32,00		июнь июль август 2025		Притчина И.А. директор
	внесение изменений в подводку труб к радиаторам системы отопления на 2 этажа	м.кв	1528				июнь июль август 2025		Притчина И.А. директор
МБУ ВМЦБС									
6.	с. Усть-Ургал, библиотека-филиал №7								
	Установка радиатора отопления	шт	1	8,00	8,00		июнь июль август 2025		Цахариас Н.А. директор
7.	Центральная детская модельная библиотека, п. Чегдомын								
	Замена радиаторов отопления	шт	3	15,00	15,00		июнь		Цахариас Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8 июль август 2025	9	10 директор
8.	Центральная модельная библиотека, п. Чегдомын								
	Замена труб центрального отпления	м2	100	27,40	27,40		июнь июль август 2025		Цахариас Н.А. директор
	"Мастер плюс" п. Чегдомын, промывка и оприесовка системы отопления	шт		10,00	10,00		июль- август		Шкуренко Н.Ф. директор
МБММОКПУ									
	Филиалы МБ ММОКПУ								
	СДК с. Средний Ургал, с. Средний Ургал ул. Советская, 6						август		Непомнящих Т.А, заведующая
	Утепление внешнего водопровода	м	30	60,00	60,00				89141767992
	СДК с.Аланап, с. Аланап, ул.Советская д.4								
	Приобретение резервного электронагревательного прибора "Эвон"	шт	1	400,00	400,00		июль		Ишкова Д.В., заведующая 89141925230
	Замена электроавтоматов С83 47-60 400 W	шт	6	10,00	10,00		июль		
МБУДО ДШИ п. Чегдомын									
1	ООО "Комхоз" Хабаровский край ,Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын (промывка и опресовка системы отопления)	м3	595,1	17,00	17,00		август 2025г		Зими́на Л.М. Директор
2	ИП «Захаров Михаил» рп. Чегдомын (установка теплового счетчика)	шт	1	35,00	35,00		август 2025г		Зими́на Л.М. Директор
3	Замена батарей в художественном отделении	шт	12	290,00	290		июнь- август 2025		Зими́на Л.М. Директор
	ВСЕГО ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ			936,40	936,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД								
	УК "Ургал" п. Новый Ургал								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Ремонт мягкой кровля								
1	ул.Донецкая,3 кв.30 (2п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
2	ул.Донецкая,1а кв.104 (7п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
3	ул.Киевская,5 кв.36 (3п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
4	ул.Киевская,5 а кв.104 (7п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
5	ул.Киевская,6 кв.43 (3п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
6	ул. Ростовская,3, кв.26(2п)	м2	280	372,4		372,4	май- октябрь		ООО "ДВСО"
7	ул. Ростовская,4, кв.12 (1п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
8	ул. Ростовская,4 (5п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
9	ул. Ростовская,4 (8п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
10	ул. Южная,2,кв.60(3п)	м2	331,2	440,5		440,5	май- октябрь		ООО "ДВСО"
11	ул. Южная,2,кв.120 (6п)	м2	331,2	440,5		440,5	май- октябрь		ООО "ДВСО"
12	ул.Донецкая, 5 (3п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
13	ул.Киеская, 5 (1п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
14	ул.Южная, 2 (1п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
15	ул. Молодежная, 3, 73 (3п)	м2	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
16	ул.Ростовская, 3, 41 (6п)	м3	235	312,63		312,63	май- октябрь		ООО "ДВСО"
	По выявлению	м2							ООО "ДВСО"
	Итого:		3997,4	5317,59		5317,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ремонт дверей								
	Весь жилой фонд	шт.	120	720,0		720,0	май-октябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:		120	720,0		720,0			
	Остекление								
	Весь жилой фонд	шт.	720	1620,0		1620,0	май-октябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:		720	1620,0		1620,0			
	Ремонт крылец								
1	ул. Молодежная, 3	шт.	1	11,7		11,7	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
2	ул. Донецкая, 9	шт.	1	11,7		11,7	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
3	ул. Донецкая, 2а	шт.	1	11,7		11,7	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
4	ул. 60 лет, 3	шт.	3	35,7		35,7	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
5	ул. Киевская,4-4п	шт.	1	11,7		11,7	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
6	ул. Киевская,5-2п	шт.	1	11,7		11,7	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
			8	94,2		94,2			
	Ремонт козырьков тамбура								
1	ул. Армейская,4-2п	шт.	1	10,5		10,5	III квартал		ООО "ДВСО"
2	ул.Киевская-1а-4п	шт.	1	10,5		10,5	III квартал		ООО "ДВСО"
3	ул. Киевская,5а-1п	шт.	1	10,5		10,5	III квартал		ООО "ДВСО"
4	ул.Ростовская,4-3п	шт.	1	10,5		10,5	III квартал		ООО "ДВСО"
5	ул. Ростовская,3-2п	шт.	1	10,5		10,5	III квартал		ООО "ДВСО"
6	ул.60 лет,3а, 1п	шт.	1	10,5		10,5	III квартал		ООО "ДВСО"
7	ул. Победы, 6-1п	шт.	1	10,5		10,5	III квартал		ООО "ДВСО"
8	ул. Победы, 6-2п	шт.	1	10,5		10,5	III		ООО "ДВСО"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							квартал		
9	ул. Победы, 4-1п	шт.	1	10,5		10,5	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		9	94,5		94,5			
	Ремонт подъездов								
1	ул. Армейская, 4-2п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
2	ул. Киевская 4-1п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
3	ул. Киевская, 4-2п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
4	ул. Ростовская, 4-4п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
5	ул. Ростовская, 6-2п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
6	ул. Артема, 7-3п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
7	ул. Донецкая, 9-9п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
8	ул. Ростовская, 3-4п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
9	ул. Ростовская, 4-3п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
10	ул. Ростовская, 8-6п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
11	ул. 60 лет За-1п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
12	ул. Донецка, 9-7п	шт.	1	179,3		179,3	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		12	2151,6		2151,6			
	Ремонт козырьков над балконами								
1	ул. Артема 7, кв 74	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
2	ул. Киевская 1а, кв. 13	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
3	ул. Киевская 1а, кв. 60	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
4	ул. Киевская 5, кв. 50	шт.	1	10,0		10,0	июнь-		ООО "ДВСО"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							сентябрь		
5	ул. Киевская 6, кв.43	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
6	ул. Ростовская 3, кв.27	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
7	ул. Южная 2 кв 90	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
8	ул. Донецкая 1а, кв 66	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
9	ул. Донецкая 5, кв 42	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
10	ул. Донецкая 9, кв 138	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
11	ул. Киевская 1а, кв 13	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
12	ул. Киевская 5, кв 50	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
13	ул. Ростовская 3, кв 27	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
14	ул. Южная 2, кв 18	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
15	ул. Киевская 1, кв 68	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
16	ул. Южная 2, кв 99	шт.	1	10,0		10,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
	По выявлению:	шт.							
	Итого:		16	160,0		160,0			
	Установка почтовых ящиков								
1	ул. Артема, 7-3п	шт.		20,0		20,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
2	ул. Армейская, 4-2 п	шт.		20,0		20,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
3	ул. Донецкая, 5-5 п	шт.		20,0		20,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
4	ул. Донецкая, 9-1 п	шт.		20,0		20,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"
5	ул. Донецкая, 9-12 п	шт.		20,0		20,0	июнь-сентябрь		ООО "ДВСО"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ул. Ростовская, 8-7 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
7	ул. Киевская, 1-6 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
8	ул. Киевская, 4-3 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
9	ул. Киевская, 6-2 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
10	ул. Киевская, 4-1 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
11	ул. Киевская, 4-2 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
12	ул. Киевская, 4-4 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
13	ул. Донецкая, 9-9п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
14	ул. Ростовская, 3-4п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
15	ул. Ростовская, 4-3п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
16	ул. Ростовская, 8-6п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
17	ул. 60 Лет За-1п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
18	ул. Донецкая, 5-3 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
19	ул. Южная 2-6 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
20	ул. Киевская, 5-8 п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
21	ул. Донецкая, 9-7п	шт.		20,0		20,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:			420,0		420,0			
	Ремон мажпанельных швов								
	ул. Ростовская, 4	м.п.	30	24,0		24,0	июнь- сентябрь		ООО "ДВСО"
	По выявлению								
	Итого:		30	24,0		24,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			10601,89		10601,89			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Промывка и опрессовка системы отопления								
	Весь жилой фонд	шт.	43	1168,1		1168,1	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		43	1168,1		1168,1			
	Ремонт подъездного отопления								
2	Длнецкая - 9 (11п, 13п)	шт.	2	9,8		9,8	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
3	60 лет-3а (2п)	шт.	1	4,9		4,9	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
	По выявлению								
	Итого:		3	14,7		14,7			
	Ревизия узлов управления								
	Очистка грязевиков	шт.	324	300,0		300,0	II-III квартал		ООО "ДВСО"
	Ревизия задвижек	шт.	648	300,0		300,0	II-III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		324	600,0		600,0			
	Изоляция трубопроводов								
1	ул.Донецкая,9	м.п.	1469	26,1		26,1	II-III квартал		ООО "ДВСО"
2	ул.Донецкая,13	м.п.	452	8		8	II-III квартал		ООО "ДВСО"
3	ул. Киевская 1	м.п.	791	14		14	II-III квартал		ООО "ДВСО"
4	ул. Киевская 1а	м.п.	452	8		8	II-III квартал		ООО "ДВСО"
5	ул.Молодежная 1	м.п.	339	6		6	II-III квартал		ООО "ДВСО"
6	ул.Молодежная 3	м.п.	904	16		16	II-III квартал		ООО "ДВСО"
7	ул.Ростовская,4	м.п.	1130	20		20	II-III квартал		ООО "ДВСО"
8	ул.Ростовская,8	м.п.	904	16		16	II-III квартал		ООО "ДВСО"
	По выявлению								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:		6441	114,1		114,1			
	Ремонт трубопроводов по канализации								
1	ул. Киевская 7	м.п.	20	31,8		31,8	II-IV квартал		ООО "ДВСО"
2	ул.Молодежная 3 (7п)	м.п.	36	57,2		57,2	II-IV квартал		ООО "ДВСО"
3	ул.60 лет1(1п)	м.п.	30	47,7		47,7	II-IV квартал		ООО "ДВСО"
	По выявлению								
	Итого:		86	136,7		136,7			
	Восстановить циркуляцию г.в.с.								
1	ул. Донецкая, 9-8п	м.п.	15	192,0		192,0	III квартал		ООО "ДВСО"
2	ул. Ростовская, 4-10п	м.п.	54	691,0		691,0	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		69	883,0		883,0			
	Восстановление работоспособности вентиляции								
1	ул.Армейская,4-кв.48	м.п.	15	33		33	II-III квартал		ООО "ДВСО"
2	ул.Армейская,5-кв.15	м.п.	8	17,6		17,6	II-III квартал		ООО "ДВСО"
3	ул.Донецкая,3-кв.10	м.п.	5	11		11	II-III квартал		ООО "ДВСО"
4	ул.Южная,4-кв.17	м.п.	5	11		11	II-III квартал		ООО "ДВСО"
5	ул.Донецкая-4, кв.5	м.п.	12	26,4		26,4	II-III квартал		ООО "ДВСО"
6	ул.Армейская,4-кв.4	м.п.	12	26,4		26,4	II-III квартал		ООО "ДВСО"
7	ул.Армейская,4-кв.8	м.п.	9	19,8		19,8	II-III квартал		ООО "ДВСО"
8	ул.Армейская,5-кв.15	м.п.	5	11		11	II-III квартал		ООО "ДВСО"
9	ул. Донецкая, 5-45	м.п.	8	17,5		17,5	II-III квартал		ООО "ДВСО"
10	ул. Молодежная, 3-73	м.п.	5	11		11	II-III квартал		ООО "ДВСО"
11	ул.Киевская,5-кв.32	м.п.	9	19,8		19,8	II-III		ООО "ДВСО"

1	2	3	4	5	6	7	8 квартал	9	10
	По выявлению								
	Итого:		93	204,5		204,5			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			3121,1		3121,1			
	ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	Ремонт и ревизия электрощитов								
1	ул.Донецкая, 1а	шт.	40	55,1		55,1	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
2	ул.Донецкая, 2	шт.	20	27,5		27,5	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
3	ул.Донецкая, 3	шт.	10	13,8		13,8	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
4	ул.Донецкая, 2б	шт.	10	13,8		13,8	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
5	ул.Донецкая, 4	шт.	20	27,5		27,5	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
6	ул.Донецкая, 9	шт.	65	89,6		89,6	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
7	ул.Донецкая, 13	шт.	20	27,5		27,5	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
8	ул. Киевская 5	шт.	40	55,1		55,1	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
9	ул.Молодежная 1	шт.	15	20,7		20,7	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
10	ул.Ростовская,4	шт.	50	20,7		20,7	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
11	ул.Ростовская,8	шт.	45	62		62	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
12	ул.60 лет, 1	шт.	25	34,4		34,4	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
13	ул. Южная, 2	шт.	30	41,3		41,3	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
14	ул. Южная, 4	шт.	15	20,7		20,7	I-IV квартал		ООО "ДВСО"
	По выявлению								
	Итого:		405	509,7		509,7			
	Ремонт и ревизия ВРУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ул.Донецкая, 1а	шт.	1	12,44		12,44	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
2	ул.Донецкая, 2	шт.	2	24,88		24,88	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
3	ул.Донецкая, 3	шт.	1	12,44		12,44	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
4	ул.Донецкая, 2б	шт.	1	12,44		12,44	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
5	ул.Донецкая, 4	шт.	2	24,88		24,88	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
6	ул.Донецкая, 9	шт.	5	62,2		62,2	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
7	ул.Донецкая, 13	шт.	1	12,44		12,44	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
8	ул. Киевская 5	шт.	2	24,88		24,88	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
9	ул.Молодежная 1	шт.	1	12,44		12,44	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
10	ул.Ростовская,4	шт.	2	24,88		24,88	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
11	ул.Ростовская,8	шт.	3	37,32		37,32	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
12	ул.60 лет, 1	шт.	5	62,2		62,2	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
13	ул. Южная, 2	шт.	3	37,32		37,32	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
14	ул. Южная, 4	шт.	1	12,44		12,44	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Весь жилой фонд								
	Итого:		30	373,2		373,2			
	Ремонт подъездного освещения								
1	Весь жилой фонд			333,7		333,7	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			333,7		333,7			
	Ремонт освещения в тамбурах								
1	Весь жилой фонд			136,9		136,9	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			136,9		136,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ремонт освещения при входах в подъезд								
1	Весь жилой фонд			221,4		221,4	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			221,4		221,4			
	ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1574,9		1574,9			
	ИТОГО УК Ургал (п. Новый Ургал)			15297,89		15297,89			
	ООО "Мастер Плюс" п.Чегдомын								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ул. 60 лет Октября, 3	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 лет Октября, 5	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 лет Октября, 8	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. Блюхера, 3	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
5	ул. Блюхера, 5	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
6	ул. Блюхера, 7	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Лазо 11	м2	5	10,00		10,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Мира , 8	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Мира , 10	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
10	ул. Нагорная, 2	м2	5	10,00		10,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
11	ул. Нагорная, 5	м2	30	60,00		60,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
12	ул. Парковая 11	м2	15	30,00		30,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
13	ул. Софийская, 1	м2	5	10,00		10,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
14	ул. Софийская, 3	м2	5	10,00		10,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		185	370,00		370,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ремонт водосточной системы								
1	ул. 60 лет Октября, 3	м	10	20,00		20,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 лет Октября, 5	м	17	34,00		34,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 лет Октября, 5 (4 п-д)	м	4	21,60		21,60	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		31	75,60		75,60			
	Ремонт крылец								
1	ул.Парковая, 9 (3 п-д)	шт	1	15,00		15,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
2	ул.Лазо, 11	шт	1	7,00		7,00	май-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:			22,00		22,00			
	Ремонт подъездов								
1	ул. 60 лет Октября, 5 (2 п-д)	шт	1	150,00		150,00	июль		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 лет Октября, 8 (2 п-д)	шт	1	150,00		150,00	июнь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 лет Октября, 8 (1, 3, 4 п-д)	шт	3	48,00		48,00	июнь		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. Блюхера 5 (6 п-д)	шт	1	150,00		150,00	август		ООО "Мастер Плюс"
5	ул. Блюхера 11 (6 п-д)	шт	1	150,00		150,00	август		ООО "Мастер Плюс"
6	ул. Блюхера 11 (1, 2 п-д)	шт	2	10,00		10,00	август		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Заводская 12 (2 п-д)	шт	1	75,00		75,00	сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Заводская 17а (3 п-д)	шт	1	80,00		80,00	сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Заводская 17в (2 п-д)	шт	1	80,00		80,00	сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
10	ул. Нагорная 2 (2, 3 п-д)	шт	2	15,00		15,00	август-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
11	ул. Пионерская 6 (1 п-д)	шт	1	76,00		76,00	июль		ООО "Мастер Плюс"
12	ул. Центральная 50 (2, 6 п-д)	шт	2	300,00		300,00	август-		ООО "Мастер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							сентябрь		Плюс"
13	ул. Центральная 50 (1 п-д 1 эт)	шт	1	15,00		15,00	август-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		12	1299,0		1299,0			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1766,60		1766,60			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Замена запортной арматуры								
1	ул. 60 лет Октября, 3	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 лет Октября, 5	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 лет Октября, 8	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. Блюхера 3	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
5	ул. Блюхера 5	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
6	ул. Блюхера 7	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Блюхера 11	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Нагорная 2	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Нагорная 5	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
10	ул. Заводская 6	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
11	ул. Заводская 8	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
12	ул. Заводская 8а	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
13	ул. Заводская 10б	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
14	ул. Заводская 12	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
15	ул. Заводская 14	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ул. Заводская 16	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
17	ул. Заводская 17	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
18	ул. Заводская 17а	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
19	ул. Заводская 17в	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
20	ул. Заводская 19	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
21	ул. Лазо 11	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
22	ул. Лазо 13	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
23	ул. Лазо 19	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
24	ул.Мира, 8	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
25	ул.Мира, 10	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
26	ул. Строительная 7	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
27	ул. Строительная 21	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
28	ул. Софийская 1	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
29	ул. Софийская 3	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
30	ул. Софийская 6	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
31	ул. Парковая 9	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
32	ул. Парковая 11	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
33	ул. Парковая 15	шт	5	16,00		16,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
34	ул. Пушкина 36	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ул. Пионерская 6	шт	1	3,20		3,2	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
36	ул. Центральная 3	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
37	ул. Центральная 5	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
38	ул. Центральная 17	шт	8	25,60		25,6	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
39	ул. Центральная 48	шт	5	16,00		16,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
40	ул. Центральная 50	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
41	ул. Центральная 52	шт	10	32,00		32,0	март-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		191	611,20		611,20			
	Замена канализации								
1	ул. 60 Лет Октября, 3	м	30	92,90		92,9	апрель-май		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 Лет Октября, 5	м	30	130,00		130,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. Блюхера, 3	м	4	20,00		20,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. Блюхера, 5	м	20	80,00		80,0	август-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
5	ул. Блюхера, 7	м	20	80,00		80,0	август-сентябрь		ООО "Мастер Плюс"
6	ул. Блюхера, 11	м	4	20,00		20,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Заводская, 17а	м	3	14,00		14,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Мира , 10	м	25	110,00		110,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Нагорная, 2	м	17	100,00		100,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
10	ул. Парковая, 11	м	2	8,20		8,2	апрель		ООО "Мастер Плюс"
11	ул. Парковая, 15	м	10	40,00		40,0	июль		ООО "Мастер Плюс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ул. Центральная, 50	м	8	40,00		40,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
13	ул. Центральная, 48	м	10	50,00		50,0	август		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		183,00	785,10		785,10			
	Замена стояков ХВС								
1	ул. 60 Лет Октября, 8	м	2	12,00		12,0	июнь		ООО "Мастер Плюс"
2	ул.Блюхера, 3	м	6	32,40		32,4	июнь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул.Блюхера, 7	м	3	16,20		16,2	июнь		ООО "Мастер Плюс"
4	ул.Блюхера, 11	м	8	33,00		33,0	июнь		ООО "Мастер Плюс"
5	ул.Мира, 8	м	8	30,00		30,0	июнь		ООО "Мастер Плюс"
6	ул.Мира, 10	м	7	29,00		29,0	июнь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		34	152,60		152,60			
	Замена стояков ГВС								
1	ул. 60 Лет Октября, 3	м	11	52,00		52,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 Лет Октября, 5	м	2	9,00		9,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул.Блюхера, 3	м	8	33,00		33,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
4	ул.Блюхера, 11	м	24	103,90		103,9	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
5	ул.Мира, 8	м	8	27,10		27,1	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
6	ул.Мира, 10	м	14	58,00		58,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Парковая, 11	м	3	11,20		11,2	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		103	294,20		294,20			
	Замена стояков отопления								
1	ул. 60 Лет Октября, 3	м	4	16,00		16,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ул. 60 Лет Октября, 5	м	4	16,00		16,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 Лет Октября, 8	м	4	16,00		16,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
4	ул.Блюхера, 3	м	7	31,20		31,2	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
5	ул.Блюхера, 5	м	7	24,50		24,5	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
6	ул.Блюхера, 11	м	3	12,10		12,1	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Мира, 8	м	11	47,80		47,8	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Нагорная, 2	м	10	44,50		44,5	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Нагорная, 5	м	19	77,10		77,1	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
10	ул.Парковая, 11	м	7	30,00		30,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
11	ул.Парковая, 15	м	9	33,80		33,8	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
12	ул. Центральная, 52	м	3	17,20		17,2	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
13	ул. Мира, 10	м	4	16,00		16,0	май-июнь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		91	382,20		382,20			
	Замена розлива хвс, гвс, отопления								
	Замена розлива отопления								
1	ул. 60 Лет Октября, 3	м	15	90,00		90,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 Лет Октября, 5	м	15	90,00		90,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
3	ул.Блюхера, 5	м	28	290,00		290,0	апрель-май		ООО "Мастер Плюс"
4	ул.Парковая, 9	м	10	70,00		70,0	март		ООО "Мастер Плюс"
5	ул.Парковая, 11	м	36	173,10		173,1	апрель-май		ООО "Мастер Плюс"
6	ул. Центральная, 50	м	10	83,00		83,0	апрель-		ООО "Мастер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							май		Плюс"
7	ул. Центральная, 52	м	12	75,00		75,0	апрель-май		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Центральная, 52	м	10	60,00		60,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Центральная, 50	м	50	300,00		300,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
10	ул.Мира, 8	м	50	300,00		300,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
11	ул.Мира, 10	м	20	120,00		120,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		256	1651,10		1651,10			
	Замена розлива гвс								
1	ул.Блюхера, 3	м	15	90,00		90,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
2	ул.Блюхера, 5	м	15	90,00		90,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 Лет Октября, 3	м	30	180,00		180,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. 60 Лет Октября, 5	м	30	180,00		180,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
5	ул.Парковая, 15	м	10	60,00		60,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		100	600,00		600,0			
	Замена розлива хвс								
1	ул. 60 Лет Октября, 3	м	30	180,00		180,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 Лет Октября, 5	м	28	92,00		92,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
3	ул.Блюхера, 3	м	15	90,00		90,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
4	ул.Блюхера, 5	м	15	90,00		90,0	июнь-август		ООО "Мастер Плюс"
5	ул. Центральная, 52	м	19	108,00		108,0	май		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		107	560,00		560,0			
	Подъездное отопление								
1	ул. 60 лет Октября, 8 (4, 3, 1 п-д)	шт	4	72,00		72,0	март		ООО "Мастер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Плюс"
2	ул.Заводская, 12 (2 п-д)	шт	1	18,00		18,0	март		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 лет Октября, 3 (9 п-д)	шт	1	18,00		18,0	август		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. 60 лет Октября, 5 (1, 3 п-д)	шт	1	18,00		18,0	август		ООО "Мастер Плюс"
5	ул. Блюхера, 3 (3, 4, 5 п-д)	шт	3	54,00		54,0	март		ООО "Мастер Плюс"
6	ул. Блюхера, 5 (1, 3, 5 п-д)	шт	3	54,00		54,0	март		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Блюхера, 7 (2 п-д)	шт	1	18,00		18,0	март		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Парковая, 9 (2 п-д)	шт	1	18,00		18,0	март		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Парковая, 11 (1, 5 п-д)	шт	2	36,00		36,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
10	ул. Мира, 10 (6 п-д)	шт	1	18,00		18,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
11	ул. Мира, 10 (2 п-д)	шт	1	18,00		18,0	август		ООО "Мастер Плюс"
12	ул.Строительная, 21	шт	1	18,00		18,0	август		ООО "Мастер Плюс"
13	ул. Центральная, 52 (4,7,8 п-д)	шт	3	54,00		54,0	март		ООО "Мастер Плюс"
14	ул. Центральная, 52 (6 п-д)	шт	1	18,00		18,0	август		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		24	432,00		432,00			
	Приборы учета ТЭ								
1	ул. Заводская 16 поверка	шт	1	32,00		32,0	май		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. Строительная 7 замена	шт	1	97,00		97,0	апрель		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. Лазо 11 поверка	шт	1	32,00		32,0	май		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. Центральная, 17 поверка	шт	1	32,00		32,0	май		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		4	193,00		193,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			5661,40		5661,40			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	Замена автоматов в эл. щитах								
1	ул. 60 лет Октября, 3	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 лет Октября, 5	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 лет Октября, 8	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. Блюхера 3	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
5	ул. Блюхера 5	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
6	ул. Блюхера 7	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Блюхера 11	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Нагорная 2	шт	1	40,00		40,00	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Нагорная 5	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
10	ул. Заводская 6	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
11	ул. Заводская 8	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
12	ул. Заводская 8а	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
13	ул. Заводская 10б	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
14	ул. Заводская 12	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
15	ул. Заводская 14	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
16	ул. Заводская 16	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
17	ул. Заводская 17	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	ул. Заводская 17а	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
19	ул. Заводская 17в	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
20	ул. Заводская 19	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
21	ул. Строительная 7	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
22	ул. Строительная 21	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
23	ул. Софийская 1	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
24	ул. Софийская 3	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
25	ул. Софийская 6	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
26	ул. Парковая 9	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
27	ул. Парковая 11	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
28	ул. Парковая 15	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
29	ул. Пушкина 36	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
30	ул. Пионерская 6	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
31	ул. Центральная 3	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
32	ул. Центральная 5	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
33	ул. Центральная 17	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
34	ул. Центральная 48	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
35	ул. Центральная 50	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
36	ул. Центральная 52	шт	1	4,20		4,20	апрель-декабрь		ООО "Мастер Плюс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:		36	187,00		187,00			
	Замена светильников								
1	ул. 60 лет Октября, 3	шт	10	30,00		30,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
2	ул. 60 лет Октября, 5	шт	10	30,00		30,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
3	ул. 60 лет Октября, 8	шт	4	12,00		12,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
4	ул. Блюхера 3	шт	6	18,00		18,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
5	ул. Блюхера 5	шт	6	18,00		18,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
6	ул. Блюхера 7	шт	6	18,00		18,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
7	ул. Блюхера 11	шт	6	18,00		18,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
8	ул. Нагорная 5	шт	3	9,00		9,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
9	ул. Заводская 6	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
10	ул. Заводская 8	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
11	ул. Заводская 8а	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
12	ул. Заводская 10б	шт	3	9,00		9,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
13	ул. Заводская 12	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
14	ул. Заводская 14	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
15	ул. Заводская 16	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
16	ул. Заводская 17	шт	3	9,00		9,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
17	ул. Заводская 17а	шт	3	9,00		9,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
18	ул. Заводская 17в	шт	3	9,00		9,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ул. Заводская 19	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
20	ул. Лазо 11	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
21	ул. Лазо 13	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
22	ул. Лазо 19	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
23	ул. Строительная 7	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
24	ул. Строительная 21	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
25	ул. Софийская 1	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
26	ул. Софийская 3	шт	4	12,00		12,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
27	ул. Софийская 6	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
28	ул. Парковая 9	шт	6	18,00		18,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
29	ул. Парковая 11	шт	6	18,00		18,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
30	ул. Парковая 15	шт	8	24,00		24,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
31	ул. Пушкина 36	шт	1	3,00		3,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
32	ул. Пионерская 6	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
33	ул. Центральная 3	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
34	ул. Центральная 5	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
35	ул. Центральная 17	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
36	ул. Центральная 48	шт	2	6,00		6,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
37	ул. Центральная 50	шт	6	18,00		18,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	ул. Центральная 52	шт	10	30,00		30,0	май-декабрь		ООО "Мастер Плюс"
	Итого:		134	402,00		402,00			
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			589,00		589,00			
	ИТОГО ООО "МАСТЕР ПЛЮС" (р.п. Чегдомын)			8017,00		8017,00			
	ТСЖ "УЮТ" п. Алонка								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Ремонт кровли								
1	Лазо 4 (ремонт кровли)	м2	25	31,2		31,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 5 (ремонт кровли)	м2	30	37,5		37,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 2 (ремонт кровли)	м2	25	31,2		31,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 6 (ремонт кровли)	м2	25	31,2		31,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 7 (ремонт кровли)	м2	25	31,2		31,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 8 (ремонт кровли)	м2	25	31,2		31,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
7	Лазо 7 (ремонт эркера)	м2	25	31,2		31,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
8	Молдавская 8 (ремонт эркера)	м2	25	31,2		31,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
9	Лазо 1 (ремонт козырька)	м2	7,42	14,9		14,9	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		212,42	270,80		270,80			
	Ремонт подъездов								
1	Молдавская 7 (1.2)	шт	2	93,4		93,4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 6 (1,2)	шт	2	93,4		93,4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 7 (1)	шт	1	46,7		46,7	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавска 2(1)	шт	1	70,1		70,1	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Лазо 8 (1)	шт	1	46,7		46,7	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 6 (ремонт тамбура)	шт	2	20		20	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
7	Лазо 1 (ремонт тамбура)	шт	2	20		20	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
8	Лазо 2 (ремонт тамбура)	шт	1	10		10	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
9	Лазо 4 (ремонт тамбура)	шт	2	20		20	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
10	Лазо 5 (ремонт тамбура)	шт	1	10		10	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
11	Молдавская 6 (ремонт тамбура)	шт	2	20		20	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		17	450,3		450,30			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			721,10		721,10			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Ремонт стояков ГВС								
1	Молдавская 2,3	м.п.	18	25		25	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 4,5	м.п.	18	25		25	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 5	м.п.	12	17		17	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Поверка ОДПУ тепловой энергии	шт	16	365,6		365,6	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		64	432,60		432,60			
	Ремонт стояков ХВС								
1	Лазо 4,5	м.п.	24	25,4		25,4	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 2,3	м.п.	24	25,4		25,4	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 5,6	м.п.	24	25,4		25,4	май- сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		72	76,20		76,20			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			508,80		508,80			

1	2 ИТОГО ТСЖ "УЮТ" (п. Алонка)	3	4	5 1229,90	6	7 1229,90	8	9	10
	ООО "Стройсервис ДВ" п. Чегдомын								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Замена дверных блоков								
1	ЦЭС 4	шт	1	41,40		41,40	май-сентябрь		ООО "Стройсервис ДВ"
	Итого:		1	41,40		41,40			
	Замена тамбурной перегородки								
1	ЦЭС 9	шт	1	101,80		101,80	май-сентябрь		ООО "Стройсервис ДВ"
	Итого:	шт	1	101,80		101,80			
	Ремонт козырька над спуском в подвал								
1	ЦЭС 6	шт	1	41,00		41,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис ДВ"
2	ЦЭС 5	шт	1	41,60		41,60	май-сентябрь		ООО "Стройсервис ДВ"
	Итого:	шт	2	82,60		82,60			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			225,80		225,80			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Замена розлива водоснабжения ГВС								
1	ул.Центральная 42	м/п	5	223,40		223,40	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
2	ул.Центральная 44	м/п	5	183,00		183,00	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
	Итого:		10	406,40		406,40			
	Замена розлива водоснабжения ХВС								
1	ул.Центральная46	м/п	5	237,50		237,50	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
2	ул. Софийская 5	м/п	5	198,30		198,30	май-август		ООО "Стройсервис"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:		5	435,80		435,80			ДВ"
	Замена сборок центрального отопления								
1	ЦЭС 7	м/п	7	83,70		83,70	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
2	ЦЭС 8	м/п	7	102,60		102,60	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
3	ЦЭС 10	м/п	36	139,10		139,10	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
4	ЦЭС 11	м/п	20	189,60		189,60	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
5	ЦЭС 12	м/п	20	226,30		226,30	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
6	ЦЭС 13	м/п	20	314,40		314,40	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
7	ул.Блюхера 4	м/п	20	77,90		77,90	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
8	ул.Центральная 32	м/п	20	89,50		89,50	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
9	ул.Центральная 36	м/п	20	79,30		79,30	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
10	ул.Центральная 38	м/п	20	79,10		79,10	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
11	ул.Центральная 40	м/п	20	213,50		213,50	май-август		ООО "Стройсервис ДВ"
	Итого:		210	1595,00		1595,00			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ			2437,20		2437,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАБОТЫ								
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	Ревизия ВРУ								
1	ЦЭС 1	м/п	1	40,2		40,2	январь-декабрь		ООО "Стройсервис ДВ"
2	ЦЭС 2	м/п	1	41,9		41,9	январь-декабрь		ООО "Стройсервис ДВ"
3	ЦЭС 3	м/п	1	24,7		24,7	январь-декабрь		ООО "Стройсервис ДВ"
	Итого:		3	106,80		106,80			
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			106,80		106,80			
	ИТОГО ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ"			2769,80		2769,80			
	МУП "Управдом" (п. Чегдомын)								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Косметический ремонт в подъездах								
1	ул.Строительная 9	шт.	1	67,88		67,88	01.04.25-31.12.25		МУП "Управдом"
2	ул. Строительная 1	шт.	1	162,95		162,95	01.05.25-31.12.25		МУП "Управдом"
3	ул. Центральная 18	шт.	1	83,62		83,62	01.04.25-31.12.25		МУП "Управдом"
4	ул.Центральная 43	шт.	1	438,40		438,40	01.05.25-31.12.25		МУП "Управдом"
5	ул. 60 Лет Октября 10	шт.	1	202,82		202,82	01.05.25-31.12.25		МУП "Управдом"
6	ул.Центральная 29	шт.	1	137,02		137,02	01.05.25-31.11.25		МУП "Управдом"
7	ул.Пионерская 19	шт.	1	579,43		579,43	01.05.25-31.12.25		МУП "Управдом"
	Итого:		7	1672,12		1672,12			
	Утепление фасада								
1	пер..Школьный 4	м2	10,4	167,10		167,10	01.05.25-31.09.25		МУП "Управдом"
2	ул. Школьный 6	м2	10,4				01.05.25-		МУП "Управдом"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				163,06		163,06	31.09.25		
3	ул. Строительная 11	м2	8	98,88		98,88	01.05.25-31.09.25		МУП "Управдом"
4	ул. Строительная 13	м2	13	160,82		160,82	01.05.25-31.09.25		МУП "Управдом"
5	Центральная 20	м2	12	81,34		81,34	01.05.25-30.10.25		МУП "Управдом"
6	ул.Строительная 17	м2	21	82,58		82,58	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
7	ул.Центральная 9	м2	11	99,22		99,22	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
	Итого:		85,8	853,00		853,00			
Замена окон на пластик									
1	Центральная34	шт	3	223,02		223,02	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
2	Центральная 11	шт	1	68,18		68,18	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
3	Блюхера 9	шт	16	764,05		764,05	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
4	Центральная 23	шт	2	132,63		132,63	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
	Итого:		22	187,88		187,88			
Ремонт крылец									
1	ул. Софийская 4 б	м2	24	400,00		400,00	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
	Итого:		24	400,00		400,00			
Обустройство козырьков над подъездом									
1	ул. Блюхера 6	шт	1	229,38		229,38	01.05.25-31.08.25		МУП "Управдом"
	Итого:		1	229,38		229,38			
Установка почтовых ящиков									
1	ул. Центральная 43	шт	20	120,00		120,00	01.05.25-31.12.25		МУП "Управдом"
	Итого:		20						

1	2	3	4	5 120,00	6	7 120,00	8	9	10
	Ремонт отмотки								
1	Строительная1	м2	12	59,60		59,60	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
2	пер. Школьный 4	м2	19	59,37		59,37	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
3	пер. Школьный 6	м2	19	59,30		59,30	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
	Итого:		50	178,27		178,27			
	Замена дверей								
1	у.Центрльная 11	шт	1	99,02		99,02	01.04.25-31.08.25		МУП "Управдом"
2	ул.Софийская 10	шт	1	136,28		136,28	01.05.25-31.08.25		МУП "Управдом"
3	ул.Железнодорожная 24	шт	2	113,91		113,91	01.05.25-31.08.25		МУП "Управдом"
4	ул.Нагорная 5А	шт	1	80,96		80,96	01.05.25-31.08.25		МУП "Управдом"
	Итого:		5	430,17		430,17			
	Устройство кровли, перекрытия								
1	ул.Лазо 21	м2	11	84,83		84,83	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
2	ул.Лазо 23	м2	11	87,72		87,72	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
3	ул.Нагорная 5 А	м2	20	552,55		552,55	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
	Итого:		42	725,10		725,10			
	ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			5 795,92		5 795,92			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Замена розлива водоснабжения ХВС								
1	ул.Заводская 16а	м/п	31	144,96		144,96	01.06.25-31.12.25		МУП "Управдом"
2	ул.Заводская 16б	м/п	30	143,29		143,29	01.06.25-31.12.25		МУП "Управдом"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ул.Пионерская 3	м/п	75	167,98		167,98	01.05.25-31.12.25		МУП "Управдом"
4	ул.Лазо 15	м/п	11	64,93		64,93	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
	Итого:		147	521,16		521,16			
Замена запортной арматуры									
1	ЦЭС 14	шт	5	74,31		74,31	01.05.25-31.10.25		МУП "Управдом"
2	ул. Центральная 34	шт	24	223,02		223,02	01.05.25-31.10.26		МУП "Управдом"
	Итого:		29	297,33		297,33			
Замена розлива водоснабжения ГВС									
1	ул. 60 лет Октября 10	м/п	125	578,04		578,04	01.04.25-31.12.25		МУП "Управдом"
	Итого:		125	578,04		578,04			
Замена розлива центрального отопления									
1	ул.Чегдомынская 3	м/п	93	151,25		151,25	01.06.25-31.12.25		МУП "Управдом"
2	ул. Чегдомынская 3А	м/п	89	150,00		150,00	01.06.25-31.12.25		МУП "Управдом"
3	ул.Центральная 52А	м/п	130	880,47		880,47	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
	Итого:		312	181,72 ¹		181,72 ¹			
Замена канализационной и вентиляционной трубы									
1	ул.Софийская 10Б	м/п	11	46,46		46,46	01.06.25-31.08.25		МУП "Управдом"
2	ул.Театральная 4	м/п	13	98,07		98,07	01.05.25-31.12.25		МУП "Управдом"
	Итого:		24	144,53		144,53			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			722,78 ²		722,78 ²			
	ИТОГО: МУП "Управдом" (п. Чегдомын)			8518,70		8518,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МУП "Управдом" п. Этыркэн								
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Замена сборок водоснабжения ГВС								
1	40 Лет Победы 5	шт	12	45,0		45,0	01.04.25-31.12.25		МУП "Управдом"
2	41 Лет Победы 7	шт	12	45,0		45,0	01.05.25-31.12.25		МУП "Управдом"
3	43 Лет Победы 9	шт	12	45,0		45,0	01.04.25-31.12.25		МУП "Управдом"
	Итого:		36	135,0		135,0			
	Замена сборок центрального отопления								
1	40 Лет Победы 1	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
2	41 Лет Победы 3	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
3	42 Лет Победы 11	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
4	43 Лет Победы 13	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
5	44 Лет Победы 15	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
6	45 Лет Победы 17	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
7	46 Лет Победы 19	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
8	47 Лет Победы 21	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
9	48 Лет Победы 23	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
10	ул.Школьная 1	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
11	ул.Школьная 2	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
12	ул.Школьная 3	шт	15	48,0		48,0	01.05.25-30.09.25		МУП "Управдом"
	Итого:	шт	180	576,0		576,0			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			711,00		711,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО: МУП "Управдом" (п. Этыркэн)			711,00		711,00			
	МУП "Управдом" п. Солони								
	Электромонтажные работы								
	Ревизия ВРУ								
1	ул. Центральная 4/2	шт	1	65,14		65,14	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
2	ул. Центральная 4/5	шт	1	64,92		64,92	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
3	ул. Центральная 6/1	шт	1	65,05		65,05	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
4	ул. Центральная 6/2	шт	1	64,92		64,92	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
5	ул. Молодежная 4/3	шт	1	64,92		64,92	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
6	ул. Молодежная 4/4	шт	1	64,92		64,92	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
7	ул. Молодежная 5/1	шт	1	65,14		65,14	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
8	ул. Молодежная 5/2	шт	1	64,92		64,92	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
9	ул. Молодежная 5/3	шт	1	64,92		64,92	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
10	ул. Молодежная 5/4	шт	1	64,92		64,92	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
11	ул. Молодежная 5/5	шт	1	64,92		64,92	июнь-октябрь		МУП "Управдом"
	Итого:		11	714,69		714,69			
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			714,69		714,69			
	ИТОГО: МУП "Управдом" (п. Солони)			714,69		714,69			
	ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			37258,98		37258,98			