



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.11.2017 № 734

п. Чегдомын

Об утверждении План мероприятий (дорожная карта) по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 2017 году на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Согласно пункту 6.2 протокола совещания в режиме видеоконференцсвязи при Губернаторе края по вопросу «Итоги работы строительного комплекса по вводу жилых домов на территории Хабаровского края в 1 полугодии и задачи на 2017 год», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 2017 год на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы
администрации района

К.А.Вольф

ПА 000406

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района

от 02.11.2017 № 734

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства
в 2017 году на территории Верхнебуреинского муниципального района

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок	Результат
1	Рассмотрение с застройщиками хода строительства многоквартирных жилых домов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию на территории Верхнебуреинского муниципального района. Формирование перечня объектов, ввод в эксплуатацию которых в текущем году невозможен и перенесен застройщиками на 2018 год. Предоставление перечня в министерство строительства края.	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Администрация района	26.10.2017г.	Перечень объектов плана ввода на 2017 год, ввод которых перенесен на 2018 год
2.	Рассмотрение с застройщиками хода строительства многоквартирных жилых домов, находящихся в высокой степени строительной готовности, ввод в эксплуатацию в 2017 году не	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Администрация	26.10.2017г.	Перечень внеплановых объектов, ввод в эксплуатацию которых возможно

	предусмотрен. Формирование перечня объектов, ввод в эксплуатацию которых возможно осуществить в 2017 году, с замещением объема ввода выбывших из плана на 2017 год объектов. Предоставление перечня в министерство строительства края.	района		осуществить в 2017 году
3.	Рассмотрение с застройщиками хода строительства многоквартирных жилых домов, ввод в эксплуатацию в 2017 году которых предусмотрен. Формирование плана-графика ввода в эксплуатацию объектов в 2017 году. Предоставление перечня в министерство строительства края.	Администрация района	26.10.2017г.	План-график ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства на территории района в 2017 году
4	Утверждение актуализированного плана-графика ввода жилых домов на территории района в 2017 году на основании сформированных перечней.	Администрация района	01.11.2017г.	Постановление администрации района об утверждении актуализированного плана-графика ввода жилья
5	Организация взаимодействия с АО «Ургалуголь» по обеспечению ввода в эксплуатацию в 2018 году жилого комплекса «Шахтер»	Администрация района АО «Ургалуголь»	до окончания строительства	Завершение строительства жилого комплекса в установленные сроки
6	Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в ходе строительства	Администрация района	еженедельно	Решение проблемных вопросов

	жилых домов на территории района на заседаниях межведомственной рабочей группы.	Межведомственная рабочая группа		Протокол
7	Предоставление информации в министерство строительства края об исполнении плана-графика ввода жилых домов на территории района в 2017 году	Администрация района	еженедельно	Отчет об исполнении плана-графика ввода жилых домов на территории района