



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.11.2017 № 732

п. Чегдомын

Об утверждении актуализированного плана-графика ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 2017 году на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Согласно пункту 6.2 протокола совещания в режиме видеоконференцсвязи при Губернаторе края по вопросу «Итоги работы строительного комплекса по вводу жилых домов на территории Хабаровского края в 1 полугодии и задачи на 2017 год», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированный план-график ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 2017 году на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы
администрации района

К.А. Вольф

ПА 000407

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района
от 02.11.2017 № 732

ПЛАН-ГРАФИК

ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства
по Верхнебуреинскому муниципальному району в 2017 году

№ п/п	Наименование объекта	Город, район	Заказчик	Подрядчик	Мощность, кв.м.		Процент технической готовности
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Объекты, запланированные к вводу в I квартале 2017г.							
-		-	-	-	-	-	-
Всего в I квартале 2017г.							
Объекты, запланированные к вводу во II квартале 2017г.							
1	ИЖС	-	-	-	146,0	144,6	
Всего в II квартале 2017г.							
Объекты, запланированные к вводу в III квартале 2017г.							
1	Реконструкция общежития в жилой дом по ул.Центральная, 32а, р.п.Чегдомын Хабаровского края	р.п.Чегдомын, Верхнебуреинский район	АО «Ургалуголь»	ООО «Берег»	2174,4	2175,6	100
2	ИЖС	-	-	-	85,0	88,2	
Всего в III квартале 2017г.							
Объекты, запланированные к вводу в IV квартале 2017г.							
1	ИЖС	-	-	-	594,6	-	
Всего в IV квартале 2017г.							
Всего							
					3000		